MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-179	DESCRIPCION DEL ITEM:	BUSCHING A.N. 1" X 1/2"	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES PROFUNDIDAD	DIMENSIONES CANT	TOTAL
	ACTA 15					
	BUSCHING 1" X 1/2" PUNTOS ROCIADORES					
	BLOQUE C					
1	BUSCHING 1 X 1/2"				24.00	24.00
	BLOQUE D					
2	BUSCHING 1 X 1/2"				24.00	24.00
	BLOQUE E					
3	BUSCHING 1 X 1/2"				16.00	16.00
	BLOQUE F					
4	BUSCHING 1 X 1/2"				24.00	24.00
	BLOQUE G					
5	BUSCHING 1 X 1/2"				24.00	24.00
	BLOQUE A					
6	BUSCHING 1 X 1/2"				24.00	24.00
	BLOQUE B					
7	BUSCHING 1 X 1/2"				16.00	16.00
				SUBTOTAL		152.00
				VIENE		
				TOTAL		152.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

2459

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-180	DESCRIPCION DEL ITEM:	COPA AN ROSCADA 1" X 1/2"	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA		LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
			LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANT	
		ACTA 15					
		COPA AN ROSCADA 1" X 1/2"					
		PUNTOS ROCIADORES					
		BLOQUE C					
	1	COPA ROSCADA 1 X 1/2"				6.00	6.00
		BLOQUE D					
	2	COPA ROSCADA 1 X 1/2"				6.00	6.00
		BLOQUE E					
	3	COPA ROSCADA 1 X 1/2"				4.00	4.00
		BLOQUE F					
	4	COPA ROSCADA 1 X 1/2"				6.00	6.00
		BLOQUE G					
	5	COPA ROSCADA 1 X 1/2"				6.00	6.00
		BLOQUE A					
	6	COPA ROSCADA 1 X 1/2"				35.00	35.00
		BLOQUE B					
	7	COPA ROSCADA 1 X 1/2"				13.00	13.00
					SUBTOTAL		76.00
					VIENE		
					TOTAL		76.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6533

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-181	DESCRIPCION DEL ITEM:	TEE STRAP 2" X 1"	UNIDAD:	UND

	LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES PROFUNDIDAD	DIMENSIONES CANT	TOTAL
		ACTA 15					
		TEE STRAP 1 1/4" X1"					
		PUNTOS ROCIADORES					
		BLOQUE C					
1		TEE STRAP 2 X 1"				24.00	24.00
		BLOQUE D					
2		TEE STRAP 2 X 1"				24.00	24.00
		BLOQUE E					
3		TEE STRAP 2 X 1"				16.00	16.00
		BLOQUE F					
4		TEE STRAP 2 X 1"				24.00	24.00
		BLOQUE G					
5		TEE STRAP 2 X 1"				24.00	24.00
		BLOQUE A					
6		TEE STRAP 2 X 1"				28.00	28.00
		BLOQUE B					
7		TEE STRAP 2 X 1"				16.00	16.00
					SUBTOTAL		156.00
					VIENE		
					TOTAL		156.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6534

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022 VERSION: 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.076-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-182	DESCRIPCION DEL ITEM:	TEE STRAP 1,1/4" X 1"	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA		LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
			LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANT	
		ACTA 15					
		TEE STRAP 1 1/4" X1"					
		PUNTOS ROCIADORES					
		BLOQUE B					
	1	TEE STRAP 1 1/4" X 1"				11.00	11.00
		BLOQUE A					
	2	TEE STRAP 1 1/4" X 1"				21.00	21.00
					SUBTOTAL		32.00
					VIENE		
					TOTAL		32.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6535

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-183	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN QUARZSTONE PARA LAVAMANOS INTEGRALES CON SALPICADERO DE 8 CMS, INCLUYE SOPORTES	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANT	%	TOTAL
ACTA 14						
BLOQUE C						
BAÑOS INFANTILES						
BAÑO 1	1.63			1.00	100%	1.63
BAÑO 2	1.63			1.00	100%	1.63
BAÑO 3	1.63			1.00	100%	1.63
BAÑO 4	1.63			1.00	100%	1.63
BAÑO 5	1.62			1.00	100%	1.62
BAÑO 6	1.63			1.00	100%	1.63
BLOQUE D						
BAÑOS INFANTILES						
BAÑO 7	1.61			1.00	100%	1.61
BAÑO 8	1.61			1.00	100%	1.61
BAÑO 9	1.60			1.00	100%	1.60
BAÑO 10	1.60			1.00	100%	1.60
BAÑO 11	1.61			1.00	100%	1.61
BAÑO 12	1.61			1.00	100%	1.61
						-
BLOQUE E						
BAÑOS INFANTILES						
BAÑO 13	1.61			1.00	100%	1.61
BAÑO 14	1.62			1.00	100%	1.62
BAÑO 15	1.61			1.00	100%	1.61
BAÑO 16	1.61			1.00	100%	1.61
						-
BLOQUE F						
BAÑOS INFANTILES						
BAÑO 17	1.60			1.00	100%	1.60
BAÑO 18	1.61			1.00	100%	1.61
BAÑO 19	1.60			1.00	100%	1.60
BAÑO 20	1.60			1.00	100%	1.60
BAÑO 21	1.61			1.00	100%	1.61
BAÑO 22	1.60			1.00	100%	1.60
						-
BLOQUE G						
BAÑOS INFANTILES						
BAÑO 23	1.60			1.00	100%	1.60
BAÑO 24	1.61			1.00	100%	1.61
BAÑO 25	1.60			1.00	100%	1.60
BAÑO 26	1.61			1.00	100%	1.61
BAÑO 27	1.60			1.00	100%	1.60
BAÑO 28	1.60			1.00	100%	1.60
						-
TOTAL ACTA 14						**45.10**
ACTA 16						
MESONES EN QUARZTONE						
BLOQUE A						
BAÑOS COMEDOR	2.16			2.00	4.32	4.32
BAÑOS AUDITORIO	1.60			2.00	3.20	3.20
BLOQUE B						-
ZONA LAVACOLAS	1.30			1.00	1.30	1.30
TOTAL ACTA 16						**8.82**
						-

SUBTOTAL	53.92
VIENE	-
TOTAL	**53.92**

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

9339

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-184	DESCRIPCION DEL ITEM:	DIVISIONES DE BAÑOS EN PANEL ACRÍLICO CALIBRE 8 MM EN COLOR.	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD	UND	UND	CANT	
					-
ACTA FINAL					
					-
BAÑOS					
BLOQUE C				6.00	6.00
BLOQUE D				6.00	6.00
BLOQUE E				4.00	4.00
BLOQUE F				6.00	6.00
BLOQUE G				6.00	6.00
BLOQUE A				4.00	4.00
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-185	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE 2 y 1/4" REDONDO DE AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO DE LARGO 2,40 EN CORTE SUPERIOR A 45° CON SU DEBIDA TAPA Y BASE DE INSTALACION Y TERMINACION EN PINTURA DE ESMALTE CON ANTICORROSIVO.	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	LONGITUD		CANT	
ACTA 16				
BLOQUE A				
ZONA LAVANDERIA	6.38			6.38
ZONA DE BAÑO AUDITORIO	4.33			4.33
	4.22			4.22
CASA DEL ADULTO MAYOR	6.65			6.65
	5.96			5.96
	2.70			2.70
	1.23			1.23
TOTAL ACTA 16				**31.47**
ACTA 17				
CERRAMIENTO TUBO 2 1/4"				
CERRAMIENTO EN TUBO COSTADO VIA ZIPA	100.75		1.00	100.75
TOTAL ACTA 17				**100.75**
ACTA FINAL				
TUBO CERRAMIENTO FACHADA				
Tramo Fachada	4.66			4.66
TOTAL ACTA FINAL				**4.66**
				-
				-
				-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GAF022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.380.075-8	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-184	DESCRIPCION DEL ITEM:	ARRANQUE EN VARILLA DE 3/8" PARA LADRILLO UE PERFORACION VERTICAL INCLUYE EPOXICO (10-15 CM).	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD	UND	UND	CANT	
ACTA 10					-
BLOQUE C BAÑOS EJE 2					-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES			15.00	2.00	30.00
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES			13.00	2.00	26.00
BLOQUE C BAÑOS EJE 4					
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES			15.00	2.00	30.00
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES			13.00	2.00	26.00
BLOQUE C BAÑOS EJE 6					
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES			15.00	2.00	30.00
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES			13.00	2.00	26.00
BLOQUE C SALONES					-
MURO CULATA EXTERIOR MURO INFERIOR EJE 1			9.00	2.00	18.00
MURO CULATA EXTERIOR MURO CUBIERTA EJE 1			9.00	3.00	27.00
MURO CULATA SUPERIOR COLUMNAS FACHADA EJE 1			1.00	2.00	2.00
MURO INFERIOR EJE 2			6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 2			6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 3			6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 3			6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 4			6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 4			6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 5			6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 5			6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 8			6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 8			6.00	2.00	12.00
DOVELA MURO CULATA INTERIOR MURO INFERIOR EJE 7			9.00	2.00	18.00
MURO CULATA INTERIOR MURO CUBIERTA EJE 7			6.00	3.00	18.00
MURO CULATA SUPERIOR COLUMNAS FACHADA EJE 7			1.00	2.00	2.00
MUROS EJE 3 DUCTOS ELECTRICOS			4.00	2.00	8.00
MUROS EJE 5 DUCTOS ELECTRICOS			4.00	2.00	8.00
BLOQUE C SALONES					-
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 1B			3.00	2.00	6.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 7B			3.00	2.00	6.00
PUERTAS HILADA CHOCOLATE					-
ENTRE EJE 1-2			2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 2-3			2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 3-4			2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 4-5			2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 5-6			2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 6-7			2.00	2.00	4.00
DUCTOS EJE C					-
EJE 1			5.00	2.00	10.00
EJE 3			6.00	2.00	12.00
EJE 5			6.00	2.00	12.00
EJE 7			5.00	2.00	10.00
ENTRE COLUMNAS EJE C Y BAÑO					-
EJE 2 C			2.00	2.00	4.00
EJE 3 C			2.00	2.00	4.00
EJE 4 C			2.00	2.00	4.00
EJE 5 C			2.00	2.00	4.00
BLOQUE F BAÑOS EJE 2					-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES			15.00	2.00	30.00
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES			13.00	2.00	26.00
BLOQUE F BAÑOS EJE 4					
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES			15.00	2.00	30.00
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES			13.00	2.00	26.00
BLOQUE F BAÑOS EJE 6					
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES			15.00	2.00	30.00
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES			13.00	2.00	26.00
BLOQUE F SALONES					-

1659

MURO CULATA EXTERIOR MURO INFERIOR EJE 1			9.00	2.00	18.00
MURO CULATA EXTERIOR MURO CUBIERTA EJE 1			9.00	3.00	27.00
MURO CULATA SUPERIOR COLUMNAS FACHADA EJE 1			1.00	2.00	2.00
MURO INFERIOR EJE 2			6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 2			6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 3			6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 3			6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 4			6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 4			6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 5			6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 5			6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 6			6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 6			6.00	2.00	12.00
DOVELA MURO CULATA INTERIOR MURO INFERIOR EJE 7			9.00	2.00	18.00
MURO CULATA INTERIOR MURO CUBIERTA EJE 7			6.00	3.00	18.00
MURO CULATA SUPERIOR COLUMNAS FACHADA EJE 7			1.00	2.00	2.00
MUROS EJE 3 DUCTOS ELECTRICOS			4.00	2.00	8.00
MUROS EJE 5 DUCTOS ELECTRICOS			4.00	2.00	8.00
					-
BLOQUE F SALONES					
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 1B			3.00	2.00	6.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 7B			3.00	2.00	6.00
					0.00
PUERTAS HILADA CHOCOLATE					0.00
ENTRE EJE 1-2			2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 2-3			2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 3-4			2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 4-5			2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 5-6			2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 6-7			2.00	2.00	4.00
					0.00
DUCTOS EJE C					0.00
EJE 1			5.00	2.00	10.00
EJE 3			6.00	2.00	12.00
EJE 5			6.00	2.00	12.00
EJE 7			5.00	2.00	10.00
					0.00
ENTRE COLUMNAS EJE C Y BAÑOS					0.00
EJE 2 C			2.00	2.00	4.00
EJE 3 C			2.00	2.00	4.00
EJE 4 C			2.00	2.00	4.00
EJE 5 C			2.00	2.00	4.00
EJE 6 C			2.00	2.00	4.00
BLOQUE G BAÑOS EJE 2					-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES			15.00	2.00	30.00
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES			13.00	2.00	26.00
BLOQUE G BAÑOS EJE 4					
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES			15.00	2.00	30.00
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES			13.00	2.00	26.00
BLOQUE G BAÑOS EJE 6					
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES			15.00	2.00	30.00
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES			13.00	2.00	26.00
BLOQUE G					
MURO CULATA EXTERIOR MURO INFERIOR EJE 1			9.00	2.00	18.00
MURO CULATA EXTERIOR MURO CUBIERTA EJE 1			9.00	3.00	24.00
MURO CULATA SUPERIOR COLUMNAS FACHADA EJE 1			1.00	2.00	2.00
MURO INFERIOR EJE 2			6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 2			6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 3			6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 3			6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 4			6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 4			6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 5			6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 5			6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 6			6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 6			6.00	2.00	12.00
DOVELA MURO CULATA INTERIOR MURO INFERIOR EJE 7			9.00	2.00	18.00
MURO CULATA INTERIOR MURO CUBIERTA EJE 7			6.00	3.00	18.00
MURO CULATA SUPERIOR COLUMNAS FACHADA EJE 7			1.00	2.00	2.00
MUROS EJE 3 DUCTOS ELECTRICOS			4.00	2.00	8.00
MUROS EJE 5 DUCTOS ELECTRICOS			4.00	2.00	8.00
BLOQUE G SALONES					-
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 1B			3.00	2.00	6.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B			2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B			2.00	2.00	4.00

0459

MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 7B				3.00	2.00	6.00
PUERTAS HILADA CHOCOLATE						
ENTAE EJE 1-2				2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 2-3				2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 3-4				2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 4-5				2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 5-6				2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 6-7				2.00	2.00	4.00
DUCTOS EJE C						
EJE 1				5.00	2.00	10.00
EJE 3				6.00	2.00	12.00
EJE 5				6.00	2.00	12.00
EJE 7				5.00	2.00	10.00
ENTRE COLUMNAS EJE C Y BAÑOS						
EJE 2 C				2.00	2.00	4.00
EJE 3 C				2.00	2.00	4.00
EJE 4 C				2.00	2.00	4.00
EJE 5 C				2.00	2.00	4.00
EJE 6 C				2.00	2.00	4.00
BLOQUE E BAÑOS EJE 3						-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES				15.00	2.00	30.00
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES				13.00	2.00	26.00
BLOQUE E BAÑOS EJE 4						
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES				15.00	2.00	30.00
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES				13.00	2.00	26.00
BLOQUE E BALONES						-
MURO CULATA INTERIOR MURO INFERIOR EJE 5				9.00	2.00	18.00
MURO CULATA INTERIOR MURO CUBIERTA EJE 5				6.00	3.00	18.00
MURO CULATA INTERIOR COLUMNAS FACHADA EJE 1				1.00	2.00	2.00
MURO INFERIOR EJE 2				6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 2				6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 3				6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 3				6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 4				6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 4				6.00	2.00	12.00
DOVELA MURO CULATA INTERIOR MURO INFERIOR EJE 5				9.00	2.00	18.00
MURO CULATA INTERIOR MURO CUBIERTA EJE 5				6.00	3.00	18.00
MURO CULATA SUPERIOR COLUMNAS FACHADA EJE 5				1.00	2.00	2.00
MUROS EJE 3 DUCTOS ELECTRICOS				4.00	2.00	8.00
BLOQUE E BALONES						-
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 1B				3.00	2.00	6.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B				3.00	2.00	6.00
PUERTAS HILADA CHOCOLATE						
ENTRE EJE 1-2				2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 2-3				2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 3-4				2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 4-5				2.00	2.00	4.00
DUCTOS EJE C						
EJE 1				5.00	2.00	10.00
EJE 3				6.00	2.00	12.00
EJE 5				5.00	2.00	10.00
ENTRE COLUMNAS C Y BAÑOS						
EJE 2 C				2.00	2.00	4.00
EJE 3 C				2.00	2.00	4.00
EJE 4 C				2.00	2.00	4.00
BLOQUE D BAÑOS EJE 3						-
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES				15.00	2.00	30.00
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES				13.00	2.00	26.00
BLOQUE D BAÑOS EJE 4						
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES				15.00	2.00	30.00
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES				13.00	2.00	26.00

659

BLOQUE D BAÑOS EJE 6						
PARTE POSTERIOR BAÑOS INFANTILES				15.00	2.00	30.00
PARTE FRONTAL BAÑOS INFANTILES				13.00	2.00	26.00
BLOQUE D SALONES						-
MURO CULATA EXTERIOR MURO INFERIOR EJE 1				9.00	2.00	18.00
MURO CULATA EXTERIOR MURO CUBIERTA EJE 1				8.00	3.00	24.00
MURO CULATA SUPERIOR COLUMNAS FACHADA EJE 1				1.00	2.00	2.00
MURO INFERIOR EJE 2				6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 2				6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 3				6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 3				6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 4				6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 4				6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 5				6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 5				6.00	2.00	12.00
MURO INFERIOR EJE 6				6.00	2.00	12.00
MURO CUCHILLA EJE 6				6.00	2.00	12.00
DOVELA MURO CULATA INTERIOR MURO INFERIOR EJE 7				9.00	2.00	18.00
MURO CULATA INTERIOR MURO CUBIERTA EJE 7				6.00	3.00	18.00
MURO CULATA SUPERIOR COLUMNAS FACHADA EJE 7				1.00	2.00	2.00
MUROS EJE 3 DUCTOS ELECTRICOS				4.00	2.00	8.00
MUROS EJE 5 DUCTOS ELECTRICOS				4.00	2.00	8.00
BLOQUE D SALONES						-
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 1B				3.00	2.00	6.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 2B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 3B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 4B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 5B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 6B				2.00	2.00	4.00
MUROS PUERTAS VENTANAS EJE 7B				3.00	2.00	6.00
						-
PUERTAS HILADA CHOCOLATE						-
ENTRE EJE 1-2				2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 2-3				2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 3-4				2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 4-5				2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 5-6				2.00	2.00	4.00
ENTRE EJE 6-7				2.00	2.00	4.00
						-
DUCTOS EJE C						-
EJE 1				5.00	2.00	10.00
EJE 3				6.00	2.00	12.00
EJE 5				6.00	2.00	12.00
EJE 7				5.00	2.00	10.00
						-
ENTRE COLUMNAS EJE C Y BAÑOS						-
EJE 2 C				2.00	2.00	4.00
EJE 3 C				2.00	2.00	4.00
EJE 4 C				2.00	2.00	4.00
EJE 5 C				2.00	2.00	4.00
EJE 6 C				2.00	2.00	4.00
						-
BLOQUE B						-
MUROS EN MAMPOSTERIA						-
MURO A				4.00	2.00	8.00
MURO B				5.00	2.00	10.00
MURO C				9.00	2.00	18.00
MURO E CURVO				12.00	5.00	60.00
MURO D				3.00	5.00	15.00
MURO F				8.00	5.00	40.00
MURO G				7.00	2.00	14.00
MURO H				8.00	5.00	40.00
MURO I				9.00	2.00	18.00
MURO J LINEALES				3.00	2.00	6.00
MURO K CURVO				12.00	5.00	60.00
MURO L				6.00	2.00	12.00
MURO N				12.00	2.00	24.00
MURO O				15.00	5.00	75.00
MURO P 1				13.00	2.00	26.00
MURO P 2				1.00	2.00	2.00
MURO P 3				3.00	2.00	6.00
MURO Q				7.00	2.00	14.00
MURO Q 1				3.00	2.00	6.00
MURO Q 2				3.00	2.00	6.00
MURO R				3.00	1.00	3.00
MURO S				4.00	1.00	4.00
MURO T				5.00	1.00	5.00

6542

MURO U				2.00	1.00	2.00
MURO U2				2.00	1.00	2.00
MURO V				3.00	1.00	3.00
MURO Y				3.00	5.00	15.00
BLOQUE B SOBRE CUBIERTA						-
MUROS EN MAMPOSTERIA						-
MURO B				10.00	1.00	10.00
MURO C				10.00	1.00	10.00
MURO D				10.00	1.00	10.00
MURO E				9.00	1.00	9.00
MURO F				9.00	1.00	9.00
BLOQUE A PISO 1						
MUROS EN MAMPOSTERIA AUDITORIO						-
MURO A 1 MARCO COCOA				2.00	2.00	4.00
MURO A 2				2.00	2.00	4.00
MURO A 3				2.00	2.00	4.00
MURO B 1				5.00	2.00	10.00
MURO C 1				5.00	2.00	10.00
MURO D 1				5.00	2.00	10.00
MURO D 2				2.00	2.00	4.00
MURO E 1 COCOA				2.00	2.00	4.00
MURO E 2 VENTANA				2.00	1.00	2.00
MURO E 3				6.00	2.00	12.00
MURO E 4				8.00	1.00	8.00
MURO F 1				16.00	2.00	32.00
MURO F 2				2.00	2.00	4.00
MURO H 1				14.00	2.00	28.00
MURO G 1				9.00	2.00	18.00
MURO L1				3.00	2.00	6.00
MURO L2				3.00	1.00	3.00
BLOQUE A PISO 2						
MUROS EN MAMPOSTERIA AUDITORIO						-
MURO E 1				13.00	3.00	39.00
MURO F 1				16.00	1.00	16.00
MURO H 1				13.00	3.00	39.00
BLOQUE A PISO 1						
MUROS EN MAMPOSTERIA COMEDOR						-
MURO A 1				3.00	2.00	6.00
MURO A 2 COCOA				2.00	2.00	4.00
MURO B 1				7.00	2.00	14.00
MURO C 1				5.00	2.00	10.00
MURO D 1				3.00	2.00	6.00
MURO D 2				2.00	2.00	4.00
MURO D 3				2.00	2.00	4.00
MURO E 1				5.00	2.00	10.00
MURO F 1				3.00	2.00	6.00
MURO F 2 MURO INTERNO				2.00	2.00	4.00
MURO F 3 COCOA				2.00	2.00	4.00
MURO G 1				3.00	2.00	6.00
MURO H 1				4.00	2.00	8.00
MURO H 2				2.00	2.00	4.00
MURO H 3				2.00	1.00	2.00
MURO I 1				5.00	2.00	10.00
MURO J 1				5.00	2.00	10.00
MURO J 2				3.00	2.00	6.00
MURO J 3				10.00	2.00	20.00
MURO K 1				3.00	1.00	3.00
MURO K 2				2.00	1.00	2.00
MURO K 3				8.00	1.00	8.00
MURO L 1				6.00	2.00	12.00
MURO M 1				6.00	2.00	12.00
MURO N 1				4.00	2.00	8.00
MURO N 2				2.00	2.00	4.00
MURO N 3				2.00	1.00	2.00
MURO P 1				5.00	2.00	10.00
MURO Q 1				3.00	1.00	3.00
BLOQUE A						
MUROS EN CULATAS PISO 2						-
SALON COMEDOR						
MURO J 1				18.00	3.00	54.00
MURO M 1				12.00	3.00	36.00
SON 8 ANCLAJES CADA 2.95ML						
BLOQUE F						-
MURO 1 VIGA		8.70		24.00	1.00	24.00
MURO 1; 1A COLUMNA		2.95		8.00	1.00	8.00
MURO 1; 1B COLUMNA		2.95		8.00	1.00	8.00
MURO 1; 1C COLUMNA		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO 7 VIGA		6.75		18.00	1.00	18.00
MURO 7; 7A COLUMNA		2.95		8.00	1.00	8.00
MURO 7; 7B COLUMNA		2.95		8.00	1.00	8.00
MURO 7; 7C COLUMNA		2.95		8.00	1.00	8.00
SON 8 ANCLAJES CADA 2.95ML						
BLOQUE G						-
MURO 1 VIGA		8.50		23.00	1.00	23.00

65%

MURO 1; 1A COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
MURO 1; 1B COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
MURO 1; 1C COLUMNA		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO 7 VIGA		6.65		18.00	1.00	18.00
MURO 7; 7A COLUMNA		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO 7; 7B COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
MURO 7; 7C COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
SON 8 ANCLAJES CADA 2.85ML						
BLOQUE E						-
MURO 1 VIGA		6.65		18.00	1.00	18.00
MURO 1; 1A COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
MURO 1; 1B COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
MURO 1; 1C COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
MURO 5 VIGA		6.65		18.00	1.00	18.00
MURO 5; 5A COLUMNA		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO 5; 5B COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
MURO 5; 5C COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
SON 8 ANCLAJES CADA 2.85ML						
BLOQUE C						-
MURO 1 VIGA		8.63		23.00	1.00	23.00
MURO 1; 1A COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
MURO 1; 1B COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
MURO 1; 1C COLUMNA		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO 7 VIGA		6.65		18.00	1.00	18.00
MURO 7; 7A COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
MURO 7; 7B COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
MURO 7; 7C COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
SON 8 ANCLAJES CADA 2.85ML						
BLOQUE D						-
MURO 1 VIGA		6.65		18.00	1.00	18.00
MURO 1; 1A COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
MURO 1; 1B COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
MURO 1; 1C COLUMNA		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO 7 VIGA		8.57		23.00	1.00	23.00
MURO 7; 7A COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
MURO 7; 7B COLUMNA		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO 7; 7C COLUMNA		7.85		8.00	1.00	8.00
SON 8 ANCLAJES CADA 2.85ML						
BLOQUE B						-
COLUMNAS Y/O VIGAS EN FACHADA						-
MURO A VIGAS AEREA		2.60		7.00	1.00	7.00
MURO A COLUMNA		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO D COLUMNA		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO E COLUMNAS		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO E COLUMNAS		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO E COLUMNAS		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO F VIGAS		3.10		8.00	1.00	8.00
MURO H VIGAS		5.08		14.00	1.00	14.00
MURO K CURVO COLUMNAS		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO K CURVO COLUMNAS		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO K CURVO COLUMNAS		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO O COLUMNA		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO P1 COLUMNA		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO P2 COLUMNA		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO Q COLUMNA		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO Q COLUMNA		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO Y COLUMNA		2.85		8.00	1.00	8.00
SON 8 ANCLAJES CADA 2.85ML						
BLOQUE B						-
VIGAS EN CUBIERTA						-
MURO D VIGA AEREA		1.97		5.00	1.00	5.00
MURO E VIGA AEREA		10.21		28.00	1.00	28.00
MURO K CURVO VIGA AEREA		10.21		28.00	1.00	28.00
MURO O VIGA AEREA		13.27		36.00	1.00	36.00
VIGA AEREA MURO Y		3.61		10.00	1.00	10.00
SON 8 ANCLAJES CADA 2.85ML						
COLUMNAS Y/O VIGAS EN AUDITORIO						-
MURO A 1		5.73		16.00	1.00	16.00
MURO A 2		5.73		16.00	1.00	16.00
VIGA E 1		12.40		34.00	1.00	34.00
MURO E 2		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO E 3		2.83		8.00	1.00	8.00
MURO F 1		5.73		16.00	1.00	16.00
VIGA F 2		12.45		34.00	1.00	34.00
MURO F 3		2.83		8.00	1.00	8.00
MURO H 1		5.73		16.00	1.00	16.00
VIGA H 2		13.76		37.00	1.00	37.00
MURO H 3		2.85		8.00	1.00	8.00
MURO H 4		2.85		8.00	1.00	8.00
SON 8 ANCLAJES CADA 2.85ML						
BLOQUE A PISO 1 COMEDOR						-

1459

COLUMNAS Y/O VIGAS						-
COLUMNAS A 1		5.73		16.00	1.00	16.00
COLUMNAS A 1		5.73		16.00	1.00	16.00
COLUMNAS A 2		5.73		16.00	1.00	16.00
COLUMNAS B 1		5.73		16.00	1.00	16.00
COLUMNAS B 1		5.73		16.00	1.00	16.00
COLUMNAS B 2		5.73		16.00	1.00	16.00
COLUMNAS E 1		2.83		8.00	1.00	8.00
COLUMNAS E 1		2.83		8.00	1.00	8.00
COLUMNAS F 1		2.83		8.00	1.00	8.00
COLUMNAS F 1		2.83		8.00	1.00	8.00
COLUMNAS J 1		5.73		16.00	1.00	16.00
COLUMNAS J 2		2.85		8.00	1.00	8.00
COLUMNAS J 3		2.85		8.00	1.00	8.00
VIGA J 4		12.40		34.00	1.00	34.00
SON 8 ANCLAJES CADA 2.83ML						
PARA MALLA DE ENCHAPE DE LADRILLO						-
BLOQUE A PISO 1 COCINA						-
COLUMNAS Y/O VIGAS						-
VIGA SUPERIOR F 1		2.35		8.00	1.00	8.00
COLUMNAS F 2		2.95		8.00	1.00	8.00
VIGA SUPERIOR G 1		3.24		9.00	1.00	9.00
COLUMNAS G 2		2.95		8.00	1.00	8.00
COLUMNAS G 3		2.95		8.00	1.00	8.00
VIGA SUPERIOR H 1		2.75		7.00	1.00	7.00
COLUMNAS H 2		2.95		8.00	1.00	8.00
VIGA SUPERIOR L 1		6.54		18.00	1.00	18.00
COLUMNAS L 2		2.95		8.00	1.00	8.00
COLUMNAS L 3		2.95		8.00	1.00	8.00
BLOQUE A COCINA						
MUROS EN MAMPOSTERIA						
DOVELAS						-
MURO A 1				3.00	5.00	15.00
MURO A 2				3.00	5.00	15.00
MURO A 3				3.00	5.00	15.00
MURO B 1				13.00	2.00	26.00
MURO B 2				5.00	2.00	10.00
MURO C 1				5.00	2.00	10.00
MURO C 2				4.00	2.00	8.00
MURO D 1				5.00	2.00	10.00
MURO D 2				4.00	2.00	8.00
MURO E 1				1.00	2.00	2.00
MURO E 2				2.00	2.00	4.00
MURO F 2				2.00	5.00	10.00
MURO G 1				2.00	5.00	10.00
MURO H 1				12.00	2.00	24.00
MURO H 2				3.00	5.00	15.00
MURO L 1				5.00	5.00	25.00
MURO M 1				4.00	2.00	8.00
BLOQUE A COCINA						
MUROS EN MAMPOSTERIA						
DOVELAS						-
MURO A 1 COCOA				2.00	2.00	4.00
MURO A 2				1.00	4.00	4.00
MURO A 3				2.00	2.00	4.00
MURO A 4 COCOA				2.00	2.00	4.00
MURO G 1				2.00	2.00	4.00
MURO H 1				1.00	2.00	2.00
MURO H 2				1.00	2.00	2.00
BLOQUE A COCINA						
MUROS EN MAMPOSTERIA						
DOVELAS						-
MURO A 1 BAJO VENTANA				3.00	1.00	3.00
MURO A 2 LATERAL A VENTANA				2.00	2.00	4.00
MURO B 1				2.00	2.00	4.00
MURO C 1				1.00	2.00	2.00
MURO C 2 DUCTO TABLERO				2.00	2.00	4.00
MURO C 3 LINEAL PUERTA				3.00	2.00	6.00
MURO D 1				3.00	2.00	6.00
MURO E 1				3.00	2.00	6.00
MURO E 2				2.00	2.00	4.00
BLOQUES C, D, E, F, G.						-
SOPORTE VENTANAS FIJAS ENTRE PUERTAS						
MURO D				28.00	4.00	112.00
BLOQUES A						-
SOPORTE VENTANAS FIJAS FACHADA						
POYO VENTANA				10.00	4.00	40.00
ZONA DE TANQUES						-
CUARTO DE BOMBAS						
COLUMNAS 25*25				4.00	10.00	40.00
COLUMNAS 25*12				4.00	2.00	8.00
			TOTAL ACTA 16			5217.00
ACTA 17						

6569

BLOQUES A						-
PORTERIA						
CUARTO DE VIGILANCIA					6.00	6.00
BLOQUES B						-
BAÑOS INFANTILES						
SALA DE LACTANCIA					4.00	4.00
CAMBIO DE PAÑALES					9.00	9.00
ZONA DE TANQUES						-
CUARTO DE BOMBAS						
COLUMNAS 25*25				10.00	4.00	40.00
COLUMNAS 25*12				2.00	4.00	8.00
			TOTAL ACTA 17			**67.00**
ACTA FINAL						
BORDILLOS EN CUBIERTA						
Se instalan anclajes a cada 0.40 ml						-
#						-
ENTRE BLOQUE A-B		10.01		28.00	1.00	28.00
						-
ENTRE BLOQUE C - D		5.47		15.00	2.00	30.00
						-
BLOQUE D - A		3.81		11.00	1.00	11.00
BLOQUE D - A		13.24		34.00	1.00	34.00
						-
ENTRE BLOQUE E - C		5.45		15.00	1.00	15.00
						-
ENTRE BLOQUE E - F		5.45		15.00	1.00	15.00
						-
ENTRE BLOQUE G - F		5.44		15.00	2.00	30.00
						-
ENTRE BLOQUE G - A		5.74		15.00	1.00	15.00
ENTRE BLOQUE A -G		6.06		16.00	1.00	16.00
						-
BORDILLOS TAPAS DE TANQUE						-
						-
TANQUE RCI		1.10		4.00	1.00	4.00
		1.10		4.00	1.00	4.00
		1.10		4.00	1.00	4.00
		1.10		4.00	1.00	4.00
TANQUE AGUA POTABLE		1.10		4.00	1.00	4.00
		1.10		4.00	1.00	4.00
		1.10		4.00	1.00	4.00
		1.10		4.00	1.00	4.00
TANQUE AGUAS LLUVIAS RECIRC		1.10		4.00	1.00	4.00
		1.10		4.00	1.00	4.00
		1.10		4.00	1.00	4.00
		1.10		4.00	1.00	4.00
TANQUE AGUAS LLUVIAS ALMACENAJE		1.10		4.00	1.00	4.00
		1.10		4.00	1.00	4.00
		1.10		4.00	1.00	4.00
		1.10		4.00	1.00	4.00
TANQUE AGUAS LLUVIAS FILTRO		1.62		5.00	2.00	10.00
		1.20		4.00	2.00	8.00
BLOQUE A						-
CUARTO DE LA PLANTA						-
BORDILLO		1.50		5.00	3.00	15.00
BORDILLO		2.50		7.00	2.00	14.00
						-
						-
DESCUENTO DE ACTA 17					-48.00	(48.00)
			TOTAL ACTA FINAL			**257.00**
					SUBTOTAL	5,541.00
					VIENE	
					TOTAL	5,541.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERA RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON COLAS BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRES TANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225873

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID PAEZ MORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-100910

6546

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-187	DESCRIPCION DEL ITEM:	TAPA EN FIBROCEMENTO DE 4MM EN L PARA TECHO EN PVC DE BAÑOS INFANTILES SOBRE PUERTAS (MAX 1.00 x0.80 ML).	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
		LONGITUD	UND	UND	CANT	
	ACTA 16					
	BLOQUE C					
	BAÑOS INFANTILES 1 al 6				6.00	6.00
	BLOQUE D					
	BAÑOS INFANTILES 7 al 12				6.00	6.00
	BLOQUE E					
	BAÑOS INFANTILES 13 al 16				4.00	4.00
	BLOQUE F					
	BAÑOS INFANTILES 17 al 22				6.00	6.00
	BLOQUE G					
	BAÑOS INFANTILES 23 al 28				6.00	6.00
						-
			TOTAL ACTA 16			28.00
	ACTA FINAL					-
	BLOQUE A					-
						-
	PUERTA COCINA				1.00	1.00
	PUERTA ENFERMERIA				1.00	1.00
	PUERTA CUARTO ASEO				1.00	1.00
						-
			TOTAL ACTA FINAL			3.00
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-188	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA ANTIDESLIZANTE FUNDIDA DE ANCHO =5CM.	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	UND	CANT	
					-
ACTA FINAL					
BLOQUE A					-
COCINA					-
BANDA ANTIDESLIZANTE					
LAVA TRAPEROS	0.67			1.00	0.67
	0.79			1.00	0.79
	1.02			1.00	1.02
	0.72			1.00	0.72
LAVA OLLAS	1.31			1.00	1.31
	1.02			1.00	1.02
	1.51			1.00	1.51
	1.21			1.00	1.21
RECIBO DE SUCIOS	3.53			3.00	10.59
ENTREGA DE ALIMENTOS	5.31			3.00	15.93
ENTREGA DE ALIMENTOS Y RECIBO DE SUCIOS	10.68			1.00	10.68
AREA DE ESTUFAS Y ASADOR	6.30			3.00	18.90
PREPARACION EN FRIO	3.68			3.00	11.04
CUARTO DE CONGELACION Y FRIOS	2.69			3.00	8.07
RECEPCION DE ALIMENTOS	1.75			3.00	5.25
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL
CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-189	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA VENTILADA EN ACCESO PRINCIPAL.			UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA FINAL					
	FACHADA VENTILADA					
	FACHADA MICROPERFORADA PANEL SUPERIOR	7.80		1.00	1.00	7.80
	FACHADA MICROPERFORADA PANEL CENTRAL	6.91		3.30	1.00	22.80
	FACHADA MICROPERFORADA REMATE INFERIOR	6.91		0.52	1.00	3.59
	FACHADA MICROPERFORADA REMATE INTERIOR VIGA	6.91		0.37	1.00	2.56
	FACHADA MICROPERFORADA REMATE LATERAL DERECHO	13.70		0.72	1.00	9.86
	FACHADA MICROPERFORADA REMATE LATERAL IZQUIERDO	13.70		0.72	1.00	9.86

SUBTOTAL VIENE	56.48
TOTAL	56.48

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRIVIÑO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID PARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6959

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-190	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGEO PLÁSTICO CON SU PEMFIL EN ALUMINIO PARA PUERTAS EN REJILLA DE COCINA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	
	ACTA FINAL					-
	ANGEO PUERTAS COCINA BLOQUE A					
						-
	1.PUERTA ACCESO A BASURAS	0.94	0.34		1.00	0.32
		1.36	0.74		1.00	1.01
		0.79	0.74		1.00	0.58
						-
	2. PUERTA CUARTO DE QUIMICOS	1.24	0.48		1.00	0.60
		0.89	0.48		1.00	0.43
	3. VENTANA QUIMICOS	0.54	0.39		1.00	0.21
						-
	4. PUERTA LAVATRAPEROS	1.24	0.65		1.00	0.81
		0.89	0.65		1.00	0.58
						-
	5. ALMACENAMIENTO DE SECOS	1.23	0.51		1.00	0.63
		0.89	0.51		1.00	0.45
						-
	6. ACCESO COCINA FACHADA	0.95	0.34		1.00	0.32
		1.36	0.74		1.00	1.01
		0.79	0.74		1.00	0.58
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA MARZO DE 2020

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-181	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEOPRENO EN 3mm CON PLATINA EN 1 1/4 PINTADA Y ATORNILLADA PARA PARTE INFERIOR DE PUERTAS.	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	
						-
	ACTA FINAL					
	NEOPRENO PUERTAS COCINA BLOQUE A					
						-
	1. PUERTA ACCESO A BASURAS	1.00			1.00	1.00
						-
	2. PUERTA CUARTO DE QUIMICOS	0.74			1.00	0.74
						-
	3. PUERTA LAVATRAPEROS	0.91			1.00	0.91
						-
	4. ALMACENAMIENTO DE SECOS	0.77			1.00	0.77
						-
	5. ACCESO COCINA FACHADA	1.00			1.00	1.00
						-
	6. ACCESO COCINA COMEDOR	1.00			1.00	1.00
						-
	7. VESTIER	0.77			2.00	1.54
						-
	8. BAÑOS VESTIER	0.77			2.00	1.54
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-192	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN ACCESO A BAÑOS (FUERTAS DE BAÑOS).	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES BAÑOS	DIMENSIONES CANT	TOTAL
						-
	ACTA FINAL					
	MARCO LAMINA BAÑOS					
						-
	BLOQUE C	2.35		3.00	4.00	28.20
						-
	BLOQUE D	2.35		3.00	4.00	28.20
						-
	BLOQUE E	2.35		2.00	4.00	18.80
						-
	BLOQUE F	2.35		3.00	4.00	28.20
						-
	BLOQUE G	2.35		3.00	4.00	28.20
						-
	LAVA COLAS	2.41			2.00	4.82
		0.60			1.00	0.60
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:	GI-F022
VERSION	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-193	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CON DESARROLLO DE 1.05ML, ENCALIBRE 22 PARA AGUAS LLUVIAS CON SECCION DE 25cmX20cm, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PARA SU DEBIDA INSTALACIÓN Y DOS SOSCOS PARA LAS BAJANTES DE AGUAS, Y TAPAS LATERALES DE CIERRE.	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 17					
	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.22					
	CUARTO DE BOMBAS	11.10			1.00	11.10
	TRANSICION EXTERIOR ZONA DE GATEO	9.33			1.00	9.33

SUBTOTAL	20.43
VIENE	
TOTAL	20.43

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ
FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6553

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	GI-F022
VERSION	01
FECHA	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2026
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-194	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN LÁMINA ALFAJOR CALIBRE 12 CON SU MARCO TIPO Z PARA SU DEBIDA INSTALACIÓN, TERMINADO EN PINTURA ANTICORROSIVO	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 16					
ZONA DE TANQUES					
CUARTO DE BOMBAS					
TAPA TANQUE RCI	0.89	0.89	1.00	1.00	0.79
MARCO RCI	0.94	0.16	4.00	1.00	0.60
					-
TAPA TANQUE AGUA POTABLE	0.89	0.89	1.00	1.00	0.79
MARCO AGUA POTABLE	0.94	0.16	4.00	1.00	0.60
					-
TAPA TANQUE LLEGADA AGUAS LLUVIAS	0.89	0.89	1.00	1.00	0.79
MARCO LLEGADA AGUAS LLUVIAS	0.94	0.16	4.00	1.00	0.60
					-
TAPA TANQUE ALMACENAMIENTO AGUAS LLUVIAS	0.89	0.89	1.00	1.00	0.79
MARCO ALMACENAMIENTO AGUAS LLUVIAS	0.94	0.16	4.00	1.00	0.60
ZONA DE TANQUES					-
CUARTO DE BOMBAS					
TAPA TANQUE FILTRO AGUAS LLUVIAS	0.74	0.89	1.00	2.00	1.32
MARCO FILTRO AGUAS LLUVIAS	1.05	0.16	2.00	1.00	0.34
MARCO FILTRO AGUAS LLUVIAS	1.48	0.16	2.00	1.00	0.47
TOTAL ACTA 16					**7.69**
ACTA FINAL					
BLOQUE B | CUARTO RACK PRINCIPAL | A18	0.35	1.22			0.43
BLOQUE B | CUARTO RACK PRINCIPAL | A19	0.35	0.60			0.21
BLOQUE A | CUARTO S/E | A1	0.52	0.30			0.16
BLOQUE A | CUARTO S/E | A2	0.52	0.25			0.13
BLOQUE A | CUARTO S/E | A3	0.35	0.47			0.16
BLOQUE A | CUARTO S/E | A4	0.27	0.48			0.13
BLOQUE A | CUARTO S/E | A5	0.44	0.45			0.20
BLOQUE A | CUARTO BT | A6	0.90	0.40			0.36
BLOQUE A | CUARTO BT | A7	0.52	0.15			0.08
BLOQUE A | CUARTO BT | A8	0.19	0.40			0.08
BLOQUE A | CUARTO BT | A9	0.40	0.76			0.30
BLOQUE A | CUARTO BT | A10	1.04	0.40			0.42
BLOQUE A | CUARTO BT | A11	0.85	0.40			0.34
BLOQUE A | CUARTO BT | A12	1.00	0.40			0.40
BLOQUE A | CUARTO PLANTA DE EMERGENCIA | A13	1.48	0.37			0.55
BLOQUE A | CUARTO PLANTA DE EMERGENCIA | A14	1.09	0.35			0.38
BLOQUE A | CUARTO PLANTA DE EMERGENCIA | A15	1.09	0.35			0.38
BLOQUE A | CUARTO PLANTA DE EMERGENCIA | A16	1.09	0.35			0.38
BLOQUE A | CUARTO PLANTA DE EMERGENCIA | A17	1.09	0.35			0.38
TOTAL ACTA FINAL					**5.46**

SUBTOTAL	13.15
VIENE	-
TOTAL	13.15

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-195	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS AQUAJET DE COLGAR COLOR BLANCO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA FINAL					
BLOQUE B					
BAÑOS AREA ADMINISTRATIVA				2.00	2.00
BLOQUE A					
BAÑO ENFERMERIA				1.00	1.00
BAÑO AUDITORIO				1.00	1.00
			SUBTOTAL		4.00
			VIENE		
			TOTAL		4.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6559

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-195	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL TIPO AVANTI CORONA O SIMILAR (SIN GRIFERIA)	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 17					
	LAVAMANOS CON PEDESTAL					
	BLOQUE B					
	ZONA ADMINISTRATIVA				1.00	1.00
	BLOQUE A					-
	BAÑOS COCINA				2.00	2.00
	BAÑOS VIGILANCIA				1.00	1.00
	BAÑOS AUDITORIO				2.00	2.00

SUBTOTAL	6.00
VIENE	
TOTAL	6.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID ARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6559

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP - 197	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA AJUSTABLE RCI	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 16					
SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL					
BLOQUE D				7.00	7.00
BLOQUE C				7.00	7.00
BLOQUE E				4.00	4.00
BLOQUE F				6.00	6.00
BLOQUE G				6.00	6.00
BLOQUE B				4.00	4.00
BLOQUE A				15.00	15.00
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-6	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						MODIFICATORIO	FINAL
CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-198	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL CHANEL PERFORADO 2X4 CM	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA FINAL					
RIEL TIPO CHANEL PARA PUNTOS ROCIADORES EN BAÑOS					
BLOQUE B					
ADMINISTRACION					
PUNTOS ROCIADORES BAÑOS	8.20			1.00	8.20
PUNTOS ROCIADORES BAÑOS	1.20			1.00	1.20
PUNTOS ROCIADORES BAÑOS	1.20			1.00	1.20
PUNTOS ROCIADORES BAÑOS	1.20			1.00	1.20
PUNTOS ROCIADORES BAÑOS	1.20			1.00	1.20
					-
BLOQUE A					-
AUDITORIO					-
PUNTOS ROCIADORESBAÑOS ADULTOS	5.20			1.00	5.20
PUNTOS ROCIADORESBAÑOS INFANTILES	1.90			1.00	1.90
PUNTOS ROCIADORESBAÑOS INFANTILES	1.90			1.00	1.90
					-
BLOQUE A					-
COMEDOR					-
PUNTOS ROCIADORES BAÑOS	9.10			1.00	9.10
					-
CUARTO DE BOMBAS					-
Cubrimiento tubo cobre	3.50			5.00	17.50
					-
					-
					-

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022 VERSION: 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA: ACTA No.:	28/10/2025 FINAL
CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-199	DESCRIPCION DEL ITEM:	DEMOLICION Y DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA; INCLUYE CARGUE.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	CANT	TOTAL
	ACTA 16					
	DEMOLICION DE CERRAMIENTO EXISTENTE					
	ZONA EXTERIOR					
1	FACHADA PRINCIPAL	63.84	2.80		1.00	178.75
2	ENTRADA PRINCIPAL	4.60	2.80		1.00	12.88
3	VIA ZIPA	123.29	2.80		1.00	345.21
	SUBTOTAL					536.84
	VIENE					
	TOTAL					536.84

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID ARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

9559

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-200	DESCRIPCION DEL ITEM:	DEMOLICION DE BORDILLO EXISTENTE CON CARGUE, SIN RETIRO.	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANT	TOTAL
	ACTA 16					
	DEMOLICION DE BORDILLO					
	ZONA EXTERIOR					
1	INGRESO PEATONAL	49.10			2.00	98.20
2	INGRESO PEATONAL	3.50			2.00	7.00
				SUBTOTAL		105.20
				VIENE		
				TOTAL		105.20

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

0959

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	29/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-201	DESCRIPCION DEL ITEM:	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m (TOCANCIPA 2025, CONSTRUCCION, ITEM 1,15)	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA		LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
			LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANT	
		ACTA 16					
		DEMOLICION DE ADOQUIN SOBRE ARENA					
		ZONA EXTERIOR					
	1	INGRESO PEATONAL	49.10	0.80		1.00	39.28
	2	INGRESO PEATONAL	3.50	0.80		1.00	2.80
		SUBTOTAL					42.08
		VIENE					
		TOTAL					42.08

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

1969

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-202	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS DE MEDIO GIRO	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 17					
	LLAVE LAVAMANOS DE MEDIO GIRO					
	BLOQUE D				12.00	12.00
	BLOQUE C				12.00	12.00
	BLOQUE E				8.00	8.00
	BLOQUE F				12.00	12.00
	BLOQUE G				12.00	12.00
	BLOQUE A				15.00	15.00
	BLOQUE B				5.00	5.00

SUBTOTAL	76.00
VIENE	
TOTAL	76.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON OBLIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6962

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						MODIFICATORIO	FINAL
CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-203	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANO ENTRADA SUPERIOR -NIÑOS (INCLUYE GRIFERÍA)	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA FINAL						
ORINAL INFANTIL						
BLOQUE A	AUDITORIO				1.00	1.00
BLOQUE A	COMEDOR				1.00	1.00
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	GI-F022
VERSION	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.819.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-204	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE 21LT, DE GAS NATURAL.	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 17					
	CALENTADOR 21LTS					
	CALENTADOR A GAS 21 LTS ZONA DE COCINA				1.00	1.00

SUBTOTAL	1.00
VIENE	
TOTAL	1.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRIS MACHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARFAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

9959

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-205	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60 X 60CM 40W 4000K 100-277V 3200 LM P27930-41 TIPO SYLVANIA	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 16						
BLOQUE A				45.00	100%	45.00
BLOQUE B				31.00	100%	31.00
					SUBTOTAL	76.00
					VIENE	-
					TOTAL	76.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

5959

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-206	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE 6" 12W 400K 100-240V 840 LM P24628-19 TIPO SYLVANIA	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO			
	ACTA 16						
	BLOQUE A				9.00	100%	9.00
	BLOQUE B				9.00	100%	9.00
						SUBTOTAL	18.00
						VIENE	-
						TOTAL	18.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON OBDIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIA TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

9959

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL
CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-207	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO FROSTED FULL COLOR LAMINADO MATE. INCLUYE DISEÑO.			UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	VINILO FULL COLOR VENTANAS AULAS Y BAÑOS					
	BLOQUE D					
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (1)		1.06	0.80	2.00	1.70
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (1)		1.08	0.80	2.00	1.73
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (2)		1.10	0.80	4.00	3.52
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (3)		1.10	0.80	4.00	3.52
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (4)		1.11	0.80	4.00	3.55
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (5)		1.09	0.80	4.00	3.49
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (6)		1.06	0.80	4.00	3.39
	VENTANAS INGRESO AULAS (1)		0.43	0.55	1.00	0.24
	VENTANAS INGRESO AULAS (2)		0.45	0.55	1.00	0.25
	VENTANAS INGRESO AULAS (3)		0.46	0.70	1.00	0.32
	VENTANAS INGRESO AULAS (4)		0.46	0.75	1.00	0.35
	VENTANAS INGRESO AULAS (5)		0.45	0.60	1.00	0.27
	VENTANAS INGRESO AULAS (6)		0.42	0.55	1.00	0.23
	VENTANAS INGRESO AULAS (1)		1.53	0.83	1.00	1.27
	VENTANAS INGRESO AULAS (2)		1.53	0.83	1.00	1.27
	VENTANAS INGRESO AULAS (3)		1.53	0.83	1.00	1.27
	VENTANAS INGRESO AULAS (4)		1.53	0.83	1.00	1.27
	VENTANAS INGRESO AULAS (5)		1.53	0.83	1.00	1.27
	VENTANAS INGRESO AULAS (6)		1.53	0.83	1.00	1.27
	BLOQUE C					-
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (7)		1.04	0.80	2.00	1.66
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (7)		1.08	0.80	2.00	1.73
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (8)		1.11	0.80	2.00	1.78
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (8)		1.12	0.80	2.00	1.79
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (9)		1.11	0.80	4.00	3.55
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (10)		1.12	0.80	4.00	3.58
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (11)		1.11	0.80	4.00	3.55
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (12)		1.12	0.80	4.00	3.58
	VENTANAS INGRESO AULAS (7)		0.45	0.70	1.00	0.32
	VENTANAS INGRESO AULAS (8)		0.46	0.65	1.00	0.30
	VENTANAS INGRESO AULAS (9)		0.45	0.60	1.00	0.27
	VENTANAS INGRESO AULAS (10)		0.45	0.55	1.00	0.25
	VENTANAS INGRESO AULAS (11)		0.47	0.60	1.00	0.28
	VENTANAS INGRESO AULAS (12)		0.41	0.80	1.00	0.33
	VENTANAS INGRESO AULAS (7)		1.53	0.83	1.00	1.27
	VENTANAS INGRESO AULAS (8)		1.53	0.83	1.00	1.27
	VENTANAS INGRESO AULAS (9)		1.53	0.83	1.00	1.27
	VENTANAS INGRESO AULAS (10)		1.53	0.83	1.00	1.27
	VENTANAS INGRESO AULAS (11)		1.53	0.83	1.00	1.27
	VENTANAS INGRESO AULAS (12)		1.53	0.83	1.00	1.27
	VINILO FULL COLOR VENTANAS AULAS Y BAÑOS					
	BLOQUE E					
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (13)		1.04	0.80	2.00	1.66
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (13)		1.08	0.80	2.00	1.73
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (14)		1.10	0.80	2.00	1.76
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (14)		1.12	0.80	2.00	1.79
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (15)		1.12	0.80	2.00	1.79
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (15)		1.12	0.80	2.00	1.79
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (16)		1.10	0.80	2.00	1.76
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (16)		1.07	0.80	2.00	1.71
	VENTANAS INGRESO AULAS (13)		0.43	0.60	1.00	0.26
	VENTANAS INGRESO AULAS (14)		0.45	0.50	1.00	0.23
	VENTANAS INGRESO AULAS (15)		0.45	0.55	1.00	0.25
	VENTANAS INGRESO AULAS (16)		0.42	0.46	1.00	0.19
	VENTANAS INGRESO AULAS (13)		1.53	0.83	1.00	1.27
	VENTANAS INGRESO AULAS (14)		1.53	0.83	1.00	1.27
	VENTANAS INGRESO AULAS (15)		1.53	0.83	1.00	1.27
	VENTANAS INGRESO AULAS (16)		1.53	0.83	1.00	1.27
	BLOQUE F					-
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (17)		1.05	0.80	2.00	1.68
	VENTANAS TRIANGULO AULAS (17)		1.08	0.80	2.00	1.73

6567

VENTANAS TRIANGULO AULAS (18)		1.11	0.80	2.00	1.78
VENTANAS TRIANGULO AULAS (18)		1.12	0.80	2.00	1.79
VENTANAS TRIANGULO AULAS (19)		1.12	0.80	2.00	1.79
VENTANAS TRIANGULO AULAS (19)		1.11	0.80	2.00	1.78
VENTANAS TRIANGULO AULAS (20)		1.10	0.80	2.00	1.76
VENTANAS TRIANGULO AULAS (20)		1.11	0.80	2.00	1.78
VENTANAS TRIANGULO AULAS (21)		1.11	0.80	4.00	3.55
VENTANAS TRIANGULO AULAS (22)		1.08	0.80	2.00	1.73
VENTANAS TRIANGULO AULAS (22)		1.04	0.80	2.00	1.66
VENTANAS INGRESO AULAS (17)		0.44	0.55	1.00	0.24
VENTANAS INGRESO AULAS (18)		0.45	0.52	1.00	0.23
VENTANAS INGRESO AULAS (19)		0.45	0.50	1.00	0.23
VENTANAS INGRESO AULAS (20)		0.45	0.50	1.00	0.23
VENTANAS INGRESO AULAS (21)		0.45	0.50	1.00	0.23
VENTANAS INGRESO AULAS (22)		0.55	0.75	1.00	0.41
VENTANAS INGRESO AULAS (17)		1.53	0.83	1.00	1.27
VENTANAS INGRESO AULAS (18)		1.53	0.83	1.00	1.27
VENTANAS INGRESO AULAS (19)		1.53	0.83	1.00	1.27
VENTANAS INGRESO AULAS (20)		1.53	0.83	1.00	1.27
VENTANAS INGRESO AULAS (21)		1.53	0.83	1.00	1.27
VENTANAS INGRESO AULAS (22)		1.53	0.83	1.00	1.27
VINILO FULL COLOR VENTANAS AULAS Y BAÑOS					
BLOQUE G					
VENTANAS TRIANGULO AULAS (23)		1.05	0.80	4.00	3.36
VENTANAS TRIANGULO AULAS (24)		1.11	0.80	4.00	3.55
VENTANAS TRIANGULO AULAS (25)		1.10	0.80	4.00	3.52
VENTANAS TRIANGULO AULAS (26)		1.11	0.80	2.00	1.78
VENTANAS TRIANGULO AULAS (26)		1.13	0.80	2.00	1.81
VENTANAS TRIANGULO AULAS (27)		1.11	0.80	2.00	1.78
VENTANAS TRIANGULO AULAS (27)		1.10	0.80	2.00	1.76
VENTANAS TRIANGULO AULAS (28)		1.05	0.80	4.00	3.36
VENTANAS INGRESO AULAS (23)		0.43	0.50	1.00	0.22
VENTANAS INGRESO AULAS (24)		0.44	0.70	1.00	0.31
VENTANAS INGRESO AULAS (25)		0.45	0.65	1.00	0.29
VENTANAS INGRESO AULAS (26)		0.45	0.55	1.00	0.25
VENTANAS INGRESO AULAS (27)		0.45	0.75	1.00	0.34
VENTANAS INGRESO AULAS (28)		0.43	0.55	1.00	0.24
VENTANAS INGRESO AULAS (23)		1.53	0.83	1.00	1.27
VENTANAS INGRESO AULAS (24)		1.53	0.83	1.00	1.27
VENTANAS INGRESO AULAS (25)		1.53	0.83	1.00	1.27
VENTANAS INGRESO AULAS (26)		1.53	0.83	1.00	1.27
VENTANAS INGRESO AULAS (27)		1.53	0.83	1.00	1.27
VENTANAS INGRESO AULAS (28)		1.53	0.83	1.00	1.27
BLOQUE A					
AUDITORIO FACHADA		1.55	1.15	2.00	3.57
AUDITORIO CORREDOR INGRESO		1.29	1.30	4.00	6.71
COMEDOR FACHADA		1.55	1.15	4.00	7.13
COMEDOR CORREDOR BLOQUE B		1.25	1.14	4.00	5.70
BLOQUE B					
ZONA ADMINISTRACTIVA		0.90	0.90	4.00	3.24
ZONA ADMINISTRACTIVA		0.40	0.90	4.00	1.44
ZONA ADMINISTRACTIVA		1.40	0.90	1.00	1.26
ZONA ADMINISTRACTIVA		0.64	0.90	4.00	2.30
ZONA DE ALIMENTACIÓN		0.90	0.90	3.00	2.43
ZONA DE LATANCIA		0.90	0.90	3.00	2.43
ZONA DE GATEO		1.33	1.15	6.00	9.18
DIVISIONES OFICINA		1.16	0.80	3.00	2.78
DIVISIONES OFICINA		1.14	0.80	2.00	1.82
DIVISIONES OFICINA - PUERTAS		0.68	0.80	3.00	1.63
DIVISIONES OFICINA		0.97	0.80	2.00	1.55
DIVISIONES OFICINA		1.02	0.80	2.00	1.63
DIVISIONES OFICINA		1.13	0.80	3.00	2.71

SUBTOTAL	198.66
IVA%	
TOTAL	198.66

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

656

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-208	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA PROYECTANTE MODELO 3831, CON DIMENSIONES DE 2.50 M DE ANCHO POR 2.90 M DE ALTO, FABRICADA CON PERFIL TUBULAR PERIMETRAL 1101 DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO CON PISAVIDRIO PLANO PARA UN SELLADO HERMÉTICO Y DISEÑO MINIMALISTA, INCLUYE UN DIVISOR SUPERIOR FIJO Y UN DIVISOR VERTICAL QUE SEGMENTAN EL ÁREA EN SECCIONES DEFINIDAS PARA OPTIMIZAR VENTILACIÓN Y LUZ NATURAL, EQUIPADA CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO INCOLORO DE 5 MM DE ESPESOR RESISTENTE A IMPACTOS Y CAMBIOS TÉRMICOS	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 16					
BLOQUE E					
V-1		2.40	2.90	1.00	6.95
V-2		2.46	2.90	1.00	7.13
V-3		2.49	2.90	1.00	7.22
V-4		2.47	2.90	1.00	7.16
BLOQUE F					
V -1		2.35	2.90	1.00	6.82
V -2		2.49	2.90	1.00	7.22
V -3		2.49	2.90	1.00	7.22
V -4		2.49	2.90	1.00	7.22
V -5		2.47	2.90	1.00	7.16
V -6		2.44	2.90	1.00	7.06
BLOQUE G					
V -1		2.36	2.90	1.00	6.84
V -2		2.51	2.90	1.00	7.26
V -3		2.47	2.90	1.00	7.16
V -4		2.51	2.90	1.00	7.28
V -5		2.47	2.90	1.00	7.16
V -6		2.38	2.90	1.00	6.90
BLOQUE C					
V -1		2.47	2.90	1.00	7.16
V -2		2.42	2.90	1.00	7.02
V -3		2.46	2.90	1.00	7.13
V -4		2.44	2.90	1.00	7.08
V -5		2.44	2.90	1.00	7.08
V -6		2.38	2.90	1.00	6.91
BLOQUE D					
V -1		2.38	2.90	1.00	6.90
V -2		2.45	2.90	1.00	7.11
V -3		2.49	2.90	1.00	7.22
V -4		2.45	2.90	1.00	7.11
V -5		2.45	2.90	1.00	7.11
V -6		2.41	2.90	1.00	6.98
			SUBTOTAL		198.59
			VIENE		-
			TOTAL		198.59

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088509

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6959

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-209	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUARTO DE CONSERVACION, CUARTO DE CONSERVACIÓN (PANEL DE MUROS DE H= 2,50MT APROX). INCLUYE PANEL MODULAR PARA MUROS, TECHO Y PISO PELADO DE 3", INYECTADO EN LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD Y AMBAS CARAS LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO CALIBRE 28 SUMINISTRO DE AISLAMIENTO EN PLACA DE POLIURETANO INYECTADO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60M2 DE PANEL ÁNGULOS CANTONERAS, REMACHES, SILICONA UNA PUERTA TÉRMICA BATIENTE, EN LÁMINA GALVANIZADA PINTADA CAL 26 CON PRESENTACIÓN EXTERNA CON ALFAJOR Y/O ACERO DE 0,90 *1,90 DE ALTURA. MONTADA CON BISAGRAS Y CIERRE IMPORTADOS ESPECIALES PARA TRABAJO PESADO. VANO 1.00X2.00MT, CON RESISTENCIA ELÉCTRICA DE HIELO PARA CONDENSADOS, CON CHAPA. UN EVAPORADOR, UNA CORTINA PLÁSTICA EN TIRAS DE TERMOFILM REFORZADO Y TRASLAPADO DE 1.00X2.00MTS UNA LÁMPARA, UN TERMÓMETRO DIGITAL UNA UNIDAD CONDENSADORA Y CAJAS DE CONTROLES UNIDAD 1,5 HP HERMÉTICA, LA UNIDAD CONDENSADORA IRA SOBRE MURO EXTERIOR DE COCINA. EL CUARTO SE ENTREGARÁ FUNCIONANDO Y TENDRÁ UN AÑO DE GARANTÍA POR EL PROVEEDOR.	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 17					
	BLOQUE A					
	CUARTO FRIO REFRIGERADOS				1.00	1.00
				SUBTOTAL		1.00
				VIENE		
				TOTAL		1.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES	NATALIE TRISTANCHO CLEVES	FABIAN BOHORQUEZ LESMES	MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA	REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK	CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK
No Mat.25202-088503	No Mat. 25202-225673	No Mat.25202-088508	No Mat. 25202-105910

OFS9

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTOR:A:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-210	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUARTO CONGELACIÓN (PANEL DE MUROS DE H= 2,50MT APROX). INCLUYE PANEL MODULAR PARA MUROS Y TECHO DE 3", INYECTADO EN LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD Y AMBAS CARAS LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO CALIBRE 28, MEDIDAS APROXIMADAS DE 65M2 DE PANEL. ÁNGULOS CANTONEROS, REMACHES, SILICONA COMPARTE PARED 3,3 X 3 MTS, UNA PUERTA TÉRMICA BATIENTE EN LÁMINA GALVANIZADA PINTADA CAL 28 CON PRESENTACIÓN EXTERNA CON ALFAJOR Y/O ACERO DE ,90*1,90 DE ALTURA. MONTADA CON BISAGRAS Y CIERRE IMPORTADOS ESPECIALES PARA TRABAJO PESADO. VANO 1.00X2.00MT, CON CHAPA UN EVAPORADOR UNA CORTINA PLÁSTICA EN TIRAS DE TERMOFILM REFORZADO Y TRASLAPADO DE 1,00X2 00MTS UNA LÁMPARA UN TERMÓMETRO DIGITAL UNA UNIDAD CONDENSADORA Y CAJA DE CONTROLES UNIDAD 1 HP HERMÉTICA, LA UNIDAD CONDENSADORA IRA SOBREMURO EXTERIOR DE COCINA. EL CUARTO SE ENTREGARÁ FUNCIONANDO Y TENDRÁ UN AÑO DE GARANTÍA POR EL PROVEEDOR.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 17					
BLOQUE A					
CUARTO FRIO CONGELADOR				1.00	1.00
				SUBTOTAL	1.00
				VIENE	
				TOTAL	1.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

1459

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-211	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CASETAS DE PROTECCIÓN PARA UNIDADES CONDENSADORAS DE CUARTOS FRÍOS. MEDIDAS: 80 X 80 X 80 CM, FABRICADAS EN ÁNGULO Y MALLA.	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	
					-
ACTA FINAL					
ANGEO PUERTAS COCINA BLOQUE A					
					-
CUARTO DE CONGELACION				1.00	1.00
					-
CUARTO DE REFRIGERACION				1.00	1.00
					-
					-
					-