INFORME DE AVANCE

No PERIODO REPORTADO:	1	PERIODO REPORTADO:	DEL 29 DE ENERO HASTA 28 DE FEBRERO DE 2026

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No. CONTRATO Y FECHA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. MSE-CD-027-2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JHON EDUARDO AMAYA RODRIGUEZ		
No. DE IDENTIFICACIÓN	7.172.948 de Tunja		
VALOR CONTRATO	VEINTISEIS MILLONES DE PESOS ($26.000.000,00) M/CTE		
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 MESES		
FECHA ACTA DE INICIO	29 de enero de 2026		
PRÓRROGA	N/A	FECHA:	N/A
ADICIÓN	N/A	FECHA:	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	28 de noviembre de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AGRÓNOMO PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO – BOYACÁ Y COORDINACIÓN DEL CMDR EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO – BOYACÁ.		

No	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESARROLLO	% CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
1.	Asesoría a la administración municipal en temas de desarrollo agropecuario y apoyo en el comité de desarrollo rural y demás comités relacionados con la parte agropecuaria.	5 jornadas para la concertación y asesoría con la Administración municipal de San Eduardo en temas de desarrollo agropecuario.	El día miércoles 28 de enero de 2026, se firma acta de inicio del contrato de prestación de servicios No. MSE-CD-027-2026 y el día 29 de enero de 2026 se sostiene reunión con la Supervisión del contrato para coordinar primeras actividades descritas en el plan agropecuario municipal 2024-2027	20%	
		2 jornadas para la concertación y asesoría con el CMDR en temas de desarrollo agropecuario	N/R	0%	N/R
2.	Brindar asistencia técnica agropecuaria a pequeños y medianos productores de fruta, café y demás líneas de producción presentes en el municipio.	Realizar 5 reuniones con el equipo técnico agropecuario con el fin de coordinar acciones y actividades del sector agropecuario.	El día miércoles 27 de febrero de 2026, se realizó reunión de equipo técnico del sector agropecuario con el equipo de las Evaluaciones Agropecuarias, con el fin de iniciar actividades de recolección de información del municipio	20%	

		Realizar 10 jornadas para la formulación del plan de extensión agropecuario del contrato.	Se realizaron 10 jornadas de trabajo para la formulación del plan de extensión del contrato No. MSE-CD-027-2026, que involucra las principales actividades, cronogramas y fichas metodológicas que se implementaran en actividades grupales y actividades individuales, en el periodo de ejecución del mismo.	100%	Anexo 1: Plan de extensión del contrato No. MSE-CD-027-2026 formulado 
		Realizar 100 visitas individuales para la para la implementación del plan de extensión agropecuario	Durante el mes se realizaron 2 visitas técnicas a los predios de los productores Fabian Orduz y Jorge Ernesto Catillo	2%	
3.	Capacitación y asesoría en la parte agropecuaria a pequeños y medianos productores del Municipio.	Realizar 10 jornadas grupales para la para la implementación del plan de extensión agropecuario	N/R	0%	N/R
4.	Apoyo en la formulación y ejecución de programas y proyectos productivos en cumplimiento al plan de desarrollo y de cofinanciación con otros órganos y entes territoriales.	30 jornadas para el apoyo en la formulación y ejecución de programas y proyectos productivos en cumplimiento al plan de desarrollo y de cofinanciación con otros órganos y entes territoriales	Se realizaron 2 jornadas previas para la convocatoria a la asamblea de posibles beneficiarios del distrito de riego del municipio de San Eduardo, además el día 23 de febrero se adelanta 1 jornada de socialización de la metodología para consolidar el proyecto de diseños y estudios del distrito de riego de San Eduardo por parte de la gobernación de Boyacá y la posible financiación de la ADR, entidades presentes. Finalmente se han adelantado 7 jornadas adicionales para la recepción, sistematización de documentación de posibles beneficiarios del sistema de riego.	33%	
5.	Brindar asesoría y acompañamiento a los usuarios de asistencia técnica en la elaboración de propuestas y proyectos a ser presentados en las diferentes convocatorias con miras en la consecución de recursos que apoyen dichas propuestas y proyectos.	20 jornadas para la Asesoría y acompañamiento a los usuarios de asistencia técnica en la elaboración de propuestas y proyectos	Se han adelantado 8 jornadas de trabajo con la fundación creciendo Mujer, representada por la señora Luz Yanira Morales, para la formulación de un proyecto productivo que beneficiara a 15 mujeres del municipio en situación de vulnerabilidad a través de la convocatoria Mujeres Visionarias 2026 de la Gobernación de Boyacá. Por otro lado, se acompañó 2 jornadas las mesas técnicas del EOT de los sectores de La Libertad, Alejandría, San Pablo y Quebradas.	50%	

FUTURAGROPEC SAS

6.	Servir de enlace entre la secretaria de agricultura del departamento, los pequeños y medianos productores y el municipio de San Eduardo en las diferentes convocatoria y proyectos que se realicen, atendiendo de manera oportuna las diferentes peticiones realizadas por las partes intervinientes.	5 jornadas como enlace entre la secretaria de agricultura del departamento, los pequeños y medianos productores y el municipio de San Eduardo	El día 04 fe febrero de 2026, se sostuvo 2 reuniones, la primera con la gobernación de Boyacá, que busca la financiación de los diseños y estudios para la construcción de un distrito de riego en el municipio de San Eduardo y la segunda con la ADR, con quienes se busca la financiación de la construcción del distrito de riego para el municipio de San Eduardo	20%	
7.	Apoyo en la actualización de la información de producción agropecuaria del municipio, de acuerdo a la metodología utilizada por la secretaría de Fomento Agropecuario y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como herramienta básica en los procesos de planificación	Jornadas para el Apoyo en la actualización de la información de producción agropecuaria del municipio, de acuerdo a la metodología utilizada por la Secretaría de Fomento Agropecuario y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como herramienta básica en los procesos de planificación.	Se inicia la construcción de una base de datos de los productores que han iniciado a solicitar servicios de extensión agropecuaria en la alcaldía municipal de San Eduardo que cuenta con 59 usuarios	10%	
		10 informes mensuales	El día 05 de marzo se presenta el primer informe mensual de 10, correspondiente al periodo del 29 de enero al 28 de febrero de 2026	10%	Informe de actividades
% CUMPLIMIENTO CONTRATO		24.09%			

ANEXOS Y EVIDENCIAS:

Anexo 1: Plan de extensión Contrato Jhon Eduardo Amaya Rodríguez
Anexo 2: Récord de Visita
Anexo 3: base de datos Usuarios Extensión Rural

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:
Por lo que he cumplido con mis obligaciones contractuales y el pago de aportes a la seguridad social correspondiente al periodo laborado:

MES DE ENERO

ARP	Positiva	$5.800
SALUD	SANITAS EPS	$29.700
PENSIÓN	Colpensiones	$38.000
N° DE PLANILLA	4645969282	$73.500

MES DE FEBRERO

ARP	Positiva	$42.700
SALUD	SANITAS EPS	$218.900
PENSIÓN	Colpensiones	$280.200
N° DE PLANILLA	4645497593	$541.800

4. AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$26.000.000.00	
Valor Adicional	$0.00	
Pago anticipado		$0.00
Valor actas canceladas		$0.00
Valor presente acta		$2.600.000.00
Saldo		$ 23.400.000.00
Sumas iguales	**$26.000.000.00**	**$26.000.000.00**

ANEXOS:
Soportes pago de seguridad social
Soportes Informe técnico.

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

CONTRATISTA:

NOMBRES Y APELLIDOS: JHON EDUARDO AMAYA RODRÍGUEZ

C.C. 7.172.948 de Tunja