ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION**

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	**X**	**NÚMERO:**	CONVENIO SOLIDARIO N.º 017-2024
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	11/12/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CONVENIO SOLIDARIO N.º 017-2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			12/12/2024
OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ENMARCADO EN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600017628 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."			
ORGANISMO /CONVENIANTE:		**CONTRATANTE**	MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y DE VIVIENDA COMUNITARIA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
		NIT o CC	811020968-1
VALOR [$]:		INICIAL:	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS ($20.364.704), de los cuales VEINTE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/C ($20.064.704) son recursos aportados por el Municipio y TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000) son aportados por ASOCOMUNAL en especie con mano de obra.
		ADICIONES	**No.** / **VALOR ADICIÓN** / **% DE ADICION**
			N/A / N/A
		VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS ($20.364.704)
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	02060
		FECHA DE RPC	11/12/2024
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N.A
PLAZO:		INICIAL	20 DÍAS
			FECHA DE INICIO / **FECHA DE TERMINACION**
			12/12/2024 / 31/12/2024

	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	30/12/2024	27/01/2025	28/01/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		29/01/2025			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	
N/A					
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO- SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	/N/A			

Entre los suscritos a saber, **LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO,** mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.039.287.845, en su calidad de Secretario de Infraestructura, según Decreto de Nombramiento No. 015 del 01 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 009 del 2 de enero de 2024, facultado por el Decreto de Delegación número 025 del 01 de enero de 2024, expedido por el Alcalde de Municipio, y facultado por la Constitución Política, Leyes 136 de 1994, Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes en la materia, y actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA**, con NIT 890.907.569-1, quien en adelante y para los efectos se denominará el **CONTRATANTE**, por una parte, y de otra parte **ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y DE VIVIENDA COMUNITARIA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA** con NIT 811020968-1 ; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de dar por terminado y liquidado el contrato de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

Que entre el Municipio de Santa Fe de Antioquia y ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y DE VIVIENDA COMUNITARIA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA se celebró el convenio solidario N°017-2024 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL QUE BENEFICIA AL MUNICIPIO ENMARCADO EN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600017628 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.” y cuya fecha de terminación fue el 29/01/2025

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato
2. Que el estado final de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento N° 01 de 12/12/2024 al 29/01/2025 que se puede verificar en el contrato electrónico en Secop II, sección 7, plan de pagos, el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Municipio de Antioquia:

	No.	**Fecha**	

PAGO/DESEMBOLSO No.1	**COMPROBANTE DE EGRESO**		**VALOR** $20.064.704
	No.1	**Fecha** 31/01/2025	
VALOR TOTAL			$20.064.704

2. Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO

ENTIDAD	**MUNICIPIO**	**OAC (especie)**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$20.064.704	$300.000	$20.364.704
2. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$20.064.704	$300.000	$20.364.704
4. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 0	$ 0	$ 0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0	$ 0	$ 0
7. Recursos ejecutados	$20.064.704	$300.000	$20.364.704
8. Recursos no ejecutados	$ 0	$ 0	$ 0

3. Que los saldos no ejecutados corresponden a:

De acuerdo con las actas de cobro presentadas por el Conveniante, se ejecutó la totalidad de los recursos.

4. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato/convenio fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. El Conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

2. Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. M-100249943, Anexo No. 0 y 1 expedida por Seguros Mundial el día 12/12/2024, 12/12/2024 al 31/12/2027 respectivamente, a favor del Municipio de Santa Fe de Antioquia, para garantizar el cumplimiento del Convenio Solidario No. 017-2024.

Anexo 0

AMPARO	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10	$2.036.470,40	12	12	2024	30	06	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	5	$1.018.235,20	12	12	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	10	$2.036.470,40	12	12	2024	30	12	2025

Anexo 1

AMPARO	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10	$2.036.470,40	12	12	2024	30	06	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	5	$1.018.235,20	12	12	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	10	$2.036.470,40	12	12	2024	30	12	2025

Anexo2

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10	$2.036.470,40	30	12	2024	29	07	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	5	$1.018.235,20	30	12	2024	29	01	2028
Calidad del servicio	10	$2.036.470,40	30	12	2024	29	01	2025

3. Que también hace parte del proceso la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. M-100061206 Anexo No. 0, expedida por Seguros Mundial el día 12/12/2024 ,12/12/2024 al 31/12/2024 respectivamente, a favor del Municipio de Santa Fe de Antioquia, para cubrir los riesgos de la responsabilidad civil extracontractual del Convenio Solidario No. 017-2024.

Anexo 0

AMPARO	SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Responsabilidad Civil Extracontractual – amparo básico, predios, labores y operaciones	200	$260.000.000	12	12	2024	31	12	2024

Anexo 1

AMPARO	SMMLV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Responsabilidad Civil Extracontractual – amparo básico, predios, labores y operaciones	200	$260.000.000	12	12	2024	29	01	2024

4. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de

liquidación.

5. Multas y sanciones:

N/A

6. Anexos:

-Informe de seguimiento final, que se puede verificar en el contrato electrónico en Secop II – Sección7 – plan de pagos.

En virtud de lo anterior, las partes,

CUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato No.17-2024, al que se refiere el presente documento.

2. Dar por liquidado el Contrato No. 17-2024, al que se refiere el presente documento.

3. No obstante haberse recibido los trabajos a satisfacción, el Municipio podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista, cuando a ello haya lugar.

4. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

5. La presente acta de terminación y liquidación para todos los efectos legales es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia, se firma la presente acta 31/03/2025

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Secretario de infraestructura
CON
TRATANTE

BRAYAM ANIBAL GUZMÁN AGUINAGA
Representante legal
CONTRATISTA
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y DE VIVIENDA COMUNITARIA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA