Medellín, 13 de febrero de 2026

Señores:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
IMG. ADRIAN ALEJANDRO FRANCO PABON
Supervisor
Secretaría de Infraestructura Física
adrian.franco@medellin.gov.co

Referencia: CONTRATO No. 4600105752-2025 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN, PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPLEMENTARIAS

Asunto: Solicitud, adición No 1 y ampliación No 2 contrato 4600106046 de 2025

Cordial saludo,

La interventoría Consorcio Mitigación 5432, se permite solicitar a la SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN, la adición de recursos No 1, por un valor de ciento noventa y cuatro millones ochocientos veintiséis mil trescientos noventa y tres pesos $ 194.826.393 IVA INCLUIDO, y una ampliación por el termino de 60 días, contados desde el 25 de marzo del 2026.

Lo anterior teniendo en cuenta el requerimiento del contratista Consorcio AG, establecido mediante el oficio CAG049-2026, donde requiere adición No 1 y ampliación No 2, para ejecutar los dos frentes de obra priorizados, No 4 la Piñuela y No 13 Carambolas, esto con el fin de generar un mayor alcance del proyecto, mitigar riesgos, prevenir afectaciones mayores y garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

De otro lado cabe mencionar que dentro de este mismo alcance se encuentra la finalización del frente de obra Cucaracho, el cual se encuentra en etapa de urbanismo y detalles de obra, así como la finalización de las obras del frente Olaya Herrera, el cual presento atraso por la ola invernal que se ha presentado en el periodo comprendido desde noviembre de 2025 hasta febrero de 2026.

Atentamente

JORGE H BELTRAN CATUMBA
Representante legal
CONSORCIO MITIGACION 5432