## OTROSÍ MODIFICATORIO No. 01 CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 167 DE 2025

| | |
|---|---|
| **NO. DE CONTRATO** | 167 DE 2025 |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS (HIDROLAVADORES DE CAFÉ) PARA EL APOYO A PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE IQUIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA" |
| **CONTRATISTA**<br>**NIT No.** | PROINGENIERIA S.A.S<br>900.597.795 |
| **VALOR INICIAL** | CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESO ($482.999.930) MCTE INCLUÍDO IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS OCASIONADOS CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO |
| **PLAZO INICIAL** | DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO |
| **PLAZO POR PRORROGAR** | UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS |
| **PLAZO FINAL** | TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. |

Entre los suscritos a saber **RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE**, mayor edad, con domicilio en Íquira - Huila, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.903.833 de Bogotá D.C, en su carácter de **alcalde Municipal**, según Acta de Posesión del 27 de diciembre de 2023 ante el Notario Único del Círculo de Yaguará, Íquira y Teruel, para el periodo constitucional 2024 – 2027, quien para los efectos de este documento se denominará **EL MUNICIPIO** por una parte y por la otra, **OLIVA ESCALANTE PARRA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 26.571.871, actuando en nombre propio, quien para efectos del presente Contrato se ha venido denominando el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente OTROSI No. 01 al Contrato Compraventa No. 167 de 2025 previas las siguientes consideraciones: **1.** Que entre el MUNICIPIO y EL CONTRATISTA, se suscribió el día 27/11/2025, el contrato de Compraventa No. 167 de 2025 el cual tiene por objeto: SUMINISTRO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS (HIDROLAVADORES DE CAFÉ) PARA EL APOYO A PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE IQUIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA". **2.** Que conforme a lo estipulado en el Contrato de

Compraventa No. 167 de 2025, el plazo de ejecución del Contrato es DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. **3.** Que el día 12 de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de Inicio y que el Contrato se encuentra vigente y en ejecución. **4.** Que conforme al Acta de Justificación No. 01 del once (11) de febrero de 2026, suscrita por el supervisor, apoyo a la supervisión y el contratista en donde se determinó la oportunidad y conveniencia de adicionar y modificar el Contrato por las razones consignadas en la mencionada acta; la cual hace parte integral del presente documento. **5.** Que con el propósito de cumplir los cometidos de la contratación pública señalados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, se hace necesario suscribir el presente Otro Si No. 01, el cual se rige por las siguientes Clausulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la CLAUSULA QUINTA. – PLAZO, en el sentido prorrogar el plazo de ejecución del Contrato en CUARENTA Y CINCO (45) DIAS MAS, la cual quedará así: *CLAUSULA QUINTA – PLAZO: El plazo de ejecución del presente Contrato es de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.* **CLAUSULA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION:** El presente Otrosí se perfecciona con la suscripción de este por las partes. Para su ejecución se requiere 1.) prórroga de los amparos y garantías contractuales correspondientes a los que haya lugar. **PARÁGRAFO 1:** Los gastos que se causen en la legalización del presente adicional correrán por cuenta del CONTRATISTA. **PARÁGRAFO 2:** El contratista con la suscripción del presente documento, renuncia expresamente a todo tipo de reclamaciones Judiciales o Extrajudiciales en virtud de la suscripción del presente otrosí. **CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS ANEXOS:** Hacen parte del presente Otrosí el Acta de Justificación del Modificación No. 01. **CLAUSULA CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las demás cláusulas del Contrato Compraventa No. 167 de 2025 que no han sido expresamente modificadas por el presente Otrosí, continúan incólumes y vigentes. Para constancia se firma en la ciudad de Iquira (H) a los diez (10) días del mes de febrero de 2026.

**POR EL MUNICIPIO**

**RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE**
Alcalde Municipal

**POR EL CONTRATISTA**

PROINGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.597.795-3
PITALITO - HUILA

**OLIVA ESCALANTE PARRA**
Contratista

*Revisó Contenido Jurídico:*
*Carlos Andrés Rivas Bernal*
*Abogado designado RIB ASESORÍAS SAS*
*Asesoría Jurídica Externa Contratación*

# ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MODIDIFICACIÓN No. 01 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 167 DE 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **_x_CONTRATO DE:** | COMPRAVENTA | **Nº:** | 167 | **AÑO:** | 2025 |
| **__ CONVENIO DE:** | | | | | |
| **CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ÍQUIRA Y PROINGENIERIA S.A.S** | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **NOMBRE O RAZON SOCIAL:** | PROINGENIERIA S.A.S | | |
| | **NIT O CC:** | 900.597.795 | | |
| | **DIRECCIÓN:** | AVENIDA 3 #18-55 SUR | **TEL** | 318 8816988 |
| | **CIUDAD:** | PITALITO (H) | | |
| | **REPRESENTANTE LEGAL:** | OLIVA ESCALANTE PARRA | | |
| | **CC:** | 26.571.871 | | |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS (HIDROLAVADORES DE CAFÉ) PARA EL APOYO A PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE IQUIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA" | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESO ($482.999.930) MCTE INCLUÍDO IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS OCASIONADOS CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | | | |
| **VALOR ADICIONAL** | **Nº1** | $ 0 | | |
| | **Nº2** | $ 0 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | DOS (2) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | **Nº1** | N.A. | | |
| | **Nº2** | N.A. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 12/12/2025 | | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:** | **Nº1** | **SUSPENSIÓN** | DD___MM___AÑO____ | |
| | | **REINICIACIÓN** | DD___MM___AÑO____ | |
| | **Nº2** | **SUSPENSIÓN** | DD___MM___AÑO____ | |
| | | **REINICIACIÓN** | DD___MM___AÑO____ | |
| **FECHA DE ACTA JUSTIFICACIÓN:** | 10/02/2026 | | | |
| **PRESENTES HOY:** | **NOMBRE:** | **MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO** | | |
| | **EN CALIDAD DE:** | Secretaria de Planeación e Infraestructura Supervisor | | |
| | **NOMBRE** | **OLIVA ESCALANTE PARRA** | | |

| | **EN CALIDAD DE:** | Contratista |
|---|---|---|

En Íquira (H) a los diez (10) días del mes de febrero del 2026, se reunieron **MAIRA AEJANDRA YUSTRES CARDOZO,** Secretaria de Planeación e Infraestructura, en su calidad de supervisor, **OLIVA ESCALANTE PARRA,** identificada con Cédula de ciudadanía No. 26.571.871 en calidad de contratista, con el fin de solicitar al Municipio, se prorrogue el plazo de ejecución del Contrato de Compraventa No. 167 de 2025, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Que el Municipio de Íquira, Departamento del Huila el día 27 de noviembre de 2025, suscribió el Contrato de Compraventa No. 167 de 2025, con **PROINGENIERIA S.A.S.** cuyo objeto es SUMINISTRO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS (HIDROLAVADORES DE CAFÉ) PARA EL APOYO A PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE IQUIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA".

2. Que conforme a lo establecido en la Cláusula Quinta — Plazo de ejecución y vigencia del Contrato, el plazo de ejecución del Contrato de Compraventa No. 167 de 2025, se estableció en DOS (2) MESES desde la suscripción del acta de inicio.

3. Que, una vez reunidos los requisitos establecidos para iniciar la ejecución del Contrato, el día 12 de diciembre de 2025, se suscribió el acta de inicio del Contrato de Compraventa No. 167 de 2025, encontrándose a la fecha vigente y en ejecución.

4. Que al tenor de lo establecido en los artículos 2 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el Municipio tiene la obligación constitucional y legal de cumplir con los fines esenciales del Estado, asegurar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los ciudadanos.

5. Que el contratista mediante oficio de fecha 10 de febrero de 2026, solicita prorroga teniendo en cuenta las siguientes apreciaciones:

   "Por medio de la presente muy respetuosamente me permito solicitar la ampliación en tiempo del CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 167 DE 2025, celebrado entre EL MUNICIPIO DE IQUIRA Y PROINGENIERIA S.A.S., teniendo como objeto: SUMINISTRO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS (HIDROLAVADORES DE CAFÉ) PARA EL APOYO APEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE IQUIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA". esta solicitud obedece a las dificultades que hemos tenido para la fabricación de los HIDROLAVADORES de capacidad 800 kg/h de marca: PROINGENIERIA S.A.S. el cual se requieren de distintos proveedores que

aportan piezas manufacturadas o necesarias para el ensamble en planta; una de ellas es el motor eléctrico de 1 caballo de fuerza a 1720 RPM que es compatible con la mayoría de la maquinaria agrícola fabricada en el país, motivo por el cual tiende a tener mucha rotación y se presenta desabastecimiento en algunos periodos del año haciendo difícil la consecución de dicha pieza para los HIDROLAVADORES.

Al momento de ser adjudicado el contrato, el proveedor de este producto estableció entregas parciales, pero al solicitar la última entrega por parte de este, no se encontró en inventario las cantidades requeridas para la terminación de los ensambles de los HIDROLAVADORES ocasionando con esto un retraso en la línea de producción terminando esto por alterar el cronograma de entrega para cumplimiento de lo establecido en el CONTRATO DE SUMINISTRO 167 DE 2025.

Ante esta circunstancia solicitamos la ampliación en tiempo de CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 167 DE 2025 en cuarenta y cinco (45) días hábiles más, y así de esta forma poder garantizar las entregas".

6. Que atendiendo las condiciones técnicas y operativas pactadas en le Contrato de la referencia, y en el marco de su ejecución, se ha evidenciado la necesidad de modificar el plazo inicialmente establecido para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.

7. Que actualmente el Municipio de Íquira, Departamento del Huila, continúa desarrollando de manera permanente e integral procesos de gestión contractual, prestando apoyo en los aspectos económicos, financieros y administrativos desde la etapa precontractual permitiendo así una estructuración adecuada de los contratos que se celebren. En este sentido, se hace necesario dar continuidad a la ejecución de las actividades relacionadas con el SUMINISTRO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS (HIDROLAVADORES DE CAFÉ) PARA EL APOYO A PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE IQUIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA, dado que este respaldo jurídico permite agilizar y dar mayor eficiencia a los procesos contractuales adelantados por la entidad. La prestación oportuna de estos servicios resulta indispensable para evitar la paralización de la gestión administrativa y asegurar que las actuaciones contractuales se ajusten a la normativa vigente, contribuyendo al buen funcionamiento de la administración municipal.

8. Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Compraventa No. 167 de 2025 por el término de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS contados a partir del vencimiento del contrato, sin que exista la necesidad de adicionar recursos al contrato referido.

9. Que, LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros (…)"

Conforme a la normatividad vigente para garantizar la continuidad del servicio, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, dotan a las entidades estatales de medios para lograr el eficaz cumplimiento del objeto contractual. Dentro del marco jurídico del contrato surgen derechos y deberes que generan condiciones recíprocas (obligaciones correlativas), estipuladas dentro de nuestra normatividad en el artículo 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, en donde se establece principalmente que es un deber del Estado exigir el cumplimiento del objeto del contrato en las condiciones pactadas y mantener las condiciones técnicas y económicas del contrato; adicionalmente surge para la otra parte contratante la obligación de cumplir puntualmente dentro del cronograma pactado. De lo anterior se pretende entonces un adecuado equilibrio entre autonomía y responsabilidad dentro de un marco de gestión pública eficiente, eficaz y oportuna que le imprima diligencia, rectitud y transparencia a los procesos contractuales y a la actuación de todos los sujetos que en ellos intervienen.

Igualmente, en Colombia la Corte Constitucional, basada en pronunciamiento del Consejo de Estado, resalto que las modificaciones a los contratos deben ser excepcionales, por causas que verdaderamente se justifiquen y no pueden ser utilizadas para afectar el derecho al acceso a la contratación estatal en condiciones de igualdad, como se puede leer en Sentencia C-153-2017 con ponencia de la Doctora PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR, la cual establece:

*"(…) Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal. La Sala de Consulta explicó:*

*"La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe*

*someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar ... diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.*

*Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado.*

*De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que* ***toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes****" (negrilla fuera del texto).*

Por otra parte, en Colombia se hace viable la modificación de los contratos estatales por medio de un acuerdo de voluntades, conforme a la jurisprudencia, en la cual se lee en la Sentencia C-300/12 Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB lo siguiente:

*"(...) Es posible que la modificación sea necesaria, aunque sea consecuencia de falta de previsión. En tal evento, si bien la modificación puede ser procedente, en tanto no sea imputable al contratista y de acuerdo con las reglas de distribución del riesgo, ello no exime a los funcionarios de la responsabilidad disciplinaria correspondiente.3 Al respecto, la Sala de Consulta en el concepto en cita indicó:*

*Al respecto se observa que el artículo 16 no califica en absoluto las circunstancias que pueden dar lugar a la parálisis o a la afectación grave del contrato de manera que es indiferente que fueran conocidas o, si debieron serlo, si se previeron y fracasaron los mecanismos para su regulación, etc. En la actualidad, y dada la teoría constitucional que subyace en materia de prestación de s públicos a cargo del Estado, la mejor y más eficiente prestación de ellos, aún en caso de error o culpa de la administración, es razón suficiente para su modificación, (...)".*

*Por último, es preciso resaltar que* ***la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico****, puesto que ya no estaríamos en el escenario de la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato.4 En efecto, de acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales.5(…)".(Negrilla fuera del texto)*

**10.** Que, en consideración a lo anterior, las partes acuerdan: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Compraventa No. 167 de 2025 por el término de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir del vencimiento del contrato.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y la normatividad legal vigente, se recomienda la suscripción del Otrosí No.1 al Contrato de Compraventa No. 167 de 2025, las demás condiciones del contrato, que no sean expresamente modificadas continuarán incólumes y vigentes.

Como constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en Íquira (H), a los diez (10) días del mes de febrero del 2026.

**MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO**
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisión

**OLIVA ESCALANTE PARRA**
Representante Legal
PROINGENIERIA S.A.S
Contratista

PROINGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.597.795-3
PITALITO - HUILA

**HAMES FRANCISCO SANCHEZ ROJAS**
Contratista Apoyo a la Supervisión

Pitalito Huila, 10 de febrero del 2026

SEÑOR(ES)
ALCALDIA MUNICIPAL DE IQUIRA – HUILA
NIT. 891.180.131-0
Dir. CALLE 4 N° 6-29
IQUIRA HUILA

**REF: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN EN TIEMPO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 167 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE IQUIRA Y PROINGENIERIA S.A.S.**

**Estimados señores:**

Por medio de la presente muy respetuosamente me permito solicitar la ampliación en tiempo del **CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 167 DE 2025**, celebrado entre **EL MUNICIPIO DE IQUIRA Y PROINGENIERIA S.A.S.**, teniendo como objeto: **SUMINISTRO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS (HIDROLAVADORES DE CAFÉ) PARA EL APOYO APEQUEÑOS CAFICULTORES DEL MUNICIPIO DE IQUIRA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA HUILA".** esta solicitud obedece a las dificultades que hemos tenido para la fabricación de los HIDROLAVADORES de capacidad 800 kg/h de marca: PROINGENIERIA S.A.S. el cual se requieren de distintos proveedores que aportan piezas manufacturadas o necesarias para el ensamble en planta; una de ellas es el motor eléctrico de 1 caballo de fuerza a 1720 RPM que es compatible con la mayoría de la maquinaria agrícola fabricada en el país, motivo por el cual tiende a tener mucha rotación y se presenta desabastecimiento en algunos periodos del año haciendo difícil la consecución de dicha pieza para los HIDROLAVADORES.

Al momento de ser adjudicado el contrato, el proveedor de este producto estableció entregas parciales, pero al solicitar la última entrega por parte de este, no se encontró en inventario las cantidades requeridas para la terminación de los ensambles de los HIDROLAVADORES ocasionando con esto un retraso en la línea de producción terminando esto por alterar el

cronograma de entrega para cumplimiento de lo establecido en el CONTRATO DE SUMINISTRO 167 DE 2025.

Ante esta circunstancia solicitamos la ampliación en tiempo de **CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 167 DE 2025** en cuarenta y cinco (45) días hábiles más, y así de esta forma poder garantizar las entregas.

Agradecemos la atención presta, esperamos su pronta respuesta.

Cordialmente;

PROINGENIERIA S.A.S.
NIT. 900.597.795-3
PITALITO - HUILA

**OLIVA ESCALANTE PARRA**
C.C. 26.571.871 de Saladoblanco Huila
Representante Legal
PROINGENIERIA S.A.S.
Nit. 900597795-3