ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No 001 DE 2026 DERIVADO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA N ° MS-MC-009-2026

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ
CONTRATISTA:	INGELCO PROYECTOS E.U. NIT. 820.002.625-7
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE PULIDO CUADROS C.C. No 4.221.036
SUPERVISORA:	LUDY JANITH CORCHUELO LARA SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	ADECUACIÓN, AMPLLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ, VIGENCIA 2026
VALOR:	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DIEZ PESOS M/CTE ($48.929.0100)
PLAZO:	DOS (02) meses, contados a partir del acta de inicio.
FECHA DE INICIO:	DIEZ (10) DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	NUEVE (09) DE MAYO DE 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2026000128
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2026000142**

En el Municipio de Sotaquirá a los diez (10) días del mes de marzo de 2026, se reunieron, **LUDY JANITH CORCHUELO LARA,** identificada con cedula de ciudadanía C.C 1.053.606.061 de Paipa en su calidad de **SUPERVISORA** y **JORGE PULIDO CUADROS,** identificado con CC. No. 4.221.036, representante legal de INGELCO PROYECTOS E.U. identificado con NIT 820.002.625-7 en su calidad de **CONTRATISTA** con el objeto de dejar constancia del **INICIO** real y efectivo del **CONTRATO DE OBRA No 001 DE 2026 DERIVADO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA N ° MS-MC-009-2026,** cuyo objeto se ha descrito anteriormente en el recuadro**,** previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

En consecuencia, se procede a dar inicio al contrato ya referido cuya fecha de inicio y terminación ya se ha descrito en el recuadro anterior y para constancia se firma por quienes en ella intervienen en el Municipio de Sotaquirá a los diez (10) días del mes de marzo de 2026.

JORGE PULIDO CUADROS CC. No. 4.221.036 R/L INGELCO PROYECTOS E.U. NIT. 820.002.625-7 **CONTRATISTA**	**LUDY JANITH CORCHUELO LARA** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **SUPERVISORA**

CONTROL DE CAMBIOS

N° Versión	Descripción del cambio	Justificación	Fecha de aprobación
01	Documento inicial	Elaboración del formato de acuerdo con las necesidades de la entidad.	2016
02	Actualización formato	Actualización de acuerdo con la normatividad	14/06/2022

Powered by CamScanner