Alcaldía Municipal de Floridablanca	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	CODIGO	DI-F-10
		VERSIÓN:	04
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ELAB	Julio-28-2017
		FECHA APROB	02/01/2024
	PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	TRD	700-2.11

FECHA DE ACTA:	**09 - MARZO - 2026**	**ACTA No.**	
CONTRATO No. :	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2026-1732 CO1.PCCNTR.9345146**		
FECHA DE CONTRATO:	**(02- MARZO - 2026)**		
PROYECTO:	**DOC: 2024682760006**		

OBJETO:	**INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN EL SECTOR DEL ESTADIO ÁLVARO GÓMEZ HURTADO HASTA PAPI QUIERO PIÑA DE LA AUTOPISTA PIEDECUESTA, FLORIDABLANCA**
VALOR FISCAL:	$ 831.469.363,00
CONTRATISTA	CONSORCIO AUTOPISTA (NIT: 902.017.434-1)
	Rep. Legal JULIAN ANDRÉS SERRANO GÓMEZ CC. 13,870,690 de Bucaramanga.
INTERVENTOR	CONSORCIO AUTOPISTA 2025 (NIT: 902.037.231-7)
	Rep. Legal LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ CARDOZO CC. 1,098,714,387 de Bucaramanga
SUPERVISOR	ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
	P.E. Secretaría de Infraestructura

En Floridablanca en fecha 09 - MARZO - 2026, se reunieron en el despacho de la Secretaría de Infraestructura el CONSORCIO AUTOPISTA 2025 (NIT: 902.037.231-7), Rep. Legal LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ CARDOZO CC. 1,098,714,387 de Bucaramanga en calidad de INTERVENTOR Y el ING. GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ,P.E. Secretaría de Infraestructura en calidad de SUPERVISOR con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

1. SOPORTE JURÍDICO

Que el día Veinticinco (25) del mes Febrero de 2026 fue Expedida la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

ASEGURADORA	No. De la Póliza	Concepto del Amparo	VIGENCIA	
			desde (d/m/a)	hasta (d/m/a)
SEGUROS MUNDIAL	B-100075980	CUMPLIMIENTO	25/02/2026	25/07/2027
SEGUROS MUNDIAL	B-100075980	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES.	25/02/2026	25/12/2029
SEGUROS MUNDIAL	B-100075980	CALIDAD DEL SERVICIO	25/12/2026	25/12/2031
SEGUROS MUNDIAL	B-100021312	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	25/02/2026	25/12/2026

2. SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	CODIGO	PROGRAMA	FUENTE FINANC.	VALOR
C.D.P.	**26-00635**	**05-ENE-2026**	**260842**	**2402114**	**SFRC**	**$ 500.000.000,00**
			260843	**2402114**	**SFIC**	**$ 331.469.363,00**
R.P.	**26-02169**	**04-MAR-2026**	**260842**	**2402114**	**SFRC**	**$ 500.000.000,00**
			260843	**2402114**	**SFIC**	**$ 331.469.363,00**

ACUERDAN:

1. Fijar como fecha de iniciación de los trabajos el día 09 DE MARZO DE 2026.
2. Fijar como fecha de terminación de los trabajos el día 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,

CONSORCIO AUTOPISTA 2025 (NIT: 902.037.231-7)
Rep. Legal LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ CARDOZO CC. 1,098,714,387 de Bucaramanga
INTERVENTOR

ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
P.E. Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR