FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Mayo Año 2020

CONTRATO N° 039-00-A-COFAC-DILOS-2020

CONTRATISTA: ORFA YASMIN SUAREZ CASALLAS CC. 39.759.583, Representante Legal de LA HUERTA DE ORIENTE S.A.S. NIT. No. 860.504.860-1

VALOR DEL CONTRATO: $118.975.010,00 (Ciento dieciocho millones novecientos setenta y cinco mil diez pesos)

FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO – PAC MAYO DE 2020

FECHA FIRMA: Día 30 Mes Marzo Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE RACIONES DE CAMPAÑA 24 HORAS PARA EL PERSONAL DE LA FAC.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 31 Mes 10 Año 2020

CONTRATO MODIFICATORIO: Se modifica el Contrato a solicitud del contratista en los siguientes términos:

"De acuerdo a la situación que se está presentando con motivo a la pandemia COVID-19, en los ítems Alimento Fortificado y Leche Azucarada que hacen parte del Menú No. 2 de la NTMD-0065-A6, los proveedores que los fabrican manifiestan que no se encuentran operando en sus plantas de producción por temas relacionados con la cuarentena y adicionalmente no mantienen inventarios de los productos relacionados, por ser específicos para raciones de campaña y no se comercializan para otro fin".

Por lo anterior LA HUERTA DE ORIENTE S.A.S., solicita realizar el cambio de los productos relacionados, por productos están relacionados en los menús sugeridos por la NTMD-0065-A6 y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

Los productos que se solicitan cambiar, son los siguientes:

MENÚ No. 2	MENÚ SUGERIDO POR LA NTMD-0065-A6			PRODUCTOS SOLICITADOS PARA APROBACIÓN		
ÍTEM	PRODUCTO	CALORÍAS APORTADAS	PESO NETO	PRODUCTO	CALORÍAS APORTADAS	PESO NETO
BEBIDA EN POLVO	Alimento Fortificado	98 Calorías	25 g	Café Con Leche	90 Calorías	19 g
MISCELÁNEOS	Leche Azucarada	131 Calorías	30 g	Turrón de Chocolate	130 Calorías	30 g

FECHA DE FIRMA: 30 de abril de 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 de marzo de 2020 hasta el 23 de junio de 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 0,00%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0,00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0,00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí __X___

El día 30 de abril se realiza verificación aleatoria de raciones de campaña las cuales estaban para entrega, posterior a la visita realizada a la planta, donde se encontraron novedades en el empacado de las mismas.

La empresa informa tomar acción y verificación de cada una de las raciones para identificar si se sigue presentando la novedad en el resto de material y subsanar la situación.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_ Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

Se realizó el cambio de dos componentes del menú de acuerdo a modificatorio solicitado por la empresa, de acuerdo a lo tratado en puntos anteriores.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- El día 27 de abril se realiza visita técnica a la Planta de Producción de la Huerta de Oriente, verificando la aplicación de la NTMD-0065-A6 en el suministro de los 3 menús a adquirir por la Fuerza Aérea Colombiana, verificando los componentes de acuerdo a lo reglamentado, utilizando buenas prácticas de manufactura establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se verifico el empacado de los productos, donde se verifico que los componentes estuvieran de acuerdo a lo ordenado en la NTMD-0065-A6 y en la solicitud de modificatorio. Los aportes brindados por cada uno de los alimentos, cumple con lo estandarizado al usuario final.

- Las fechas de vencimiento están de acuerdo a lo establecido en el Contrato.

- Se verifico que la compañía estuviera dando cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Salud en referencia los estándares para evitar y mitigar la propagación del COVID-19.

- Se realizaron pruebas aleatorias donde se verifico que los alimentos estuvieran bien preparados y de buen sabor.

- Se verifico que las raciones de campaña fueran empacadas en series de 10 por cada caja, evidenciando un buen empacado.

- Se verifico que las raciones fueran para 24 horas.

- La empresa cumple con los requisitos sanitarios para productos alimenticios, los cuales tienen registro INVIMA.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente la recepción de bienes y la corrección de las novedades encontradas. Así mismo pendiente elaboración de Acta de Recibo a Satisfacción una vez se reciban los bienes.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO___X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	Mayor **LUIS CARLOS MORALES SIERRA**
FIRMA:	
C.C. No.	80071159
DEPENDENCIA:	Dirección de Compras Públicas DICOP