FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Junio Año 2020

CONTRATO N° 039-00-A-COFAC-DILOS-2020

CONTRATISTA: ORFA YASMIN SUAREZ CASALLAS CC. 39.759.583, Representante Legal de LA HUERTA DE ORIENTE S.A.S. NIT. No. 860.504.860-1

VALOR DEL CONTRATO: $118.975.010,00 (Ciento dieciocho millones novecientos setenta y cinco mil diez pesos)

FORMA DE PAGO:

Forma de pago: Se realizará pago total del valor del contrato – PAC MAYO DE 2020 en atención a que fueron recibidas las raciones de campaña en su totalidad y a la Nota establecida en el Estudio de Documentos Previos (EDP) "El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público."

FECHA FIRMA: Día 31 Mes Marzo Año 2020

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE RACIONES DE CAMPAÑA 24 HORAS PARA EL PERSONAL DE LA FAC.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 04 Mes 04 Año 2020

CONTRATO MODIFICATORIO: Se modifica el Contrato a solicitud del contratista en los siguientes términos:

"De acuerdo a la situación que se está presentando con motivo a la pandemia COVID-19, en los ítems Alimento Fortificado y Leche Azucarada que hacen parte del Menú No. 2 de la NTMD-0065-A6, los proveedores que los fabrican manifiestan que no se encuentran operando en sus plantas de producción por temas relacionados con la cuarentena y adicionalmente no mantienen inventarios de los productos relacionados, por ser específicos para raciones de campaña y no se comercializan para otro fin".

Por lo anterior LA HUERTA DE ORIENTE S.A.S., solicita realizar el cambio de los productos relacionados, por productos están relacionados en los menús sugeridos por la NTMD-0065-A6 y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

Los productos que se solicitan cambiar, son los siguientes:

MENÚ No. 2	MENÚ SUGERIDO POR LA NTMD-0065-A6			PRODUCTOS SOLICITADOS PARA APROBACIÓN		
ÍTEM	PRODUCTO	CALORÍAS APORTADAS	PESO NETO	PRODUCTO	CALORÍAS APORTADAS	PESO NETO
BEBIDA EN POLVO	Alimento Fortificado	98 Calorías	25 g	Café Con Leche	90 Calorías	19 g
MISCELÁNEOS	Leche Azucarada	131 Calorías	30 g	Turrón de Chocolate	130 Calorías	30 g

FECHA DE FIRMA MODIFICATORIO: 30 de abril de 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 04 de abril de 2020 hasta el 23 de junio de 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 77%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0,00%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí _____

El día 12 de mayo se pasa revista de las a la totalidad de las 3.278 raciones de campaña con el propósito de verificar su empaque, su sellado y el cumplimiento a la norma.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

Se realizó el cambio de dos componentes del menú 2 de acuerdo a modificatorio solicitado por la empresa, de acuerdo a lo tratado en puntos anteriores.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- El día 27 de abril se realiza visita técnica a la Planta de Producción de la Huerta de Oriente, verificando la aplicación de la NTMD-0065-A6 en el suministro de los 3 menús adquiridos por la Fuerza Aérea Colombiana, verificando los componentes de acuerdo a lo normatizado, utilizando buenas prácticas de manufactura establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto a la higiene en la manipulación, preparación, elaboración, empaquetado, almacenamiento transporte y distribución de alimentos para el consumo humano. Se verifico el empacado de los productos, donde se observó que los componentes estuvieran de acuerdo a lo ordenado en la NTMD-0065-A6 y en la solicitud de modificatorio. Los aportes brindados por cada uno de los alimentos, cumplen con lo estandarizado al usuario final.






- El día 12 de mayo se realiza revisión de las 3.278 raciones de campaña con el propósito de verificar su empaque, su sellado y el cumplimiento a la norma, donde se encontraron 15 raciones de campaña con un sellado no apropiado, los cuales fueron subsanados de manera inmediata por parte del Contratista, recibiendo raciones completamente selladas en su empacado. Se reciben las 3.278 raciones selladas y empacadas sin novedad especial.





- De acuerdo a la Factura No. 15041, el día 14 de mayo de 2020 en las instalaciones del Almacén General de la Fuerza Aérea Colombiana ubicada en el Comando Aéreo de Transporte Militar "CATAM", el señor Mayor LUIS CARLOS MORALES actuando como Supervisor del Contrato No. 039-00-A-COFAC-DILOS-2020, recibe de parte de la empresa La Huerta del Oriente 1.093 raciones del menú 2, 1.092 raciones del menú 3 y 1.093 raciones de campaña del menú 17 para un total de 3.278 raciones de campaña 24 horas listas para consumir tomando como referencia la norma técnica NTMD-0065-A6, al modificatorio realizado y de acuerdo al objeto contractual descrito en el citado contrato. Es de aclarar y especificar que los menús de las raciones de campaña tratados anteriormente, cumplen con los aportes nutricionales necesarios solicitados en la Tabla No. 2 "Contenido Nutricional de la Ración de Campaña", así como la Tabla No. 1 "Estructura de la Ración de Campaña" de la Norma Técnica NTMD-0065-A6. Del mismo modo las raciones son entregadas y dejadas en custodia por parte del señor Técnico Segundo LUIS ALEJANDRO RIVEROS VILLALBA Técnico Especialista del Almacén del BACOF.


MENU 2	PRODUCTO	PESO NETO SUGERIDO
DESAYUNO		
BEBIDA EN POLVO	CAFÉ CON LECHE	25
PRODUCTO DE PANADERÍA	GALLETA DE SAL	100
COMIDA LISTA	PASTEL DE CARNE	200
ALMUERZO		
COMIDA LISTA	FRIJOL CON CARNE	200
PRODUCTO DE PANADERÍA	BROWNIE	100
BEBIDA	REFRESCO HIDRATANTE	36
COMIDA		
COMIDA LISTA	ARROZ CON POLLO	200
PRODUCTO DE PANADERÍA	PAN DE MAÍZ	100
BEBIDA	REFRESCO HIDRATANTE	36
MISCELÁNEOS		
	CIRUELAS PASAS	10
	TURRON	25
	LECHE CONDENSADA	100
	MANI FRUTA MIXTA	50
	PANELA	125
COMPLEMENTARIOS		
	02 SOBRES CAFÉ INSTANTÁNEO	4
	02 SOBRES AZÚCAR	2
	02 SOBRES DE SAL	2
	PASTILLA MULTIVITAMÍNICA	1
	PASTILLA PURIFICADORA DE AGUA	1
ADICIONALES	LOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE	


MENU 3	PRODUCTO	PESO NETO SUGERIDO
DESAYUNO		
BEBIDA EN POLVO	BEBIDA ACHOCOLATADA	20
PRODUCTO DE PANADERÍA	PAN CORRIENTE	100
COMIDA LISTA	TAMAL	200
ALMUERZO		
COMIDA LISTA	FRIJOL CON SALCHICHA	200
PRODUCTO DE PANADERÍA	PAN DE AVENA	100
BEBIDA	REFRESCO HIDRATANTE	36
COMIDA		
COMIDA LISTA	ARROZ CON POLLO	200
PRODUCTO DE PANADERÍA	PAN DE FRUTAS	100
BEBIDA	REFRESCO HIDRATANTE	36
MISCELÁNEOS		
	CIRUELAS PASAS	10
	LECHE CONDENSADA	100
	MALTEADA	40
	MANÍ SALADO	50
	PANELA	125
	TURRÓN	25
COMPLEMENTARIOS		
	02 SOBRES CAFÉ INSTANTÁNEO	4
	02 SOBRES AZÚCAR	2
	02 SOBRES DE SAL	2
	PASTILLA MULTIVITAMÍNICA	1
	PASTILLA PURIFICADORA DE AGUA	1
ADICIONALES	LOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE	

MENU 17	PRODUCTO	PESO NETO SUGERIDO
DESAYUNO		
BEBIDA EN POLVO	BEBIDA ACHOCOLATADA	20
PRODUCTO DE PANADERÍA	PAN DE SOYA	100
COMIDA LISTA	TAMAL	200
ALMUERZO		
COMIDA LISTA	FRIJOL CON CARNE	200
PRODUCTO DE PANADERÍA	PONQUÉ CON VETAS DE CHOCOLATE	100
BEBIDA	REFRESCO HIDRATANTE	36
COMIDA		
COMIDA LISTA	PASTEL DE CARNE	200
PRODUCTO DE PANADERÍA	GALLETA DE SAL	100
BEBIDA	REFRESCO HIDRATANTE	36
MISCELÁNEOS		
	LECHE CONDENSADA	100
	PANELA	125
	MANÍ RECUBIERTO CON CHOCOLATE	50
	CARAMELO DE LECHE RECUBIERTO DE CHOCOLATE	20
	CIRUELAS PASAS	10
COMPLEMENTARIOS		
	02 SOBRES CAFÉ INSTANTÁNEO	4
	02 SOBRES AZÚCAR	2
	02 SOBRES DE SAL	2
	PASTILLA MULTIVITAMÍNICA	1
	PASTILLA PURIFICADORA DE AGUA	1
ADICIONALES	LOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE	

- Las fechas de vencimiento están de acuerdo a lo establecido en el Contrato, en referencia al Artículo 3.1.4. "Requisitos de fechas en los componentes alimenticios y la ración de campaña" de la NTMD-0065-A6.







- Se verifico que la compañía estuviera dando cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Salud en referencia los estándares para evitar y mitigar la propagación del COVID-19.









- Se realizaron pruebas aleatorias donde se verifico que los alimentos estuvieran bien preparados y de buen sabor, de acuerdo al Artículo 3.1.3. “Características de los componentes de la ración de campaña”.






- Se verifico que las raciones de campaña fueran empacadas en series de 10 unidades por cada caja, evidenciando un buen empacado, así como su rotulado de acuerdo al Artículo 3.3.4. de la Norma Técnica NTMD-0065-A6.









- Se verifico que las raciones fueran para 24 horas de acuerdo al EDP.









- Las raciones suministradas, cumplen con los Pesos Netos establecidos en la Norma Técnica NTMD-0065-A6 Artículo 3.2.1., así: Menú 2 (1315 gr), Menú 3 (1366 gr) y Menú 17 (1316 gr).

- La empresa cumple con los requisitos sanitarios para productos alimenticios, los cuales tienen registro INVIMA, así como la declaración de conformidad con base en la norma NTC-ISO 17050-1 y NTC-ISO/IEC 17050-2.



(GMP)



(HACCP)



(ISO 22000)


(Declaración Conformidad ISO-17050)

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


Pendiente realización Acta de Liquidación del Contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO___X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	Mayor **LUIS CARLOS MORALES SIERRA**
FIRMA:	
C.C. No.	80071159
DEPENDENCIA:	Dirección de Compras Públicas DICOP