ACTA DE REINICIO CONTRATO 0604 DE 2025

En Abrego, a los 10 días del mes marzo de 2026, comparecen a la presente:

De una parte, la Empresa Social del Estado Hospital Regional Noroccidental, identificada con NIT 807008842-9, representada legalmente por **JAICHIRLEY CARO MORENO**, mayor de edad, identificada con Cedula de Ciudadanía N° 37.543.917 de Piedecuesta.

Por otra parte, HAAEM INGENIERIA & SOLUCIONES SAS CON NIT: 901.605.256, representada legalmente por ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.090.372.945 de Cúcuta. En su calidad de CONTRATISTA del Contrato No. 0604 de 2025.

Y como interventor CONDENSA SAS, actuando como representante legal OMAIRA KATHERINE OSORIO QUIROGA, numero de contrato 0602 DE 2025.

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO	0604 DE 2025
OBJETO	ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD DE SANTA INES, ADSCRITO DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL. FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BAJO LA RESOLUCIÓN NÚMERO 1487 DEL 21 DE JULIO DEL 2025 Y REGISTRADO BAJO EL CÓDIGO DEL PROYECTO 1459537
VALOR:	$299.433.315,00
SUPERVISOR	CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
CONTRATISTA	HAAEM INGENIERIA & SOLUCIONES SAS CON NIT: 901.605.256, representada legalmente por ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA
INTERVENTOR	CONDENSA SAS actuando como representante legal OMAIRA KATHERINE OSORIO QUIROGA
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 19 DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	DICIEMBRE 19 DE 2025
FECHA DE REINICIO	10 DE MARZO DE 2026

CONSIDERANDOS:

Que el artículo 2 de la Constitución Política establece como fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la salud.

Que mediante Contrato No.0604 de 2025, se suscribió el contrato cuyo objeto es "Las adecuaciones del Puesto de Salud del corregimiento de Santa Inés", proyecto que se enmarca dentro del cumplimiento de los fines del Estado y la garantía de la prestación continua del servicio público de salud.

Que el día 19 de diciembre de 2025 se suscribió acta de suspensión del contrato, debido a las graves alteraciones del orden público en la región del Catatumbo, situación que impedía materialmente el ingreso del personal contratista, de la interventoría y el transporte de materiales al sitio de ejecución.

Que dicha situación constituye un evento de fuerza mayor, por tratarse de hechos imprevisibles e irresistibles, ajenos a la voluntad de las partes.

Que, los contratos estatales deben ejecutarse de buena fe y bajo el principio de continuidad del servicio público.

Que, el Decreto 1082 de 2015 autoriza la modificación de los contratos cuando sobrevengan circunstancias que alteren la ejecución normal del mismo.

Que la interventoría del contrato, mediante comunicación con radicado 2026000020003001 de fecha 03 de marzo de 2026, informó a la Entidad Contratante que las condiciones de seguridad en el sector del corregimiento de Santa Inés han presentado mejoría, permitiendo el ingreso al territorio, el acercamiento comunitario y la reanudación de las actividades contractuales.

Que, la Entidad Contratante verificó las condiciones mínimas de seguridad y considera superadas las causas que dieron origen a la suspensión.

Que, en virtud de lo anterior, resulta jurídicamente procedente el reinicio del contrato, con el fin de garantizar la continuidad del servicio público de salud y evitar la paralización injustificada de una obra de interés general.

ACUERDOS

PRIMERO. REINICIAR la ejecución del Contrato No. 0604 de 2025 a partir del día 10 de marzo de 2026.

TERCERO. El contratista se compromete a reanudar de manera inmediata las actividades conforme al cronograma actualizado aprobado por la interventoría.

CUARTO. La interventoría ejercerá el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, conforme a lo establecido en el contrato y la normatividad vigente.

QUINTO. El valor del contrato, el objeto, las obligaciones y las garantías se mantienen incólumes, sin modificación alguna.

CONTRATANTE

Acta de inicio de obra. PS Santa Ines
Firmado digitalmente por

JAICHIRLEY CARO MORENO
C.C 37.543.917 de P/CUESTA
Gerente

CONTRATISTA

ANGELICA MARIA PATIÑO ECHAVARRIA
C.C 1.090.372.945 DE CUCUTA
Contratista

INTERVENTOR

OMAIRA KATHERINE OSORIO QUIROGA
C.C 37.270.026 DE CUCUTA
Interventor

SUPERVISOR

CARLOS EDUARDO BONILLA DIAZ
C.C 1.093.738.309 DE LOS PATIOS
Supervisor

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. CP 000190

Fecha: 10/03/2026 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

REINICIO DE CONTRATO N° 0604 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA ADECUACION MENOR EN EL PUESTO DE SALUD SANTA INES, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL BAJO LA RESOLUCIÓNM NÚMERO 1487 DEL 21 DE JULIO DEL 2025 Y REGISTRADOS BAJO EL CODIGO DE PROYECTO 1459537.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	VALOR
00B-2.3.2.01.01.001.02.08.03	Edificios relacionados con la salud (Res 1487-2025)	299,433,315.00
	TOTALES	**299,433,315.00**

VIGENCIA: 2026
VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: JAICHIRLEY CARO MORENO
CARGO: GERENTE
DEPENDENCIA: GERENCIA
DOCUMENTO DE SOLICITUD:

ADRIANA MARCELA TORRADO ORTIZ
Profesional Universitario CP.190-6

ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL
NIT : 807008842-9

REGISTRO PRESUPUESTAL No. RP 000179

FECHA : 10/03/2026
A FAVOR DE : HAAEM INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S. NIT: 901605256-4
COMPROMISO : REINICIO DE CONTRATO N° 0604 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA ADECUACION MENOR EN EL PUESTO DE SALUD SANTA INES, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL REGIONAL NOROCCIDENTAL, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL BAJO LA RESOLUCIÓNM NÚMERO 1487 DEL 21 DE JULIO DEL 2025 Y REGISTRADOS BAJO EL CODIGO DE PROYECTO 1459537.
DISPONIBILIDAD : CP 000190 -- 10/03/2026
DEPENDENCIA : GERENCIA

TIPO CONTRATO : CO - CONTRATO DE OBRA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	DISPONIBILIDAD	VALOR
00B - 2.3.2.01.01.001.02.08.03	Edificios relacionados con la salud (Res 1487-2025)	000190 - 10/03/2026	299,433,315.00
		TOTALES	**299,433,315.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS.

ADRIANA MARCELA TORRADO ORTIZ
Profesional Universitario RP179-6