INFORME SOPORTE ACTA DE OBRA N° 2

OCTUBRE 9 DEL 2025

OBJETO:

Contrato de obras de emergencia y recuperación de diferentes puntos críticos generados en la vía que del sector Curva de la Marrana conduce a la vereda llano grande del municipio de Neira por causa u ocasión de la temporada de lluvias acaecida en el primer semestre del año 2025 que desencadenó afectaciones viales que dieron lugar a la declaratoria del estado de calamidad pública decretada por la administración municipal.

Con el fin de dar soporte al acta parcial de obra N° 2, se hace entrega del presente documento donde se van a exponer los dos aspectos solicitados en la cláusula N°5 del contrato principal

La supervisión de obra entrego al contratista la localización de los diques 1,2,3,4 del sector Semilleros.

Coordenadas:

Sector Semilleros K3.6: 5°10’56.78” N - 75°32’28.87” W

Sector Portillo K7.2: 5°9’3.11” N - 75°33’5.67” W

Sector Corozo K16.4: 5°9’41.93” N - 75°34’35.30” W

Sector Corozo K17.3: 5°10’27.47” N - 75°34’17.93” W

En el momento se está interviniendo Sector Semilleros K3+600 y en el sector el Portillo. K7+200

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

El cierre económico para este informe corresponde al acta de obra N°02.

Valor contrato: $472.737.460

Valor obras realizadas para acta de obra No 01: $141.827.214

% de obra ejecutada en acta No 2: 30.00%


Valor obras realizadas para acta de obra No 02: $90.482.183

% de obra ejecutada en acta No 2: 19.14%


Valor obras realizadas acumuladas hasta el acta N°2: $232.309.397


Saldo pendiente por ejecutar: $240.428.033


% de obra ejecutada hasta el acta No 2: 49.14%




Localización de diques Semilleros










DIQUES SECCIÓN SEMILLEROS



MURO EN GAVIONES No 1 SECTOR EL PORTILLO









LLENO TERRAPLENES Y CONFORMACIÓN DE TALUDES







RECUBRIMIENTO DE GAVIONES






Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s



PROTECCIÓN DE ENTREGAS EN CONCRETO





MALLA CON VENA





TUBERÍA DE 24”



GAVIONES CON COSTALES





PLÁSTICOS PARA PROTECCIÓN DE TALUDES





TUBERÍA PVC DE 2” PARA DRENES





PASAMANOS EN GUADUA







ACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE.


Samsung Quad Camera



GAVIONES TIPO INVIAS





EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA CONFORMACIÓN DE TALUDES CON SISTEMA MANUAL EN ROCA CON CUÑA



RECUBRIMIENTO GAVIONES CON MORTERO

MEDIDAS PARA GARANTIZAR TRANSITO SEGURO.










PELIGRO





OBRA
EN LA VIA



DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

German Salazar Mejía identificado con **C.C. No. 10.235.787** en mi condición de representante legal del **SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S** identificada con NIT **900.434.286-7**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Manizales, a los 09 días del mes de octubre de 2025.




FIRMA
German Salazar Mejía
CC No. 10.235.787
R. L. SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S
Contratista

María Doris García P.

FIRMA _____
María Doris García Pareja
CC No. 30.296.807
T.P. 31081-T
Contadora

Atentamente;



GERMAN SALAZAR MEJIA

Salazar y Estrada Ingenieros