SENA - CFP 419116
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 41-1-2026-002328
5/03/2026 10:47:15 a. m.
Destinatario: _____

Medellín, 3 de marzo de 2026

Sres
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Sur

ASUNTO: Solicitud de prorroga al contrato CO1.PCCNTR.8733201

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar formalmente una prórroga de ***40 días*** adicionales al tiempo de finalización del contrato (**15 de marzo de 2026)** para dar cumplimiento a satisfacción de las obligaciones estipuladas en el contrato **CO1.PCCNTR.8733201**, suscrito entre el **Servicio Nacional de Aprendizaje** y **Suministros de Laboratorio Kasalab S.A.S.** cuyo objeto contractual: *"Entregar a título de venta insumos de oficina, mobiliario, equipos para la estación de café, accesorios tecnológicos y elementos de agricultura de precisión, destinados al fortalecimiento del Centro de Formación Agroindustrial Regional Huila Lote 2 Agricultura de precisión"*

Nuestra solicitud obedece a que algunos de los productos contratados fueron solicitados a nuestros proveedores quienes nos informan que hay retrasos en los procesos de importación de las siguientes referencias:

1. Tabla de color Munsell para suelos
2. Tabla de color Munsell para plantas
3. Estacion Meteorológica
4. Kit de análisis de suelos

Adjuntamos copias de las ordenes de compra emitidas nuestros proveedores y las cartas oficios que ellos nos envían explicando las razones de los retrasos en la importación de las referencias mencionadas.

Es importante mencionar que los demás productos relacionados en el contrato en asunto ya se encuentran en nuestra bodega y están listos para su despacho y entrega. Estos representan un 75% del valor del contrato.

Agradecemos de antemano su comprensión y quedamos atentos a cualquier información adicional que consideren necesaria para el trámite de esta solicitud. Reiteramos nuestro compromiso de cumplir con las obligaciones contractuales en el nuevo plazo propuesto y de mantener una comunicación oportuna y permanente para garantizar el adecuado desarrollo del contrato.

Atentamente,



SANDRA MILENA CARDONA
C.C. 1020398691
REPRESENTATE LEGAL
SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S.

SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB SAS
NIT: 900745087 IVA REGIMEN COMUN
CR 81 B 51 52 Tel: 3629187 Cel:
Medellín Antioquia
e-mail compras@kasalab.com

ORDEN DE COMPRA
No. COC-00002001

ORDENES DE COMPRA

NIt / C.C.:	900085100
Proveedor:	COLTEIN LTDA
Dirección:	Cra 27 #No. 53-11 Of. 302
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Teléfono:	6013472038

Fecha Docto:	08/01/2026
Fecha Venc:	27/02/2026
Comprador:	AYALA MORA MARITZA AIDE
Forma de Pago:	CONTADO
Docto Referencia:	

PRODUCTO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VR UNITARIO	DTO	IMPTO	VALOR TOTAL
77361	77361 - CARTA DE COLOR PARA TEJIDOS DE PLANTAS - MUNSEL	UND	2	$2.699.000	0%	19 %	$6.423.620
WS-ZL6	ESTACIÓN METEOROLÓGICA ZL6 (SENSORES DE TEMP/RH, PRECIPITACIÓN, RADIACIÓN SOLAR, ANEMOMETRO Y SOFTWARE) CON DESCARGA DE DATOS LOCAL. INCLUYE SOPORTES PARA	UND	1	$10.175.000	0%	19 %	$12.108.250
TMCS	TABLA MUNSELL COLOR DEL SUELO	UND	4	$1.801.000	0%	19 %	$8.572.760
TR3FT	SOPORTE PARA TRÍPODE GALVANIZADO	UND	1	$421.000	0%	19 %	$500.990

Total Unidades 8

Notas

COTIZACION: COT10980

Totales

Total bruto	$23.198.000
Descuento	$0
Subtotal	$23.198.000
Vlr. Impuestos	$4.407.620
Total	$27.605.620

compras	compras	
Elaborado	Aprobado	Recibido

REIMPRESO ORIGINAL

Bogotá, febrero 24 de 2026

Señores
Kasalab SAS

Asunto: Solicitud de ampliación de tiempo de entrega ODC COC-00002001.

Nos remitos a ustedes para solicitar una ampliación de tiempo de entrega ODC COC-00002001 de los medidores que se relacionan a continuación:

REF	CANT	DESCRIPCIÓN
77361	2	Munsell Plant Tissue Color Chart
77321	4	Munsell Soil Color Book
WS-ZL6	1	Estación meteorológica ZL6 (Sensores de Temp/RH, precipitación, radiación solar, anemómetro y software) con descarga de datos local. Incluye soportes para montaje en poste.
TR3FT	1	Tripod Mount Galvanized

Informamos que, debido a demoras en la cadena de suministro global, el despacho de fábrica de los equipos presentó un retraso. Aunque la carga ya está en tránsito a Colombia, el flujo logístico que incluye la nacionalización, recepción en Coltein y control de calidad, sitúa la nueva fecha de entrega para **Kasalab SAS** entre el **11 y el 16 de marzo**."

Lamentamos los inconvenientes que este retraso logístico pueda ocasionar y agradecemos de antemano su comprensión.

Cordialmente

Diana Patricia Pico

Ing. Diana Patricia Pico Gaspar
Esp. de procesos y servicio al cliente
COLTEIN LTDA
dpico@coltein.com – 3214980797

SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB SAS
NIT: 900745087 IVA REGIMEN COMUN
CR 81 B 51 52 Tel: 3629187 Cel:
Medellín Antioquia
e-mail compras@kasalab.com

ORDEN DE COMPRA
No. COC-00002000

ORDENES DE COMPRA

Nit / C.C.:	830116089
Proveedor:	SOLUCIONES TECNICAS HIDRAULICAS SOLTECH LTDA
Dirección:	Carrera 45 No 137A-17 Bodega 4.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
Teléfono:	

Fecha Docto:	08/01/2026
Fecha Venc:	27/02/2026
Comprador:	AYALA MORA MARITZA AIDE
Forma de Pago:	CREDITO 30 DIAS
Docto Referencia:	

PRODUCTO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VR UNITARIO	DTO	IMPTO	VALOR TOTAL
STH14	LABORATORIO PORTATIL DE QUIMICA DE SUELOS	UND	1	$6.459.000	0%	19 %	$7.686.210

Total Unidades 1

Notas

Totales

Total bruto	$6.459.000
Descuento	$0
Subtotal	$6.459.000
Vlr. Impuestos	$1.227.210
Total	**$7.686.210**

compras	compras	
Elaborado	**Aprobado**	**Recibido**

REIMPRESO ORIGINAL

Bogotá, 02 de Marzo de 2026

Señores:
SUMINISTROS DE LABORATORIO KASALAB S.A.S.EMPOAGUAS E.S.P
Atn: Ing. MARITZA AYALA MORA
Líder de Compras y Servicio Técnico
Ciudad

Referencia: Tiempos de Importación Maletines de Suelos

Reciban un cordial saludo,

Espero que se encuentren muy bien. Nos dirigimos a ustedes para comentarles sobre la actualización respecto a la importación de los maletines de suelos que solicitaron.

Como bien saben, los maletines de suelos son productos importados que contienen reactivos peligrosos, lo que requiere un transporte y proceso de importación especial. El tiempo de importación promedio para este tipo de productos es de aproximadamente 8 a 10 semanas. Este plazo se ve afectado por varios factores que queremos explicarle con detalle:

1. **Consolidación de Orden de Compra**: Para realizar la solicitud de los reactivos peligrosos necesarios, es imprescindible consolidar una orden de compra con un valor mínimo a Fábrica LaMotte. Esto significa que debemos esperar a tener un volumen suficiente de reactivos para hacer la solicitud. Por razones de costos y para evitar incrementar los gastos de importación, no podemos realizar solicitudes pequeñas de manera frecuente.
2. **Fabricación y Disponibilidad de Materias Primas**: Fábrica LaMotte debe esperar a que la orden esté completa antes de avanzar con el despacho. Además, debido a la peligrosidad de los reactivos, en algunas ocasiones no hay disponibilidad inmediata de todas las materias primas necesarias para la fabricación, lo que puede retrasar aún más el proceso.

3. **Transporte y Gestión Aduanera Especial**: El transporte y la intermediación aduanera de los reactivos peligrosos tienen características diferentes a los de otros productos importados, lo que naturalmente incrementa el tiempo necesario para su llegada.

En resumen, los tiempos de importación y despacho se ven prolongados por la necesidad de cumplir con estos requisitos especiales, así como por la falta de disponibilidad puntual de algunas materias primas.

Queremos ofrecerle nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes ocasionados por estos retrasos. Lamentablemente, hasta el momento, no hemos recibido confirmación de una fecha exacta de despacho por parte de Fábrica LaMotte. Sin embargo, creemos que para la próxima semana deberían despachar. Estamos comprometidos en seguir de cerca el avance de la importación y le mantendremos informado con cualquier actualización relevante. Agradecemos mucho su comprensión y paciencia en este proceso, y reiteramos nuestras disculpas por las molestias ocasionadas.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.

Cordialmente,

DEICY MILENA HUERTAS.
Gerente de Linea
SOLTECH S.A.S.