	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Código: GJC-FR-15
FONDECÚN	INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Versión: 04
		Vigencia: 27/08/2024

Fecha del informe	11 de Febrero de 2026	Periodo de informe	3 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2025	Informe No.	1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Nombre del supervisor	JUAN CAMILO LOZANO RUIZ	Cargo del supervisor	SUPERVISOR DEL PROYECTO
Nombre del contratista	AIRES Y TECNOLOGIA SAS	Número de identificación	900.850.151-5
Contrato N°	2025-0821	Fecha de suscripción del contrato	2 DE DICIEMBRE DE 2025
Objeto del contrato:	**Compraventa De Aires Acondicionados De Las Sedes De La Defensa Civil Colombiana En El Marco Del Contrato Interadministrativo No. 038 De 2025 (Fondecún 25-012) Suscrito Entre La Defensa Civil Colombiana Y El Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca - Fondecún.**		
Contrato interadministrativo o dependencia	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO NÚMERO 038 DE 2025 (FONDECUN 25-012)**		
Fecha acta de inicio	3 DICIEMBRE DE 2025	Fecha terminación	20 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor del contrato	$ 29.785.700,00	CDP N°	20251127 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plazo de ejecución	HASTA 20 DE DICIEMBRE DE 2025	RP N°	20251503 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025 se descuenta $29.785.7000
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A	No. Póliza	14-45-101130835
Amparo	CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Valor asegurado	$5.957.140,00 $5.957.140,00 $5.957.140,00
Vigencia desde	2 DE DICIEMBRE DE 2025	Vigencia hasta	20 DE JUNIO DE 2026

Valor Adición 1	N/A	CDP No.	N/A	RP No.	
Fecha de suspensión	N/A	Fecha de reinicio	N/A	Fecha de ejecución final	N/A
Prorroga No.1	N/A	Cesión	N/A	Suspensión	N/A
Prorroga No.2	N/A	Cesión	N/A	Suspensión	N/A
Terminación anticipada	N/A				

CESIÓN DE CONTRATO (SI APLICA)

Nombre del contratista que recibe la cesión	N/A	Valor de la cesión	N/A	Plazo de ejecución	N/A	N/A
RP N°	N/A	Aseguradora	N/A	No. Póliza	N/A	N/A

PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Orden de Pago No.	Concepto	Fecha	Valor
		Total	$ -

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE CERTIFICACIÓN

CONCEPTO	Ejecutado
Valor inicial del Contrato	$ 29.785.700
Valor modificaciones (Adiciones o Reducciones)	$ -
Valor total del contrato	$ 29.785.700,00
Valor ejecutado en el presente informe	$ 29.785.700,00
Valor pagos realizados al contratista	$ -
Saldo pendiente por liberar	$ -
Saldo pendiente por ejecutar	$ -

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES
Durante el periodo comprendido entre el 3 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2025, el contratista dio cumplimiento a las actividades asignadas, conforme a lo estipulado en el Contrato N.° 2025-0821
ANEXOS (SI APLICA)
EL CONTRATISTA ADJUNTO A LA CUENTA LOS ANEXOS DE SOPORTE
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Revisado el informe de actividades y los soportes adjuntos al mismo, el señor AIRES Y TECNOLOGIA SAS , identificado Nit, 900.850.151-5, cumplió a cabalidad con las obligaciones contempladas en el contrato No. 2025-0821 en el marco del objeto "Compraventa De Aires Acondicionados De Las Sedes De La Defensa Civil Colombiana En El Marco Del Contrato Interadministrativo No. 038 De 2025 (Fondecún 25-012) Suscrito Entre La Defensa Civil Colombiana Y El Fondo De Desarrollo De Proyectos De Cundinamarca - Fondecún." , correspondiente al periodo comprendido del 3 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2025,

AIRES Y TECNOLOGIA SAS presenta los soportes de pago de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.

Por lo anterior, se considera cumple con los requisitos para efectuar el pago No. 1 de 1 del contrato en mención, por el valor de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE. (29.785.700,00).

La presente se expide en Bogotá D.C., al Onceavo (11) día del mes de febrero de 2026



JUAN CAMILO LOZANO RUIZ
SUPERVISOR DEL PROYECTO