COMPRAVENTA

Contrato 3564 de 2025

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Octubre 2025

1. **Objeto:** ADQUIRIR VALLAS DE CONTENCION PARA SER UTILIZADAS EN LOS PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE (IDRD), ASI COMO EN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE CARACTER RECREATIVO, DEPORTIVO, CULTURAL Y COMUNITARIO QUE DESARROLLA EL IDRD.
2. **Descripción de la entrega:** Se realizó la entrega del primer lote de vallas en el mes de octubre, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas en la ficha técnica del proceso, las cantidades aprobadas y el cronograma establecido en el Contrato de Compraventa.
   La entrega fue efectuada en el Estadio Metropolitano de Techo, lugar indicado por la supervisión del contrato, donde se coordinó el acceso, descargue y revisión inicial del material.

Durante la actividad, se verificó que las vallas correspondieran a las dimensiones, materiales, acabados y condiciones de fabricación requeridas, así como el correcto embalaje y manipulación para evitar deterioros. El contratista realizó el traslado y descargue directamente en el punto autorizado, sin presentarse novedades durante el proceso.

3. **Cantidad:** El contratista entregó un total de **150 vallas**, discriminadas así:

- **50 vallas sin brandeo**
- **100 vallas con brandeo institucional**, elaboradas con los artes aprobados por el IDRD

Las cantidades corresponden al lote programado para el mes de octubre.

4. **Verificación técnica**

Durante la entrega se constató que el contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en la Ficha Técnica del proceso. Las vallas entregadas presentan:

- Dimensiones de acuerdo con lo exigido
- Material conforme a lo requerido (tubos, calibre, soldadura)
- Acabados completos, pintura adecuada y sin deterioro
- Estabilidad estructural
- Brandeo institucional instalado correctamente en las unidades que lo requieren
- Embalaje adecuado para evitar deterioros durante el transporte

5. **Estado de los elementos al momento de la entrega**

Los elementos entregados se encontraron en buen estado, sin evidencia de:

Averías

Golpes o deformaciones

Defectos de pintura


Soldaduras incompletas

Deterioro por manipulación o transporte

6. **Conformidad del lugar de entrega**

El contratista ejecutó la entrega en el Estadio Metropolitano de Techo, lugar definido por la supervisión para las necesidades operativas del IDRD.

El contratista asumió los gastos de transporte y el manejo logístico necesario para cumplir con la disposición final de los elementos.



MARCELA MARQUEZ GUTIERREZ

CC 52.418.504 de BOGOTA

REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO NOVOMARK SAS

NIT 901.215.436-1