Municipio de Albania

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 066 DE 2026

Albania
Tierra panelera y cultural

CONTRATO No.: CONTOP-066-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE SALON DEL POLIDEPORTIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETA

CONTRATISTA: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON

SUPERVISOR: *YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ*

FECHA DE ELABORACIÓN: *12/03/2026*

En el municipio de Albania, a los 12 días del mes de marzo del año 2026, se reunieron: CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO, como alcalde y representante legal del municipio de Albania Caqueta, JOHN JAIRO GARCIA CALDERON en representación de JOHN JAIRO GARCIA CALDERON y la secretaria de planeacion municipal de Albania, YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ como supervisora municipal del convenio, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo final de del contrato de las siguientes actividades ejecutadas del contrato de obra N° 066-2026, según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO (CONDICIONES INICIALES)				CONDICIONES NORMALES O ACTUALIZADAS SEGÚN modificación, otrosi No 1		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CONTRACTUAL	VALOR TOTAL CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OBJETIVO ESPECIFICO 1. Mejorar la red vial urbana municipal															
1. AREA URBANA															
1	INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 3" PVC ALL	UND	3	$ 120.000,00	$ 360.000,00	3,00	$ 360.000,00			3,00	$ 360.000,00	3,00	$ 360.000,00	0,00	$ 0,00
2	MANTENIMIENTO CUBIERTA EXISTENTE	M2	200	$ 7.950,00	$ 1.590.000,00	200,00	$ 1.590.000,00			200,00	$ 1.590.000,00	200,00	$ 1.590.000,00	0,00	$ 0,00
3	PINTURA EN VINILO TIPO 1 ESPECIAL OPARA CANCHAS DE MICROFUTBOL AZUL ROJO AMARILLO	M2	660	$ 24.000,00	$ 15.840.000,00	660,00	$ 15.840.000,00			660,00	$ 15.840.000,00	660,00	$ 15.840.000,00	0,00	$ 0,00
4	DEMARCACION LINEAL POLIDEPORTIVO BLANCO	M2	660	$ 4.000,00	$ 2.640.000,00	660,00	$ 2.640.000,00			660,00	$ 2.640.000,00	660,00	$ 2.640.000,00	0,00	$ 0,00
5	SELLADO Y CURADO DE FISURAS LEVES EN PLACA CENTRAL	M2	660	$ 2.000,00	$ 1.320.000,00	660,00	$ 1.320.000,00			660,00	$ 1.320.000,00	660,00	$ 1.320.000,00	0,00	$ 0,00
6	LAVADA CON HIDROLAVADORA Y LIMPIEZA POLIDEPORTIVO CENTRAL	M2	660	$ 2.000,00	$ 1.320.000,00	660,00	$ 1.320.000,00			660,00	$ 1.320.000,00	660,00	$ 1.320.000,00	0,00	$ 0,00
1.1 SUBACTIVIDADES							**$ 23.070.000**				**$ 23.070.000**		**$ 23.070.000**		**$ 0,00**
SUBTOTAL ACTIVIDADES					**$ 23.070.000**		**$ 23.070.000**				**$ 23.070.000**		**$ 23.070.000**		**$ 0,00**
				TOTAL COSTO	**$ 23.070.000**		**$ 23.070.000**				**$ 23.070.000**		**$ 23.070.000**		**$ 0,00**
				ADMINISTRACIÓN 26%	$ 5.998.200		$ 5.998.200				$ 5.998.200		$ 5.998.200		$ 0,00
				UTILIDAD 4%	$ 922.800		$ 922.800				$ 922.800		$ 922.800		$ 0,00
				VALOR TOTAL	**$ 29.991.000**		**$ 29.991.000**		**$ 0,00**		**$ 29.991.000**		**$ 29.991.000**		**$ 0,00**

BALANCE PRESUPUESTAL AL *12/03/2026*

V/R INICIAL CONTRATO	**$ 29.991.000**	% PAGO ANTICIPO	**0,0%**
V/R ADICIONES	**$ 0**	V/R PAGO ANTICIPADO	
VR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 29.991.000**		
VALOR ACTA No 001	**$ 29.991.000**		
VR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 29.991.000**		
SALDO POPR EJECUTAR	**$ 0**		
V/R ACTUAL CONTRATO	**$ 29.991.000**	% RETEGARANTÍA	**0,0%**

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA
NOMBRE: YEREMITH VALENTINA RAMOS MUÑOZ
SECRETARIA DE PALNEACION E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISION

FIRMA
NOMBRE: RE: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
Contratista

Notas:
La aprobación para pago por parte de la Interventoria de las actividades ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a las que hace referencia el contrato.
El Interventor certifica que revisó, verificó y constató que se cumplieron todos los requisitos contractuales para el pago del acta.
Los valores de la presente acta están sujetos a las revisiones contractuales y legales que las partes consideren necesarias y a los ajustes a que esto diera lugar.