GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

FRENTE DE TRABAJO

IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

NOV-DIC DEL 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOV-DIC DEL 2025

OBJETO
CONTRATO NO.4155 DE 2024

"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA".

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOV-DIC DEL 2025

INTEGRANTES

SUPERVISOR DE CAMPO	ING. DIANA GALLEGO
RETROEXCAVADORA DE ORUGA #2	JHON RICO
RETROEXCAVADORA #40	JULIO GIRALDO
VOLQUETA #24	CARLOS LOZANO
VOLQUETA #09	OSCAR LOPEZ
VOLQUETA #15	MAURICIO PATIÑO
VOLQUETA #06	CAMILO CAÑON

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOV-DIC DEL 2025

VIA INTERVENIDA

IBAGUÉ-EMERGENCIAS

REMOCIÓN DE MATERIAL: VILLA RESTREPO-TAPIAS

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOV-DIC DEL 2025

MAQUINARIA EN OPERACIÓN













FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOV-DIC DEL 2025

EMERGENCIA: REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA VILLA RESTREPO

FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
	DE	A				
10/11/2025	VILLA RESTREPO		40	3	1	120
11/11/2025			30	3	1	90
12/11/2025			40	3	1	120
13/11/2025			30	3	1	90
14/11/2025			40	3	1	120
15/11/2025			30	3	1	90
16/11/2025			40	3	1	120
17/11/2025			40	3	1	120
18/11/2025			40	3	1	120
19/11/2025			30	3	1	90
24/11/2025			40	3	1	120
25/11/2025			30	3	1	90
26/11/2025			40	3	1	120
27/11/2025			30	3	1	90
28/11/2025			30	3	1	90
29/11/2025			30	3	1	90
30/11/2025			40	3	1	120
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						1.800

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME

NOV-DIC DEL 2025

EMERGENCIA: REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VÍA TAPIAS

FECHA	ABSCISA		LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
	DE	A				
20/11/2025	TAPIAS		20	3	2	120
21/11/2025			40	3	2	240
24/11/2025			40	3	2	240
25/11/2025			20	3	2	120
26/11/2025			40	4	1	160
27/11/2025			30	2	1	60
28/11/2025			40	3	1	120
01/12/2025			40	3	2	240
02/12/2025			40	3	2	240
03/12/2025			40	3	1	120
04/12/2025			40	3	1	120
05/12/2025			40	3	1	120
09/12/2025			40	3	1	120
10/12/2025			30	3	1	90
11/12/2025			40	3	1	120
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						2.230

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

TOTAL, ACTIVIDADES REALIZADAS

EMERGENCIAS	VOLUMEN (M3)
IBAGUÉ: VILLA RESTREPO	1800
IBAGUÉ: TAPIAS	2230
TOTAL, REMOCIÓN DE MATERIAL	**4030M3**

FRENTE DE TRABAJO IBAGUÉ

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

REGISTRO FOTOGRAFICOS

FRENTE DE TRABAJO IBAGUE

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

MUNICIPIO DE IBAGUÉ

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2025

INFORME MENSUAL

GOBERNACION DEL TOLIMA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
3. LOCALIZACIÓN 4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES 5
   5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 6
6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO 6
   6.1 PERSONAL UTILIZADO 6
   6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 7
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 8

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión de la maquinaria pesada y volquetas de la Gobernación del Tolima y la maquinaria de la unión nacional de gestión de riesgo de desastres, en la realización y atención de emergencias viales, puntos críticos y mantenimiento de la red vial del Municipio de Ibagué – Tolima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto a realizar consta del mantenimiento de puntos críticos de la red vial en la zona del Municipio de Ibagué, con el kit de la maquinaria de la Gobernación del Tolima.

Se realizará el mantenimiento al tramo a intervenir y así proveer una superficie de rodamiento adecuada, con el fin de facilitar el diario vivir a la comunidad.


Esta es una obra que representa un gran aporte para la comunidad en los diferentes sectores, adicionalmente, en este caso no sólo se benefician los que actualmente residen cerca, sino que se favorece la capacidad para todos los propietarios de los municipios, teniendo en cuenta que es una zona de desarrollo agrícola y de crecimiento turístico.

3. LOCALIZACIÓN

El proyecto principalmente se encuentra ubicado en el país de Colombia oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur que se encuentra constituido en un estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república que está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional.

En Colombia, exactamente en el departamento del Tolima que es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Ibagué. Está ubicado en el centro-oeste del país, en la región andina, limitando al norte con Caldas, al este con Cundinamarca, al sur con Huila y Cauca, y al oeste con Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. El río Magdalena atraviesa Tolima de sur a norte.

Ibagué municipio colombiano ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la cordillera central de los Andes entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, en cercanías del Nevado del Tolima. Es la capital del departamento del Tolima y se encuentra a una altitud de 1285msnm.



4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTEMINIENTO VIAL
Conformación de la red vía.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido se atendieron puntos críticos específicamente en diferentes veredas del municipio, donde se han presentado erosión de derrumbes y perdida de banca por la presencia de lluvias sobre la zona.

También se realizó la actividad de mantenimiento, destinados primordialmente a la recuperación de la banca, limpieza de alcantarillas, conformación y limpieza mecánica de la vía; estas actividades se realizaron con el apoyo del kit de maquinaria por parte de la Gobernación.

Se atendieron emergencias en el sector de Villa Restrepo y Tapias logrando remover gran cantidad de tierra, dando solución y la rehabilitación del corredor vial en este importante corredor turístico.

Cabe mencionar que todas las actividades mencionadas anteriormente son se suma importancia para restablecer el tránsito vehicular, beneficio que se brinda tanto a la comunidad y el poder transportar sus productos.

Para finalizar, en el periodo transcurrido del mes se realizó la remoción-limpieza de 1800 m3 de tierra por el sector de Villa Restrepo y de 2230 m3 de tierra en el sector de Tapias; el estado del tiempo y las condiciones climáticas no fueron favorables y se registraron lluvias equivalentes a un total de 14 horas en el mes.

5.1 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

De conformidad con las actividades realizadas se removieron 1800 m3 de tierra en Villa Restrepo y 2230 m3 en el sector de Tapias del municipio de Ibagué:

Las emergencias que se atendieron fueron en los puntos que a continuación se nombran en el municipio de Ibagué:

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		
FECHA	**MUNICIPIO**	**VOLUMEN (M3)**
Del 10/11/2025 al 30/11/2025	VILLA RESTREPO	**1800**
Del 20/11/2025 al 30/11/2025	TAPIAS	**1060**
Del 01/12/2025 al 11/12/2025	TAPIAS	**1170**
TOTAL, REMOCIÓN SOBRE LA VÍA		**4030**

6. PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO

6.1 PERSONAL UTILIZADO

CARGO	PROFESION	NOMBRE
SUPERVISOR	INGENIERO CIVIL	DIANA GALLEGO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JULIO GIRALDO
OPERARIO DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JHON RICO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	CARLOS LOZANO
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	OSCAR LOPEZ
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	CAMILO CAÑON
CONDUCTOR DE VOLQUETA	CONDUCTOR DE MAQUINARIA PESADA	MAURICIO PATIÑO

6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

Para realizar las labores durante este periodo se empleó el kit de maquinaria pesada como:

MAQUINARIA	NUMERO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	#40	1
VOLQUETA	6, 9, 15, 24	4
RETROEXCAVADORA DE ORUGA	#2	1

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

7.1 EMERGENCIAS EN IBAGUÉ: TAPIAS





TAPIAS






TAPIAS









TAPIAS





TAPIAS





TAPIAS





TAPIAS






TAPIAS





TAPIAS





TAPIAS






TAPIAS






TAPIAS





TAPIAS





TAPIAS





TAPIAS





TAPIAS

7.8 EMERGENCIAS EN IBAGUÉ: VILLA RESTREPO

+





VILLA RESTREPO





VILLA RESTREPO





VILLA RESTREPO





VILLA RESTREPO





VILLA RESTREPO





VILLA RESTREPO





VILLA RESTREPO





VILLA RESTREPO





VILLA RESTREPO





VILLA RESTREPO









VILLA RESTREPO





VILLA RESTREPO

Diana Gallego

DIANA MARCELA GALLEGO CAMPOS

SUPERVISORA DE CAMPO

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	**CONTRATO NO.2241 DE 2025** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA **INFORME DIARIO-TURNO**	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: TAPIAS | **MUNICIPIO: IBAGUÉ**

REMOCIÓN DE MATERIAL EN LA VÍA	UNIDAD: M3	2.230

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
20/11/2025	TAPIAS		20	3	2	120	Se laboro Normalmente.
21/11/2025			40	3	2	240	Se laboro Normalmente.
24/11/2025			40	3	2	240	Se laboro Normalmente.
25/11/2025			20	3	2	120	Se laboro Normalmente.
26/11/2025			40	4	1	160	Se laboro Normalmente.
27/11/2025			30	2	1	60	Se laboro Normalmente.
28/11/2025			40	3	1	120	Se laboro Normalmente.
01/12/2025			40	3	2	240	Se laboro Normalmente.
02/12/2025			40	3	2	240	Se laboro Normalmente.
03/12/2025			40	3	1	120	Se laboro Normalmente.
04/12/2025			40	3	1	120	Se laboro Normalmente.
05/12/2025			40	3	1	120	Se laboro Normalmente.
09/12/2025			40	3	1	120	Se laboro Normalmente.
10/12/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
11/12/2025			40	3	1	120	Se laboro Normalmente.
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						**2.230**	
TOTAL REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						**2.230**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025
Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

VERSION 1	GOB-M-009	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	**CONTRATO NO.2241 DE 2025** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA **INFORME DIARIO-TURNO**	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CARRETERA: VILLA RESTREPO | **MUNICIPIO: IBAGUÉ**

REMOCIÓN DE MATERIAL EN LA VÍA	UNIDAD: M3	1.800

FECHA	ABSCISA DE	ABSCISA A	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	OBSERVACIONES
10/11/2025	VILLA RESTREPO		40	3	1	120	Se laboro Normalmente.
11/11/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
12/11/2025			40	3	1	120	Se laboro Normalmente.
13/11/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
14/11/2025			40	3	1	120	Se laboro Normalmente.
15/11/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
16/11/2025			40	3	1	120	Se laboro Normalmente.
17/11/2025			40	3	1	120	Se laboro Normalmente.
18/11/2025			40	3	1	120	Se laboro Normalmente.
19/11/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
24/11/2025			40	3	1	120	Se laboro Normalmente.
25/11/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
26/11/2025			40	3	1	120	Se laboro Normalmente.
27/11/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
28/11/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
29/11/2025			30	3	1	90	Se laboro Normalmente.
30/11/2025			40	3	1	120	Se laboro Normalmente.
REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						**1.800**	
TOTAL REMOCIÓN DE MATERIAL SOBRE LA VIA						**1.800**	

Vo.Bo. Supervisora contrato 2241 DE 2025
Firma: Diana Gallego
Nombre: Diana Gallego
c.c. 38.210.237

Vo.Bo. Coordinador contrato 2241 DE 2025
Firma:
Nombre: Jeison Giovanni Alvis Lozano
c.c. 1.110.512.907

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

ACTAS DE LA COMUNIDAD

FRENTE DE TRABAJO IBAGUE

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007D
CONTRATO 2241 DE
2025

Ibague

AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE VIAS

Yo, WILSON ELIAS LOPEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 13990285. Por medio del presente documento, en calidad de propietario y/o administrador del predio _____, ubicado en la vereda _____, del municipio Ibague autorizo al Ingeniero (a) Diana M. Gallego quien en representación de la Empresa UNIÓN TEMPORAL MARV 5, mediante la ejecución del contrato 2241 de Mayo de 2025 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA, para que explote y extraiga el material necesario del predio a modo de donación, para la conformación de la (s) vía (s) a intervenir.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de Mayo de 2025.
Así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

WILSON E. LOPEZ U. JUAN A CARDONA.

Firma Administrador o Propietario
C.C. No. 13990285.

Pdte. Junta de acción Comunal(testigo)
C.C. No. 28949339

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-007C
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUTORIZACIÓN PARA RESGUARDO DE LA MAQUINARIA

Yo, Luz Elena Gomez, con Cédula de Ciudadanía N° 25.120.896, Por medio del presente documento, y en calidad de Administrador, del predio _____ de la vereda _____, del municipio Ibagué autorizo al Ingeniero (a) Diana M. Cortes quien en representación del contrato 2241 de Mayo de 2025 la (UNIÓN TEMPORAL MARV 5), cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA". Para estacionar y resguardar la maquinaria del mantenimiento de las vías como son:

Volqueta # 24,
Retroexcavadora # 40, Nuevo #7,
Motoniveladora # 30,
Cargador _____,
Vibrocompactador _____,
Excavadora _____,

Con el compromiso de velar por el buen estado y la seguridad de los mismos durante la permanencia en el predio y no permitir el acceso o manipulación de la maquinaria a personal ajeno y/o sin autorización únicamente del Ingeniero Supervisor.

Esta autorización se expide para la Ejecución del contrato 2241 de 2025 y así mismo declaro la posesión del predio para emitir la presente autorización.

t.Luz Elena Gomez. — Julia A CARDONA

Firma Administrador o Propietario **Pdte. Junta de acción Comunal (testigo)**
C.C. No. 25120896. **C.C. No.** 28949339.

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

PREOPERACIONALES DE EQUIPOS

FRENTE DE TRABAJO IBAGUE

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025

VERSION 1	GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO # 40** **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** TAPIAS **FRENTE DE TRABAJO:** IBAGUÉ

PERIODO: 20 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL							3255		3263					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2							X		X	✓				
	* De trabajo delanteras	2							X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2							X		X	✓				
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2							X		X					
	* De stop y señal trasera	2							X		X					
	* De trabajo traseras	2							X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1							X		X					
	* Cinturón de seguridad	1							X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1							X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1							X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos							X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1							X		X					
	Alarma de retroceso	1							X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2							X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1							X		X					
	Palancas de mando	2							X		X					
	Pedales	Todos							X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo							X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos							X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos							X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2							X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1							X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas							X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas							X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1							X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2							X		X					
	Mandos de levante del brazo	2							X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos							X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo							X		X					
	Sistema de Dirección	1							X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas								X		X					
	* Huellas en buen estado	4							X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL								3263		3271					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO # 40 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: TAPIAS FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ

PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	3271		3275		3286		3296		3307					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3275		3286		3296		3307		3318					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO # 40 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: TAPIAS FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ

PERIODO: 01 DE DICIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	3318		3325		3335		3343		3348					
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X					
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X					
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X					
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X					
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X					
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X					
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X					
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos	X		X		X		X		X					
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X					
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1	X		X		X		X		X					
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X					
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X					
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X					
	Estado general (desgarrador/balde)	2	X		X		X		X		X					
	Mandos de levante del brazo	2	X		X		X		X		X					
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X					
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X					
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X					
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas		X		X		X		X		X					
	* Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X					
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		3325		3335		3343		3348		3354					
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1

GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 MODELO: RETRO # 40 MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO LOCALIZACION: TAPIAS FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ

PERIODO: 09 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2025 FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL			3354		3363		3373							
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2			X		X		X							
	* De trabajo delanteras	2			X		X		X							
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2			X		X		X							
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2			X		X		X							
	* De stop y señal trasera	2			X		X		X							
	* De trabajo traseras	2			X		X		X							
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			X		X		X							
	* Cinturón de seguridad	1			X		X		X							
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1			X		X		X							
	Asiento (dispositivo de giro)	1			X		X		X							
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos			X		X		X							
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1			X		X		X							
	Alarma de retroceso	1			X		X		X							
	Escaleras y apoyos de acceso	2			X		X		X							
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1			X		X		X							
	Palancas de mando	2			X		X		X							
	Pedales	Todos			X		X		X							
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			X		X		X							
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos			X		X		X							
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos			X		X		X							
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2			X		X		X							
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1			X		X		X							
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas			X		X		X							
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas			X		X		X							
	* Freno de emergencia en buen estado	1			X		X		X							
	Estado general (desgarrador/balde)	2			X		X		X							
	Mandos de levante del brazo	2			X		X		X							
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos			X		X		X							
	Compartimiento del motor aseado	Completo			X		X		X							
	Sistema de Dirección	1			X		X		X							
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas				X		X		X							
	* Huellas en buen estado	4			X		X		X							
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL				3363		3373		3381							
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:															
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:															
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 | MODELO: | RETRO. DE ORUGA 2 | MARCA: CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO | LOCALIZACION: VILLA RESTREPO | FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ

PERIODO: 10 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025 | FECHA:

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4457		4462		4467		4471		4476		4481		4486	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X		X		X
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X		X		X
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4462		4467		4471		4476		4481		4486		4490	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Jhon Rico		Jhon Rico		Jhon Rico		Jhon Rico		Jhon Rico		Jhon Rico		Jhon Rico	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana.		Diana.		Diana.		Diana.		Diana.		Diana.		Diana.	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO. DE ORUGA 2** **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** VILLA RESTREPO **FRENTE DE TRABAJO:** IBAGUÉ

PERIODO: 17 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4490		4495		4500									
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X									
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X									
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X									
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X									
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X									
	* De trabajo traseras	2	X		X		X									
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X									
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X									
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X									
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X									
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-'horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X									
	Alarma de retroceso	1	X		X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X									
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X									
	Palancas de mando	2	X		X		X									
	Pedales	Todos	X		X		X									
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X									
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X									
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X								
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X									
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X								
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X									
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X									
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X									
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X								
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X								
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X									
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X									
	Sistema de Dirección	1	X		X		X									
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X								
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X								
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4495		4500		4505									
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Jhonatan		Jhonatan		Jhonatan									
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diana.		Diana.		Diana.									
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1 | GOB-M-002

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA RETROEXCAVADORAS Y MOTONIVELADORA

CONTRATO N° 2241 DE 2025 **MODELO:** **RETRO. DE ORUGA 2** **MARCA:** CAT

INSPECCIONADO POR: ING. DIANA GALLEGO **LOCALIZACION:** VILLA RESTREPO **FRENTE DE TRABAJO:** IBAGUÉ

PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 **FECHA:**

	ÍTEM	HOROMETRO INICIAL	4505		4510		4515		4519		4524		4529		4533	
		DIA	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		CANTIDAD	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (altas/bajas)	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo delanteras	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales delanteras parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* Direccionales traseras de parqueo/giro	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X		X	
	* De trabajo traseras	2	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	* Protección antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor de incendio (10 lbs PQS)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Asiento (dispositivo de giro)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Control ingreso humo (tubo de escape)	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Escaleras y apoyos de acceso	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	2														
	* Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Palancas de mando	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Pedales	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	* Estado de pasadores (Bastidor, Desgarrador)	Completos	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de pasadores (brazo/balde)	Completos		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos estabilizadores en buen estado	2	X		X		X		X		X		X		X	
	Mecanismo de giro (brazo excavador)	1		X		X		X		X		X		X		X
	* Función hidráulica en buen funcionamiento	Completas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de servicio en buen estado	4 llantas	X		X		X		X		X		X		X	
	* Freno de emergencia en buen estado	1	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado general (desgarrador/balde)	2		X		X		X		X		X		X		X
	Mandos de levante del brazo	2		X		X		X		X		X		X		X
	* Gatos hidráulicos en buen estado	Todos	X		X		X		X		X		X		X	
	Compartimiento del motor aseado	Completo	X		X		X		X		X		X		X	
	Sistema de Dirección	1	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	En buen estado, sin abultamientos, cortadas			X		X		X		X		X		X		X
	* Huellas en buen estado	4		X		X		X		X		X		X		X
AVAL DE FUNCIONAMIENTO	HOROMETRO FINAL		4510		4515		4519		4524		4529		4533		4538	
	FIRMA DIARIA DEL OPERADOR:		Frankico Diaño		Frankico Diaño		Frankico Diaño		Frankico Diaño		Frankico Diaño		Frankico Diaño		Frankico Diaño	
	FIRMA VERIFICACION INSPECTOR:		Diaño		Diaño		Diaño		Diaño		Diaño		Diaño		Diaño	
	EQUIPO FUERA DE SERVICIO		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

FIRMA COORDINADOR

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACION DEL TOLIMA

PERIODO: 25 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 686**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	9	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: VILLA RESTREPO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00										
				1623045		1624045										
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín				X		X									
	Kit de contingencia según listado adjunto				X		X									
	Caja de Herramienta				X		X									
	Tacos				X		X									
	Gato				X		X									
	Linterna recargable				X		X									
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina				X		X									
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X										
	Estado del Tanque de combustible			X		X										
	Nivel del aceite			X		X										
	Soportes motor			X		X										
	Estado del exhosto			X		X										
	Estado del switche de encendido			X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X										
	De trabajo traseras			X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X										
	Stop Traseros			X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X										
	Espejos laterales			X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X										
	Pito Normal			X		X										
	Frenos de Servicio			X		X										
	Freno de emergencia			X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X										
	Cinturones de Seguridad			X		X										
	Estado de la puertas			X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X										
	Limpia brisas			X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X										
	Estado de los asientos			X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X										
	Velocímetro			X		X										
	Batería y cables			X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X										
	Repuesto			X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X										
	Estado de correas			X		X										
	Caja de cambios en buen estado.			X		X										
	Radiador			X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X										
	Mangueras			X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X										
	Estado de empaques del volco			X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL			1624045		1626831										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: OSCAR E. LOPEZ	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 24 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 698**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	6	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: VILLA RESTREPO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00															
		1622096															
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**		
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín		X														
	Kit de contingencia según listado adjunto		X														
	Caja de Herramienta		X														
	Tacos		X														
	Gato		X														
	Linterna recargable		X														
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina		X														
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X															
	Estado del Tanque de combustible	X															
	Nivel del aceite	X															
	Soportes motor	X															
	Estado del exhosto	X															
	Estado del switche de encendido	X															
LUCES	De Trabajo delanteras	X															
	De trabajo traseras	X															
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X															
	Stop Traseros	X															
CABINA	Espejo Retrovisor	X															
	Espejos laterales	X															
	Alarma (o pito) de Retroceso	X															
	Pito Normal	X															
	Frenos de Servicio	X															
	Freno de emergencia	X															
	Dirección/suspensión(Terminales).	X															
	Cinturones de Seguridad	X															
	Estado de la puertas	X															
	Vidrio frontal en buen estado.	X															
	Limpia brisas	X															
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X															
	Estado de los asientos	X															
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X															
	Velocímetro	X															
	Batería y cables	X															
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X															
	Repuesto	X															
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X															
	Estado de correas	X															
	Caja de cambios en buen estado.	X															
	Radiador	X															
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X															
	Mangueras	X															
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X															
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X															
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X															
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X															
	Estado de empaques del volco	X															
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00															
	KILOMETRAJE FINAL	1623314															

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: OSCAR E. LOPEZ	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 26 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: OTI 691**	**MARCA:** CHEVROLET KODIAK
EQUIPO No.	15	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: VILLA RESTREPO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN					7:00		7:00		7:00						
	KILOMETRAJE INICIAL					1575224		1575812		1576711						
	DIA	**LUN**		**MAR**		**MIER**		**JUE**		**VIE**		**SAB**		**DOM**		**OBSERVACIONES**
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín					X		X		X						
	Kit de contingencia según listado adjunto					X		X		X						
	Caja de Herramienta					X		X		X						
	Tacos					X		X		X						
	Gato					X		X		X						
	Linterna recargable					X		X		X						
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina					X		X		X						
ESTADO GENERAL	Estado del motor					X		X		X						
	Estado del Tanque de combustible					X		X		X						
	Nivel del aceite					X		X		X						
	Soportes motor					X		X		X						
	Estado del exhosto					X		X		X						
	Estado del switche de encendido					X		X		X						
LUCES	De Trabajo delanteras					X		X		X						
	De trabajo traseras					X		X		X						
	Direccionales Delanteras Y Traseras					X		X		X						
	Stop Traseros					X		X		X						
CABINA	Espejo Retrovisor					X		X		X						
	Espejos laterales					X		X		X						
	Alarma (o pito) de Retroceso					X		X		X						
	Pito Normal					X		X		X						
	Frenos de Servicio					X		X		X						
	Freno de emergencia					X		X		X						
	Dirección/suspensión(Terminales).					X		X		X						
	Cinturones de Seguridad					X		X		X						
	Estado de la puertas					X		X		X						
	Vidrio frontal en buen estado.					X		X		X						
	Limpia brisas					X		X		X						
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco					X		X		X						
	Estado de los asientos					X		X		X						
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).					X		X		X						
	Velocímetro					X		X		X						
	Batería y cables					X		X		X						
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos					X		X		X						
	Repuesto					X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					X		X		X						
	Estado de correas					X		X		X						
	Caja de cambios en buen estado.					X		X		X						
	Radiador					X		X		X						
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)					X		X		X						
	Mangueras					X		X		X						
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)					X		X		X						
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco					X		X		X						
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco					X		X		X						
	tornillos de seguridad para el cierre del volco					X		X		X						
	Estado de empaques del volco					X		X		X						
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN					5:00		5:00		5:00						
	KILOMETRAJE FINAL					1575812		1576711		1580503						

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.	**Firma Verificación Inspector:**	Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma:	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

PERIODO: 10 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: ODU 864**	**MARCA:** CHEVROLET FTR
EQUIPO No.	24	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ**
INSPECCIONADO POR:	**ING. DIANA GALLEGO**		**LOCALIZACION: VILLA RESTREPO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN	7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00		7:00	
	KILOMETRAJE INICIAL	105767		105787		105787		105787		105787		106138		106197	
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín	X		X		X		X		X		X		X	
	Kit de contingencia según listado adjunto	X		X		X		X		X		X		X	
	Caja de Herramienta	X		X		X		X		X		X		X	
	Tacos	X		X		X		X		X		X		X	
	Gato	X		X		X		X		X		X		X	
	Linterna recargable	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO GENERAL	Estado del motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X	
	Nivel del aceite	X		X		X		X		X		X		X	
	Soportes motor	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del exhosto	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado del switche de encendido	X		X		X		X		X		X		X	
LUCES	De Trabajo delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X		X	
	Direccionales Delanteras Y Traseras	X		X		X		X		X		X		X	
	Stop Traseros	X		X		X		X		X		X		X	
CABINA	Espejo Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X	
	Espejos laterales	X		X		X		X		X		X		X	
	Alarma (o pito) de Retroceso	X		X		X		X		X		X		X	
	Pito Normal	X		X		X		X		X		X		X	
	Frenos de Servicio	X		X		X		X		X		X		X	
	Freno de emergencia	X		X		X		X		X		X		X	
	Dirección/suspensión(Terminales).	X		X		X		X		X		X		X	
	Cinturones de Seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de la puertas	X		X		X		X		X		X		X	
	Vidrio frontal en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Limpia brisas	X		X		X		X		X		X		X	
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de los asientos	X		X		X		X		X		X		X	
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).	X		X		X		X		X		X		X	
	Velocímetro	X		X		X		X		X		X		X	
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X		X	
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	X		X		X		X		X		X		X	
	Repuesto	X		X		X		X		X		X		X	
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de correas	X		X		X		X		X		X		X	
	Caja de cambios en buen estado.	X		X		X		X		X		X		X	
	Radiador	X		X		X		X		X		X		X	
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)	X		X		X		X		X		X		X	
	Mangueras	X		X		X		X		X		X		X	
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)	X		X		X		X		X		X		X	
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco	X		X		X		X		X		X		X	
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco	X		X		X		X		X		X		X	
	tornillos de seguridad para el cierre del volco	X		X		X		X		X		X		X	
	Estado de empaques del volco	X		X		X		X		X		X		X	
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN	5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00		5:00	
	KILOMETRAJE FINAL	105787		105787		105787		105787		106138		106197		106245	

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma: Carlos Alberto Lozano Jaime	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

VERSION 1	GOB-M-001	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	PREOPERACIONAL DE VOLQUETAS	

PERIODO: 18 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2025

CONTRATO	2241 DE 2025	**PLACA: ODU 864**	**MARCA:** CHEVROLET FTR
EQUIPO No.	24	**MODELO: 2009**	**FRENTE DE TRABAJO: IBAGUÉ**
INSPECCIONADO POR:	ING. DIANA GALLEGO		**LOCALIZACION: VILLA RESTREPO**
Licencia de conduccion:			**Póliza de Responsabilidad Civil:**
Licencia de transito No.	C2	**Última Revisión Tecnicomecanica:**	

	HORA INICIO OPERACIÓN			7:00		7:00										
	KILOMETRAJE INICIAL			106245		106344										
	DIA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
ÍTEM	**ELEMENTOS A CONTROLAR**	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
EQUIPO DE CARRETERA	Botiquín			X		X										
	Kit de contingencia según listado adjunto			X		X										
	Caja de Herramienta			X		X										
	Tacos			X		X										
	Gato			X		X										
	Linterna recargable			X		X										
	Extintor ABC - 20 lbrs volco - 10 lbrs cabina			X		X										
ESTADO GENERAL	Estado del motor			X		X										
	Estado del Tanque de combustible			X		X										
	Nivel del aceite			X		X										
	Soportes motor			X		X										
	Estado del exhosto			X		X										
	Estado del switche de encendido			X		X										
LUCES	De Trabajo delanteras			X		X										
	De trabajo traseras			X		X										
	Direccionales Delanteras Y Traseras			X		X										
	Stop Traseros			X		X										
CABINA	Espejo Retrovisor			X		X										
	Espejos laterales			X		X										
	Alarma (o pito) de Retroceso			X		X										
	Pito Normal			X		X										
	Frenos de Servicio			X		X										
	Freno de emergencia			X		X										
	Dirección/suspensión(Terminales).			X		X										
	Cinturones de Seguridad			X		X										
	Estado de la puertas			X		X										
	Vidrio frontal en buen estado.			X		X										
	Limpia brisas			X		X										
	Extintor (20 lbs.) ABC para cabina y volco			X		X										
	Estado de los asientos			X		X										
	Indicadores (Hidráulico - voltímetro-Refrigerante, aire).			X		X										
	Velocímetro			X		X										
	Batería y cables			X		X										
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos			X		X										
	Repuesto			X		X										
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas			X		X										
	Estado de correas			X		X										
	Caja de cambios en buen estado.			X		X										
	Radiador			X		X										
	Tanque de combustible (Abrazaderas-soporte)			X		X										
	Mangueras			X		X										
VOLCO	Estado del volco (Sin huecos ni cortaduras)			X		X										
	Ajuste de la tapa y compuerta del volco			X		X										
	condicciones de ganchos y pasadores de la tapa del volco			X		X										
	tornillos de seguridad para el cierre del volco			X		X										
	Estado de empaques del volco			X		X										
	HORA FINALIZACIÓN OPERACIÓN			5:00		5:00										
	KILOMETRAJE FINAL			106344		106425										

DOCUMENTOS OPERADOR	Afiliación EPS.		**Firma Verificación Inspector:** Diana Gallego
	Afiliación ARP.		
Operador	Firma Carlos Andres Lozano Zapata	**El Equipo esta apto para Trabajar:**	SI ( ) NO ( )

FIRMA COORDINADOR

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL MARV 5

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FRENTE DE TRABAJO IBAGUE

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2025

FRENTE IBAGUE								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
5	1-nov-25	11:32:06	119355	**52,911**	$ 572.497,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#24	FRENTE IBAGUE
6	1-nov-25	11:35:12	119356	**63,948**	$ 691.917,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#24	FRENTE IBAGUE
31	7-nov-25	11:52:14	119714	**59,683**	$ 645.770,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#24	FRENTE IBAGUE
68	7-nov-25	13:54:14	119765	**34,402**	$ 372.230,00	ESTACION DISTRACOM	Carlos Lozano V#24	FRENTE IBAGUE
69	7-nov-25	14:02:11	119766	**91,497**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#24	FRENTE IBAGUE
70	7-nov-25	14:00:58	119767	**91,497**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#24	FRENTE IBAGUE
71	7-nov-25	14:13:07	119768	**91,497**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#24	FRENTE IBAGUE
72	7-nov-25	14:28:34	119769	**48,339**	$ 523.028,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#24	FRENTE IBAGUE
73	7-nov-25	14:19:15	119770	**84,138**	$ 910.373,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#24	FRENTE IBAGUE
74	18-nov-25	7:36:20	120432	**28,004**	$ 303.283,00	ESTACION DISTRACOM	Carlos Lozano V#24	FRENTE IBAGUE
95	21-nov-25	9:32:03	120685	**91,413**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#24	FRENTE IBAGUE
96	21-nov-25	9:44:05	120686	**63,467**	$ 687.348,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#24	FRENTE IBAGUE
97	21-nov-25	10:53:13	120709	**60,815**	$ 658.626,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#24	FRENTE IBAGUE
98	21-nov-25	10:57:34	120710	**47,420**	$ 513.559,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#24	FRENTE IBAGUE
99	21-nov-25	11:20:23	120716	**49,534**	$ 536.453,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#24	FRENTE IBAGUE
100	21-nov-25	11:25:55	120717	**11,315**	$ 122.541,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#24	FRENTE IBAGUE
160	25-nov-25	10:40:22	120977	**40,000**	$ 433.200,00	ESTACION DISTRACOM	Mauricio Patiño V#15	FRENTE IBAGUE
166	29-nov-25	11:58:55	121280	**40,000**	$ 433.200,00	ESTACION DISTRACOM	Mauricio Patiño V#15	FRENTE IBAGUE -CHAPARRAL
167	29-nov-25	12:06:39	121281	**35,399**	$ 383.371,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Tanque Auxiliar V#15	FRENTE IBAGUE -CHAPARRAL
168	29-nov-25	12:03:31	121282	**91,413**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#15	FRENTE IBAGUE -CHAPARRAL
169	29-nov-25	12:13:22	121283	**91,413**	$ 990.000,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#15	FRENTE IBAGUE -CHAPARRAL
170	29-nov-25	12:21:14	121285	**43,238**	$ 468.268,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#15	FRENTE IBAGUE -CHAPARRAL
171	29-nov-25	12:26:58	121286	**14,501**	$ 157.046,00	ESTACION DISTRACOM	Jeison Alvis 1.110.512.907 Coordinador Trasporto V#15	FRENTE IBAGUE -CHAPARRAL

TOTAL MES	1325,844
REMANENTE MES ANTERIOR	454,746
REMANENTE MES ANTERIOR	195,000
REMANENTE MES ANTERIOR ORTEGA BULLDOZER	415,824
TOTAL ACPM	2391,414

CONSUMO MES	782,406
TRANSPASO FRENTE CAJAMARCA PARA SER CONSUMIDOS EN NOVIEMBRE	195,000
TRANSPASO FRENTE CHAPARRAL PARA SER CONSUMIDOS EN DICIEMBRE	480,262
TRANSPASO FRENTE PURIFICACION PARA SER CONSUMIDOS EN DICIEMBRE	180,000
TRANSPASO FRENTE NATAGAIMA PARA SER CONSUMIDOS EN NOVIEMBRE	60,000
TRANSPASO FRENTE IBAGUE TAPIAS PARA SER CONSUMIDOS	693,746
REMANENTE IBAGUE PARA DICIEMBRE	0,000

VERSION 1	GOB-M-014	
	CONTRATO NO.2241 DE 2025	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO: IBAGUÉ VEREDA : VILLA RESTREPO COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: VILLA RESTREPO

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO (1)		DOMINGO (2)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETRO. DE ORUGA	2	JHON RICO																	0,000
2	VOLQUETA	24	CARLOS LOZANO																	0,000
3																				0,000
4																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (3)		MARTES (4)		MIERCOLES (5)		JUEVES (6)		VIERNES (7)		SABADO (8)		DOMINGO (9)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETRO. DE ORUGA	2	JHON RICO																	0,000
2	VOLQUETA	24	CARLOS LOZANO									34,402	Carlos							34,402
3																				0,000
4																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (10)		MARTES (11)		MIERCOLES (12)		JUEVES (13)		VIERNES (14)		SABADO (15)		DOMINGO (16)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETRO. DE ORUGA	2	JHON RICO	60	Jhonrico			60	Jhonrico			60	Jhonrico			60	Jhonrico			240,000
2	VOLQUETA	24	CARLOS LOZANO	30	Carlos							35	Carlos							65,000
3																				0,000
4																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (17)		MARTES (18)		MIERCOLES (19)		JUEVES (20)		VIERNES (21)		SABADO (22)		DOMINGO (23)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETRO. DE ORUGA	2	JHON RICO			60	Jhonrico													60,000
2	VOLQUETA	24	CARLOS LOZANO			28,004	Carlos			35	Carlos									63,004
3																				0,000
4																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (24)		MARTES (25)		MIERCOLES (26)		JUEVES (27)		VIERNES (28)		SABADO (29)		DOMINGO (30)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETRO. DE ORUGA	2	JHON RICO	60	Jhonrico			60	Jhonrico			60	Jhonrico			60	Jhonrico			240,000
2	VOLQUETA	24	CARLOS LOZANO																	0,000
3	VOLQUETA	6	CAMILO CAÑON																	0,000
4	VOLQUETA	9	OSCAR LOPEZ																	0,000
5	VOLQUETA	15	MAURICIO PATIÑO			40								40						80,000

782,406

OBSERVACIONES: Viene 195,000 gls de el mes de Octubre. Viene 415,824 gls del frente de Ortega-Bulldozer mes de Octubre. Vienen 454,746 gl del mes anterior. Se trasladan 195,000 gls para el frente de Cajamarca para ser consumidos en el mes de noviembre. Se trasladan 480,262 para el frente de Chaparral. Se trasladan 180,000 gls para el frente de Purificación. Se trasladan 693,746 gls para Frente ibague - Tapias. Se trasladan 60,000 gls para el frente de Natagaima.

VoBo SUPERVISOR (A): Diana Castillego

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO IBAGUE					
MES NOVIEMBRE 2025					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETRO ORUGA	2	540	4457	4588	4,12
VOLQUETA	24	162,406	105767	106425	0,25
VOLQUETA	15	80	1575224	1580503	0,02
		782,406			

FRENTE IBAGUE - TAPIAS								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE

TOTAL MES	0,000
REMANENTE MES IBAGUE ORUGA	693,746
REMANTE	0,000
TOTAL ACPM	693,746

CONSUMO MES	150,746
REMANENTE FRNETE DOLORES CONSUMO DICIEMBRE	60,000
REMANENTE DICIEMBRE	483,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO: IBAGUÉ VEREDA : TAPIAS COORDINADOR: JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: TAPIAS

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO (1)		DOMINGO (2)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	40	JULIO GIRALDO																	0,000
2																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (3)		MARTES (4)		MIERCOLES (5)		JUEVES (6)		VIERNES (7)		SABADO (8)		DOMINGO (9)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	40	JULIO GIRALDO																	0,000
2																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (10)		MARTES (11)		MIERCOLES (12)		JUEVES (13)		VIERNES (14)		SABADO (15)		DOMINGO (16)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	40	JULIO GIRALDO																	0,000
2																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (17)		MARTES (18)		MIERCOLES (19)		JUEVES (20)		VIERNES (21)		SABADO (22)		DOMINGO (23)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	40	JULIO GIRALDO							30										30,000
2																				0,000

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM																TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (24)		MARTES (25)		MIERCOLES (26)		JUEVES (27)		VIERNES (28)		SABADO (29)		DOMINGO (30)				
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO		
1	RETROEXCAVADORA	40	JULIO GIRALDO	30				30		30		30,746								120,746
2																				0,000
																				150,746

OBSERVACIONES: Vienen 693,746 gls del frente de Ibagué-Oruga. Se trasladan 60,000 gls para ser consumidos en Diciembre en el frente de Dolores. Remanente para el mes de diciembre 483,000 gls.

VoBo SUPERVISOR (A): Diana Gallego

VoBo COORDINADOR:

FRENTE DE TRABAJO IBAGUE					
MES NOVIEMBRE 2025					
Maquina	N° Interno	Consumo Mensual ACPM (GL)	Kilometraje/Horometro Inicial	Kilometraje/Horometro Final	Promedio Consumo (Hr/Km x GL)
RETROEXCAVARORA	40	150,746	3255	3318	2,39
		0	0	0	
		150,746			

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 01/11/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 116,859 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 01 de Noviembre del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Ibague

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 119355

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/01
Vencimiento:	2025/12/01
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibagu
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	11:32:06
Hora Fin:	11:43:40
Combustible:	DIESEL
Volumen:	52.9110
Precio:	$10820
Total:	$572497
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

IBAGUE

Nombre:

Ibague

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 119356

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/01
Vencimiento:	2025/12/01
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibagu
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	11:35:12
Hora Fin:	11:44:18
Combustible:	DIESEL
Volumen:	63.9480
Precio:	$10820
Total:	$691917
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

IBAGUE

Nombre:

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 07/11/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 0947 del 07 de Marzo del 2024 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 501,053 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 07 de Noviembre del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 0947 de 2024
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 119714

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibagu
Kilometros:	0
Cedula:	800113672

Hora Ini:	10:52:14
Hora Fin:	11:00:10

Combustible:	DIESEL
Volumen:	59.6830
Precio:	$10820
Total:	$645770

Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

IBAGUE

Nombre:

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 119765
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ODU864
Kilometros:	105766
Hora Ini:	13:54:14
Hora Fin:	14:00:17
Combustible:	DIESEL
Volumen:	34.4020
Precio:	$10820
Total:	$372230
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Carlos L

Nombre:

Ponces VH24

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 119766
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	FRENTE
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:02:11
Hora Fin:	14:12:41
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.4970
Precio:	$10820
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Jhon VH24

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 119767
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	FRENTE
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	14:00:58
Hora Fin:	14:18:51
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.4970
Precio:	$10820
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

VH24 Jhon

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 119768
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	FRENTE
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:13:07
Hora Fin:	14:27:48
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.4970
Precio:	$10820
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

Jhon Ponces VH24

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 119769

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	RONCES
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:28:34
Hora Fin:	14:36:09
Combustible:	DIESEL
Volumen:	48.3390
Precio:	$10820
Total:	$523028
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 119770

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/07
Vencimiento:	2025/12/07
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 125653
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	FRENTE
Kilometros:	0
Hora Ini:	14:19:15
Hora Fin:	14:36:35
Combustible:	DIESEL
Volumen:	84.1380
Precio:	$10820
Total:	$910373
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 18/11/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 28,004 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 18 de Noviembre del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 120432

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/18
Vencimiento:	2025/12/18
Naturaleza	Credito

Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	ODU864
Kilometros:	106246
Cedula:	800113672

Hora Ini:	07:36:20
Hora Fin:	07:47:40

Combustible:	DIESEL
Volumen:	28.0040
Precio:	$10830
Total:	$303283

Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON

Validado:	ID Electronico

Entrego:

Carlos Arturo Lozano T

Recibi: 1110173685

Carlos

Nombre:

IBAGUE

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 21/11/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 323,964 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 21 de Noviembre del 2025.

Quien Entrega

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

Quien Recibe

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 120685

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBSGUE
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	09:32:03
Hora Fin:	09:43:59
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.4130
Precio:	$10830
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

IBAGUE

Recibi:

S#24

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 120686

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibagu
Kilometros:	0
Hora Ini:	09:44:05
Hora Fin:	09:52:37
Combustible:	DIESEL
Volumen:	63.4670
Precio:	$10830
Total:	$687348
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

IBAGUE

Recibi:

V#24

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 120709

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibagu
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	10:53:13
Hora Fin:	11:03:58
Combustible:	DIESEL
Volumen:	60.8150
Precio:	$10830
Total:	$658626
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

IBAGUE

Recibi:

V#24

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 120710

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibagu
Kilometros:	0
Hora Ini:	10:57:34
Hora Fin:	11:04:22
Combustible:	DIESEL
Volumen:	47.4200
Precio:	$10830
Total:	$513559
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

IBAGUE

Recibi:

V#24

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 120716

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibagu
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	11:20:23
Hora Fin:	11:29:54
Combustible:	DIESEL
Volumen:	49.5340
Precio:	$10830
Total:	$536453
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

IBAG

Recibi:

VH24

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 120717

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/21
Vencimiento:	2025/12/21
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	IBAGUE
Control:	Ibagu
Kilometros:	0
Hora Ini:	11:25:55
Hora Fin:	11:29:14
Combustible:	DIESEL
Volumen:	11.3150
Precio:	$10830
Total:	$122541
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	JUAN DAVID FIERRO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

IBAG

Recibi:

VH24

Nombre:

VERSION 1

UNIÓN TEMPORAL MARV 5

GOB-M-012A
CONTRATO 2241 DE 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 25/11/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 40,000 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 25 de Noviembre del 2025.

Quien Entrega

Quien Recibe

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 120977

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/25
Vencimiento:	2025/12/25
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI691
Kilometros:	157469
Cedula:	1005690434
Hora Ini:	10:40:22
Hora Fin:	10:47:56
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.0000
Precio:	$10830
Total:	$433200
Panel:	MFC499
Lad/Man/Pos:	1/1/1
Dispositivo:	RBHAND283-02
Empleado:	LUISA FERNANDA GA
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Volqueta #15

Recibi:

IBAGUE

Nombre:

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 29/11/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 315,964 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 29 de Noviembre del 2025.

Quien Entrega

Quien Recibe

Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz
Supervisor del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano
Supervisor Contrato 2241 de 2025.
MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 121280
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/29
Vencimiento:	2025/12/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI691
Kilometros:	157760
Cedula:	800113672
Hora Ini:	11:58:55
Hora Fin:	12:05:59
Combustible:	DIESEL
Volumen:	40.0000
Precio:	$10830
Total:	$433200
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:
MAURICIO Patiño
Recibi:

Nombre:
V#15 IBAGUE

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 121281
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/29
Vencimiento:	2025/12/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI691
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:06:39
Hora Fin:	12:12:41
Combustible:	DIESEL
Volumen:	35.3990
Precio:	$10830
Total:	$383371
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Mauricio Patiño
Recibi:

Nombre:
V#15

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 121282
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/29
Vencimiento:	2025/12/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CHAPARRA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:03:31
Hora Fin:	12:20:48
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.4130
Precio:	$10830
Total:	$990000
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Recibi:

Chaparro
Nombre:
V#15

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 121283
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/29
Vencimiento:	2025/12/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CHAPARRA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:13:22
Hora Fin:	12:26:32
Combustible:	DIESEL
Volumen:	91.4130
Precio:	$10830
Total:	$990000
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:
Recibi:

Nombre:
V#15

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 121285

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/29
Vencimiento:	2025/12/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CHAPARRA
Kilometros:	0
Cedula:	800113972
Hora Ini:	12:21:14
Hora Fin:	12:29:44
Combustible:	DIESEL
Volumen:	43.2380
Precio:	$10830
Total:	$468268
Panel:	MFC500
Lad/Man/Pos:	1/1/3
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

VH15

distracom

*COPIA(1)

Remision de Venta

No. REFK 121286

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomeltriunfo

@distracom.com.co

Cod. Act. 4731

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM EL TRIUNFO

CRA 1 #18 A 01

Ibague

TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/11/29
Vencimiento:	2025/12/29
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	CHAPARRA
Kilometros:	0
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:26:58
Hora Fin:	12:30:48
Combustible:	DIESEL
Volumen:	14.5010
Precio:	$10830
Total:	$157046
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-03
Empleado:	DEVIA BUSTOS LEON
Validado:	ID Electronico

Entrego:

Recibi:

Nombre:

FRENTE IBAGUE								
#.ORDEN	DIA	HORA	RECIBO	GLS	TOTAL	ESTACION SERVICIO	OBSERVACIONES	FRENTE
15	5-dic-25	10:19:46	121694	**26,664**	$ 288.771,00	ESTACION DISTRACOM	Javier Guerrero V#10	FRENTE IBAGUE
16	5-dic-25	12:58:15	121727	**33,021**	$ 357.617,00	ESTACION DISTRACOM	Anderson Espitia V#40	FRENTE IBAGUE

TOTAL MES	59,685
REMANENTE MES ANTERIOR NOVIEMBRE	483,000
TOTAL ACPM	542,685

CONSUMO MES	179,685
REMANENTE CONTRATO NUEVO	363,000

VERSION 1	GOB-M-014	
UNIÓN TEMPORAL MARV 5	CONTRATO NO.2241 DE 2025 CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIARIO EN TURNO

TURNO: DIURNO **DEL** 01 DE DICIEMBRE **AL** 11 DE DICIEMBRE **DE** 2025

MUNICIPIO: IBAGUÉ **VEREDA :** TAPIAS **COORDINADOR:** JEISON GIOVANNI ALVIS LOZANO

VIA: TAPIAS

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES (1)		MARTES (2)		MIERCOLES (3)		JUEVES (4)		VIERNES (5)		SABADO (6)		DOMINGO (7)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	40	JULIO GIRALDO					30				30						60,000
2	VOLQUETA	10	JAVIER GUERRERO									26,664						26,664
3	VOLQUETA	40	ANDERSON ESPITIA									33,021						33,021

ITEM	ASIGNACIÓN EQUIPO			SUMINISTRO GALONES DE ACPM														TOTAL GALONES
	MAQUINA	No. INTERNO	NOMBRE OPERADOR	LUNES (8)		MARTES (9)		MIERCOLES (10)		JUEVES (11)		VIERNES (12)		SABADO (13)		DOMINGO (14)		
				GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	GL	FIRMA RECIBIDO	
1	RETROEXCAVADORA	40	JULIO GIRALDO					28		32								60,000
2																		0,000
3																		0,000
																		179,685

OBSERVACIONES: Vienen 483,000 gls del mes de noviembre. Remanente Nuevo contrato 363,000 gls.

VoBo SUPERVISOR (A): Diana Collazos

VoBo COORDINADOR:

ACTA DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MUNICIPIO : Ibagué
FECHA : 05/12/2025

Yo, Julio Cesar Gallo Ortiz, en calidad de Supervisor del Combustible del Contrato 4210 del 11 de Noviembre del 2025 de la Gobernación del Tolima certifico que realizo entrega al ingeniero (a) Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor del contrato 2241 del 21 de Mayo de 2025 cuyo objeto es ¨***CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS DE PUNTOS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA***¨ y responsable de la entrega del combustible para la operación de las maquinas asignadas al trabajo de recuperación y habilitación vial en el frente de trabajo del Municipio de Ibagué la cantidad de 59,685 galones de combustible.

En constancia de lo anterior, se firma el 05 de Diciembre del 2025.

Quien Entrega	Quien Recibe
Vo.Bo. Julio Cesar Gallo Ortiz Supervisor del contrato 4210 de 2025 Gobernación del Tolima	ING. Jeison Giovanni Alvis Lozano Supervisor Contrato 2241 de 2025. MARV 5

Vo.Bo. Sebastián Ortiz Peñuela
Apoyo Supervisión del contrato 4210 de 2025
Gobernación del Tolima

distracom

Remision de Venta
No. REFK 121694
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Grandes Contribuyentes
Segun Res No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL.3137434826

Fecha remision:	2025/12/05
Vencimiento:	2026/01/04
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	OTI687
Kilometros:	153395
Cedula:	800113672
Hora Ini:	10:19:46
Hora Fin:	10:26:59
Combustible:	DIESEL
Volumen:	26.6640
Precio:	$10830
Total:	$288771
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Emp. Apoyo:	BRYAN ALEXANDER MO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

IBAGUE

Recibi:

Nombre:

Javier Guerrero

Volqueta #10

distracom

*COPIA(1)
Remision de Venta
No. REFK 121727
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomeltriunfo
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM EL TRIUNFO
CRA 1 #18 A 01
Ibague
TEL:3137434826

Fecha remision:	2025/12/05
Vencimiento:	2026/01/04
Naturaleza:	Credito
Cliente:	GOBERNACION DEL TOL
Contrato:	OC 154985
Nit:	800113672
Direccion:	CR 3 CL 11 ED GO
Telefono:	2611616
Placa:	LTL739
Kilometros:	43986
Cedula:	800113672
Hora Ini:	12:58:15
Hora Fin:	13:04:27
Combustible:	DIESEL
Volumen:	33.0210
Precio:	$10830
Total:	$357617
Panel:	MFC501
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND283-04
Empleado:	FRANCY YOMARA ROD
Emp. Apoyo:	BRYAN ALEXANDER MO
Validado:	ID Electronico

Entrego:

IBAGUE

Recibi:

Volq 40

Nombre: