| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Salud | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Código: | ASIF08 |
| | FORMATO | ACTA DE REUNIÓN | Versión: | 01 |

| | | |
|---|---|---|
| **Acta N° 01** | **Fecha: viernes, 08 de julio de 2025** | |
| **Objetivo: 1er sesión del Comité Técnico de Seguimiento – convenio 1540 – RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO.** | | |
| **Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión:** Oficina de Promoción Social - Grupos de Asuntos Étnicos – Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) | | |
| **Lugar:** MINISTERIO DE SALUD – PLATAFORMA TEAMS | | |
| **Líder de la reunión: Daniela Andrea Monje Chicue** | | |
| **Hora Programada:**<br>**De: /04:30 p.m./ A: /05:00 p.m./** | **Hora de Inicio: 4:30 p.m.** | **Hora de Terminación: 5:00 p.m.** |

| N° | Nombre | Cargo | Dependencia o entidad | Asiste | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SI | NO |
| | MARITZA ISAZA GOMEZ | Jefe de la Oficina de Promoción Social – Supervisora del Convenio 1540 | MSPS | ☒ | ☐ |
| 1 | YUBIGILDO CAMARGO DUARTE | Representante Legal delegado al comité asesor. | RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO | ☒ | ☐ |
| 2 | JUDID NIÑO MEJIA | Apoyo Financiero delegado al comité asesor. | RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO | ☒ | ☐ |
| 3 | DANIELA ANDREA MONJE CHICUE | Contratista– Apoyo técnico a la Supervisión, delegado al Comité Asesor | GRUPO DE ASUNTOS ÉTNICOS - OFICINA DE PROMOCIÓN SOCIAL – MSPS | ☒ | ☐ |
| 4 | JESICA ALEJANDRA DIAZ AREVALO | Contratista– Apoyo financiero a la Supervisión, delegado al Comité Asesor | OFICINA DE PROMOCIÓN SOCIAL MSPS | ☒ | ☐ |
| 5 | CRISTINA MARIA PERDOMO CUELLAR | Contratista– Apoyo jurídico a la Supervisión, delegado al Comité Asesor | OFICINA DE PROMOCIÓN SOCIAL MSPS | ☒ | ☐ |
| 6 | CAROLINA VIDAL | Contratista – Asesora procesos administrativos | Oficina de Promoción Social MSPS | ☒ | ☐ |

**ORDEN DEL DIA**

1. Presentación del Objeto del Comité
2. Presentación de Asistentes y Verificación de Quorum
3. Presentación Primer Producto
4. Concepto Técnico, Financiero y Jurídico
5. Aprobación por Parte de la Supervisión del Producto N°1
6. Cierre

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1. APERTURA COMITE ASESOR DE SEGUIMIENTO – CONVENIO NO 1540 - 2025:**


Siendo las 4:30 PM, en modalidad virtual, a través de la plataforma Teams se realiza instalación formal del primer comité técnico del Convenio No 1540 de 2025; por parte del Resguardo Chaparral Barro Negro, se encuentran presentes los delegados al comité asesor Yubigildo Camargo Duarte , Henry Salón Duarte, Sonia Lozano Gonzalez, Judid Niño Mejia, y por parte del MSPS, LA DOCTORA MARITZA ISAZA GOMEZ JEFE DE LA OFICINA, DANIELA ANDREA MONJE CHICUE, JESICA ALEJANDRA DIAZ AREVALO y CRISTINA MARIA PERDOMO CUELLAR delegados mediante memorando No 2025160000348653 del 06 de junio de 2025.

## 2. PRESENTACIÓN DE ASISTENTES Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede con el saludo y la presentación de los asistentes, se verifica la asistencia de los PRESENTACIÓN DE ASISTENTES Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM delegados tanto por parte del MSPS como por parte del Asociado RESGUARDO INDIGENA CHAPARRAL BARRO NEGRO, verificado que se cuenta con el quórum necesario para el desarrollo de la primera sesión del Comité técnico de Seguimiento del Convenio 1540 de 2025.

## 3. PRESENTACIÓN DEL PRIMER PRODUCTO


El asociado envía al equipo de apoyo a la supervisión del MSPS la presentación que realizara del primer producto para que este quede adicionado en una sola presentación.
El equipo de apoyo inicia con la presentación y le da la palabra al asociado para que presente los documentos que componen el primer producto.



1





2





3










4. Base de datos, contratos y/o modificaciones, y soportes que contengan la totalidad del talento humano contratado
7




8




9



10



11



12

**4. Concepto Técnico, Financiero y Jurídico**

De acuerdo con lo establecido en el clausulado, la entrega del producto No 1, incluye:

Plan Operativo y Cronograma, Plan metodológico, Plan de Inversión y Base de datos (con contratos, documentos y soportes) de la contratación del equipo técnico del convenio, de conformidad a lo presentado en el Plan Operativo. Los documentos fueron enviados por parte del asociado, dando cumplimiento a lo definido en el clausulado del convenio.

Se desarrollaron mesas técnicas para la revisión de los soportes y se realizaron los ajuste requeridos por parte del equipo de apoyo a la supervisión, los ajustes fueron realizados por parte del asociado.

Teniendo en cuenta que los documentos presentan la planeación técnica, operativa y financiera en atención a las especificaciones técnicas del convenio y que el plan operativo y de inversión guardan coherencia, por parte del equipo de apoyo a la supervisión en el componente técnico y financiero se emite concepto favorable; respecto a los soportes de la contratación del talento humano se identifica que se da cumplimiento a los perfiles y especificaciones técnicas, por lo cual en los tres componentes, técnico, financiero y jurídico, se da también concepto favorable.

**5. Aprobación por parte de la Supervisión del Producto N° 1**

Teniendo en cuenta el concepto emitido por el equipo de apoyo a la supervisión, la Doctora Maritza supervisora del Convenio 1540 de 2025 por parte del MSPS manifiesta su aprobación y agradece al equipo de la organización y al equipo de apoyo por la gestión adelantada.

**6. Observaciones y Conclusiones**

En el comité no se presentaron temas para este apartado.

**7. Cierre**

Una vez tratados todos los puntos contemplados en la agenda, se concluye que, una vez aprobado el Producto No 1 por parte de la supervisión, se dará continuidad al trámite de primer desembolso del Convenio, y se da por terminada la sesión siendo las 5:40 pm del 12 de junio del 2025.

**6. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS**

| N° | Actividad | Responsable | Fecha Límite | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanzar en la entrega de la 1 documentación requerida para el desembolso N° 1 | Equipo – Chaparral Barro Negro | 14 julio de 2025 | |
| 2 | Avanzar en la entrega de la 1 documentación requerida para el desembolso que este | Equipo Apoyo a la Supervisión-MSPS | 14 de julio de 2025 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | pendiente | | | |

Firmado digitalmente por Maritza Isaza Gomez

**Maritza Isaza Gómez**
Jefe de la Oficina de Promoción Social del MSPS
Supervisora del Convenio 1540 – 2025

**Yubigildo Camargo Duarte**
Representante Chaparral Barro Negro
Delegado al Comité Técnico

Firmado digitalmente por Daniela Andrea Monje Chicue

**Daniela Andrea Monje Chicue**
Apoyo Técnico a la Supervisión – MSPS
Delegada al Comité Técnico

Firmado digitalmente por Jesica Alejandra Diaz Arévalo

**Jesica Alejandra Diaz Arevalo**
Apoyo Financiero a la Supervisión-MSPS
Delegada al Comité Técnico

Cristina Maria Perdomo Cuellar
Firmado digitalmente por Cristina Maria Perdomo Cuellar
Fecha: 2025.07.15 16:12:05 -05'00'

**Cristina María Perdomo Cuellar**
Apoyo Jurídico a la Supervisión – MSPS
Asesor Delegado al Comité Técnico

**Judid Niño Mejia**
Apoyo Financiera
Delegado Comité Técnico