ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: X No.: 3				
_x_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	OBRA	Nº:	878	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO OBRA Y PROGRESO 23		
	NIT O CC:	901.844.349-5		
	DIRECCIÒN:	Calle 9 No. 3 – 50, Oficina 412 – CC Mega centro, Neiva – Huila	TEL:	3112059121
	CIUDAD:	NEIVA HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MARILUZ VARGAS GONZÁLEZ		
	CC:	26.593.081 DE TERUEL		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA VÍA RUTA 45 - POTRERILLOS, CODIGO 45HL16, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO, RED DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 11-050 DE 2024 **FECHA:** 23/07/2024 **No.** 7,821 DE 2025 **FECHA:** 18/11/2025			
CUENTA BANCARIA	076-0000-9766, CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 2,271,541,186.30**			
	DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($2,271,541,186.30) M/CTE IMPUESTOS INCLUIDOS			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	NO APLICA			
	NO APLICA			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$ 666,359,026.68		
	Nº2	$		

VALOR TOTAL	**$ 2,937,900,212.98**		
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	Un (1) mes	
	Nº2	Cuarenta y cinco (45) días	
	Nº3		
PLAZO TOTAL:	CINCO (5) MESES Y 15 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	22 de octubre de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	5/11/2024
		REINICIACIÒN	10/12//2024
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	23/12//2024
		REINICIACIÒN	15/01//2025
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	20/02//2025
		REINICIACIÒN	20/10//2025
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	24/12/2025
		REINICIACIÒN	13/01/2026
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	22 DE FEBRERO DEL 2026		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	19 DE FEBRERO DEL 2026		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	18 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y DEL 13 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2026		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO	
	EN CALIDAD DE:	**R/L INGES GROUP S.A.S**	

	NOMBRE:	MARILUZ VARGAS GONZALEZ
	EN CALIDAD DE:	**R/L CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23**
	NOMBRE:	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
	EN CALIDAD DE:	**SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA**

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Valor inicial contratado	22/07/2024		$ 2,271,541,186.30	$ 2,271,541,186.30
2. Acta parcial No. 1	01/04/2025	$ 604.810.248,80		$ 1.666.730.937.50
3. Otro si 1 adicional	14/11/2025		$ 666,359,026.68	$ 2.333.089.964,18
4. Acta parcial No. 2	17/12/2025	$ 1,367,178,906.25		$ 965.911.057,93
5. Acta parcial No. 3	19/02/2026/	$ 670.205.748,15		$ 295,705,309,78
TOTAL		**$ 2,642,194,903.20**	**$ 2,937,900,212.98**	**$ 295,705,309.78**

6. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el **CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas **No. 35759182** y **No. 35758537** del mes de **DICIEMBRE**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
DICIEMBRE 2025 Planilla No. 35759182 $4.193.400	Salud	$ 542.000
	Pensión	$ 2.166.800
	ARL	$ 942.600
	CCF	$ 542.000

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
DICIEMBRE 2025 Planilla No. 35758537 $109.200	Salud	$ 0.00
	Pensión	$ 0.00
	ARL	$ 109.200
	CCF	$ 0.00

Que los Señores Julio Cesar Fierro Cediel, Claudia Natali Hernández Murcia y Eder Samir Aldana Barcinilla, quienes prestan sus servicios para el consorcio se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas **No. 35700741, No. 92473468** y **No. 9496609622** del mes de **DICIEMBRE**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
DICIEMBRE 2025 Planilla No. 35700741 $ 1.423.500	Salud	$178.000
	Pensión	$ 227.800
	ARL	$ 7.500
	CCF	$0

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
DICIEMBRE 2025 Planilla No. 92473468 $ 1.423.500	Salud	$178.000
	Pensión	$ 227.800
	ARL	$ 0.00
	CCF	$ 8.600

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
DICIEMBRE 2025 Planilla No. 9496609622 $ 1.856.000	Salud	$232.000
	Pensión	$ 297.000
	ARL	$ 9.700
	CCF	$ 0.00

Que los consorciados y/o integrantes del **CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23**, MARVA CONSTRUCCIONES SAS y Antonio Alejandro Ochoa Cera, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas **No 35766459 y No 9496585629** del mes de **DICIEMBRE**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
DICIEMBRE 2025 Planilla No. 35766459 $ 2.078.400	Salud	$316.000
	Pensión	$ 1.263.200
	ARL	$ 183.200
	CCF	$ 316.000

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
DICIEMBRE 2025 Planilla No. 9496585629 $ 1.423.500	Salud	$ 178.000
	Pensión	$ 227.800
	ARL	$ 7.500
	CCF	$ 8.600

Que la razón social del señor OSCAR IVAN GUTIERREZ PALACIOS, realizo el apoyo de mano de obra al **CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23** y se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas **No 92447979** del mes de **DICIEMBRE**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
DICIEMBRE 2025 Planilla No. 92447979 $ 1.955.700	Salud	$252.700
	Pensión	$ 1.010.000
	ARL	$ 440.300
	CCF	$ 252.700

Que el **CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas **No. 36141043** y **No. 36141330** del mes de **ENERO**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
ENERO 2026 Planilla No. 36141043 $3.563.100	Salud	$ 460.600
	Pensión	$ 1.840.800
	ARL	$ 801.100
	CCF	$ 460.600

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
ENERO 2026 Planilla No.	Salud	$ 0.00
	Pensión	$ 0.00

36141330 $73.300	ARL	$ 73.300
	CCF	$ 0.00

Que los Señores Julio Cesar Fierro Cediel, Claudia Natali Hernández Murcia y Eder Samir Aldana Barcinilla, quienes prestan sus servicios para el consorcio se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas **No. 35882987, No. 45522410** y **No. 9499182024** del mes de **ENERO**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
ENERO 2026 **Planilla No.** **35882987** $ 1.750.905	Salud	$218.900
	Pensión	$ 280.200
	ARL	$ 9.200
	CCF	$0

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
ENERO 2026 **Planilla No.** **45522410** $ 1.750.905	Salud	$218.900
	Pensión	$ 280.200
	ARL	$ 0.00
	CCF	$ 10.600

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
ENERO 2026 **Planilla No.** **9499182024** $ 2.600.000	Salud	$325.000
	Pensión	$ 416.000
	ARL	$ 63.400
	CCF	$ 0.00

Que los consorciados y/o integrantes del **CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23**, MARVA CONSTRUCCIONES SAS y Antonio Alejandro Ochoa Cera, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas **No 36225705 y No 9498927322** del mes de **ENERO**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
ENERO 2026 **Planilla No.** **36225705** $ 1.483.000	Salud	$218.800
	Pensión	$ 875.000
	ARL	$ 170.400
	CCF	$ 218.800

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
ENERO 2026 Planilla No. 9498927322 $ 1.750.905	Salud	$ 218.900
	Pensión	$ 280.200
	ARL	$ 9.200
	CCF	$ 10.600

Que la razón social del señor OSCAR IVAN GUTIERREZ PALACIOS, realizo el apoyo de mano de obra al **CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23** y se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas **No 42638460** del mes de **ENERO**, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
ENERO 2026 Planilla No. 42638460 $ 2.116.300	Salud	$273.700
	Pensión	$ 1.093.300
	ARL	$ 475.600
	CCF	$ 273.700

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	N/A

7. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que en ejecución del contrato se autorizó y desembolso el anticipo correspondiente al 30%, por el valor de **SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 681,462,355.89) M/CTE**, por parte del Departamento del Huila.

3. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago: Acta Parcial No 3 de fecha del 19 de febrero de 2026, correspondiente al periodo del 18 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre del 2025 y del 13 de enero de 2026 al 31 de enero del 2026, por valor de **SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 670.205.748,15) M/CTE,** valor al que se le amortizara **OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 89,865,609.38) M/CTE;** por lo tanto el valor neto a pagar es de **QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 580.340.138,78) M/CTE.**

4. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

MARILUZ VARGAS GONZALEZ
RL CONSORCIO OBRAS Y PROGRESO 23
CONTRATISTA DE OBRA

LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO
RL INGES GROUP S.A. S
INTERVENTORIA

Reviso: Hans Javier Muñoz Aragón
Técnico Operativo SVI

Reviso:
Informacion Profesional Universitario SVI

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			