	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL Y PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO	CODIGO
MUNICIPIO DE ARAUCA		FRT-GJC-030
		FECHA DE EMISIÓN: 14 / 10 / 2022
	INFORME GENERAL DEL SUPERVISOR	VERSIÓN 1

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 000-536 DE 2025
Correspondiente al periodo comprendido entre 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2025

DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSULTORIAS Y SUMINISTROS JD SAS ZOMAC R/. EDWIN JAVIER DIAZ GRANADOS		
CÉDULA O NIT	900.887.680-1		
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL AGROTURISMO EN LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA BÁRBARA Y CARACOL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, ARAUCA.		
PLAZO:	TRES (03) MESES		
VALOR CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000,00).		
FECHA INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA FINAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO: SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000,00) M/CTE			

a. ACTIVIDADES GENERALES

Se aprueba la ejecución de la totalidad de las actividades, debido a que durante la supervisión se evidenció el cumplimiento de lo detallado en el documento técnico soporte para cada actividad y una vez revisado el informe de final por parte del CONSULTORIAS Y SUMINISTROS JD SAS ZOMAC se evidencia la entrega de los soportes correspondientes de cumplimiento para las actividades generares del proyecto:

1) Cumplir con el objeto del presente contrato, de conformidad con lo establecido en este contrato, estudios previos, pliegos de condiciones y propuesta presentada
2) Suministrar por su cuenta y riesgo exclusivo los equipos, herramientas, materiales y todos los demás elementos que sean necesarios para la obra objeto del presente contrato.
3) Suministrar por su cuenta y riesgo el personal técnico y de mano de obra que sea requerido para la correcta ejecución del contrato, su adecuada dirección y administración. EL MUNICIPIO no adquiere responsabilidad alguna por causa de las actuaciones del CONTRATISTA.
4) El Contratista se obliga a presentar para el pago de las actas parciales, acta final y liquidación del contrato, paz y salvo o documento que demuestre el pago de seguridad social (Salud, pensión y ARL) de los trabajadores que presten o hayan prestado sus servicios en ejecución de la obra objeto del presente contrato.
5) Presentar comprobante de ingreso al Almacén Municipal, de los elementos y equipos, si es del caso

b. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

1. Aportes a la seguridad social
EDWIN JAVIER DIAZ GRANADOS, con CC 17.592.752 R/L CONSULTORIAS Y SUMINISTROS JD SAS ZOMAC

OPERADOR	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO			VALOR APORTES
MI PLANILLA	90539699	29	10	2025	$ 351.500
MI PLANILLA	90974186	28	11	2025	$ 333.900
MI PLANILLA	91819578	16	12	2025	$332.200

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 se comprobó que se efectuaron los respectivos aportes a la seguridad social y riesgos laborales. De acuerdo con los soportes anexados por el contratista para el periodo bajo revisión.

	SI	NO
2. Suscripción del código de integridad del Servicio Público anexo 3 del Decreto 21 de 2018		
De acuerdo con el RUT del contratista es responsable del IVA		
3. De acuerdo con los estudios previos, el contrato requiere suscribir pólizas	SI	NO

	ASEGURADORA	NUMERO	AMPAROS	VIGENCIA	X	
LEGALIZACIÓN						
Póliza 1	SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 47 994000073335	Cumplimiento	11-09-2025 a 11-06-2026		
			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	11-09-2025 a 11-06-2026		
			Pago de salarios prestaciones sociales	11-09-2025 a 11-12-2028		
			Calidad Del Servicio	11-09-2025 a 11-12-2026		
			Calidad Del Bien	11-09-2025 a 11-12-2026		
SEGÚN ACTA DE INICIO						
Póliza 2	SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 47 994000073560	Cumplimiento	15-09-2025 a 15-06-2026		
			Buen manejo y correcta inversión del anticipo	15-09-2025 a 15-06-2026		
			Pago de salarios prestaciones sociales	15-09-2025 a 15-12-2028		
			Calidad Del Servicio	15-09-2025 a 15-12-2026		
			Calidad Del Bien	15-09-2025 a 15-12-2026		
					SI	NO

"MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG"
Arauca – Arauca (Colombia). Centro Administrativo Municipal CAM
Carrera 24 entre calles 18 y 19 –Código Postal 810001-PBX 097 8853156- línea gratuita 018000977781
www.arauca-arauca.gov.co e-mail contactenos@arauca-arauca.gov.co

4. Relación del pago de estampillas y demás carga tributaria.

	COMPROBANTE	SUSCRITA dd/mm/aaaa	VALOR	X
PROADULTOMAYOR	159826	15/09/2025	$1.200.000	
PROCULTURA	159825	15/09/2025	$1.200.000	
PRODEPORTE	159827	15/09/2025	$900.000	

- Nota: Verificar la adecuada aplicación de la carga tributaria vigente aplicable del contrato según el "ANEXO A"

c. SEGUIMIENTO TÉCNICO.

Las normas técnicas aplicables al desarrollo de las actividades contractuales se han cumplido de la siguiente manera:

El contratista ejecutó el 100% de las actividades del contrato 000-536 de 2025.

d. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Registro Presupuestal:	RP1187	Fecha de emisión:	10	09	2025	Valor:	$60.000.000.00
Valor inicial del contrato			$60.000.000.00				
Total de pagos programados para el contrato			1				
Pago solicitado para el periodo bajo revisión			1 de 1				
Valor a pagar por el periodo bajo revisión			$60.000.000.00				
Valores adicionales del contrato			No aplica				
Valor por ejecutar del contrato			$ 0				

e. SEGUIMIENTO JURÍDICO

Actividades contractuales generales:

ACTIVIDAD 1.1. Creación de un producto agroturístico en la vereda La Saya del corregimiento Santa Bárbara Descripción de las actividades realizadas

El contratista ejecuto esta actividad mediante la creación de un producto agroturístico en la vereda la saya del corregimiento santa bárbara, esta actividad se realizó 4 visitas de campo exhaustivas, los cuales fueron realizadas por dos profesionales expertos en turismo, cada visita se realizó en dos jornadas y cada jornada con un tiempo de más de 7 horas de trabajo intensivo en las unidades productivas con mayor potencial. El propósito fue la aplicación de instrumentos como de recolección de información como lo son fincas de potencial agroturístico.

El contratista presentó un documento con la creación del producto agroturístico de la vereda la saya y adicionalmente elaboró un video clic de 25 segundos el cual fue aprobado por parte de la oficina de prensa y la unidad ejecutora, diseño e imprimieron treinta (30) cartillas con toda la información obtenida tanto del producto creado como de la ruta definida, también se diseñó e instalo una valla informativa con información del inicio y fin de la ruta del nuevo producto agroturístico creado

La totalidad de las actividades se cumplieron dentro del plazo de ejecución inicial del contrato 000-536 de 2025, entre las fechas 15 de septiembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025, según soportes presentados en el informe final del contratista.

Se anexan

- Un (1) informe técnico del proceso de creación del producto agroturístico en la vereda La Saya del corregimiento Santa Bárbara en cual es en etapa de elaboración.
- Un video clic de 25 segundos elaborado en etapa de toma de imágenes
- Treinta (30) cartillas diseñadas, impresas y entregadas, en etapa de recolección de información e imágenes y diseño
- Una valla informativa instalada en el sitio de interés turístico en etapa de diseño.
- Registro fotográfico

Formatos y/o herramientas de captura de información

Registro fotográfico



417


Instalación de valla





30 cartillas diseñadas, impresas y entregadas





"MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG"
Arauca – Arauca (Colombia). Centro Administrativo Municipal CAM
Carrera 24 entre calles 18 y 19 –Código Postal 810001-PBX 097 8853156- línea gratuita 018000977781
www.arauca-arauca.gov.co e-mail contactenos@arauca-arauca.gov.co

Video clic de 30 segundo entregado



Actividad 1.2. Creación de un producto agroturístico en la vereda Barranca Amarilla del corregimiento de Caracol

El contratista ejecuto esta actividad mediante la creación de un producto agroturístico en la vereda Barranca Amarilla, esta actividad se realizó 4 visitas de campo exhaustivas, los cuales fueron realizadas por dos profesionales expertos en turismo, cada visita se realizaron en dos jornadas y cada jornada con un tiempo de más de 7 horas de trabajo intensivo en las unidades productivas con mayor potencial. El propósito fue la aplicación de instrumentos como de recolección de información como lo son fincas de potencial agroturístico.
El contratita presentó un documento con la creación del producto agroturístico de la vereda Barranca Amarilla y adicionalmente elaboró un video clic de 25 segundos el cual fue aprobado por parte de la oficina de prensa y la unidad ejecutora, diseño e imprimieron treinta (30) cartillas con toda la información obtenida tanto del producto creado como de la ruta definida, también se diseñó e instalo una valla informativa con información del inicio y fin de la ruta del nuevo producto agroturístico creado

La totalidad de las actividades se cumplieron dentro del plazo de ejecución inicial del contrato 000-536 de 2025, entre las fechas 15 de septiembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025, según soportes presentados en el informe final del contratista.
Se anexan

- Un (1) informe técnico del proceso de creación del producto agroturístico en la vereda Barranca Amarilla del corregimiento de Caracol en cual es en etapa de elaboración.
- Un video clic de 25 segundos elaborado en etapa de toma de imágenes
- Treinta (30) cartillas diseñadas, impresas y entregadas, en etapa de recolección de información e imágenes y diseño
- Una valla informativa instalada en el sitio de interés turístico en etapa de diseño.
- Registro fotográfico

Formatos y/o herramientas de captura de información

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Primera Vista a la vereda barranca amarilla





segunda Vista a la vereda barranca amarilla

Un Video clic de 30 segundo entregado





Una valla informativa instalada en el sitio de interés turístico





30 cartillas diseñadas, impresas y entregadas





Actividad 1.3. Creación de una ruta agroecológica de bufaloterapia en la vereda La Saya del corregimiento Santa Bárbara.

El contratista entrego una un documento con la creación de un ruta agroecológica de la bufaloterapia en la vereda la saya del corregimiento de santa bárbara, para la creación de este producto el contratista lo realizo a través del método de tipo descriptivo-analítico, donde se recopilo la información tácita de los lugares donde se va a llevar a cabo el desarrollo de la ruta en la vereda La Saya en el corregimiento de Santa Barbara, se realizaron dos (02) salidas a campo las cuales fueron realizadas por dos profesionales expertos en turismo quienes dedicaron más siete horas cada uno por visita, quienes fueron los encargados de visitar los diferentes sitios de interés de la vereda, los cuales son los encargados del diseño y creación de la ruta agroecológica de bufaloterapia.

- Se definió el lugar para crear la ruta agroecológica para el desarrollo de la bufaloterapia
- Se realizó un inventario de los animales existente en los sitios elegidos.

- Se definió recorrido y selección del contenido de la ruta (puntos de interés, tiempo con que cuentan los visitantes para el recorrido, discurso que se dará en el transcurso de la ruta)
- Se diseñó de la ruta: Una ruta agroecológica de bufaloterapia identificada, con sus atractivos naturales y culturales debidamente caracterizados, y con una estrategia de implementación de corto y mediano plazo, se contempló mapas que permitan visualizar los sitios de interés, el recorrido, establecimiento de las dimensiones de la ruta, trazado del recorrido, diseño de atractivos y plan del itinerario.
- Se construyo el itinerario: se contempló la señalización correspondiente del lugar.
- Imagen turística: se definió la marca y del logotipo de la ruta

- La ruta se estructuró para el segmento de Turismo de Bienestar y Ecoturismo, utilizando los hallazgos de campo sobre el temperamento dócil de los búfalos y la vocación agroecológica del predio.
- La ruta se diseñó como [redacted]n paquete de Alojamiento (2 Días / 1 Noche), estructurado en torno a seis [redacted] experiencias clave para la inmersión:

Se anexa

- Un (1) informe técnico del proceso de creación de la ruta agroecológica de bufaloterapia en la vereda La Saya del corregimiento Santa Bárbara.
- Registro fotográfico
- Formatos y/o herramientas de captura de información

Informe técnico desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer y encaminar y promocionar el agroturismo en la zona rural

Entidad: alcaldía Municipal de Arauca
Dependencia: agricultura desarrollo económico y sostenible
Fecha: 25 de octubre del 2025
Responsable:


Contenido

1. INTRODUCCION Y CONTEXTO DEL PROYECTO 5
1.1 Contexto y Justificación Estratégica 5
1.2 Objetivo General y Objetivos Específicos 5
1.2.1 Objetivo General 5
1.2.2 Objetivos Específicos 5
1.3 Marco Metodológico y Alcance del Proyecto 5
1.3.1. Estructura de Componentes y Actividades 5
1.3.2 Foco del Documento 6
1.3.3 Marco Metodológico del Proyecto (Fase I y II) 7
1.4 Antecedentes del Proyecto 8
1.4.1 Marco legal de Refencia 8
1.4.2 Antecedentes productivos del territorio 10
1.4.3 Coherencia Metodológica y Fundamento del Modelo 11
2. ESTRUCTURA METODOLÓGICA Y DIAGNÓSTICO 11
2.1 Enfoque y Tipo de Investigación 12
2.2 Muestreo y Unidades de Análisis Seleccionadas 12
2.3 Instrumentos de Recolección y Análisis de Datos 12
2.1 Recursos productivos observados en campo: 13
2.4 Síntesis del Diagnóstico (FODA y Potencial) 16
3. VIABILIDAD OPERATIVA Y GESTIÓN DE RIESGOS 18
3.1 Requisitos Esenciales de la NTS (Seguridad, Infraestructura y Servicio) 18
3.2 Gestión de Riesgos y Requisitos Legales Obligatorios 19
3.3 Conclusión del Diagnóstico: Viabilidad Operativa y de Riesgos 22
3.4 Requisitos Esenciales de Gestión de Riesgos para la Formalización 23
4 Diseño Técnico del Producto Turístico 23

Tabla 15 Itinerario

#	Actividad	Hora Inicio	Hora Fin	Duración	Descripción
1	Apertura del dia: Ritual del tintico campesino	6:30 am	6:45 am	15 min	Encuentro inicial y orientaciones del dia.
2	Ritual al Alba: Ordeño y degustación de espuma	6:45 am	8:00 am	1h 15 min	Observación guiada del ordeño y degustación directa.
3	Desayuno campesino	8:30 am	9:10 am	40 min	Gastronomía tradicional con productos locales.
4	Charla de introducción a la Bufaloterapia	9:10 am	9:30 am	20 min	Explicación de beneficios y manejo del búfalo.
5°	Inmersión vivencial Bufaloterapia (Grupo A)	9:30 am	10:30 am	1h	Sesión guiada de contacto terapéutico.
5B	Inmersión vivencial Bufaloterapia (Grupo B)	10:30 am	11:30 am	1h	Sesión guiada de contacto terapéutico.
6	Degustación de quesillo con miel	11:30 am	11:40 am	10 min	Degustación sensorial local.
7	Taller de Meliponicultura	11:40 am	1:00 pm	1h 20 min	Inmersión educativa en manejo de abejas nativas.
8	Almuerzo llanero	1:00 pm	2:00 pm	1h	Servicio de comida típica en ambiente campestre.
9	Chinchorrada	2:00 pm	3:00 pm	1h	Descanso restaurativo en chinchorros.
10	Sendero de interpretación	3:00 pm	4:30 pm	1h 30 min	Recorrido guiado por zonas productivas y permacultura.
11B	Bufaloterapia avanzada (Grupo B)	4:30 pm	5:00 pm	30 min	Rotación final de experiencia.
11°	Bufaloterapia avanzada (Grupo A)	5:00 pm	5:30 pm	30 min	Rotación final de experiencia.
12	Despedida y cierre reflexivo	5:30 pm	5:50 pm	20 MIN	Despedida y entrega de recordatorio.





Actividad 1.4. Creación de una ruta agroturística de la caña panelera en la vereda Barranca Amarilla del corregimiento de Caracol

El contratista entrego una un documento con la creación de un ruta agroecológica de la caña panelera en la vereda Barranca Amarilla del corregimiento de Caracol, para la creación de este producto el contratista lo realizo a través del método de tipo descriptivo-analítico, donde se recopilo la información tácita de los lugares donde se va a llevar a cabo el desarrollo de la ruta en la vereda La Saya en el corregimiento de Santa Barbara, se realizaron dos (02) salidas a campo las cuales fueron realizadas por dos profesionales expertos en turismo quienes dedicaron más siete horas cada uno por visita, quienes fueron los encargados de visitar los diferentes sitios de interés de la vereda, los cuales son los encargados del diseño y creación de la ruta agroecológica de bufaloterapia.

- Se definió el lugar para crear la ruta agroecológica de la Caña Panelera.
- Se realizó un inventario de los animales existente en los sitios elegidos.
- Se definió recorrido y selección del contenido de la ruta (puntos de interés, tiempo con que cuentan los visitantes para el recorrido, discurso que se dará en el transcurso de la ruta)

- Se diseñó de la ruta: Una Ruta turística de la Caña Panelera identificada, con sus atractivos naturales y culturales debidamente caracterizados, y con una estrategia de implementación de corto y mediano plazo, se contempló mapas que permitan visualizar los sitios de interés, el recorrido, establecimiento de las dimensiones de la ruta, trazado del recorrido, diseño de atractivos y plan del itinerario.
- Se construyo el itinerario: se contempló la señalización correspondiente del lugar.
- Imagen turística: se definió la marca y del logotipo de la ruta

- Diseño Conceptual y Narrativa de la Ruta: Se definió el nombre de la ruta como La Ruta turística de la Caña Panelera. La ruta se estructuró para el segmento de Turismo Cultural y Gastronómico, utilizando los hallazgos de las visitas técnicas (21 de octubre de 2025 y 31 de octubre de 2025).
- Estructuración de Experiencias: La ruta se diseñó como un pasadía, estructurado en torno a cinco experiencias clave:
  1. Bienvenida e historia del lugar
  2. Inmersión participativa en la molienda
  3. Observación del proceso de merma y batido
  4. Degustación de subproductos (guarapo y queso con melado,
  5. Vivencia gastronómica (Almuerzo tradicional y inmersión gastronómica con la hayaca y dulce tradicional)
  6. Muestra de Cantos de Vaquería (Patrimonio Cultural Inmaterial).
- Definición de Logística y Trazado: Se estableció el itinerario detallado, incluyendo los tiempos de traslado interno y la ubicación de los puntos de descanso y alimentación. Se verificó que el trazado evita zonas de alto riesgo de maquinaria pesada o fauna silvestre, fuera del área designada.
- Elaboración de Requisitos Operativos y de Seguridad: Se concluyó que la implementación de señalización turística (informativa y de riesgo), la mejora de la vía de acceso (en época de lluvia), y la adecuación de la cubierta del trapiche son esenciales para la apertura de la ruta.

Se anexa

- Un (1) informe técnico del proceso de creación de la ruta agroturística
- Registro fotográfico
- Formatos y/o herramientas de captura de información

Informe técnico desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer y encaminar y promocionar el agroturismo en la zona rural

Entidad: alcaldía Municipal de Arauca
Dependencia: agricultura desarrollo económico y sostenible
Fecha: 25 de octubre del 2025
Responsable:

Contenido

1 INTRODUCCION Y CONTEXTO DEL PROYECTO 5
1.1 Contexto y Justificación Estratégica 5
1.2 Objetivo General y Objetivos Específicos 5
1.2.1 Objetivo General 5
1.2.2 Objetivos Específicos 5
1.3 Marco Metodológico y Alcance del Proyecto 6
1.3.1 Estructura De Componentes Y Actividades 7
1.3.2 Foco Del Documento 8
2 PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 8
2.1 Planteamiento del Problema 9
2.2 Justificación 9
2.3 Alcance y Delimitación 10
3 MARCO REFERENCIAL 10
3.1 Marco Conceptual de la Ruta 10
3.1.1 Marco Conceptual de la Ruta Agroturística de la Caña Panelera. 10
3.1.2 Agroindustria Rural, Cultura Llanera Y Turismo Sostenible 11
3.1.3 Turismo Experiencial, Gastronómico Y Patrimonio Inmaterial 11
3.1.4 Cabalgata Cultural: El Eje De La Experiencia Llanera 11
3.1.5 Políticas públicas y desarrollo territorial 11
3.1.6 Experiencias similares en Latinoamérica 12
3.1.7 Instituciones clave y aliados territoriales 13
3.2 Marco Legal 14
3.2.1 Normativa nacional 14
3.2.2 Normativa municipal y territorial 14
3.3 Marco Geográfico e Histórico 15
3.3.1 Ubicación geográfica 15
3.3.2 Recursos naturales y productivos 15

"MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG"
Arauca – Arauca (Colombia). Centro Administrativo Municipal CAM
Carrera 24 entre calles 18 y 19 –Código Postal 810001-PBX 097 8853156- línea gratuita 018000977781
www.arauca-arauca.gov.co e-mail contactenos@arauca-arauca.gov.co

	El nombre es directo, evoca la autenticidad del trabajo de campo llanero y la gastronomía regional, creando una identidad fuerte en el mercado rural.
Logotipo	
Simbología del Logo	Llanero y Machete: Representa la labor agrícola, la cultura llanera y la autenticidad del trabajo en la finca. Panela y Caña: Símbolo de la agroindustria local, la producción de azúcar sin refinar y el eje central del producto turístico. Paisaje/Colores: Conecta con la tierra, el cultivo y los tonos cálidos de la región de Arauca.

10.2 Articulación de Productos Individuales

La propuesta de identificación se mantiene para los productos de un solo día o experiencias específicas, actuando como submarcas bajo la Ruta principal.

Tabla 23 articulación de productos Individuales

Producto	Nombre Comercial Propuesto	Rol en la Estrategia
Principal: Finca Nueva Vida	Taller del Trapiche y Cabalgata Cultural - Finca Nueva Vida	Enfocado en el Pasadía Base. Utiliza el nombre de la locación y destaca el componente de producción de panela y cultura llanera para el anclaje territorial.
Complementario: Finca Los Pajuicitos	Inmersión Gastronómica de la Hayaca - Los Pajuicitos	Enfocado en el Pasadía complementario. Destaca el valor culinario (Hayaca) y el ambiente de descanso rural como cierre de la jornada.

10.3 Elementos de Diseño y Manual de Uso

Para garantizar la profesionalidad y consistencia de la marca en todo el material de promoción y señalización, se requieren los siguientes parámetros de diseño, inspirados directamente en los tonos del logotipo de la Ruta Agroturística La Caña Panelera.





Actividad 1.5. Taller de socialización de los productos y rutas creados por veredas

El contratista realizó un taller de socialización de los productos y rutas creados por veredas donde se mostró los resultados obtenidos de cada una de las anteriores actividades desarrolladas en la zona rural. Para ello se contó con tres horas y medias de clase magistral y con una participación mínima de dieciséis personas. El taller se desarrolló en un espacio acondicionado y con herramientas tecnológicas

Recurso humano:

Perfil requerido: Para la ejecución de esta actividad se contó con el profesional en turismo **Diego Alejandro Jaimes Camacho** con experiencia certificada en temas

relacionados con la actividad a desarrollar.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Taller de socialización de los productos y rutas creados





Taller de socialización de los productos y rutas creados

f. OBSERVACIONES Y OTROS

- Se dio cumplimiento al 100% de las actividades estipuladas en el contrato N° 000-536 de 2025 según los soportes presentados por el **CONSULTORÍAS Y SUMINISTROS JD SAS ZOMAC** en su informe de ejecución final y visitas de supervisión a las unidades productivas donde se de arrollaron los trabajos para el DESARROLLO DE ACCIONES ENCAMINADAS A FORTALECER Y PROMOCIONAR EL AGROTURISMO EN LA ZONA RURAL.

- El contratista aporta soportes de requisitos necesarios para el proceso de liquidación tales como pagos al sistema de seguridad social y parafiscales del personal operativo y administrativo, pólizas de legalización actualizadas según actas de inicio y acta de recibo final con su respectiva aprobación por la oficina asesora jurídica, entre otros enunciados en la lista de chequeo para el proceso de liquidación de contrato de consultoría.

g. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR

En cumplimiento de las normas aplicables a la contratación pública, las normas internas de la Entidad y las recomendaciones en la materia, en calidad del supervisor del contrato N°000-536 de 2025, declaro la conformidad con los soportes aportados por el contratista en la ejecución del contrato para el periodo bajo revisión, con lo cual certifico que puede dar trámite al proceso de pago correspondiente.

(Se deja constancia que se ha revisado la conformidad el recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato.)

Se expide los quince (15) días del mes de diciembre de 2025

NANCY MARELVIS PEÑA HIDALGO
Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible