No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Político	Riesgo social y/o político de un posible paro nacional	Paralización temporal o retraso en la ejecución de las actividades derivadas del objeto contractual	2	2	2	Bajo	Contratista	Es un riesgo sujeto a hechos ajenos y no imputables a las partes	1	2	2	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Permanente consulta y actualización normativa	Permanente
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacionales	Riesgo de incumplimiento por causas atribuibles al Contratista	No consecución del objetivo de la contratación	2	2	5	Bajo	Contratista - FBSCGR	Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes	2	2	3	Bajo	Si	FBSCGR y Contratista	Ejecución	Liquidación	Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato	Permanente
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de obtener poca calidad en los bienes o servicios ofrecidos, como, por ejemplo: inconformidad en el servicio	No emisión de los tiquetes de manera oportuna	3	1	2	Bajo	Contratista	Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con la solicitud por anticipado de los tiquetes aéreos y divulgación del cronograma	1	1	1	Bajo	Si	Contratista	Ejecución	Liquidación	Supervisor - Contratista	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo de incumplimiento del objeto contractual por no pago de las prestaciones sociales de los empleados a cargo del Contratista.	Acciones Judiciales	3	3	4	Bajo	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia solicitando soportes que certifiquen el pago de prestacines sociales, son el fin de proceder a realizar cualquier pago a que haya lugar Exigencia Póliza de Salarios y Prestaciones Sociales	1	1	3	Bajo	No	Supervisor del contrato	Ejecución	Selección	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato en cada uno de sus pagos y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Permanente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo referente a la no entrega de los bienes y/o servicios en los plazos pactados	Incumplimiento con el cronograma de actividades y reprogramación de los vuelos	3	3	5	Medio	FBSCGR	Exigencia Póliza de Cumplimiento	1	1	2	Bajo	No	FBSCGR	Ejecución	Selección	Se realiza seguimiento a la emisión de tiquetes y se solicitan los mismos con anterioridad	Permanente