Bogotá D.C. Febrero 24 del 2026.

Para : Dr LUIS FERNANDO JOYA JOYA
Director de Contratación

De : LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
Directora Administrativa.

Asunto : CONTRATO DE SUMINISTROS 02-BS-0275-2021.

Reciba un cordial saludo Dr.

Atentamente me permito adjuntar los siguientes documentos como soporte para el expediente del Contrato No 02-BS-0275-2021 , celebrado con la empresa ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA.

- Conciliación Original con corte de fecha 31/01/2026 (6 folio - 6 paginas)

Agradezco su atención.

LORENA ROJAS VAN STRAHLEN
Directora Administrativa
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	Insumos & Abastecimientos

CONCILIACIÓN CONTRATO 02-BS-0275-2021 - ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA

DATOS GENERALES

PRESUPUESTO CONTRATO 02-BS-0275-2021		Plazo Ejecución	Fecha Inicial	Fecha Final
Vr. Inicial Contrato	$ 81,600,000	Inicial	1/31/2022	3/14/2022
Adición 1	$ 3,420,000	IVA	3/15/2022	4/30/2022
Adición 2	$ 83,130,667		5/1/2022	6/30/2022
Adición 3	$ 33,811,333		7/1/2022	7/31/2022
Adición 4	$ 43,500,800		8/1/2022	8/31/2022
Adición 5	$ 20,304,000		9/1/2022	9/30/2022
Adición 6	$ 43,867,000		10/1/2022	10/30/2022
Adición 7	$ 44,536,000		11/1/2022	11/30/2022
Adición 8	$ 44,508,000		12/1/2022	12/31/2022
Adición 9	$ 27,796,000		1/1/2023	1/31/2023
Adición 10	$ 22,836,000		2/1/2023	2/28/2023
Adición 11	$ 28,522,000		3/1/2023	3/31/2023
Adición 12	$ 23,194,000		4/1/2023	4/30/2023
Adición 13	$ 41,151,200		5/1/2023	5/31/2023
Adición 14	$ 51,361,400		6/1/2023	6/30/2023
Adición 15	$ 50,736,600		7/1/2023	7/31/2023
Adición 16	$ 49,811,000		8/1/2023	8/31/2023
Adición 17	$ 53,284,121		9/1/2023	9/30/2023
Adición 18	$ 52,126,070		10/1/2023	10/15/2023
Adición 19	$ 21,194,190		10/16/2023	10/31/2023
Adición 20	$ 21,471,330		11/1/2023	11/30/2023
Adición 21	$ 26,511,485		12/1/2023	1/15/2024
Adición 22	$ 35,446,775		12/1/2023	1/15/2024
Adición 23	$ 31,662,650		1/16/2024	2/29/2024
Adición 24	$ 32,976,560		3/1/2024	3/31/2024
Adición 25	$ 25,047,980		4/1/2024	4/30/2024
Adición 26	$ 18,986,318		5/1/2024	5/31/2024
Adición 27	$ 5,142,920		6/1/2024	6/30/2024
Adición 28	$ 92,000,000		7/1/2024	7/31/2024
Adición 29	$ 44,989,194		8/1/2024	8/31/2024
Adición 30	$ 24,573,997		8/1/2024	8/31/2024
Adición 31	$ 35,478,176		9/1/2024	9/30/2024
			10/1/2024	10/31/2024
			11/1/2024	11/30/2024
			12/1/2024	12/31/2024
			1/1/2025	1/31/2025
			2/1/2025	2/28/2025

			3/1/2025	3/31/2025
			4/1/2025	4/30/2025
			5/1/2025	5/31/2025
			6/1/2025	6/30/2025
			7/1/2025	7/31/2025
			8/1/2025	8/31/2025
			9/1/2025	10/31/2025
			11/1/2025	11/30/2025
			12/1/2025	12/15/2025
			12/16/2025	1/15/2026
			1/16/2026	1/31/2026
			2/1/2026	3/15/2026
Vr. Total Contrato	$ 1,214,977,766			
Vr. Ejecutado	$ 1,143,175,157			
Saldo Contrato	$ 71,802,609			

Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	Cruce Inf.Proveedor	Diferencia
1	FE118937	2/9/2022	$ 3,600,000		$ 3,600,000.00	$ -
2	FE118971	2/15/2022	$ 3,200,000		$ 3,200,000.00	$ -
3	FE118974	2/15/2022	$ 428,400		$ 428,400.00	$ -
4	FE119102	3/1/2022	$ 19,428,000		$ 19,428,000.00	$ -
5	FE119103	3/1/2022	$ 428,400		$ 428,400.00	$ -
6	FE119106	3/1/2022	$ 4,314,000		$ 4,314,000.00	$ -
7	FE119107	3/1/2022	$ 285,600		$ 285,600.00	$ -
8	FE119246	3/11/2022	$ 4,998,000		$ 4,998,000.00	$ -
9	FE119247	3/11/2022	$ 4,855,200		$ 4,855,200.00	$ -
10	FE119248	3/11/2022	$ 3,141,600		$ 3,141,600.00	$ -
11	FE119250	3/11/2022	$ 2,570,400		$ 2,570,400.00	$ -
12	FE119251	3/11/2022	$ 1,428,000		$ 1,428,000.00	$ -
13	FE119519	4/18/2022	$ 3,570,000		$ 3,570,000.00	$ -
14	FE119520	4/18/2022	$ 714,000		$ 714,000.00	$ -
15	FE119522	4/18/2022	$ 4,284,000		$ 4,284,000.00	$ -
16	FE119523	4/18/2022	$ 2,856,000		$ 2,856,000.00	$ -
17	FE119527	4/18/2022	$ 1,713,600		$ 1,713,600.00	$ -
18	FE119676	5/6/2022	$ 4,284,000		$ 4,284,000.00	$ -
19	FE119677	5/6/2022	$ 3,855,600		$ 3,855,600.00	$ -
20	FE119678	5/6/2022	$ 1,856,400		$ 1,856,400.00	$ -
21	FE119679	5/6/2022	$ 4,998,000		$ 4,998,000.00	$ -
22	FE119680	5/6/2022	$ 2,427,600		$ 2,427,600.00	$ -

Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	Cruce Inf.Proveedor	Diferencia
23	FE119723	5/11/2022	$ 2,856,000		$ 2,856,000.00	$ -
24	FE119724	5/11/2022	$ 714,000		$ 714,000.00	$ -
25	FE119725	5/11/2022	$ 2,142,000		$ 2,142,000.00	$ -
26	FE119727	5/11/2022	$ 4,284,000		$ 4,284,000.00	$ -
27	FE119728	5/11/2022	$ 6,428,000		$ 6,428,000.00	$ -
28	FE119995	6/10/2022	$ 4,284,000		$ 4,284,000.00	$ -
29	FE119996	6/10/2022	$ 5,534,000		$ 5,534,000.00	$ -
30	FE120007	6/10/2022	$ 1,428,000		$ 1,428,000.00	$ -
31	FE120008	6/10/2022	$ 13,027,200		$ 13,027,200.00	$ -
32	FE120021	6/10/2022	$ 1,428,000		$ 1,428,000.00	$ -
33	FE120344	7/26/2022	$ 12,456,000		$ 12,456,000.00	$ -
34	FE120346	7/26/2022	$ 9,256,000		$ 9,256,000.00	$ -
35	FE120347	7/26/2022	$ 9,256,000		$ 9,256,000.00	$ -
36	FE 120348	7/26/2022	$ 856,800		$ 856,800.00	$ -
37	FE 121100	10/27/2022	$ 14,598,000		$ 14,598,000.00	$ -
38	FE 121101	10/27/2022	$ 24,912,000		$ 24,912,000.00	$ -
39	FE 121105	10/27/2022	$ 13,012,000		$ 13,012,000.00	$ -
40	FE 121115	11/1/2022	$ 3,570,000		$ 3,570,000.00	$ -
41	FE 121116	11/1/2022	$ 3,570,000		$ 3,570,000.00	$ -
42	FE 121296	11/25/2022	$ 2,142,000		$ 2,142,000.00	$ -
43	FE 121299	11/25/2022	$ 16,000,000		$ 16,000,000.00	$ -
44	FE 121300	11/25/2022	$ 4,284,000		$ 4,284,000.00	$ -
45	FE 121301	11/25/2022	$ 11,784,000		$ 11,784,000.00	$ -
46	FE 121302	11/25/2022	$ 9,600,000		$ 9,600,000.00	$ -
47	FE 121303	11/25/2022	$ 2,142,000		$ 2,142,000.00	$ -
48	FE 121304	11/25/2022	$ 4,284,000		$ 4,284,000.00	$ -
49	FE 121517	12/20/2022	$ 6,784,000		$ 6,784,000.00	$ -
50	FE 121520	12/20/2022	$ 20,284,000		$ 20,284,000.00	$ -
51	FE121522	12/20/2022	$ 4,284,000		$ 4,284,000.00	$ -
52	FE 121523	12/20/2022	$ 13,184,000		$ 13,184,000.00	$ -
53	FE 121597	1/11/2023	$ 20,998,000		$ 20,998,000.00	$ -
54	FE 121600	1/11/2023	$ 3,570,000		$ 3,570,000.00	$ -
55	FE 121603	1/11/2023	$ 9,970,000		$ 9,970,000.00	$ -
56	FE 121604	1/11/2023	$ 9,970,000		$ 9,970,000.00	$ -
57	FE 121903	2/22/2023	$ 5,356,000		$ 5,356,000.00	$ -
58	FE 121904	2/22/2023	$ 5,356,000		$ 5,356,000.00	$ -

Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	Cruce Inf.Proveedor	Diferencia
59	FE 121914	2/23/2023	$ 4,628,000		$ 4,628,000.00	$ -
60	FE 122130	3/23/2023	$ 2,856,000		$ 2,856,000.00	$ -
61	FE 122131	3/23/2023	$ 714,000		$ 714,000.00	$ -
62	FE 122132	3/23/2023	$ 1,428,000		$ 1,428,000.00	$ -
63	FE 122398	4/25/2023	$ 714,000		$ 714,000.00	$ -
64	FE 122405	4/25/2023	$ 21,012,000		$ 21,012,000.00	$ -
65	FE 122406	4/25/2023	$ 2,856,000		$ 2,856,000.00	$ -
66	FE 122407	4/25/2023	$ 2,856,000		$ 2,856,000.00	$ -
67	FE 122408	4/25/2023	$ 2,856,000		$ 2,856,000.00	$ -
68	FE 122579	5/16/2023	$ 5,712,000		$ 5,712,000.00	$ -
69	FE 122580	5/16/2023	$ 2,856,000		$ 2,856,000.00	$ -
70	FE 122581	5/16/2023	$ 7,140,000		$ 7,140,000.00	$ -
71	FE 122582	5/16/2023	$ 714,000		$ 714,000.00	$ -
72	FE 122583	5/16/2023	$ 5,700,000		$ 5,700,000.00	$ -
73	FE 123003	7/5/2023	$ 6,398,400		$ 6,398,400.00	$ -
74	FE 123004	7/5/2023	$ 2,570,400		$ 2,570,400.00	$ -
75	FE 123005	7/5/2023	$ 2,570,400		$ 2,570,400.00	$ -
76	FE 123006	7/5/2023	$ 4,284,000		$ 4,284,000.00	$ -
77	FE 123007	7/5/2023	$ 714,000		$ 714,000.00	$ -
78	FE 123056	7/7/2023	$ 7,200,000		$ 7,200,000.00	$ -
79	FE 123492	8/29/2023	$ 7,842,000		$ 7,842,000.00	$ -
80	FE 123493	8/29/2023	$ 4,628,000		$ 4,628,000.00	$ -
81	FE 123494	8/29/2023	$ 1,428,000		$ 1,428,000.00	$ -
82	FE 123495	8/29/2023	$ 1,428,000		$ 1,428,000.00	$ -
83	FE 123496	8/29/2023	$ 1,428,000		$ 1,428,000.00	$ -
84	FE 124023	11/1/2023	$ 2,856,000		$ 2,856,000.00	$ -
85	FE 124024	11/1/2023	$ 4,284,000		$ 4,284,000.00	$ -
86	FE 124025	11/1/2023	$ 1,428,000		$ 1,428,000.00	$ -
87	FE 124026	11/1/2023	$ 10,684,000		$ 10,684,000.00	$ -
88	FE 124027	11/1/2023	$ 11,884,000		$ 11,884,000.00	$ -
89	FE 124390	12/12/2023	$ 4,284,000		$ 4,284,000.00	$ -
90	FE 124391	12/12/2023	$ 1,428,000		$ 1,428,000.00	$ -
91	FE 124470	12/26/2023	$ 12,598,000		$ 12,598,000.00	$ -
92	FE 124472	12/26/2023	$ 11,884,000		$ 11,884,000.00	$ -
93	FE 124473	12/26/2023	$ 28,912,000		$ 28,912,000.00	$ -
94	FE 124928	01/03/02024	$ 4,855,200		$ 4,855,200.00	$ -

Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	Cruce Inf.Proveedor	Diferencia
95	FE 125300	4/12/2024	$ 4,680,270		$ 4,680,270.00	$ -
96	FE 125422	4/26/2024	$ 17,047,740		$ 17,047,740.00	$ -
97	FE 125458	5/3/2024	$ 15,600,900		$ 15,600,900.00	$ -
98	FE 125648	5/24/2024	$ 31,497,771		$ 31,497,771.00	$ -
99	FE 125787	6/12/2024	$ 6,240,360		$ 6,240,360.00	$ -
100	FE 125952	6/26/2024	$ 32,784,240		$ 32,784,240.00	$ -
101	FE 125963	6/26/2024	$ 14,040,810		$ 14,040,810.00	$ -
102	FE 126228	7/25/2024	$ 20,160,530		$ 20,160,530.00	$ -
103	FE 126712	9/12/2024	$ 21,471,890		$ 21,471,890.00	$ -
104	FE 127051	10/17/2024	$ 1,560,090		$ 1,560,090.00	$ -
105	FE 127423	11/15/2024	$ 30,839,880		$ 30,839,880.00	$ -
106	FE 127863	12/18/2024	$ 30,651,470		$ 30,651,470.00	$ -
107	FE 128107	1/22/2025	$ 30,651,470		$ 30,651,470.00	$ -
108	FE 128601	3/11/2025	$ 35,708,560		$ 35,708,560.00	$ -
109	FE 128917	4/11/2025	$ 13,671,440		$ 13,671,440.00	$ -
110	FE 129082	5/5/2025	$ 11,376,540		$ 11,376,540.00	$ -
111	FE 129153	5/9/2025	$ 546,400		$ 546,400.00	$ -
112	FE 129235	5/20/2025	$ 24,655,418		$ 24,655,418.00	$ -
113	FE 129259	5/22/2025	$ 6,994,000		$ 6,994,000.00	$ -
114	FE 129663	7/7/2025	$ 11,922,940		$ 11,922,940.00	$ -
115	FE 130019	8/19/2025	$ 1,560,090		$ 1,560,090.00	$ -
116	FE 130028	8/21/2025	$ 4,986,608		$ 4,986,608.00	$ -
117	FE 130029	8/21/2025	$ 1,560,090		$ 1,560,090.00	$ -
118	FE 130030	8/21/2025	$ 1,560,090		$ 1,560,090.00	$ -
119	FE 130031	8/21/2025	$ 1,560,090		$ 1,560,090.00	$ -
120	FE 130419	9/22/2025	$ 85,774,450		$ 85,774,450.00	$ -
	NC 4990997	9/24/2025	-$ 27,320		-$ 27,320.00	$ -
121	FE 130426	9/23/2025	$ 437,120		$ 437,120.00	$ -
122	FE 130651	10/21/2021	$ 24,479,000		$ 24,479,000.00	$ -
123	FE 130699	10/24/2025	$ 15,736,320		$ 15,736,320.00	$ -
124	FE 130997	11/25/2025	$ 21,841,260		$ 21,841,260.00	$ -
125	FE 131442	1/20/2026	$ 33,157,440		$ 33,157,440.00	$ -
126	FE 131456	1/21/2026	$ 27,976,000		$ 27,976,000.00	$ -
TOTAL EJECUTADO			$ 1,143,175,157.00			

OBSERVACIONES

Consecutivo	No. Factura	Fecha Factura	Vr. Factura (vr + IVA)	Observación	Cruce Inf.Proveedor	Diferencia
El proveedor ICU MEDICAL COLOMBIA LTDA., ha cumplido con las condiciones establecidas en el contrato, realizando la entrega de los pedidos.						
A la fecha no se han presentado contratiempos, con la ejecución del contrato.						
No se han reportado durante la ejecución del contrato novedades o eventos adversos, que tengan que ver con los productos objeto del contrato, lo que permite determinar la buena calidad de éstos.						
Fecha Conciliación: 4-02-2026		**Fecha de Corte 31- ENERO-2026**				

Firma Supervisor Contrato

Firma Contratista