ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ACTA DE INICIO Acta No.___1___	CÓDIGO	GC-MA-01-FR11
		VERSIÓN	3
		FECHA	30/11/2016

CONTRATO ☑	CONVENIO	C.P.	ICCU No	723-2019
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	16 de Diciembre de 2019			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CAQUEZA - FOSCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO	09 de Octubre de 2019		
FECHA DE INICIO	16 de Diciembre de 2019		
PLAZO	5	DÍAS	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	15 de Mayo de 2020		
VALOR TOTAL	$315.672.520		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	31-2019 DEL 29 DE AGOSTO DE 2019		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	27 del 11 DE OCTUBRE de 2019		
Fecha aprobación de pólizas	11/12/2019		
CONTRATISTA MUNICIPIO ☑	N.A.		
INTERVENTOR SUPERVISOR ☑	Ing. Milton Josué Suárez Infante		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR	VELNEC S.A. SANDRA VALENCIA ACHURY	
SUPERVISOR ☑	Ing. Milton Josué Suárez Infante	
INTERVENTOR ☑	VELNEC S.A. SANDRA VALENCIA ACHURY	

NOTA:	En el caso de los convenios el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LÓPEZ
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA