CONTRATO NÚMERO: **1.310.02-59.1-0236** **FECHA: 17 de marzo de 2023.**

DEPENDENCIA: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

En el Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, nos reunimos: El Ingeniero FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ , identificado con la cédula de ciudadanía N° 94.522.032 expedida en Cali, en su calidad de secretario de Infraestructura, con nombramiento ordinario realizado por medio del decreto departamental N° 1-3-001 del 01 de enero de 2020, quien obra en representación del Departamento del Valle del Cauca, con Nit N° 890.399.029-5, en cumplimiento de la delegación que hiciere la señora Gobernadora, Dra. Clara Luz Roldan González, mediante decreto N° 1-3-0023 del 7 de enero de 2020, en calidad de ORDENADOR DEL GASTO, y por otra parte el señor LUIGGI PUGLIESE MERCADO, con cédula de ciudadanía N°8.739.219 en calidad de representante legal de ECOVIAS S.A.S, NIT 890.104.625-1, en calidad de CONTRATISTA y ALFREDO BAYARDO ALMEIDA GARCÍA, con cédula de ciudadanía N°13.006.429 de Ipiales Subsecretario de Infraestructura de la Gobernación del Valle del Cauca, En calidad de supervisor, con el objetivo de recibir y aprobar el pago final por parte del Departamento el contrato de Interventoría de acuerdo con la información establecida a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
CONTRATISTA	ECOVIAS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT 890.104.625-1
OBJETO	EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PÚBLICA - REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL SIGUIENTE PLAN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE LA VÍA URIBE - SEVILLA SECTOR LA CRISTALINA Y SEVILLA-CAICEDONIA (PUENTE BARRAGÁN) EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA
FECHA DE SUSCRIPCION	17 de marzo de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 350.000.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	N° 3500008804 del 19 de enero de 2023. N° 3600002025 del 07 de julio de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 4500036541 del 21 de marzo del 2023 N° 4500037159 del 07 de julio de 2023

GARANTÍAS:	Garantía de cumplimiento N° 65-44-101219778 anexo 4 del 17 de julio de 2023.
FECHA DE INICIO	11 de abril de 2023
PLAZO INICIAL	3 meses

ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO	
MAYORES O MENORES CANTIDADES	N/A
VALOR ADICIÓN	$23.000.000
VALOR REAJUSTES (Aplicación de fórmulas)	N/A
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	373.000.000
APORTE DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$373.000.000
APORTE FONDO MIXTO	$0
VALOR TOTAL	$373.000.000

ASPECTOS TEMPORALES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
PRÓRROGA y ADICIÓN	Otrosí N°1 del 11 de julio de 2023: se prórroga el plazo de ejecución, hasta el 19 de julio de 2023 y se adicionan $23.000.000.
FECHA DE REGISTRO DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REGISTRO DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de julio del 2023
PLAZO FINAL	Hasta el 19 de julio del 2023 (tres meses y 8 días)

DOCUMENTOS SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	
ACTAS DE RECIBO PARCIAL	4
ACUERDOS	N/A
CONCILIACIONES	N/A
TRANSACCIONES	N/A
SANCIONES	N/A

BALANCE DE EJECUCIÓN:

Valor total del Contrato:	$ 373.000.000
Valor ejecutado:	$ 373.000.000
Por el Departamento:	$ 373.000.000

Por el contratista:	$ 0
Valor no ejecutado:	$ 0
Porcentaje de Ejecución:	100%

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del Contrato:	$ 373.000.000
Anticipo:	$ N/A
Amortización anticipo:	$ N/A
Pago anticipado:	$ N/A
Pagos recursos:	
Acta de pago N°1:	$ 78.166.666,00
Acta de pago N°2:	$ 116.666.666,00
Acta de pago N°3:	$ 116.666.666,00
Acta de pago final:	$ 61.500.002,00

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los 25 días del mes de septiembre de 2023.

ALFREDO BAYARDO ALMEIDA GARCIA
Subsecretario de infraestructura del transporte
GOB. VALLE DEL CAUCA
SUPERVISOR CONTRATISTA

LUIGGI PUGLIESE MERCADO
C.C. N°8.739.219
Representante Legal.
CONTRATISTA

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Juan Gabriel Rojas Girón, José Antonio Cristancho	**Nombre:** Diana Lorena Vanegas Cajiao	Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión Acta N. 006
Cargo: Subdirector de Contratación, Contratista	**Cargo:** Directora Jurídica	
Firma:	**Firma:**	
Fecha: 10/08/2018	**Fecha:** 10/08/2018	**Fecha:** 15/08/2018