MODIFICACIÓN No. 03 ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA PRORROGAR EL CONTRATO CE-64-2025		
1. DATOS GENERALES:		
Plan Anual de Adquisiciones	Versión y fecha	Versión 01 del 20 de enero de 2026
Tipo de Presupuesto Asignado	Gasto de Funcionamiento	
Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyó en el Anual de Adquisiciones	Proyecto: Adquisición de elementos de protección y dotación (para COE, COPASST, BRIGADISTAS LIDERES DE EVACUACIÓN)	
Código BPIN No.	N/A	
2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN:		
Fecha de elaboración del estudio previo	26 de febrero de 2026	
Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo	Jaime Gregorio Garcés Rueda	
Unidad de Origen	Área Talento Humano	
Marco Lógico	N/A	
Acuerdo de aprobación plan de inversiones No. y fecha	N/A	
3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015):		
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:	Que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, debe garantizar la adecuada prestación del servicio público de administración de justicia en las sedes administrativas y despachos judiciales del Distrito Judicial de Manizales, las cuales concentran diariamente una alta afluencia de servidores judiciales, funcionarios públicos, contratistas, usuarios y visitantes, circunstancia que exige la adopción de medidas eficaces para la protección de la vida, la integridad física y la salud de quienes allí concurren. Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, por la cual se establece la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y de los lineamientos del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), las entidades públicas están obligadas a contar con mecanismos adecuados de preparación, respuesta y recuperación frente a emergencias, para lo cual resulta indispensable la implementación efectiva del Sistema de Comando de Incidentes (SCI) como herramienta estandarizada de gestión de emergencias. Que las sedes judiciales del Distrito Judicial de Manizales se encuentran expuestas a diversos riesgos, tales como incendios estructurales o eléctricos, fallas en el suministro eléctrico, colapsos de infraestructura, emergencias médicas, sismos, inundaciones, evacuaciones masivas, control de multitudes y amenazas de origen natural o antrópico, lo que hace necesario que el personal designado para la atención de emergencias cuente con dotación y elementos de protección personal que permitan una respuesta organizada, coordinada y eficiente, bajo un esquema jerárquico claro, con roles definidos y trazabilidad de las actuaciones. Que en atención a lo anterior el 12 de diciembre de 2025 se suscribió el contrato No. CE-64-2025 con la firma “CALDAS MÉDICAS S.A.S.”, por valor de $59.220.250 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE), y un plazo de ejecución hasta el 31	

	de diciembre de 2025. Que el objeto contractual se encuentra directamente relacionado con la obligación institucional de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, salud y protección a los integrantes de los grupos de atención a emergencias del Distrito Judicial de Manizales COE, COPASST, Brigadas de Emergencias y Líderes de Evacuación quienes cumplen una función esencial en la prevención, preparación y respuesta ante situaciones que puedan comprometer la vida e integridad de servidores judiciales y usuarios. Que el 31 de diciembre de 2025 se suscribió la MODIFICACIÓN 01, mediante la cual se prorrogó el plazo inicialmente pactado hasta el 31 de enero de 2026. Que el 28 de enero de 2026 se suscribió la MODIFICACIÓN 02, mediante la cual se prorrogó nuevamente el plazo inicialmente pactado hasta el 28 de febrero de 2026. Que ahora mediante comunicación formal del 24 de febrero del presente año, el CONTRATISTA solicitó nuevamente prorrogar el plazo contractual hasta el quince (15) de marzo de 2026, argumentando que *"…tuvimos algunos percances en la realización de las prendas, por tema de agotados en telas que llegaron apenas a mediados de este mes y fue apenas cuando pudimos empezar el proceso de confección de las prendas desde cero…".* Que la prórroga del plazo contractual no implica modificación del objeto ni incremento del valor del contrato, limitándose exclusivamente a la ampliación del término de ejecución hasta el 15 de marzo de 2026, con el fin de garantizar la adecuada fabricación, entrega y recepción de la totalidad de los elementos contratados, conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. Que en virtud de lo anterior, la prórroga se considera necesaria, razonable y proporcional, razón por la cual la Directora Seccional de Administración Judicial estima viable prorrogar nuevamente el plazo del Contrato No. CE-64-2025, término durante el cual el contratista continuará ejecutando el objeto contractual con cargo al saldo contractual existente, sin que ello implique modificación alguna del valor inicialmente pactado.
3.2. OBJETO:	Prorrogar el plazo del contrato estatal CE-64-2025 suscrito entre la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES y la firma "CALDAS MEDICAS S.A.S.".
3.3. CLASIFICACIÓN UNSPSC:	La clasificación de los bienes y servicios son los que están debidamente especificados en el contrato inicial
3.4. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL:	El alcance y especificaciones del objeto contractual, serán las mismas a las indicadas en el clausulado inicial.
4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES Y DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
Las obligaciones de las partes serán las mismas que se contemplaron en el clausulado inicial del contrato CE-64-2025.	
5. VALOR, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGO:	
No habrá lugar a adicionar el valor actual del contrato CE-64-2025, por lo que se conservará la forma de pago estipulada en el clausulado inicial.	

6. PLAZO CONTRACTUAL:
El plazo de ejecución se prorrogará por el término de quince (15) días, contados a partir del 1° y hasta el 15 de marzo de 2026.
7. GARANTÍAS:
Dado que se exigió constitución de pólizas en el contrato principal, el contratista tendrá que ampliar y/o modificar las mismas de acuerdo a la prórroga del plazo.

Proyectó:	*Jaime Gregorio Garcés Rueda*	*Jefe Talento Humano y Coordinador SG SST*	
Revisó:	*Luz Yaneth Valencia Gómez*	*Jefe Área Administrativa y Financiera*	
	Juliana Osorio Ramírez	*Profesional Universitario Área Administrativa y Financiera*	