GOBERNACIÓN DE
ARAUCA

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 673 DE 2025

CONTRATISTA	**CONSORCIO GESTION ARC 2024**
OBJETO	LOGISTICA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO 2025-04293
VALOR CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL PESOS ($32.090.000,00) M/CTE
PLAZO PACTADO	OCHO (8) ÍAS CALENDARIO
FECHA DE LEGALIZACIÓN	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PROBABLE DE REINICIO	DIECISEIS (16) DE ENERO DE 2026
TIEMPO POR EJECUTAR	TRES (03) DIAS CALENDARIOS

A los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2024, la Ingeniera **XIOMARA TORRES VARGAS** actuando en calidad de Supervisora según lo previsto en el **Contrato de prestación de servicio No. 673 de 2025** y, por otra parte, **HENRY HERNANDO GOMEZ RIVERO** identificado con cedula de ciudadanía número 17.585.287 de Arauca, representante legal de **LOGICKA SAS** con Nit. 900228032-0 actuando en calidad de contratista, con el fin de suscribir el acta de suspensión No. 01 del contrato **No. 673 de 2025**, conforme a las siguientes consideraciones:

1. Que, mediante mesa técnica No. 2 realizada el veinticuatro (24) de diciembre de 2025, el contratista, hace solicitud de suspensión al contrato, fundado en los siguientes motivos:

   Durante la revisión por parte de la supervisión del contrato, se evidenció que uno de los entregables correspondientes al ítem 3 – contenedores metálicos para almacenamiento de RAEE, presenta una fisura en su base metálica, de un total de cuatro (4) unidades a entregar.
   El contratista manifiesta que el daño identificado en el contenedor pudo haberse ocasionado durante el transporte del mismo.
   Así mismo, indica que teniendo en cuenta que a la fecha restan únicamente tres (3) días para la terminación del plazo contractual, aunado a la época de fiestas decembrinas, resulta materialmente imposible realizar la corrección o sustitución del contenedor dentro del tiempo restante.

2. Por lo tanto, el contratista solicita la suspensión término de veintitrés (23) días, con el fin de subsanar el ítem afectado y realizar la entrega total de los contenedores en condiciones óptimas y a satisfacción de la Entidad.

3. Así mismo, la supervisión considera viable la solicitud de suspensión realizada por el contratista, por lo cual se procede a suscribir la presente acta, dejando claridad en cuanto a que el contrato será reiniciado con fecha probable el dieciséis (16) de enero de 2026, siempre que se hayan superado los motivos de suspensión.

Para constancia se firma la presente acta de suspensión por quienes en ella intervinieron.

XIOMARA TORRES VARGAS
Profesional Universitario TICS
Secretaría General y Desarrollo Institucional
Supervisora.

HENRY HERNANDO GOMEZ RIVERO
R/L. LOGICKA SAS
Contratista

ACTA DE REUNIÓN No 001

Reunión:	Mesa Técnica de Trabajo – Entrega Ejecución Contractual Contrato No. 673 de 2025
Referencia:	LOGISTICA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS TECNOLÓGICOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
Fecha:	24 DE DICIEMBRE DE 2025
Lugar:	SECRETARIA GENERAL
Redactada por:	XIOMARA TORRES VARGAS
Personas citadas:	HENRY HERNANDO GOMEZ RIVERO LOGICKA SAS XIOMARA TORRES VARGAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO TICS
Ausentes:	NO APLICA
Resumen de Informaciones, Decisiones y Acciones	

OBJETIVO DE LA MESA TÉCNICA

La presente mesa técnica tuvo como objetivo analizar la situación presentada durante la entrega de los bienes correspondientes al ítem 3 del Contrato No. 673 de 2025, relacionada con una inconsistencia detectada en uno de los contenedores metálicos para almacenamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), evaluar la viabilidad de las acciones correctivas propuestas por el contratista y concertar decisiones administrativas que permitan garantizar la entrega total de los bienes a satisfacción de la Entidad.

ANTECEDENTES

En el marco de la ejecución del **Contrato No. 673 de 2025**, cuyo objeto es la *"Logística requerida para la ejecución del Plan de Tratamiento de Residuos Tecnológicos para el Departamento de Arauca"*, el contratista LOGICKA S.A.S. realizó la entrega de los bienes objeto del contrato en las instalaciones de la Gobernación de Arauca.

Durante la revisión por parte de la supervisión del contrato, se evidenció que uno de los entregables correspondientes al **ítem 3 – contenedores metálicos para**

almacenamiento de RAEE, presenta una **fisura en su base metálica**, de un total de cuatro (4) unidades a entregar.

DESARROLLO DE LA MESA TÉCNICA

El contratista manifiesta que el daño identificado en el contenedor pudo haberse ocasionado durante el transporte del mismo. Así mismo, indica que teniendo en cuenta que a la fecha restan únicamente **tres (3) días para la terminación del plazo contractual**, resulta materialmente imposible realizar la corrección o sustitución del contenedor dentro del tiempo restante.

En virtud de lo anterior, el contratista solicita la **suspensión del contrato por un término de veintitrés (23) días**, con el fin de subsanar el ítem afectado y realizar la entrega total de los contenedores en condiciones óptimas y a satisfacción de la Entidad. Señala además que, debido a la temporada de fin de año, se presentan dificultades logísticas y operativas para realizar el ajuste del contenedor y garantizar su transporte en el corto plazo.

ANÁLISIS Y DECISIÓN

Analizada la situación por las partes, la Entidad considera que la solicitud presentada por el contratista es **viable**, teniendo en cuenta que:

El daño evidenciado corresponde a una circunstancia sobreviniente que afecta la calidad del bien entregado.

El tiempo restante de ejecución del contrato no permite realizar la corrección requerida.

Las épocas decembrinas dificultan

La suspensión solicitada tiene como finalidad garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.

En consecuencia, la Entidad **aprueba la suspensión del Contrato No. 673 de 2025 por el término de veintitrés (23) días calendario**, contados a partir de la fecha que se establezca en el respectivo acto administrativo, con el fin exclusivo de realizar la corrección del contenedor afectado y proceder a la entrega total de los bienes a satisfacción.

COMPROMISOS

La Entidad adelantará los trámites administrativos necesarios para la suspensión del contrato por el término acordado.

El Contratista se compromete a realizar la corrección del contenedor afectado y efectuar la entrega final dentro del periodo de suspensión aprobado.

Acciones - Tareas - Compromisos		
1	**La Entidad** adelantará los trámites administrativos necesarios para la suspensión del contrato por el término acordado.	XIOMARA TORRES VARGAS
2	**El Contratista** se compromete a realizar la corrección del contenedor afectado y efectuar la entrega final dentro del periodo de suspensión aprobado.	HENRY HERNANDO GOMEZ RIVERO LOGICKA SAS

Decisiones	
N°	**Descripción**

Participantes	Firmas
HENRY HERNANDO GOMEZ RIVERO LOGICKA SAS	
XIOMARA TORRES VARGAS PROFESIONAL UNIVERSITARIO TICS	