ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 01

CONTRATO Nº LP-026-2024 LOTE 6

CONTRATO No:	LP-026-2024 LOTE 6
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO BARRANQUILLA VIAL
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA No. LP-026-2024 LOTE 6, CUYO OBJETO ES: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO VI
VALOR INICIAL:	$ 28.720.885.028
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 28.720.885.028
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	5/06/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	5/09/2025 - 4/12/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	5,26%
% DE AVANCE ACUMULADO:	5,26%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES**				**111.102.005,00**		**172.446.302,00**				**83.968.297,00**		**83.968.297,00**		**88.478.005,00**
1.1	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO	ML	770,00	$ 71.528,00	$ 55.076.560,00	770,00	$ 55.076.560,00		$ -		$ -	-	$ -	770,00	55.076.560,00
1.2	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	9201,50	$ 3.630,00	$ 33.401.445,00	9.201,50	$ 33.401.445,00		$ -		$ -	-	$ -	9.201,50	33.401.445,00
1.3	IDENTIFICACION DE REDES EXISTENTES POR MEDIO DE GEORADAR	M2	4000,00	$ 5.656,00	$ 22.624.000,00	14.845,88	$ 83.968.297,00		$ -	14.845,88	$ 83.968.297,00	14.845,88	$ 83.968.297,00	-	
2	**CAPÍTULO - DEMOLICIONES**				**$ 212.855.410,00**	**-**	**$ 212.855.410,00**		**$ -**		**$ 3.985.599,00**		**$ 3.985.599,00**		**208.869.811,00**
2.1	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	355,00	$ 38.801,00	$ 13.774.355,00	355,00	$ 13.774.355,00		$ -	56,25	$ 2.182.556,00	56,25	$ 2.182.556,00	298,75	11.591.799,00
2.2	DEMOLICIÓN DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1526,50	$ 33.806,00	$ 51.604.859,00	1.526,50	$ 51.604.859,00		$ -	53,34	$ 1.803.043,00	53,34	$ 1.803.043,00	1.473,17	49.801.816,00
2.3	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERIA.	M2	1,00	$ 49.752,00	$ 49.752,00	1,00	$ 49.752,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	49.752,00
2.4	ENTIBADO CONTINUO METÁLICO	M2	1370,00	$ 75.698,00	$ 103.706.260,00	1.370,00	$ 103.706.260,00		$ -		$ -	-	$ -	1.370,00	103.706.260,00
2.5	DESMONTE Y RETIRO BARRERA NEW JERSEY EN SEPARADOR CENTRAL EXISTENTE	ML	770,00	$ 39.869,00	$ 30.699.130,00	770,00	$ 30.699.130,00		$ -		$ -	-	$ -	770,00	30.699.130,00
2.6	DESMONTE DE PUNTO DE CAMARA DE SEGURIDAD, POSTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 3.526.184,00	$ 3.526.184,00	1,00	$ 3.526.184,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	3.526.184,00
2.7	CORTE DE PAVIMENTO CON EQUIPO MECÁNICO	ML	770,00	$ 12.331,00	$ 9.494.870,00	770,00	$ 9.494.870,00		$ -		$ -	-	$ -	770,00	9.494.870,00
3	**CAPITULO - EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**$ 4.797.744.366,00**	**-**	**$ 4.797.744.366,00**		**$ -**		**$ 135.496.254,00**		**$ 135.496.254,00**		**4.662.248.112,00**
3.1	CORTE DE TERRENO	M3	11660,36	$ 54.407,00	$ 634.405.207,00	11.660,36	$ 634.405.207,00		$ -		$ -	-	$ -	11.660,36	634.405.207,00
3.2	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	993,30	$ 50.962,00	$ 50.620.555,00	993,30	$ 50.620.555,00		$ -	22,29	$ 1.135.807,00	22,29	$ 1.135.807,00	971,01	49.484.748,00
3.3	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	1500,00	$ 67.579,00	$ 101.368.500,00	1.500,00	$ 101.368.500,00		$ -	952,36	$ 64.359.329,00	952,36	$ 64.359.329,00	547,64	37.009.171,00
3.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	7824,41	$ 137.769,00	$ 1.077.961.147,00	7.824,41	$ 1.077.961.147,00		$ -	508,11	$ 70.001.118,00	508,11	$ 70.001.118,00	7.316,31	1.007.960.029,00
3.5	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	2914,21	$ 274.164,00	$ 798.971.470,00	2.914,21	$ 798.971.470,00		$ -		$ -	-	$ -	2.914,21	798.971.470,00
3.6	BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 COMPACTADO	M3	4490,50	$ 241.453,00	$ 1.084.244.697,00	4.490,50	$ 1.084.244.697,00		$ -		$ -	-	$ -	4.490,50	1.084.244.697,00
3.7	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	5617,85	$ 186.935,00	$ 1.050.172.790,00	5.617,85	$ 1.050.172.790,00		$ -		$ -	-	$ -	5.617,85	1.050.172.790,00
4	**CAPITULO - PAVIMENTO RIGIDO**				**$ 3.284.432.124,00**	**-**	**$ 3.322.932.656,00**		**$ -**		**$ 132.451.794,00**		**$ 132.451.794,00**		**3.190.480.862,00**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO NORMA INVIAS 232P	M2	9535,41	$ 19.349,00	$ 184.500.648,00	9.535,41	$ 184.500.648,00		$ -		$ -	-	$ -	9.535,41	184.500.648,00
4.2	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15	M2	1,00	$ 109.771,00	$ 109.771,00	351,74	$ 38.610.303,00		$ -	351,74	$ 38.610.303,00	351,74	$ 38.610.303,00	-	
4.3	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,10	M2	1,00	$ 71.935,00	$ 71.935,00	1,00	$ 71.935,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	71.935,00
4.4	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR 600 PSI A LA FLEXIÓN, ESPESOR DE 0,29 M, INCLUYE PASADORES DE 1.1/2" LISO A 0.30 METROS Y BARRA DE AMARRE DE 5/8" CORRUGADO A 1.20 METROS DE SEPARACIÓN, CORTADORA DE PAVIMENTO JUNTA Y ADITIVO	M3	2421,84	$ 1.157.952,00	$ 2.804.374.472,00	2.421,84	$ 2.804.374.472,00		$ -		$ -	-	$ -	2.421,84	2.804.374.472,00
4.5	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA .PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	500,00	$ 266.796,00	$ 133.398.000,00	500,00	$ 133.398.000,00		$ -	351,74	$ 93.841.491,00	351,74	$ 93.841.491,00	148,27	39.556.509,00
4.6	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	442,41	$ 293.327,00	$ 129.770.798,00	442,41	$ 129.770.798,00		$ -		$ -	-	$ -	442,41	129.770.798,00
4.7	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.	M2	100,00	$ 322.065,00	$ 32.206.500,00	100,00	$ 32.206.500,00		$ -		$ -	-	$ -	100,00	32.206.500,00
5	**CAPITULO - PAVIMENTO ASFALTICO**				**$ 946.238.902,00**	**-**	**$ 946.238.902,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**946.238.902,00**
5.1	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	400	$ 39.565,00	$ 15.826.000,00	400,00	$ 15.826.000,00		$ -		$ -	-	$ -	400,00	15.826.000,00
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO MDC-19 (SEGÚN A.A.P #6)	M3	498,00	$ 1.864.774,00	$ 928.657.452,00	498,00	$ 928.657.452,00		$ -		$ -	-	$ -	498,00	928.657.452,00
5.3	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H	M2	498,00	$ 3.525,00	$ 1.755.450,00	498,00	$ 1.755.450,00		$ -		$ -		$ -	498,00	1.755.450,00
6	**CAPÍTULO - URBANISMO**				**$ 1.353.645.290,00**	**-**	**$ 1.353.645.290,00**		**$ -**		**$ 4.223.115,00**		**$ 4.223.115,00**		**1.349.422.176,00**
6.1	BORDILLO RECTO DE 30 X 15 cm PARA CONFINAMIENTO EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI	ML	1540,00	$ 87.890,00	$ 135.350.600,00	1.540,00	$ 135.350.600,00		$ -	48,05	$ 4.223.115,00	48,05	$ 4.223.115,00	1.491,95	131.127.486,00
6.2	LOSETA PLANA DE 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS OSCURO, USADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACION PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	1078,00	$ 322.480,00	$ 347.633.440,00	1.078,00	$ 347.633.440,00		$ -		$ -	-	$ -	1.078,00	347.633.440,00
6.3	LOSETA PLANA 400X400X60 MM DE ESPESOR COLOR GRIS CLARO, USADA EN PAVIMENTO DE LA FRANJA DE CIRCULACION PEATONAL Y ESQUINAS CON CARRERAS TRANSVERSALES, COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS.	M2	1000,00	$ 322.480,00	$ 322.480.000,00	1.000,00	$ 322.480.000,00		$ -		$ -	-	$ -	1.000,00	322.480.000,00
6.4	LOSETA ALERTA 200X200X60 MM DE ESPESOR COLOR AMARILLO, USADA EN LA FRANJA DE ALINEACION PARA INVIDENTES, Y LOSETA GUIA COLOCADA SOBRE CAPA DE MORTERO E= 3 CMS, CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI E= 10 CMS Y CAPA DE SUBBASE GRANULAR E= 15CMS	M2	200,00	$ 324.982,00	$ 64.996.400,00	200,00	$ 64.996.400,00		$ -		$ -	-	$ -	200,00	64.996.400,00
6.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA NEGRA (ORGÁNICA) PARA RELLENO DE ÁREAS VERDES.	M3	871,00	$ 123.534,00	$ 107.598.114,00	871,00	$ 107.598.114,00		$ -		$ -	-	$ -	871,00	107.598.114,00

CONTRATO No:	**LP-026-2024 LOTE 6**
CONTRATANTE:	**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO BARRANQUILLA VIAL**
INTERVENTOR:	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.**
SUPERVISOR:	**ARMANDO MOVILLA NAVARRO**
OBJETO:	**CONTRATO DE OBRA No. LP-026-2024 LOTE 6, CUYO OBJETO ES: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO VI**
VALOR INICIAL:	**$ 28.720.885.028**
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	**$ 28.720.885.028**
PLAZO CONTRACTUAL:	**18 MESES**
FECHA DE INICIACIÓN:	**5/06/2025**
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N/A**
FECHA DE REINICIO:	**N/A**
PERIODO PRESENTE ACTA:	**5/09/2025 - 4/12/2025**
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	**5,26%**
% DE AVANCE ACUMULADO:	**5,26%**

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
6.6	CONTENEDORES DE RAIZ DE 1.50X1.50X1.60 METROS, EN CONCRETO REFORZADO, CON REFUERZO EN MALLA DE 0.15X0.15X1/4" Y PISO CON APERTURA DE HUECO DE 0.25X0.25 METROS Y REMATE SUPERIOR EN BORDILLO REDONDEADO	UN	50,00	$ 885.141,00	$ 44.257.050,00	50,00	$ 44.257.050,00		$ -		$ -	-	$ -	50,00	44.257.050,00
6.7	ALCORQUES CUADRADOS DE 1.6X1.6 M	UN	50,00	$ 2.261.807,00	$ 113.090.350,00	50,00	$ 113.090.350,00		$ -		$ -	-	$ -	50,00	113.090.350,00
6.8	RAMPA PEATONAL DE CONCRETO CON ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS TÁCTIL DE ALERTA PREFABRICADAS EN TONOS GRISES. INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO.	M2	93,30	$ 415.794,00	$ 38.793.580,00	93,30	$ 38.793.580,00		$ -		$ -	-	$ -	93,30	38.793.580,00
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECAS DE BASURAS EN ACERO INOXIDABLE DE 35 CMS DE DIÁMETRO OR 60 CMS DE ALTO (VER DISENO)	UN	4,00	$ 1.255.343,00	$ 5.021.372,00	4,00	$ 5.021.372,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	5.021.372,00
6.10	PARADERO DE TRANSMETRO, INTEGRADA POR ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE ALSI 304, CON DOS APOYOS VERTICALES, ESTRUCTURA DE SUJECIÓN DE CUBIERTA, BANCA, CUBIERTA Y MOGADOR, SEGÚN DISENO ADJUNTO EN PLANOS, INCLUYENDO CIMENTACIÓN DE CONCRETO EN CADA UNO DE LOS APOYOS MEDIANTE ZAPATAS DE CONCRETO	UN	2,00	$ 56.522.057,00	$ 113.044.114,00	2,00	$ 113.044.114,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	113.044.114,00
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDOS METÁLICOS BAJOS SEGÚN DISEÑOS	UN	60,00	$ 388.504,00	$ 23.310.240,00	60,00	$ 23.310.240,00		$ -		$ -	-	$ -	60,00	23.310.240,00
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PARA PARQUE, EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON VARILLAS DE 3/8" EN AMBOS SENTIDOS CADA 0.15 METROS, DE 0.60X1.10 MTS DE ALTURA 0.60 MTS, FONDO EN PLACA DE CONCRETO CON SU LOGOTIPO	UN	2,00	$ 773.970,00	$ 1.547.940,00	2,00	$ 1.547.940,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	1.547.940,00
6.13	TALA DE AROBOLES INCLUYENDO RAIZ Y RETIRO DE MATERIAL	UN	30,00	$ 1.217.403,00	$ 36.522.090,00	30,00	$ 36.522.090,00		$ -		$ -	-	$ -	30,00	36.522.090,00
7	**CAPÍTULO - SENALIZACIÓN**				**$ 42.179.312,00**	**-**	**$ 42.179.312,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**42.179.312,00**
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN VIAL, FLECHAS DOS DESTINOS	UN	1065,00	$ 30.107,00	$ 32.063.955,00	1.065,00	$ 32.063.955,00		$ -		$ -	-	$ -	1.065,00	32.063.955,00
7.2	MARCA VIAL PARA DEMARCACIÓN DE PASOS PEATONALES	M2	156,40	$ 33.187,00	$ 5.190.447,00	156,40	$ 5.190.447,00		$ -		$ -	-	$ -	156,40	5.190.447,00
7.3	SENALIZACIÓN AVISO PREVENTIVO FIJO	UN	10,00	$ 475.880,00	$ 4.758.800,00	10,00	$ 4.758.800,00		$ -		$ -	-	$ -	10,00	4.758.800,00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEMARCACIÓN VIAL, FLECHAS UN SOLO DESTINO	UN	10,00	$ 16.611,00	$ 166.110,00	10,00	$ 166.110,00		$ -		$ -	-	$ -	10,00	166.110,00
8	**CAPÍTULO - PROVISIONES**				**$ 5.020.075.369,00**	**-**	**$ 4.884.206.460,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**4.884.206.459,00**
8.1	PROVISIÓN REDES ELÉCTRICAS	GLB	1,00	$ 4.928.556.781,00	$ 4.928.556.781,00	0,97	$ 4.792.687.872,00		$ -		$ -	-	$ -	0,97	4.792.687.871,00
8.2	PROVISION PMT,PMA Y PGS	GLB	1,00	$ 91.518.588,00	$ 91.518.588,00	1,00	$ 91.518.588,00		$ -			-	$ -	1,00	91.518.588,00
9	**CAPÍTULO - OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 7.529.791.789,00**	**-**	**$ 7.565.815.869,00**		**$ -**		**$ 1.149.488.970,00**		**$ 1.149.488.970,00**		**6.416.326.899,00**
9.1	SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2000 PSI, E=0,05 METROS	M3	99,90	$ 520.598,00	$ 52.007.740,00	169,10	$ 88.031.820,00		$ -	169,10	$ 88.031.820,00	169,10	$ 88.031.820,00	-	
9.2	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA BOXCOULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA, NO INCLUYE ACERO	M3	2951,00	$ 1.675.733,00	$ 4.945.088.083,00	2.951,00	$ 4.945.088.083,00		$ -	384,12	$ 643.678.320,00	384,12	$ 643.678.320,00	2.566,88	4.301.409.763,00
9.3	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	251454,00	$ 9.824,00	$ 2.470.284.096,00	251.454,00	$ 2.470.284.096,00		$ -	42.526,35	$ 417.778.830,00	42.526,35	$ 417.778.830,00	208.927,65	2.052.505.266,00
9.4	PROTECCION EN SEPARADOR CENTRAL PARA RED DE PROMIGAS D=10" ANCHO 1M. INCLUYE POLVO MINERAL ROJO	ML	20,00	$ 300.046,00	$ 6.000.920,00	20,00	$ 6.000.920,00		$ -		$ -	-	$ -	20,00	6.000.920,00
9.5	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO PARA PROTECCION DE TUBERIA PROMIGAS CON PASANTE PVC D=2". INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	20,00	$ 1.109.003,00	$ 22.180.060,00	20,00	$ 22.180.060,00		$ -		$ -	-	$ -	20,00	22.180.060,00
9.6	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 3.000 PSI PREPREMEZCLADO EN SEPARADOR CENTRAL, INCLUYE CONFORMACIÓN DEL TERRENO.	ML	180,00	$ 162.396,00	$ 29.231.280,00	180,00	$ 29.231.280,00		$ -		$ -	-	$ -	180,00	29.231.280,00
9.7	INSTALACIÓN DE REDES DE GAS 6", ANILLO 3/4", ANILLO 1/2" (NO INCLUYE EXCAVACIÓN)	ML	770	$ 6.493,00	$ 4.999.610,00	770,00	$ 4.999.610,00		$ -		$ -	-	$ -	770,00	4.999.610,00
10	**CAPÍTULO - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**				**$ 794.174.964,00**	**-**	**$ 794.174.964,00**		**$ -**		**$ 539.436,00**		**$ 539.436,00**		**793.635.528,00**
10.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRANZÓN PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA DE CONFORMIDAD CON NORMAS TRIPLE A (ORIGEN ARROYO DE PIEDRA)	M3	88,16	$ 264.365,00	$ 23.306.418,00	88,16	$ 23.306.418,00		$ -		$ -	-	$ -	88,16	23.306.418,00
10.2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE 24"	ML	274	$ 79.514,00	$ 21.786.836,00	274,00	$ 21.786.836,00		$ -		$ -	-	$ -	274,00	21.786.836,00
10.3	INSTALACIÓN TUBERIA ALCANTARILLADO DE 6"	ML	36	$ 21.806,00	$ 785.016,00	36,00	$ 785.016,00		$ -		$ -	-	$ -	36,00	785.016,00
10.4	INSTALACIÓN TUBERIA ALCANTARILLADO DE 8"	ML	39	$ 26.050,00	$ 1.015.950,00	39,00	$ 1.015.950,00		$ -		$ -	-	$ -	39,00	1.015.950,00
10.5	INSTALACIÓN TUBERIA ALCANTARILLADO DE 10"	ML	24	$ 32.491,00	$ 779.784,00	24,00	$ 779.784,00		$ -		$ -	-	$ -	24,00	779.784,00
10.6	INSTALACIÓN TUBERIA ALCANTARILLADO DE 12"	ML	145	$ 38.934,00	$ 5.645.430,00	145,00	$ 5.645.430,00		$ -		$ -	-	$ -	145,00	5.645.430,00
10.7	INSTALACIÓN TUBERIA ALCANTARILLADO DE 36"	ML	30	$ 105.031,00	$ 3.150.930,00	30,00	$ 3.150.930,00		$ -		$ -	-	$ -	30,00	3.150.930,00
10.8	SUMINISTRO TEE DE 8X6" ALCANTARILLADO	UN	12	$ 171.296,00	$ 2.055.552,00	12,00	$ 2.055.552,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	2.055.552,00
10.9	SUMINISTRO DE HIDROSELLO DE 6" ALCANTARILLADO	UN	12,00	$ 6.289,00	$ 75.468,00	12,00	$ 75.468,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	75.468,00
10.10	SUMINISTRO DE HIDROSELLO DE 8" ALCANTARILLADO	UN	12,00	$ 12.863,00	$ 154.356,00	12,00	$ 154.356,00		$ -		$ -	-	$ -	12,00	154.356,00
10.11	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE 24"	ML	274,00	$ 689.860,00	$ 189.021.640,00	274,00	$ 189.021.640,00		$ -		$ -	-	$ -	274,00	189.021.640,00
10.12	SUMINISTRO TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE 6"	ML	36,00	$ 89.906,00	$ 3.236.616,00	36,00	$ 3.236.616,00		$ -	6,00	$ 539.436,00	6,00	$ 539.436,00	30,00	2.697.180,00
10.13	SUMINISTRO TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE 8"	ML	39,00	$ 132.081,00	$ 5.151.159,00	39,00	$ 5.151.159,00		$ -		$ -	-	$ -	39,00	5.151.159,00
10.14	SUMINISTRO TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE 10"	ML	24,00	$ 272.041,00	$ 6.528.984,00	24,00	$ 6.528.984,00		$ -		$ -	-	$ -	24,00	6.528.984,00
10.15	SUMINISTRO TUBERÍA 250 MM PEAD	ML	105,00	$ 325.041,00	$ 34.129.305,00	105,00	$ 34.129.305,00		$ -		$ -	-	$ -	105,00	34.129.305,00
10.16	SUMINISTRO TUBERÍA 400 MM PEAD	ML	355,00	$ 833.909,00	$ 296.037.695,00	355,00	$ 296.037.695,00		$ -		$ -	-	$ -	355,00	296.037.695,00
10.17	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI DE 1,5X0,4 LIBRES, PARA RED DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE EXCAVACIÓN	UND	7,00	$ 5.067.229,00	$ 35.470.603,00	7,00	$ 35.470.603,00		$ -		$ -	-	$ -	7,00	35.470.603,00
10.18	INSTALACIÓN DE REJILLA	UN	14,00	$ 3.303.923,00	$ 46.254.922,00	14,00	$ 46.254.922,00		$ -		$ -	-	$ -	14,00	46.254.922,00
10.19	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO DE 250 MM PEAD	ML	105,00	$ 31.597,00	$ 3.317.685,00	105,00	$ 3.317.685,00		$ -		$ -	-	$ -	105,00	3.317.685,00
10.20	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO DE 400 MM PEAD	ML	355,00	$ 36.995,00	$ 13.133.225,00	355,00	$ 13.133.225,00		$ -		$ -	-	$ -	355,00	13.133.225,00
10.21	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA 1,45<H<1,80 MTS PARA TUBERIAS DE DIAMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIAMETRO DEL CILINDRO 1,50 MTS	UN	7,00	$ 5.373.982,00	$ 37.617.874,00	7,00	$ 37.617.874,00		$ -		$ -	-	$ -	7,00	37.617.874,00
10.22	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA 1,80<H<3.0 MTS PARA TUBERIAS DE DIAMETROS ENTRE 450 MM Y 750 MM, DIAMETRO DEL CILINDRO 1,50 MTS	UN	2,00	$ 7.383.375,00	$ 14.766.750,00	2,00	$ 14.766.750,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	14.766.750,00

CONTRATO No:	**LP-026-2024 LOTE 6**
CONTRATANTE:	**DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO BARRANQUILLA VIAL**
INTERVENTOR:	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.**
SUPERVISOR:	**ARMANDO MOVILLA NAVARRO**
OBJETO:	**CONTRATO DE OBRA No. LP-026-2024 LOTE 6, CUYO OBJETO ES: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO VI**
VALOR INICIAL:	**$ 28.720.885.028**
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	**$ 28.720.885.028**
PLAZO CONTRACTUAL:	**18 MESES**
FECHA DE INICIACIÓN:	**5/06/2025**
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N/A**
FECHA DE REINICIO:	**N/A**
PERIODO PRESENTE ACTA:	**5/09/2025 - 4/12/2025**
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	**5,26%**
% DE AVANCE ACUMULADO:	**5,26%**

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 01		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
10.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA EMPALME DE TUBERÍA DE 160 MM A TUBERÍA EN PVC 3" EXISTENTE DE AGUA POTABLE. SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.	UND	1,00	$ 6.063.048,00	$ 6.063.048,00	1,00	$ 6.063.048,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	6.063.048,00
10.24	SUMINISTRO E INSTALACI¬N DE ELEMENTOS PARA EMPALME DE TUBERÍA DE 250 MM PEAD DE AGUA POTABLE A TUBERÍA EXISTENTE. SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.	UND	1,00	$ 8.141.246,00	$ 8.141.246,00	1,00	$ 8.141.246,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	8.141.246,00
10.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PARA EMPALME DE TUBERÍA DE 315 MM A TUBERIA PEAD EXISTENTE DE 250 MM DE AGUA POTABLE. SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.	UND	1,00	$ 15.473.572,00	$ 15.473.572,00	1,00	$ 15.473.572,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	15.473.572,00
10.26	REALIZACIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA DEL SISTEMA DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE DIAMETROS DE 160 A 250 MM, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYE CANTIDAD DE AGUA REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO.	ML	460,00	$ 19.456,00	$ 8.949.760,00	460,00	$ 8.949.760,00		$ -		$ -	-	$ -	460,00	8.949.760,00
10.27	REALIZACIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA DEL SISTEMA DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE DIAMETROS DE 315 A 400 MM, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYE CANTIDAD DE AGUA REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO.	ML	460,00	$ 26.359,00	$ 12.125.140,00	460,00	$ 12.125.140,00		$ -		$ -	-	$ -	460,00	12.125.140,00
11	**CAPÍTULO - SUBTERRANIZACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES**				**$ 346.845.761,00**	**-**	**$ 346.845.761,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**346.845.761,00**
11.1	INSTALACION DE BANCO DE REDES DE COMUNICACIONES TIPO 22 -1 (220 4")	ML	770,00	$ 151.839,00	$ 116.916.030,00	770,00	$ 116.916.030,00		$ -		$ -	-	$ -	770,00	116.916.030,00
11.2	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.	UN	27,00	$ 923.473,00	$ 24.933.771,00	27,00	$ 24.933.771,00		$ -		$ -	-	$ -	27,00	24.933.771,00
11.3	CAMARAS COMUNES EN MAMPOSTERIA PARA REDES DE COMUNICACIONES 1,5 X 1,5 x 1,5CON PANETE IMPERMEABILIZADO, INCLUYE TAPA EN HIERRO DUCTIL D=60	UN	10,00	$ 4.329.476,00	$ 43.294.760,00	10,00	$ 43.294.760,00		$ -		$ -	-	$ -	10,00	43.294.760,00
11.4	APIQUES PARA DETERMINACIÓN DE REDES EXISTENTES.	UND	302,00	$ 51.390,00	$ 15.519.780,00	302,00	$ 15.519.780,00		$ -		$ -	-	$ -	302,00	15.519.780,00
11.5	SUMINISTRO TUBERIA TDP 0 4" PARA BANCO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES	ML	3080,00	$ 26.435,00	$ 81.419.800,00	3.080,00	$ 81.419.800,00		$ -		$ -	-	$ -	3.080,00	81.419.800,00
11.6	SONDEO DE CANALIZACIÓN 4" INSTALADA PARA BANCO DE DUCTOS CON GUIA.	ML	15400,00	$ 3.810,00	$ 58.674.000,00	15.400,00	$ 58.674.000,00		$ -		$ -	-	$ -	15.400,00	58.674.000,00
11.7	INSTALACIÓN DE INDUCTOS Y TUBERIAS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE EXCAVACIÓN)	ML	770,00	$ 7.906,00	$ 6.087.620,00	770,00	$ 6.087.620,00		$ -		$ -	-	$ -	770,00	6.087.620,00
12	**CAPÍTULO - PUENTE PEATONAL**				**$ 4.281.799.736,00**	**-**	**$ 4.281.799.736,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**4.281.799.736,00**
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE NEOPRENO DUREZA 60 PARA VIGAS PUENTES	UN	60,00	$ 335.093,00	$ 20.105.580,00	60,00	$ 20.105.580,00		$ -		$ -	-	$ -	60,00	20.105.580,00
12.2	GRUA AUTOPROPULSADA DE BRAZO TELESCOPICO CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 80 TON Y 27 M DE ALTURA PARA INSTALACIÓN DE VIGAS EN BOX COULVERTS	ML	916,20	$ 381.143,00	$ 349.203.217,00	916,20	$ 349.203.217,00		$ -		$ -	-	$ -	916,20	349.203.217,00
12.3	JUNTA DE MOVIMIENTO EN NEOPRENO DE 50 MM. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	ML	398,00	$ 1.424.538,00	$ 566.966.124,00	398,00	$ 566.966.124,00		$ -		$ -	-	$ -	398,00	566.966.124,00
12.4	DESMONTE DE VIGAS DE CONCRETO Y DEMOLICIÓN TOTAL DE PUENTES PEATONALES EXISTENTES	GLB	1,00	$ 241.122.637,00	$ 241.122.637,00	1,00	$ 241.122.637,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	241.122.637,00
12.5	MONTAJE DE SEGMENTO DE LMAX 24 M PARA PUENTE PEATONAL.	GLB	2,00	$ 51.542.144,00	$ 103.084.288,00	2,00	$ 103.084.288,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	103.084.288,00
12.6	FABRICACIÓN Y MONTAJE DE BARANDAS TUBULARES DE SECCION ELICOIDAL PARA PUENTES PEATONALES.	ML	304,00	$ 663.264,00	$ 201.632.256,00	304,00	$ 201.632.256,00		$ -		$ -	-	$ -	304,00	201.632.256,00
12.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS BASE PARA MONTAJE DE ESTRUCTURA PUENTES PEATONALES.	UN	11,00	$ 1.996.611,00	$ 21.962.721,00	11,00	$ 21.962.721,00		$ -		$ -	-	$ -	11,00	21.962.721,00
12.8	PERNOS DE ANCLAJES PARA PLACAS BASE DE PUENTES PEATONALES.	UN	48,00	$ 1.669.908,00	$ 80.155.584,00	48,00	$ 80.155.584,00		$ -		$ -	-	$ -	48,00	80.155.584,00
12.9	PINTURA FINAL DE ACABADO PARA ESTRUCTURA METALICA DE PUENTES PEATONALES.	M2	761,00	$ 107.768,00	$ 82.011.448,00	761,00	$ 82.011.448,00		$ -		$ -	-	$ -	761,00	82.011.448,00
12.10	PINTURA FINAL DE ACABADO PARA CONCRETOS DE PUENTES PEATONALES.	M2	914,00	$ 48.963,00	$ 44.752.182,00	914,00	$ 44.752.182,00		$ -		$ -	-	$ -	914,00	44.752.182,00
12.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASARELA EN PISO PLASTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO ANTIDESLIZANTE DE 100 CMS X 100 CMS X 2.0 CMS DE ESPESOR, PARA PUENTES PEATONALES	M2	150,00	$ 1.940.725,00	$ 291.108.750,00	150,00	$ 291.108.750,00		$ -		$ -	-	$ -	150,00	291.108.750,00
12.12	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA DESMONTE Y REUBICACIÓN DE ESTRUCTURA VERTICAL TIPO TÓTEM.	GLB	1,00	$ 29.136.969,00	$ 29.136.969,00	1,00	$ 29.136.969,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	29.136.969,00
12.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSA VIAL EN TRAMOS RECTOS EN ACERO GALVANIZADO DOBLE NIVEL, INCLUYE POSTES, CAPTAFAROS Y TRAMO FINAL EN EXTREMOS (SEGUN A.A.P #6)	ML	970,00	$ 829.534,00	$ 804.647.980,00	970,00	$ 804.647.980,00		$ -		$ -	-	$ -	970,00	804.647.980,00
12.14	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA EN ALUMINO 6061 T6 PARA PUENTE PEATONAL, INCLUYE SOLDADURA Y TRANSPORTE (SEGUN A.A.P #6)	KG	15000,00	$ 96.394,00	$ 1.445.910.000,00	15.000,00	$ 1.445.910.000,00		$ -		$ -	-	$ -	15.000,00	1.445.910.000,00
						-									

COSTO DIRECTO	**$ 22.361.324.376,00**	**$ 22.361.324.376,00**	**$ -**	**$ 1.175.765.700,00**	**$ 1.175.765.700,00**		**21.185.558.676,00**
COSTO INDIRECTO (AIU 28,44%)	**$ 6.359.560.652,00**	**$ 6.359.560.652,00**	**$ -**	**$ 334.387.765,00**	**$ 334.387.765,00**		**6.025.172.887,00**
VALOR TOTAL	**$ 28.720.885.028,00**	**$ 28.720.885.028,00**	**$ -**	**$ 1.510.153.465,00**	**$ 1.510.153.465,00**		**27.210.731.563,00**

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 04 días del mes de diciembre de 2025.

GERMÁN YARA GAVIRIA
CONSORCIO BARRANQUILLA VIAL
CONTRATISTA DE OBRA

LIGIA ESTHER MIZUNO BUSTAMANTE
JEFE DE PRESUPUESTO EDUBAR S.A.
ENCARGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN EDU-25-0192
INTERVENTORÍA

ARQ. ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBICAS
SUPERVISIÓN

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA