## FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

## CONTRATO No. LP-026-2024 LOTE VI

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORIA [X] CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [ ]

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | *LP-026-2024 LOTE 6* |
| **CONTRATANTE:** | *DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA* |
| **CONTRATISTA:** | *CONSORCIO PROSPERIDAD 2026* |
| **INTERVENTOR O SUPERVISOR:** | *EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.* |
| **OBJETO:** | *OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO VI.* |
| **VALOR INICIAL:** | *$28.720'885.028* |
| **VALOR ADICIÓN No. :** | *NO APLICA* |
| **VALOR ACUMULADO:** | *$28.720'885.028* |
| **PLAZO INICIAL:** | *18 MESES* |
| **FECHA DE INICIO:** | *5/06/2025* |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | *NO APLICA* |
| **FECHA DE REINICIO:** | *NO APLICA* |
| **PLAZO ACUMULADO:** | *18 MESES* |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | *5/12/2026* |

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron **ARMANDO MOVILLA NAVARRO**, Jefe de Oficina de Control y Programaciones de Obras, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, **LIGIA ESTHER MIZUNO BUSTAMANTE,** en su condición de jefe de presupuesto EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., encargada mediante resolución EDU-25-0192, en calidad de Interventoría, y **GERMÁN YARA GAVIRIA,** en su condición de representante legal de CONSORCIO PROSPERIDAD 2026, en calidad de Contratista, con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de Recibo Parcial No. 01, relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. LP-026-2024 LOTE 6.



Scanned with CamScanner

## FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

A continuación, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el trámite de facturación.

- Acta de Recibo Parcial No. 1 de Módulo VI de Obra, memorias de cálculo, descripción de actividades realizadas, registro fotográfico, bitácora y planos.

- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del Módulo VI de Obra durante el periodo.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2026.

**ARMANDO MOVILLA NAVARRO**
Jefe de la Oficina de Programación y Control
Supervisor
Secretaría de Obras Públicas

**LIGIA ESTHER MIZUNO BUSTAMANTE**
Jefe de Presupuestos (encargada mediante resolución EDU-25-0192)
EDUBAR S.A.

**GERMÁN YARA GAVIRIA**
Representante Legal
Contratista de Obra



Scanned with CamScanner