1. Puede agregar las filas que considere necesarias
2. Se diligencia a partir de las publicación de este plan
3. Se diligencia durante el primer mes de ejecución contractual
4. Se puede agregar más pestañas con el nombre del contrato/convenio en este archivo

ITEM	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	PLAZO	RESPONSABLE	FUENTES DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1.	Suscripción del Acta de inicio	16/12/2025	31/12/2026	Día de inicio del contrato	Supervisora	Acta	
2	Aprobación presupuesto inicial de ingresos y gastos	17/02/2026	27/02/2026	Primer mes de ejecución del contrato	Supervisora	Acta	
3.	Reunión inicial con contratistas	4/02/2026	N/A	Primer mes de ejecución del contrato	Supervisora	Acta	
4.	Programación de visitas	2/01/2026	6/08/2026	Al inicio del contrato	Supervisora y Equipo de Apoyo	Formato directorio entidades contratistas	Durante el primer mes, el equipo se ha enfocado en la revisión de informes mensuales de contratos finalizados en diciembre, así como los informes mensuales de los contratos vigentes correspondientes al mes de diciembre y enero, y la revisión de documentación para aprobación de presupuesto. También programación y
5.	Revisión y aprobación de informes de prestación de servicio del contratista.	9 primeros días hábiles de cada mes		Mes vencido durante la ejecución del contrato	Supervisora y Equipo de Apoyo	Informes de Supervisión	Las entidades contratistas tienen hasta el 5 día hábil del mes vencido para entregar el informe técnico y a partir de allí, el equipo de apoyo a la supervisión comienza la elaboración de los informes de supervisión.
6.	Certificación de cumplimiento de obligaciones	mensual		Mensual	Supervisora	Certificado de cumplimientno de obligaciones	
7.	Comité Técnico, reuniones, sesiones de seguimiento	16/12/2025	31/07/2026	Cuando se requiera	Supervisora	Acta	Se realizan de acuerdo a la dinámica y necesidad de cada contrato.
8.	Elaboración de informes mensuales del supervisor	2/01/2026	6/08/2026	Mensual	Supervisora	Informes de Supervisión	El informe es presentado después de la revisión y aprobación, lo cual toma alrededor de 9 días hábiles.
9.	Acta de liquidación para el contrato.	10/08/2026	4/12/2026	Hasta cuatro meses de finalizado el contrato	Supervisora	Acta	Se ralizará segun orientaciónes del grupo juridico del ICBF Regional Antioquia.

SUPERVISOR
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Notas:							
La columna D item 5 es un soporte que debe cargarse en SECOP II							
La columna D item 6 es un soporte que debe cargarse en SECOP II							
La columna D item 7 es una actividad opcional							
En la comuna G5 FECHA DE INICIO registrar mes y año							
En la comuna H5 FECHA FINALIZACIÓN registrar mes y año							
En la columna I5 PLAZO registrar el mes en que se debe realizar la actividad							
En la columna K5 FUENTES DE VERIFICACIÓN indicar el soporte o evidencia							

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012