# ACTA PARCIAL N°1

# CMA-SIM-002-2025

# COPIA DE FACTURA DEL ACTA

Espacio para
Logo Corporativo

**CONSORCIO INTERCOMUNAS**
NIT 901.938.939-5
CL 60 20 A 16
Tel: 3005603049
Montería - Colombia
consorciointercomunasmonteria@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FIC 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE MONTERIA | | |
| **NIT** | 800.096.734-1 | **Teléfono** | (604) 7924546 - Ext. 145 |
| **Dirección** | CALLE 27 #3-16 | **Ciudad** | Montería - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 01/09/2025, 09:23 |
| **Expedición** | 01/09/2025, 09:23 |
| **Vencimiento** | 01/09/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | INTERVENTORIA | 1.00 | 295,506,939.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Doscientos noventa y cinco millones quinientos seis mil novecientos treinta y nueve pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 248,325,158.82 |
| IVA 19% | 47,181,780.18 |
| **Total a Pagar** | 295,506,939.00 |

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 295,506,939.00

**Observaciones:**
ACTA No 01 DE CMA-SIM-002-2025 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094062517 aprobado en 20250605 prefijo FIC desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
**CUFE:** af349d227eed689792f601acabc029dad4c390d6b711c164d6f4da568b1063b54a6cacd67a501a5e0320c85921d2558c

# PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901938939 | 5 | CONSORCIO INTERCOMUNAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | CONSORCIO INTERCOMUNAS | CL 60 N 20 A -16 | MONTERIA-CORDOBA | 3107883842 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-05 | 2025-06 | 86845811 | 9486845811 | E | 2025/06/11 | 2025/05/30 | BANCO AV VILLAS | | $7,596,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 25775918 | ARANGO DIAZ KAREN MARGARITA | 231001 | 24 | $1,503,010 | $240,500 | EPS002 | 24 | $1,503,010 | $60,200 | CCF16 | 24 | $1,503,010 | $60,200 | 14-11 | 24 | $1,503,010 | $104,700 | 24 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 65781607 | ARGUMEDO TRILLERAS GIOMARA | 230301 | 24 | $1,316,124 | $210,600 | EPS005 | 24 | $1,316,124 | $52,700 | CCF16 | 24 | $1,316,124 | $52,700 | 14-11 | 24 | $1,316,124 | $91,700 | 24 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1233345807 | DIAZ GONZALEZ LIANY MELISSA | 230301 | 24 | $1,840,301 | $294,500 | EPS002 | 24 | $1,840,301 | $73,700 | CCF16 | 24 | $1,840,301 | $73,700 | 14-11 | 24 | $1,840,301 | $128,100 | 24 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1067929312 | DIAZ LOBO LUIS CARLOS | 230301 | 24 | $1,594,320 | $255,100 | EPS002 | 24 | $1,594,320 | $63,800 | CCF16 | 24 | $1,594,320 | $63,800 | 14-11 | 24 | $1,594,320 | $111,000 | 24 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1067935146 | GONZALEZ ARTEAGA DAVID JESUS | 230301 | 24 | $1,378,621 | $220,600 | EPS037 | 24 | $1,378,621 | $55,200 | CCF16 | 24 | $1,378,621 | $55,200 | 14-11 | 24 | $1,378,621 | $96,000 | 24 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1064985372 | HERNANDEZ RAMOS NATHALIA PATRICIA | 230301 | 24 | $1,378,621 | $220,600 | EPS002 | 24 | $1,378,621 | $55,200 | CCF16 | 24 | $1,378,621 | $55,200 | 14-11 | 24 | $1,378,621 | $96,000 | 24 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1069473116 | LEAÑO AMEZQUITA CINDY PAOLA | 230301 | 24 | $2,256,315 | $361,100 | EPS010 | 24 | $2,256,315 | $90,300 | CCF16 | 24 | $2,256,315 | $90,300 | 14-11 | 24 | $2,256,315 | $157,100 | 24 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1063274318 | LOPEZ GUERRERO JONATHAN ALEXANDER | 230301 | 24 | $1,879,020 | $300,700 | EPS005 | 24 | $1,879,020 | $75,200 | CCF16 | 24 | $1,879,020 | $75,200 | 14-11 | 24 | $1,879,020 | $130,800 | 24 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1007734515 | LOPEZ GUERRERO JULIO JOSE | 230301 | 24 | $1,138,800 | $182,300 | EPS002 | 24 | $1,138,800 | $45,600 | CCF16 | 24 | $1,138,800 | $45,600 | 14-11 | 24 | $1,138,800 | $79,300 | 24 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1073818836 | RAMOS DIAZ JOSE CARLOS | 230301 | 24 | $3,600,886 | $576,200 | ESSC07 | 24 | $3,600,886 | $144,100 | CCF16 | 24 | $3,600,886 | $144,100 | 14-11 | 24 | $3,600,886 | $250,700 | 24 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 34975874 | RODRIGUEZ VILLARREAL FIORELA DEL CARMEN | 230301 | 24 | $1,880,022 | $300,900 | EPS010 | 24 | $1,880,022 | $75,300 | CCF16 | 24 | $1,880,022 | $75,300 | 14-11 | 24 | $1,880,022 | $130,900 | 24 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 8101577 | RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO | 230201 | 24 | $1,378,621 | $220,600 | EPS002 | 24 | $1,378,621 | $55,200 | CCF16 | 24 | $1,378,621 | $55,200 | 14-11 | 24 | $1,378,621 | $96,000 | 24 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 78034355 | SANCHEZ NEGRETE ANDRES CAMILO | 231001 | 24 | $1,503,010 | $240,500 | EPS002 | 24 | $1,503,010 | $60,200 | CCF16 | 24 | $1,503,010 | $60,200 | 14-11 | 24 | $1,503,010 | $104,700 | 24 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 10772157 | VILLALBA BARRIOS ANDRES FABIAN | 25-14 | 24 | $1,879,905 | $300,800 | EPS002 | 24 | $1,879,905 | $75,200 | CCF16 | 24 | $1,879,905 | $75,200 | 14-11 | 24 | $1,879,905 | $130,900 | 24 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 14)** | | | | | $24,527,576 | $3,925,000 | | | $24,527,576 | $981,900 | | | $24,527,576 | $981,900 | | | $24,527,576 | $1,707,900 | | $0 | $0 |



2025/08/11 04:55 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 14 | $3,925,000 | $0 | $3,925,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $481,000 | $0 | $481,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $300,800 | $0 | $300,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 10 | $2,922,600 | $0 | $2,922,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $220,600 | $0 | $220,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | $1,707,900 | $0 | $1,707,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 14 | $1,707,900 | $0 | $1,707,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | $981,900 | $0 | $981,900 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 14 | $981,900 | $0 | $981,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 14 | $981,900 | $0 | $981,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $165,600 | $0 | $165,600 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $144,100 | $0 | $144,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $55,200 | $0 | $55,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 8 | $489,100 | $0 | $489,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $127,900 | $0 | $127,900 |
| TOTAL | | | | 14 | $7,596,700 | $0 | $7,596,700 |



2025/08/11 04:55 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901938939 | 5 | CONSORCIO INTERCOMUNAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | CONSORCIO INTERCOMUNAS | CL 60 N 20 A -16 | MONTERIA-CORDOBA | 3107883842 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-07 | 87713386 | 9487713386 | E | 2025/07/09 | 2025/07/03 | BANCO AV VILLAS | | $9,495,600 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 25775918 | ARANGO DIAZ KAREN MARGARITA | 231001 | 30 | $1,878,762 | $300,700 | EPS002 | 30 | $1,878,762 | $75,200 | CCF16 | 30 | $1,878,762 | $75,200 | 14-11 | 30 | $1,878,762 | $130,800 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 65781607 | ARGUMEDO TRILLERAS GIOMARA | 230301 | 30 | $1,645,154 | $263,300 | EPS005 | 30 | $1,645,154 | $65,900 | CCF16 | 30 | $1,645,154 | $65,900 | 14-11 | 30 | $1,645,154 | $114,600 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1233345807 | DIAZ GONZALEZ LIANY MELISSA | 230301 | 30 | $2,300,376 | $368,100 | EPS002 | 30 | $2,300,376 | $92,100 | CCF16 | 30 | $2,300,376 | $92,100 | 14-11 | 30 | $2,300,376 | $160,200 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1067929312 | DIAZ LOBO LUIS CARLOS | 230301 | 30 | $1,992,900 | $318,900 | EPS002 | 30 | $1,992,900 | $79,800 | CCF16 | 30 | $1,992,900 | $79,800 | 14-11 | 30 | $1,992,900 | $138,800 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1067935146 | GONZALEZ ARTEAGA DAVID JESUS | 230301 | 30 | $1,723,276 | $275,800 | EPS037 | 30 | $1,723,276 | $69,000 | CCF16 | 30 | $1,723,276 | $69,000 | 14-11 | 30 | $1,723,276 | $120,000 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1064985372 | HERNANDEZ RAMOS NATHALIA PATRICIA | 230301 | 30 | $1,723,276 | $275,800 | EPS002 | 30 | $1,723,276 | $69,000 | CCF16 | 30 | $1,723,276 | $69,000 | 14-11 | 30 | $1,723,276 | $120,000 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1069473116 | LEAÑO AMEZQUITA CINDY PAOLA | 230301 | 30 | $2,820,393 | $451,300 | EPS010 | 30 | $2,820,393 | $112,900 | CCF16 | 30 | $2,820,393 | $112,900 | 14-11 | 30 | $2,820,393 | $196,300 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1063274318 | LOPEZ GUERRERO JONATHAN ALEXANDER | 230301 | 30 | $2,348,775 | $375,900 | EPS005 | 30 | $2,348,775 | $94,000 | CCF16 | 30 | $2,348,775 | $94,000 | 14-11 | 30 | $2,348,775 | $163,500 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1007734515 | LOPEZ GUERRERO JULIO JOSE | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1073818836 | RAMOS DIAZ JOSE CARLOS | 230301 | 30 | $4,501,107 | $720,200 | ESSC07 | 30 | $4,501,107 | $180,100 | CCF16 | 30 | $4,501,107 | $180,100 | 14-11 | 30 | $4,501,107 | $313,300 | 30 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 34975874 | RODRIGUEZ VILLARREAL FIORELA DEL CARMEN | 230301 | 30 | $2,350,027 | $376,100 | EPS010 | 30 | $2,350,027 | $94,100 | CCF16 | 30 | $2,350,027 | $94,100 | 14-11 | 30 | $2,350,027 | $163,600 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 8101577 | RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO | 230201 | 30 | $1,723,276 | $275,800 | EPS002 | 30 | $1,723,276 | $69,000 | CCF16 | 30 | $1,723,276 | $69,000 | 14-11 | 30 | $1,723,276 | $120,000 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 78034355 | SANCHEZ NEGRETE ANDRES CAMILO | 231001 | 30 | $1,878,762 | $300,700 | EPS002 | 30 | $1,878,762 | $75,200 | CCF16 | 30 | $1,878,762 | $75,200 | 14-11 | 30 | $1,878,762 | $130,800 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 10772157 | VILLALBA BARRIOS ANDRES FABIAN | 25-14 | 30 | $2,349,881 | $376,000 | EPS002 | 30 | $2,349,881 | $94,000 | CCF16 | 30 | $2,349,881 | $94,000 | 14-11 | 30 | $2,349,881 | $163,600 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 14)** | | | | | $30,659,465 | $4,906,400 | | | $30,659,465 | $1,227,300 | | | $30,659,465 | $1,227,300 | | | $30,659,465 | $2,134,600 | | $0 | $0 |



2025/08/11 04:57 PM

aportes en línea

# [redacted]sumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 14 | $4,906,400 | $0 | $4,906,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $601,400 | $0 | $601,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $376,000 | $0 | $376,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 10 | $3,653,200 | $0 | $3,653,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $275,800 | $0 | $275,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | $2,134,600 | $0 | $2,134,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 14 | $2,134,600 | $0 | $2,134,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | $1,227,300 | $0 | $1,227,300 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 14 | $1,227,300 | $0 | $1,227,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 14 | $1,227,300 | $0 | $1,227,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $207,000 | $0 | $207,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $180,100 | $0 | $180,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $69,000 | $0 | $69,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 8 | $611,300 | $0 | $611,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $159,900 | $0 | $159,900 |
| TOTAL | | | | 14 | $9,495,600 | $0 | $9,495,600 |



2025/08/11 04:57 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901938939 | 5 | CONSORCIO INTERCOMUNAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | CONSORCIO INTERCOMUNAS | CL 60 N 20 A -16 | MONTERIA-CORDOBA | 3107883842 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-08 | 9489643448 | 9489643448 | E | 2025/08/12 | 2025/08/01 | BANCO DE BOGOTA | | $9,495,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 25775918 | ARANGO DIAZ KAREN MARGARITA | 231001 | 30 | $1,878,762 | $300,700 | EPS002 | 30 | $1,878,762 | $75,200 | CCF16 | 30 | $1,878,762 | $75,200 | 14-11 | 30 | $1,878,762 | $130,800 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 65781607 | ARGUMEDO TRILLERAS GIOMARA | 230301 | 30 | $1,645,154 | $263,300 | EPS005 | 30 | $1,645,154 | $65,900 | CCF16 | 30 | $1,645,154 | $65,900 | 14-11 | 30 | $1,645,154 | $114,600 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1233345807 | DIAZ GONZALEZ LIANY MELISSA | 230301 | 30 | $2,300,376 | $368,100 | EPS002 | 30 | $2,300,376 | $92,100 | CCF16 | 30 | $2,300,376 | $92,100 | 14-11 | 30 | $2,300,376 | $160,200 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1067929312 | DIAZ LOBO LUIS CARLOS | 230301 | 30 | $1,992,900 | $318,900 | EPS002 | 30 | $1,992,900 | $79,800 | CCF16 | 30 | $1,992,900 | $79,800 | 14-11 | 30 | $1,992,900 | $138,800 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1067935146 | GONZALEZ ARTEAGA DAVID JESUS | 230301 | 30 | $1,723,276 | $275,800 | EPS037 | 30 | $1,723,276 | $69,000 | CCF16 | 30 | $1,723,276 | $69,000 | 14-11 | 30 | $1,723,276 | $120,000 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1064985372 | HERNANDEZ RAMOS NATHALIA PATRICIA | 230301 | 30 | $1,723,276 | $275,800 | EPS002 | 30 | $1,723,276 | $69,000 | CCF16 | 30 | $1,723,276 | $69,000 | 14-11 | 30 | $1,723,276 | $120,000 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1069473116 | LEAÑO AMEZQUITA CINDY PAOLA | 230301 | 30 | $2,820,393 | $451,300 | EPS010 | 30 | $2,820,393 | $112,900 | CCF16 | 30 | $2,820,393 | $112,900 | 14-11 | 30 | $2,820,393 | $196,300 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1063274318 | LOPEZ GUERRERO JONATHAN ALEXANDER | 230301 | 30 | $2,348,775 | $375,900 | EPS005 | 30 | $2,348,775 | $94,000 | CCF16 | 30 | $2,348,775 | $94,000 | 14-11 | 30 | $2,348,775 | $163,500 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1007734515 | LOPEZ GUERRERO JULIO JOSE | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF16 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1073818836 | RAMOS DIAZ JOSE CARLOS | 230301 | 30 | $4,501,107 | $720,200 | ESSC07 | 30 | $4,501,107 | $180,100 | CCF16 | 30 | $4,501,107 | $180,100 | 14-11 | 30 | $4,501,107 | $313,300 | 30 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 34975874 | RODRIGUEZ VILLARREAL FIORELA DEL CARMEN | 230301 | 30 | $2,350,027 | $376,100 | EPS010 | 30 | $2,350,027 | $94,100 | CCF16 | 30 | $2,350,027 | $94,100 | 14-11 | 30 | $2,350,027 | $163,600 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 8101577 | RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO | 230201 | 30 | $1,723,276 | $275,800 | EPS002 | 30 | $1,723,276 | $69,000 | CCF16 | 30 | $1,723,276 | $69,000 | 14-11 | 30 | $1,723,276 | $120,000 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 78034355 | SANCHEZ NEGRETE ANDRES CAMILO | 231001 | 30 | $1,878,762 | $300,700 | EPS002 | 30 | $1,878,762 | $75,200 | CCF16 | 30 | $1,878,762 | $75,200 | 14-11 | 30 | $1,878,762 | $130,800 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 10772157 | VILLALBA BARRIOS ANDRES FABIAN | 25-14 | 30 | $2,349,881 | $376,000 | EPS002 | 30 | $2,349,881 | $94,000 | CCF16 | 30 | $2,349,881 | $94,000 | 14-11 | 30 | $2,349,881 | $163,600 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 14)** | | | $30,659,465 | $4,906,400 | | | $30,659,465 | $1,227,300 | | | $30,659,465 | $1,227,300 | | | $30,659,465 | $2,134,600 | | $0 | $0 |



2025/08/11 04:11 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 14 | $4,906,400 | $0 | $4,906,400 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $601,400 | $0 | $601,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $376,000 | $0 | $376,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 10 | $3,653,200 | $0 | $3,653,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $275,800 | $0 | $275,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | $2,134,600 | $0 | $2,134,600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 14 | $2,134,600 | $0 | $2,134,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | $1,227,300 | $0 | $1,227,300 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 14 | $1,227,300 | $0 | $1,227,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 14 | $1,227,300 | $0 | $1,227,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 2 | $207,000 | $0 | $207,000 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $180,100 | $0 | $180,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $69,000 | $0 | $69,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 8 | $611,300 | $0 | $611,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $159,900 | $0 | $159,900 |
| TOTAL | | | | 14 | $9,495,600 | $0 | $9,495,600 |

# ACTA PARCIAL LITERAL

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **ACTA PARCIAL CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| SI-SUP-F-042 | 02 | 19/09/2024 |

## ACTA PARCIAL No. 1

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | CMA-SIM-002-2025 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO INTERCOMUNAS |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA |
| **VALOR** | SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($754.527.718,00) |
| **No. CDP** | 25000729 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025 |
| **No. CRP** | 25001305 DEL 30 DE ABRIL DE 2025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | OCHO (08) MESES |
| **PLAZO ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIO 1** | SIETE (07) MESES Y VEINTE (20) DIAS |
| **FECHA DE INICIO** | 07 DE MAYO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | 07 DE ENERO DE 2026 |
| **FECHA FINAL SEGÚN MODIFICATORIO N°1** | 27 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **SUPERVISOR** | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **PERIODO A COBRAR** | 07 DE MAYO DE 2025 HASTA 06 DE AGOSTO DE 2025 |

En la ciudad de Montería, a los catorce (14) días del mes de agosto del año 2025 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO INTERCOMUNAS**, representado legalmente por JORGE ANDRES NARVAEZ BARON, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** en calidad del supervisor del contrato, con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

Las actividades ejecutadas por el contrato de Interventoría No. CMA-SIM-002-2025, en el periodo comprendido entre el 07/05/2025 al 06/08/2025, representan un avance físico del 39.16%, y en consecuencia, el presente contrato presenta un avance financiero

correspondiente a: **DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE., COL ($295.506.939,00)** tal como se evidencia en los informes presentados.

El valor de la presente **ACTA PARCIAL No.1** es **DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE., COL ($295.506.939,00).**

Los pagos parciales relacionados son los siguientes:

**BALANCE FINANCIERO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRACTUAL | PAGOS | ESTADO |
|---|---|---|---|
| Valor del contrato | $ 754.527.718,00 | | |
| Acta parcial 1 | | $ 295.506.939,00 | Tramite |
| Saldo por ejecutar | | $ 459.020.779,00 | Por Pagar |
| **BALANCE** | **$ 754.527.718,00** | **$ 754.527.718,00** | |

1. Una vez revisado y verificado el informe de ejecución del periodo a cobrar, se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas y por lo tanto es procedente el pago de la presente acta parcial.

2. Con la suscripción de la presente acta, el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los porcentajes y costos relacionados en sus informes corresponden a los causados y aprobados en el periodo a cobrar en la presente acta.

3. El contratista declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

4. El supervisor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **ACTA PARCIAL**<br>**CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| **SI-SUP-F-042** | **02** | **19/09/2024** |

## SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2025-JUNIO 2025

| No. | Nombre y Apellido | Cédula | Cargo y/o oficio | Dedicación % | IBC | N° Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS | 10.772.157 DE MONTERIA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 30,00% | $1,879,905 | 9486845811 |
| 2 | JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES | 8.101.577 DE CERETE | ING CON POSGRADO EN VIAS | 30,00% | $1,378,621 | 9486845811 |
| 3 | JOSE CARLOS RAMOS DIAZ | 1.073.818.836 DE SAN PELAYO | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 100,00% | $3,600,886 | 9486845811 |
| 4 | CINDY PAOLA LEAÑO AMEZQUITA | 1.069.473.116 DE SAHAGÚN | COORDINADOR SG-SST | 60,00% | $2,256,315 | 9486845811 |
| 5 | GIOMARA ARGUMEDO TRILLERAS | 65.781.607 DE IBAGUE | INGENIERA FORESTAL | 35,00% | $1,316,124 | 9486845811 |
| 6 | NATHALIA PATRICIA HERNANDEZ RAMOS | 1.064.985.372 DE CERETE | ING CON POSGRADO EN EL AREA DE HIDRAULICA | 30,00% | $1,378,621 | 9486845811 |
| 7 | DAVID JESUS GONZALEZ ARTEAGA | 1.067.935.146 DE MONTERIA | ING CON POSGRADO EN EL AREA DE GEOTECNIA | 30,00% | $1,378,621 | 9486845811 |
| 8 | FIORELA DEL CARMEN RODRIGUEZ VILLARREAL | 34.975.874 DE MONTERIA | TRABAJADORA SOCIAL | 50,00% | $1,880,022 | 9486845811 |
| 9 | ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE | 78.034.355 DE CERETE | CONTADOR | 40,00% | $1,503,010 | 9486845811 |
| 10 | KAREN MARGARITA ARANGO DIAZ | 25.775.918 DE MONTERIA | ABOGADO | 40,00% | $1,503,010 | 9486845811 |
| 11 | JONATHAN ALEXANDER LOPEZ GUERRERO | 1.063.274.318 DE MONTELIBANO | TOPOGRAFO | 50,00% | $1,879,020 | 9486845811 |
| 12 | LIANY MELISSA DIAZ GONZALEZ | 1.233.345.807 DE MONTERIA | SECRETARIA | 100,00% | $1,840,301 | 9486845811 |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **ACTA PARCIAL**<br>**CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| **SI-SUP-F-042** | **02** | **19/09/2024** |

| No. | Nombre y Apellido | Cédula | Cargo y/o oficio | Dedicación % | IBC | N° Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | LUIS CARLOS DIAZ LOBO | 1.067.929.312 DE MONTERIA | CONDUCTOR | 100,00% | $1,594,320 | 9486845811 |
| 14 | JULIO JOSE LOPEZ GUERRERO | 1.007.734.515 DE MONTERIA | CADENERO | 100,00% | $1,138,800 | 9486845811 |

## SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2025-JULIO 2025

| No. | Nombre y Apellido | Cédula | Cargo y/o oficio | Dedicación % | IBC | N° Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS | 10.772.157 DE MONTERIA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 30,00% | $2,349,881 | 9487713386 |
| 2 | JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES | 8.101.577 DE CERETE | ING CON POSGRADO EN VIAS | 30,00% | $1,723,276 | 9487713386 |
| 3 | JOSE CARLOS RAMOS DIAZ | 1.073.818.836 DE SAN PELAYO | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 100,00% | $4,501,107 | 9487713386 |
| 4 | CINDY PAOLA LEAÑO AMEZQUITA | 1.069.473.116 DE SAHAGÚN | COORDINADOR SG-SST | 60,00% | $2,820,393 | 9487713386 |
| 5 | GIOMARA ARGUMEDO TRILLERAS | 65.781.607 DE IBAGUE | INGENIERA FORESTAL | 35,00% | $1,645,154 | 9487713386 |
| 6 | NATHALIA PATRICIA HERNANDEZ RAMOS | 1.064.985.372 DE CERETE | ING CON POSGRADO EN EL AREA DE HIDRAULICA | 30,00% | $1,723,276 | 9487713386 |
| 7 | DAVID JESUS GONZALEZ ARTEAGA | 1.067.935.146 DE MONTERIA | ING CON POSGRADO EN EL AREA DE GEOTECNIA | 30,00% | $1,723,276 | 9487713386 |
| 8 | FIORELA DEL CARMEN RODRIGUEZ VILLARREAL | 34.975.874 DE MONTERIA | TRABAJADORA SOCIAL | 50,00% | $2,350,027 | 9487713386 |
| 9 | ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE | 78.034.355 DE CERETE | CONTADOR | 40,00% | $1,878,762 | 9487713386 |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
|---|---|
| | **ACTA PARCIAL**<br>**CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS** |

| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
|---|---|---|
| SI-SUP-F-042 | 02 | 19/09/2024 |

| No. | Nombre y Apellido | Cédula | Cargo y/o oficio | Dedicación % | IBC | N° Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KAREN MARGARITA ARANGO DIAZ | 25.775.918 DE MONTERIA | ABOGADO | 40,00% | $1,878,762 | 9487713386 |
| 11 | JONATHAN ALEXANDER LOPEZ GUERRERO | 1.063.274.318 DE MONTELIBANO | TOPOGRAFO | 50,00% | $2,348,775 | 9487713386 |
| 12 | LIANY MELISSA DIAZ GONZALEZ | 1.233.345.807 DE MONTERIA | SECRETARIA | 100,00% | $2,300,376 | 9487713386 |
| 13 | LUIS CARLOS DIAZ LOBO | 1.067.929.312 DE MONTERIA | CONDUCTOR | 100,00% | $1,992,900 | 9487713386 |
| 14 | JULIO JOSE LOPEZ GUERRERO | 1.007.734.515 DE MONTERIA | CADENERO | 100,00% | $1,423,500 | 9487713386 |

## SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2025-AGOSTO 2025

| No. | Nombre y Apellido | Cédula | Cargo y/o oficio | Dedicación % | IBC | N° Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS | 10.772.157 DE MONTERIA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 30,00% | $2,349,881 | 9489643448 |
| 2 | JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES | 8.101.577 DE CERETE | ING CON POSGRADO EN VIAS | 30,00% | $1,723,276 | 9489643448 |
| 3 | JOSE CARLOS RAMOS DIAZ | 1.073.818.836 DE SAN PELAYO | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 100,00% | $4,501,107 | 9489643448 |
| 4 | CINDY PAOLA LEAÑO AMEZQUITA | 1.069.473.116 DE SAHAGÚN | COORDINADOR SG-SST | 60,00% | $2,820,393 | 9489643448 |
| 5 | GIOMARA ARGUMEDO TRILLERAS | 65.781.607 DE IBAGUE | INGENIERA FORESTAL | 35,00% | $1,645,154 | 9489643448 |
| 6 | NATHALIA PATRICIA HERNANDEZ RAMOS | 1.064.985.372 DE CERETE | ING CON POSGRADO EN EL AREA DE HIDRAULICA | 30,00% | $1,723,276 | 9489643448 |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

| No. | Nombre y Apellido | Cédula | Cargo y/o oficio | Dedicación % | IBC | N° Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DAVID JESUS GONZALEZ ARTEAGA | 1.067.935.146 DE MONTERIA | ING CON POSGRADO EN EL AREA DE GEOTECNIA | 30,00% | $1,723,276 | 9489643448 |
| 8 | FIORELA DEL CARMEN RODRIGUEZ VILLARREAL | 34.975.874 DE MONTERIA | TRABAJADORA SOCIAL | 50,00% | $2,350,027 | 9489643448 |
| 9 | ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE | 78.034.355 DE CERETE | CONTADOR | 40,00% | $1,878,762 | 9489643448 |
| 10 | KAREN MARGARITA ARANGO DIAZ | 25.775.918 DE MONTERIA | ABOGADO | 40,00% | $1,878,762 | 9489643448 |
| 11 | JONATHAN ALEXANDER LOPEZ GUERRERO | 1.063.274.318 DE MONTELIBANO | TOPOGRAFO | 50,00% | $2,348,775 | 9489643448 |
| 12 | LIANY MELISSA DIAZ GONZALEZ | 1.233.345.807 DE MONTERIA | SECRETARIA | 100,00% | $2,300,376 | 9489643448 |
| 13 | LUIS CARLOS DIAZ LOBO | 1.067.929.312 DE MONTERIA | CONDUCTOR | 100,00% | $1,992,900 | 9489643448 |
| 14 | JULIO JOSE LOPEZ GUERRERO | 1.007.734.515 DE MONTERIA | CADENERO | 100,00% | $1,423,500 | 9489643448 |

5. Que el supervisor certifica que el contratista aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

**A continuación, se relaciona la póliza actualizada según contrato**:

| No. Póliza | Tipo de amparo | No. Del anexo | | No. De anexo |
|---|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta | |
| NB-100381919 | CUMPLIMIENTO | 29/04/2025 | 01/07/2026 | Anexo 0 |
| | PRESTACIONES SOCIALES | 29/04/2025 | 31/12/2028 | |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 29/04/2025 | 01/07/2026 | |

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | |
|---|---|---|---|
| | ACTA PARCIAL<br>CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS | | |
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN | |
| SI-SUP-F-042 | 02 | 19/09/2024 | |

**A continuación, se relaciona la póliza actualizada según acta de inicio y Modificatorio No.1:**

| No. Póliza | Tipo de amparo | No. Del anexo | | No. De anexo |
|---|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta | |
| NB-100381919 | CUMPLIMIENTO | 07/05/2025 | 27/06/2026 | Anexo 2 |
| | PRESTACIONES SOCIALES | 07/05/2025 | 27/12/2028 | |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 07/05/2025 | 27/06/2026 | |

6. La suscripción de la presente acta, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato, y es procedente suscribir la presente acta parcial.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

**JORGE ANDRES NARVAEZ BARON**
CONSORCIO INTERCOMUNAS

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

**IRIS SPATH CAMAÑO**
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Andrés Fabian Villalba Barrios- Director de Interventoría.
Revisó: Khalil Petro - Contratista SIM
Kelly Arteaga - Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

# ACTA PARCIAL NUMÉRICA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CONTRATO N° CMA-SIM-002-2025 | VALOR DEL ACTA | | ACTA PARCIAL N° 1 |
| | OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE A LA PAVIMENTACION DE VIAS EN LA COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA | FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA | 2025-08-06 | VALOR PRESENTE ACTA: |
| | | % DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA: DEL PERIODO 39.16% | ACUMULADO 39.16% | $295,506,939.00 |
| | CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOMUNAS | VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA: | $ 754,527,718.00 | PERIODO DE COBRO |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ANDRES NARVAEZ BARON | VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE: | $ 295,506,939.00 | 07/05/2025 A 06/08/2025 |
| CÓDIGO: SI-SUP-043 | FECHA DE INICIO: 07/05/2025 | VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA: | $ - | FECHA PRESENTE ACTA: |
| ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 1 | FECHA FINALIZACIÓN: 27/12/2025 | VALOR PRESENTE ACTA No. 1 DE INTERVENTORIA: | $ 295,506,939.00 | 14/08/2025 |

| CONDICIONES ORIGINALES | CONDICIONES ACTUALIZADAS | ACTA ANTERIORES DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA | PRESENTE ACTA N°. 1 14/08/2025 | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|

| CANT. (1) | CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | DEDICACION H-MES | PARTIC (h-mes) | VALOR PARCIAL | CANT | PARTIC (h-mes) | VALOR | % AVANCE | VALOR | % AVANCE | VALOR | % AVANCE OBRA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | **$174,632,698.80** | | | **$173,102,322.42** | | **$0.00** | | **$67,794,645.00** | | **$67,794,645.00** |
| 1 | Director de interventoría | $ 7,500,420.00 | 31.33% | 2.40 | $18,001,008.00 | 1 | 2.40 | $18,001,008.00 | 0.00% | $ - | 39.16% | $7,050,003.00 | 39.16% | $7,050,003.00 |
| 1 | Ing. Con postgrado en vías | $ 5,500,404.00 | 31.33% | 2.40 | $13,200,969.60 | 1 | 2.40 | $13,200,969.60 | 0.00% | $ - | 39.16% | $5,170,093.00 | 39.16% | $5,170,093.00 |
| 1 | Profesional Residente interventoría | $ 4,501,107.00 | 100.00% | 8.00 | $36,008,856.00 | 1 | 7.66 | $34,478,479.62 | 0.00% | $ - | 39.16% | $13,503,321.00 | 39.16% | $13,503,321.00 |
| 1 | Cordinador SG-SST | $ 4,501,107.00 | 62.66% | 4.80 | $21,605,313.60 | 1 | 4.80 | $21,605,313.60 | 0.00% | $ - | 39.16% | $8,461,611.00 | 39.16% | $8,461,611.00 |
| 1 | Ing. Forestal | $ 4,501,107.00 | 36.55% | 2.80 | $12,603,099.60 | 1 | 2.80 | $12,603,099.60 | 0.00% | $ - | 39.16% | $4,935,940.00 | 39.16% | $4,935,940.00 |
| 1 | Ing. Con postgrado en el area hidraulica | $ 5,500,404.00 | 31.33% | 2.40 | $13,200,969.60 | 1 | 2.40 | $13,200,969.60 | 0.00% | $ - | 39.16% | $5,170,093.00 | 39.16% | $5,170,093.00 |
| 1 | Ing. Con postgrado en el area geotecnia | $ 5,500,404.00 | 31.33% | 2.40 | $13,200,969.60 | 1 | 2.40 | $13,200,969.60 | 0.00% | $ - | 39.16% | $5,170,093.00 | 39.16% | $5,170,093.00 |
| 1 | Trabajadora Social | $ 4,501,107.00 | 100.00% | 4.00 | $18,004,428.00 | 1 | 4.00 | $18,004,428.00 | 0.00% | $ - | 39.16% | $7,051,343.00 | 39.16% | $7,051,343.00 |
| 1 | Contador | $ 4,501,107.00 | 41.78% | 3.20 | $14,403,542.40 | 1 | 3.20 | $14,403,542.40 | 0.00% | $ - | 39.16% | $5,641,074.00 | 39.16% | $5,641,074.00 |
| 1 | Abogado | $ 4,501,107.00 | 41.78% | 3.20 | $14,403,542.40 | 1 | 3.20 | $14,403,542.40 | 0.00% | $ - | 39.16% | $5,641,074.00 | 39.16% | $5,641,074.00 |
| | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | **$12,526,800.25** | | | **$17,882,720.30** | | **$0.00** | | **$7,003,676.00** | | **$7,003,676.00** |
| 1 | Topografo | $ 3,137,319.35 | 74.41% | 4.00 | $12,526,800.25 | 1 | 5.70 | $17,882,720.30 | 0.00% | | 39.16% | $7,003,676.00 | 39.16% | $7,003,676.00 |
| | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | **$34,346,208.00** | | | **$32,886,494.16** | | | | **$12,879,828.00** | | **$12,879,828.00** |
| 1 | Secretaria | $ 2,300,376.00 | 100.00% | 8.00 | $18,403,008.00 | 1 | 7.66 | $17,620,880.16 | 0.00% | $ - | 39.16% | $6,901,128.00 | 39.16% | $6,901,128.00 |
| 1 | Conductor | $ 1,992,900.00 | 100.00% | 8.00 | $15,943,200.00 | 1 | 7.66 | $15,265,614.00 | 0.00% | $ - | 39.16% | $5,978,700.00 | 39.16% | $5,978,700.00 |
| | **PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO** | | | | **$12,526,800.00** | | | **$8,925,345.00** | | | | **$3,495,566.00** | | **$3,495,566.00** |
| 1 | Cadenero | $ 1,565,850.00 | 74.41% | 8.00 | $12,526,800.00 | 1 | 5.70 | $8,925,345.00 | 0.00% | | 39.16% | $3,495,566.00 | 39.16% | $3,495,566.00 |
| | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | **$234,032,507.05** | | | **$232,796,881.88** | | **$0.00** | | **$ 91,173,714.00** | | **$ 91,173,714.00** |
| | **FACTOR MULTIPLICADOR** | | | | **2.04** | | | **2.04** | | **2.04** | | **2.04** | | **2.04** |
| | **SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | **$477,426,314.00** | | | **$474,905,639.00** | | **$0.00** | | **$ 185,994,376.00** | | **$ 185,994,376.00** |

| CANT. | CONCEPTO | VALOR MENSUAL | DEDICACION H-MES | PARTIC (e-mes) | VALOR PARCIAL | CANT | | VALOR | % AVANCE | VALOR | % AVANCE | VALOR | % AVANCE DE OBRA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 a 2025 | $ 7,000,000.00 | 100.00% | 8.00 | $56,000,000.00 | 1 | 7.66 | $53,620,000.00 | 0.00% | | 39.16% | $21,000,000.00 | 39.16% | $21,000,000.00 |
| 1 | Equipo completo de topografía | $ 4,000,000.00 | 50.00% | 4.00 | $16,000,000.00 | 1 | 5.70 | $22,800,000.00 | | | 39.16% | $8,929,504.00 | 39.16% | $8,929,504.00 |
| 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completos | $ 1,386,250.00 | 100.00% | 8.00 | $11,090,000.00 | 1 | 7.66 | $10,618,675.00 | | | 39.16% | $4,158,750.00 | 39.16% | $4,158,750.00 |
| 1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $4,200,000.00 | 100.00% | 8.00 | $33,600,000.00 | 1 | 7.66 | $32,172,000.00 | | | 39.16% | $12,600,000.00 | 39.16% | $12,600,000.00 |
| | **TOTAL EQUIPOS** | | | | **$116,690,000.00** | | | **$119,210,675.00** | | **$0.00** | | **$46,688,254.00** | | **$46,688,254.00** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SUBTOTAL CP+CE+CN** | | | | **$594,116,314.00** | | | **$594,116,314.00** | | **$0.00** | | **$232,682,630.00** | | **$232,682,630.00** |
| 5 | **COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES** | | | | | | | | | | | | | |
| | Impuestos JUSTICIA FAMILIAR 2% | | | 2.0% | $11,882,326.00 | | 2.0% | $11,882,326.00 | | $0.00 | 2.0% | $4,653,652.00 | 2.0% | $4,653,652.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONTRATO Nº CMA-SIM-002-2025 | VALOR DEL ACTA | ACTA PARCIAL Nº 1 |
| | OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE A LA PAVIMENTACION DE VIAS EN LA COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA | FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA: 2025-08-06 | VALOR PRESENTE ACTA: |
| | | % DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA: DEL PERIODO 39.16% ACUMULADO 39.16% | $295,506,939.00 |
| | CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOMUNAS | VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA: $ 754,527,718.00 | PERIODO DE COBRO |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ANDRES NARVAEZ BARON | VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE: $ 295,506,939.00 | 07/05/2025 A 06/08/2025 |
| CÓDIGO: SI-SUP-043 | FECHA DE INICIO: 07/05/2025 | VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA: $ - | FECHA PRESENTE ACTA: |
| ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA Nº 1 | FECHA FINALIZACIÓN: 27/12/2025 | VALOR PRESENTE ACTA No. 1 DE INTERVENTORIA: $ 295,506,939.00 | 14/08/2025 |

| | | CONDICIONES ORIGINALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | ACTA ANTERIORES DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA | | PRESENTE ACTA Nº. 1 14/08/2025 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Impuestos UNIVERSIDAD DE CORDOBA 2% | 2.0% | $11,882,326.00 | | 2.0% | $11,882,326.00 | | $0.00 | 2.0% | $4,653,652.00 | 2.0% | $4,653,652.00 |
| | Impuestos PROCULTURA 1% | 1.0% | $5,941,163.00 | | 1.0% | $5,941,163.00 | | $0.00 | 1.0% | $2,326,826.00 | 1.0% | $2,326,826.00 |
| | Impuestos PRODEPORTE 1% | 1.0% | $5,941,163.00 | | 1.0% | $5,941,163.00 | | $0.00 | 1.0% | $2,326,826.00 | 1.0% | $2,326,826.00 |
| | Impuestos ADULTO MAYOR 2% | 2.0% | $11,882,326.00 | | 2.0% | $11,882,326.00 | | $0.00 | 2.0% | $4,653,653.00 | 2.0% | $4,653,653.00 |
| 6 | **COSTOS DE LEGALIZACION + CP + CE + CN** | | **$641,645,618.00** | | | **$641,645,618.00** | | **$0.00** | | **$251,297,239.00** | | **$251,297,239.00** |
| | IVA | 19.0% | $112,882,100.00 | 19.0% | | $112,882,100.00 | 19.00% | $0.00 | 19.00% | $44,209,700.00 | 19.00% | $44,209,700.00 |
| | **VALOR TOTAL** | | **$754,527,718.00** | | | **$754,527,718.00** | | **$0.00** | | **$295,506,939.00** | | **$295,506,939.00** |

| NETO A PAGAR PRESENTE ACTA | $295,506,939.00 | Redondeado al peso |
|---|---|---|

Con la suscripción de la presente acta el Supervisor del contrato de interventoría manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Consorcio

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron,

**TOTAL NETO A PAGAR:** $ 295,506,939.00

**SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE., COL**

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

**IRIS M. SPATH CAMAÑO**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERIA

**CONSORCIO INTERCOMUNAS**
R/L JORGE ANDRES NARVAEZ BARON
Contratista de Interventoria