ACTA PARCIAL N°2

CMA-SIM-002-2025

COPIA DE FACTURA ORIGINAL

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERCOMUNAS
NIT 901.938.939-5
CL 60 20 A 16
Tel: 3005603049
Montería - Colombia
consorciointercomunasmonteria@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FIC 2

Señores	MUNICIPIO DE MONTERIA		
NIT	800.096.734-1	**Teléfono**	(604) 7924546 - Ext. 145
Dirección	CALLE 27 #3-16	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/11/2025, 06:28
Expedición	07/11/2025, 10:43
Vencimiento	07/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INTERVENTORIA	1.00	197,004,626.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento noventa y siete millones cuatro mil seiscientos veintiseis pesos m/cte

Total Bruto	165,550,105.88
IVA 19%	31,454,520.12
Total a Pagar	197,004,626.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 197,004,626.00

Observaciones:
ACTA No 02 DE CMA-SIM-002-2025 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES PAVIMENTACION DE VIAS ENBARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, **Número Autorización Electrónica 18764094062517 aprobado en 20250605 prefijo FIC desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 57ae4601d0973e05ff8d76e29986ce21ff579f5b2ea3253d5da4be021fdd8cb143466d6e91f3b974b7c99d8368cc0791

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901938939	5	CONSORCIO INTERCOMUNAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO INTERCOMUNAS	CL 60 N 20 A -16	MONTERIA-CORDOBA	3107883842	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	9491043269	9491043269	E	2025/09/09	2025/09/02	BANCO DE BOGOTA		$9,495,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	25775918	ARANGO DIAZ KAREN MARGARITA	231001	30	$1,878,762	$300,700	EPS002	30	$1,878,762	$75,200	CCF16	30	$1,878,762	$75,200	14-11	30	$1,878,762	$130,800	30	$0	$0
2	CC	65781607	ARGUMEDO TRILLERAS GIOMARA	230301	30	$1,645,154	$263,300	EPS005	30	$1,645,154	$65,900	CCF16	30	$1,645,154	$65,900	14-11	30	$1,645,154	$114,600	30	$0	$0
3	CC	1233345807	DIAZ GONZALEZ LIANY MELISSA	230301	30	$2,300,376	$368,100	EPS002	30	$2,300,376	$92,100	CCF16	30	$2,300,376	$92,100	14-11	30	$2,300,376	$160,200	30	$0	$0
4	CC	1067929312	DIAZ LOBO LUIS CARLOS	230301	30	$1,992,900	$318,900	EPS002	30	$1,992,900	$79,800	CCF16	30	$1,992,900	$79,800	14-11	30	$1,992,900	$138,800	30	$0	$0
5	CC	1067935146	GONZALEZ ARTEAGA DAVID JESUS	230301	30	$1,723,276	$275,800	EPS037	30	$1,723,276	$69,000	CCF16	30	$1,723,276	$69,000	14-11	30	$1,723,276	$120,000	30	$0	$0
6	CC	1064985372	HERNANDEZ RAMOS HATHALIA PATRICIA	230301	30	$1,723,276	$275,800	EPS002	30	$1,723,276	$69,000	CCF16	30	$1,723,276	$69,000	14-11	30	$1,723,276	$120,000	30	$0	$0
7	CC	1069473116	LEAÑO AMEZQUITA CINDY PAOLA	230301	30	$2,820,393	$451,300	EPS010	30	$2,820,393	$112,900	CCF16	30	$2,820,393	$112,900	14-11	30	$2,820,393	$196,300	30	$0	$0
8	CC	1063274318	LOPEZ GUERRERO JONATHAN ALEXANDER	230301	30	$2,348,775	$375,900	EPS005	30	$2,348,775	$94,000	CCF16	30	$2,348,775	$94,000	14-11	30	$2,348,775	$163,500	30	$0	$0
9	CC	1007734515	LOPEZ GUERRERO JULIO JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
10	CC	1073818836	RAMOS DIAZ JOSE CARLOS	230301	30	$4,501,107	$720,200	ESSC07	30	$4,501,107	$180,100	CCF16	30	$4,501,107	$180,100	14-11	30	$4,501,107	$313,300	30	$0	$0
11	CC	34975874	RODRIGUEZ VILLARREAL FIORELA DEL CARMEN	230301	30	$2,350,027	$376,100	EPS010	30	$2,350,027	$94,100	CCF16	30	$2,350,027	$94,100	14-11	30	$2,350,027	$163,600	30	$0	$0
12	CC	8101577	RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO	230201	30	$1,723,276	$275,800	EPS002	30	$1,723,276	$69,000	CCF16	30	$1,723,276	$69,000	14-11	30	$1,723,276	$120,000	30	$0	$0
13	CC	78034355	SANCHEZ NEGRETE ANDRES CAMILO	231001	30	$1,878,762	$300,700	EPS002	30	$1,878,762	$75,200	CCF16	30	$1,878,762	$75,200	14-11	30	$1,878,762	$130,800	30	$0	$0
14	CC	10772157	VILLALBA BARRIOS ANDRES FABIAN	25-14	30	$2,349,881	$376,000	EPS002	30	$2,349,881	$94,000	CCF16	30	$2,349,881	$94,000	14-11	30	$2,349,881	$163,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(14)**					$30,659,465	$4,906,400			$30,659,465	$1,227,300			$30,659,465	$1,227,300			$30,659,465	$2,134,600		$0	$0

2025/09/08 10:19 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$4,906,400	$0	$4,906,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$601,400	$0	$601,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$376,000	$0	$376,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,653,200	$0	$3,653,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$275,800	$0	$275,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$2,134,600	$0	$2,134,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$2,134,600	$0	$2,134,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,227,300	$0	$1,227,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	$1,227,300	$0	$1,227,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$1,227,300	$0	$1,227,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$207,000	$0	$207,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$180,100	$0	$180,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$69,000	$0	$69,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$611,300	$0	$611,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$159,900	$0	$159,900
TOTAL				14	$9,495,600	$0	$9,495,600

2025/09/08 10:19 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901938939	5	CONSORCIO INTERCOMUNAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO INTERCOMUNAS	CL 60 N 20 A -16	MONTERIA-CORDOBA	3107883842	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9492436298	9492436298	E	2025/10/09	2025/10/06	BANCO DE BOGOTA	0	$9,495,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	25775918	ARANGO DIAZ KAREN MARGARITA																		231001	30	$1,878,762	$300,700	EPS002	30	$1,878,762	$75,200	CCF16	30	$1,878,762	$75,200	14-11	30	$1,878,762	$130,800	30	$0	$0	SI	$581,900
2	CC	65781607	ARGUMEDO TRILLERAS GIOMARA																		230301	30	$1,645,154	$263,300	EPS005	30	$1,645,154	$65,900	CCF16	30	$1,645,154	$65,900	14-11	30	$1,645,154	$114,600	30	$0	$0	SI	$509,700
3	CC	1233345807	DIAZ GONZALEZ LIANY MELISSA																		230301	30	$2,300,376	$368,100	EPS002	30	$2,300,376	$92,100	CCF16	30	$2,300,376	$92,100	14-11	30	$2,300,376	$160,200	30	$0	$0	SI	$712,500
4	CC	1067929312	DIAZ LOBO LUIS CARLOS																		230301	30	$1,992,900	$318,900	EPS002	30	$1,992,900	$79,800	CCF16	30	$1,992,900	$79,800	14-11	30	$1,992,900	$138,800	30	$0	$0	SI	$617,300
5	CC	1067935146	GONZALEZ ARTEAGA DAVID JESUS																		230301	30	$1,723,276	$275,800	EPS037	30	$1,723,276	$69,000	CCF16	30	$1,723,276	$69,000	14-11	30	$1,723,276	$120,000	30	$0	$0	SI	$533,800
6	CC	1064985372	HERNANDEZ RAMOS NATHALIA PATRICIA																		230301	30	$1,723,276	$275,800	EPS002	30	$1,723,276	$69,000	CCF16	30	$1,723,276	$69,000	14-11	30	$1,723,276	$120,000	30	$0	$0	SI	$533,800
7	CC	1069473116	LEAÑO AMEZQUITA CINDY PAOLA																		230301	30	$2,820,393	$451,300	EPS010	30	$2,820,393	$112,900	CCF16	30	$2,820,393	$112,900	14-11	30	$2,820,393	$196,300	30	$0	$0	SI	$873,400
8	CC	1063274318	LOPEZ GUERRERO JONATHAN ALEXANDER																		230301	30	$2,348,775	$375,900	EPS005	30	$2,348,775	$94,000	CCF16	30	$2,348,775	$94,000	14-11	30	$2,348,775	$163,500	30	$0	$0	SI	$727,400
9	CC	1007734515	LOPEZ GUERRERO JULIO JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF16	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	1073818836	RAMOS DIAZ JOSE CARLOS																		230301	30	$4,501,107	$720,200	ESSC07	30	$4,501,107	$180,100	CCF16	30	$4,501,107	$180,100	14-11	30	$4,501,107	$313,300	30	$0	$0	SI	$1,393,700
11	CC	34975874	RODRIGUEZ VILLARREAL FIORELA DEL CARMEN																		230301	30	$2,350,027	$376,100	EPS010	30	$2,350,027	$94,100	CCF16	30	$2,350,027	$94,100	14-11	30	$2,350,027	$163,600	30	$0	$0	SI	$727,900
12	CC	8101577	RODRIGUEZ MORALES JORGE ALFREDO																		230201	30	$1,723,276	$275,800	EPS002	30	$1,723,276	$69,000	CCF16	30	$1,723,276	$69,000	14-11	30	$1,723,276	$120,000	30	$0	$0	SI	$533,800
13	CC	78034355	SANCHEZ NEGRETE ANDRES CAMILO																		231001	30	$1,878,762	$300,700	EPS002	30	$1,878,762	$75,200	CCF16	30	$1,878,762	$75,200	14-11	30	$1,878,762	$130,800	30	$0	$0	SI	$581,900
14	CC	10772157	VILLALBA BARRIOS ANDRES FABIAN																		25-14	30	$2,349,881	$376,000	EPS002	30	$2,349,881	$94,000	CCF16	30	$2,349,881	$94,000	14-11	30	$2,349,881	$163,600	30	$0	$0	SI	$727,600
Total	Afiliados(14)																					$30,659,465	$4,906,400			$30,659,465	$1,227,300			$30,659,465	$1,227,300			$30,659,465	$2,134,600		$0	$0		$9,495,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901938939	5	CONSORCIO INTERCOMUNAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO INTERCOMUNAS	CL 60 N 20 A -16	MONTERIA-CORDOBA	3107883842	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	9492436298	9492436298	E	2025/10/09	2025/10/06	BANCO DE BOGOTA	0	$9,495,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$4,906,400	$0	$0	$4,906,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$601,400	$0	$0	$601,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$376,000	$0	$0	$376,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,653,200	$0	$0	$3,653,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$275,800	$0	$0	$275,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$2,134,600	$0	$0	$2,134,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$2,134,600	$0	$0	$2,134,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,227,300	$0	$0	$1,227,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	14	$1,227,300	$0	$0	$1,227,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$1,227,300	$0	$0	$1,227,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$207,000	$0	$0	$207,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$180,100	$0	$0	$180,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$69,000	$0	$0	$69,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$611,300	$0	$0	$611,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$159,900	$0	$0	$159,900
TOTAL				14	$9,495,600	$0	$0	$9,495,600

2025/10/14 10:30 AM

ACTA PARCIAL LITERAL

ACTA PARCIAL No. 2

CONTRATO No.	CMA-SIM-002-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERCOMUNAS
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR	SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($754.527.718,00)
No. CDP	25000729 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025
No. CRP	25001305 DEL 30 DE ABRIL DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	OCHO (08) MESES
PLAZO ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIO 1	SIETE (07) MESES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO	07 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	07 DE ENERO DE 2026
FECHA FINAL SEGÚN MODIFICATORIO N°1	27 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
PERIODO A COBRAR	07 DE AGOSTO DE 2025 HASTA 06 DE OCTUBRE DE 2025

En la ciudad de Montería, a los catorce (14) días del mes de octubre del año 2025 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO INTERCOMUNAS**, representado legalmente por JORGE ANDRES NARVAEZ BARON, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** en calidad del supervisor del contrato, con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. Las actividades ejecutadas por el contrato de Interventoría No. CMA-SIM-002-2025, en el periodo comprendido entre el 07/08/2025 al 06/09/2025 y 07/09/2025 al

06/10/2025, representan un avance físico del 26.11%, y en consecuencia, el presente contrato presenta un avance financiero correspondiente a: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE., COL ($197.004.626,00) , para un avance acumulado de 65.27% correspondiente a un avance financiero acumulado de CUATROSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($492.511.565,00).

2. El valor de la presente **ACTA PARCIAL No.2** es **CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE., COL ($197.004.626,00).**

Que de conformidad con los documentos precontractuales y contractuales la forma de pago del contrato de la referencia es: LA ENTIDAD PAGARÁ AL INTERVENTOR EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES MENSUALES EN PESOS COLOMBIANOS, DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) DE SU MONTO. EL CINCO POR CIENTO (5 %) RESTANTE SE PAGARÁ UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los pagos parciales relacionados son los siguientes:

BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS	ESTADO
Valor del contrato	$ 754.527.718,00		
Acta parcial 1		$ 295.506.939,00	Pagada (orden de pago No.25001281 del 05/09/2025)
Acta parcial 2		$197.004.626,00	Tramite
Saldo por ejecutar		$ 262.016.153,00	Por Pagar
BALANCE	**$ 754.527.718,00**	**$ 754.527.718,00**	

3. Una vez revisado y verificado el informe de ejecución del periodo a cobrar, se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas y por lo tanto es procedente el pago de la presente acta parcial.

4. Con la suscripción de la presente acta, el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los porcentajes y costos relacionados en sus informes corresponden a los causados y aprobados en el periodo a cobrar en la presente acta.

5. El contratista declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

6. El supervisor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2025-SEPTIEMBRE 2025

No.	Nombre y Apellido	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
1	ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS	10.772.157 DE MONTERIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	30,00%	$2,349,881	9491043269
2	JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES	8.101.577 DE CERETE	ING CON POSGRADO EN VIAS	30,00%	$1,723,276	9491043269
3	JOSE CARLOS RAMOS DIAZ	1.073.818.836 DE SAN PELAYO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100,00%	$4,501,107	9491043269
4	CINDY PAOLA LEAÑO AMEZQUITA	1.069.473.116 DE SAHAGÚN	COORDINADOR SG-SST	60,00%	$2,820,393	9491043269
5	GIOMARA ARGUMEDO TRILLERAS	65.781.607 DE IBAGUE	INGENIERA FORESTAL	35,00%	$1,645,154	9491043269
6	NATHALIA PATRICIA HERNANDEZ RAMOS	1.064.985.372 DE CERETE	ING CON POSGRADO EN EL AREA DE HIDRAULICA	30,00%	$1,723,276	9491043269
7	DAVID JESUS GONZALEZ ARTEAGA	1.067.935.146 DE MONTERIA	ING CON POSGRADO EN EL AREA DE GEOTECNIA	30,00%	$1,723,276	9491043269

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA PARCIAL **CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS**	
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**
SI-SUP-F-042	**02**	**19/09/2024**

No.	Nombre y Apellido	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
8	FIORELA DEL CARMEN RODRIGUEZ VILLARREAL	34.975.874 DE MONTERIA	TRABAJADORA SOCIAL	50,00%	$2,350,027	9491043269
9	ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE	78.034.355 DE CERETE	CONTADOR	40,00%	$1,878,762	9491043269
10	KAREN MARGARITA ARANGO DIAZ	25.775.918 DE MONTERIA	ABOGADO	40,00%	$1,878,762	9491043269
11	JONATHAN ALEXANDER LOPEZ GUERRERO	1.063.274.318 DE MONTELIBANO	TOPOGRAFO	50,00%	$2,348,775	9491043269
12	LIANY MELISSA DIAZ GONZALEZ	1.233.345.807 DE MONTERIA	SECRETARIA	100,00%	$2,300,376	9491043269
13	LUIS CARLOS DIAZ LOBO	1.067.929.312 DE MONTERIA	CONDUCTOR	100,00%	$1,992,900	9491043269
14	JULIO JOSE LOPEZ GUERRERO	1.007.734.515 DE MONTERIA	CADENERO	100,00%	$1,423,500	9491043269

SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2025-OCTUBRE 2025

No.	Nombre y Apellido	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
1	ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS	10.772.157 DE MONTERIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	30,00%	$2,349,881	9492436298
2	JORGE ALFREDO RODRIGUEZ MORALES	8.101.577 DE CERETE	ING CON POSGRADO EN VIAS	30,00%	$1,723,276	9492436298
3	JOSE CARLOS RAMOS DIAZ	1.073.818.836 DE SAN PELAYO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100,00%	$4,501,107	9492436298
4	CINDY PAOLA LEAÑO AMEZQUITA	1.069.473.116 DE SAHAGÚN	COORDINADOR SG-SST	60,00%	$2,820,393	9492436298

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

No.	Nombre y Apellido	Cédula	Cargo y/o oficio	Dedicación %	IBC	N° Planilla
5	GIOMARA ARGUMEDO TRILLERAS	65.781.607 DE IBAGUE	INGENIERA FORESTAL	35,00%	$1,645,154	9492436298
6	NATHALIA PATRICIA HERNANDEZ RAMOS	1.064.985.372 DE CERETE	ING CON POSGRADO EN EL AREA DE HIDRAULICA	30,00%	$1,723,276	9492436298
7	DAVID JESUS GONZALEZ ARTEAGA	1.067.935.146 DE MONTERIA	ING CON POSGRADO EN EL AREA DE GEOTECNIA	30,00%	$1,723,276	9492436298
8	FIORELA DEL CARMEN RODRIGUEZ VILLARREAL	34.975.874 DE MONTERIA	TRABAJADORA SOCIAL	50,00%	$2,350,027	9492436298
9	ANDRES CAMILO SANCHEZ NEGRETE	78.034.355 DE CERETE	CONTADOR	40,00%	$1,878,762	9492436298
10	KAREN MARGARITA ARANGO DIAZ	25.775.918 DE MONTERIA	ABOGADO	40,00%	$1,878,762	9492436298
11	JONATHAN ALEXANDER LOPEZ GUERRERO	1.063.274.318 DE MONTELIBANO	TOPOGRAFO	50,00%	$2,348,775	9492436298
12	LIANY MELISSA DIAZ GONZALEZ	1.233.345.807 DE MONTERIA	SECRETARIA	100,00%	$2,300,376	9492436298
13	LUIS CARLOS DIAZ LOBO	1.067.929.312 DE MONTERIA	CONDUCTOR	100,00%	$1,992,900	9492436298
14	JULIO JOSE LOPEZ GUERRERO	1.007.734.515 DE MONTERIA	CADENERO	100,00%	$1,423,500	9492436298

7. Que el supervisor certifica que el contratista aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

A continuación, se relaciona la póliza actualizada según contrato:

No. Póliza	Tipo de amparo	No. Del anexo		No. De anexo
		Desde	Hasta	

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	ACTA PARCIAL **CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS**

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-042	02	19/09/2024

NB-100381919	CUMPLIMIENTO	29/04/2025	01/07/2026	Anexo 0
	PRESTACIONES SOCIALES	29/04/2025	31/12/2028	
	CALIDAD DEL SERVICIO	29/04/2025	01/07/2026	

A continuación, se relaciona la póliza actualizada según Acta de inicio y Modificatorio No.1:

No. Póliza	Tipo de amparo	No. Del anexo		No. De anexo
		Desde	Hasta	
NB-100381919	CUMPLIMIENTO	07/05/2025	27/06/2026	Anexo 2
	PRESTACIONES SOCIALES	07/05/2025	27/12/2028	
	CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2025	27/06/2026	

8. La suscripción de la presente acta, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato, y es procedente suscribir la presente acta parcial.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron,

JORGE ANDRES NARVAEZ BARON
CONSORCIO INTERCOMUNAS

ANDRES FELIPE SIERRA PAYARES
Apoyo a la supervision

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Andrés sierra- Apoyo tecnico
Revisó:
Equipo de cuentas - Khalil Petro - Contratista SIM
Kelly Arteaga - Contratista SIM

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

ACTA PARCIAL NUMÉRICA

	CONTRATO N° CMA-SIM-002-2025	VALOR DEL ACTA		ACTA PARCIAL N° 2
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE A LA PAVIMENTACION DE VIAS EN LA COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	2025-10-06	VALOR PRESENTE ACTA:
		% DE AVANCE DEL CONTRATO: DEL PERIODO 26.11% ACUMULADO 65.27%		$197,004,626.00
	CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOMUNAS	VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA:	$ 754,527,718.00	PERIODO DE COBRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ANDRES NARVAEZ BARON	VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE:	$ 492,511,565.00	07/08/2025 A 06/10/2025
CÓDIGO: SI-SUP-043	FECHA DE INICIO: 07/05/2025	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA:	$ 295,506,939.00	FECHA PRESENTE ACTA:
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 2	FECHA FINALIZACIÓN: 27/12/2025	VALOR PRESENTE ACTA No. 2 DE INTERVENTORIA:	$ 197,004,626.00	14/10/2025

CONDICIONES ORIGINALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	ACTA ANTERIORES 07/05/2025 A 06/08/2025	PRESENTE ACTA N°2 14/10/2025	ACUMULADO

CANT. (1)	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION H-MES	PARTIC (h-mes)	VALOR PARCIAL	CANT	PARTIC (h-mes)	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE OBRA	VALOR
	PERSONAL PROFESIONAL				**$174,632,698.80**			**$173,102,322.42**		**$67,794,645.00**		**$45,196,428.00**		**$112,991,073.00**
1	Director de interventoría	$ 7,500,420.00	31.33%	2.40	$18,001,008.00	1	2.40	$18,001,008.00	39.16%	$7,050,003.00	26.11%	$4,700,002.00	65.27%	$11,750,005.00
1	Ing. Con postgrado en vías	$ 5,500,404.00	31.33%	2.40	$13,200,969.60	1	2.40	$13,200,969.60	39.16%	$5,170,093.00	26.11%	$3,446,728.00	65.27%	$8,616,821.00
1	Profesional Residente interventoría	$ 4,501,107.00	100.00%	8.00	$36,008,856.00	1	7.66	$34,478,479.62	39.16%	$13,503,321.00	26.11%	$9,002,214.00	65.27%	$22,505,535.00
1	Cordinador SG-SST	$ 4,501,107.00	62.66%	4.80	$21,605,313.60	1	4.80	$21,605,313.60	39.16%	$8,461,611.00	26.11%	$5,641,074.00	65.27%	$14,102,685.00
1	Ing. Forestal	$ 4,501,107.00	36.55%	2.80	$12,603,099.60	1	2.80	$12,603,099.60	39.16%	$4,935,940.00	26.11%	$3,290,627.00	65.27%	$8,226,567.00
1	Ing. Con postgrado en el area hidraulica	$ 5,500,404.00	31.33%	2.40	$13,200,969.60	1	2.40	$13,200,969.60	39.16%	$5,170,093.00	26.11%	$3,446,728.00	65.27%	$8,616,821.00
1	Ing. Con postgrado en el area geotecnia	$ 5,500,404.00	31.33%	2.40	$13,200,969.60	1	2.40	$13,200,969.60	39.16%	$5,170,093.00	26.11%	$3,446,728.00	65.27%	$8,616,821.00
1	Trabajadora Social	$ 4,501,107.00	100.00%	4.00	$18,004,428.00	1	4.00	$18,004,428.00	39.16%	$7,051,343.00	26.11%	$4,700,895.00	65.27%	$11,752,238.00
1	Contador	$ 4,501,107.00	41.78%	3.20	$14,403,542.40	1	3.20	$14,403,542.40	39.16%	$5,641,074.00	26.11%	$3,760,716.00	65.27%	$9,401,790.00
1	Abogado	$ 4,501,107.00	41.78%	3.20	$14,403,542.40	1	3.20	$14,403,542.40	39.16%	$5,641,074.00	26.11%	$3,760,716.00	65.27%	$9,401,790.00
	PERSONAL TÉCNICO				**$12,526,800.25**			**$17,882,720.30**		**$7,003,676.00**		**$4,669,118.00**		**$11,672,794.00**
1	Topografo	$ 3,137,319.35	74.41%	4.00	$12,526,800.25	1	5.70	$17,882,720.30	39.16%	$7,003,676.00	26.11%	$4,669,118.00	65.27%	$11,672,794.00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO				**$34,346,208.00**			**$32,886,494.16**		**$12,879,828.00**		**$8,586,552.00**		**$21,466,380.00**
1	Secretaria	$ 2,300,376.00	100.00%	8.00	$18,403,008.00	1	7.66	$17,620,880.16	39.16%	$6,901,128.00	26.11%	$4,600,752.00	65.27%	$11,501,880.00
1	Conductor	$ 1,992,900.00	100.00%	8.00	$15,943,200.00	1	7.66	$15,265,614.00	39.16%	$5,978,700.00	26.11%	$3,985,800.00	65.27%	$9,964,500.00
	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO				**$12,526,800.00**			**$8,925,345.00**		**$3,495,566.00**		**$2,330,377.00**		**$5,825,943.00**
1	Cadenero	$ 1,565,850.00	74.41%	8.00	$12,526,800.00	1	5.70	$8,925,345.00	39.16%	$3,495,566.00	26.11%	$2,330,377.00	65.27%	$5,825,943.00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$234,032,507.05**			**$232,796,881.88**		**$ 91,173,714.00**		**$ 60,782,476.00**		**$ 151,956,190.00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				**2.04**			**2.04**		**2.04**		**2.04**		**2.04**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$477,426,314.00**			**$474,906,639.00**		**$ 185,994,376.00**		**$ 123,996,250.00**		**$ 309,990,626.00**

CANT.	CONCEPTO	VALOR MENSUAL	DEDICACION H-MES	PARTIC (e-mes)	VALOR PARCIAL	CANT		VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE DE OBRA	VALOR
3	**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS**													
1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 a 2025	$ 7,000,000.00	100.00%	8.00	$56,000,000.00	1	7.66	$53,620,000.00	39.16%	$21,000,000.00	26.11%	$14,000,000.00	65.27%	$35,000,000.00
1	Equipo completo de topografia	$ 4,000,000.00	50.00%	4.00	$16,000,000.00	1	5.70	$22,800,000.00	39.16%	$8,929,504.00	26.11%	$5,953,003.00	65.27%	$14,882,507.00
1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completos	$ 1,386,250.00	100.00%	8.00	$11,090,000.00	1	7.66	$10,618,675.00	39.16%	$4,158,750.00	26.11%	$2,772,500.00	65.27%	$6,931,250.00
1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$4,200,000.00	100.00%	8.00	$33,600,000.00	1	7.66	$32,172,000.00	39.16%	$12,600,000.00	26.11%	$8,400,000.00	65.27%	$21,000,000.00
	TOTAL EQUIPOS				**$116,690,000.00**			**$119,210,675.00**		**$46,688,254.00**		**$31,125,503.00**		**$77,813,757.00**
	SUBTOTAL CP+CE+CN				**$594,116,314.00**			**$594,116,314.00**		**$232,682,630.00**		**$155,121,753.00**		**$387,804,383.00**
6	**COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES**													
	Impuestos JUSTICIA FAMILIAR 2%			2.0%	$11,882,326.00		2.0%	$11,882,326.00	2.0%	$4,653,652.00	2.0%	$3,102,435.00	2.0%	$7,756,087.00

	CONTRATO N° CMA-SIM-002-2025	VALOR DEL ACTA	ACTA PARCIAL N° 2
	OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE A LA PAVIMENTACION DE VIAS EN LA COMUNAS 4, 6 Y 8 EN ELMUNICIPIO DE MONTERIA	FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2025-10-06	VALOR PRESENTE ACTA:
		% DE AVANCE DEL CONTRATO: DEL PERIODO 26.11% ACUMULADO 65.27%	$197,004,626.00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOMUNAS	VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA: $ 754,527,718.00	PERIODO DE COBRO
CÓDIGO: SI-SUP-043	REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ANDRES NARVAEZ BARON	VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE: $ 492,511,565.00	07/08/2025 A 06/10/2025
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 2	FECHA DE INICIO: 07/05/2025	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA: $ 295,506,939.00	FECHA PRESENTE ACTA:
	FECHA FINALIZACIÓN: 27/12/2025	VALOR PRESENTE ACTA No. 2 DE INTERVENTORIA: $ 197,004,626.00	14/10/2025

		CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA ANTERIORES 07/05/2025 A 06/08/2025		PRESENTE ACTA N°2 14/10/2025		ACUMULADO	
	Impuestos UNIVERSIDAD DE CORDOBA 2%	2.0%	$11,882,326.00		2.0%	$11,882,326.00	2.0%	$4,653,652.00	2.0%	$3,102,435.00	2.0%	$7,756,087.00
	Impuestos PROCULTURA 1%	1.0%	$5,941,163.00		1.0%	$5,941,163.00	1.0%	$2,326,826.00	1.0%	$1,551,217.00	1.0%	$3,878,043.00
	Impuestos PRODEPORTE 1%	1.0%	$5,941,163.00		1.0%	$5,941,163.00	1.0%	$2,326,826.00	1.0%	$1,551,218.00	1.0%	$3,878,044.00
	Impuestos ADULTO MAYOR 2%	2.0%	$11,882,326.00		2.0%	$11,882,326.00	2.0%	$4,653,653.00	2.0%	$3,102,435.00	2.0%	$7,756,088.00
6	COSTOS DE LEGALIZACION + CP + CE + CN		$641,645,618.00			$641,645,618.00		$251,297,239.00		$167,531,493.00		$418,828,732.00
	IVA	19.0%	$112,882,100.00	19.0%		$112,882,100.00	19.00%	$44,209,700.00	19.00%	$29,473,133.00	19.00%	$73,682,833.00
	VALOR TOTAL		$754,527,718.00			$754,527,718.00		$295,506,939.00		$197,004,626.00		$492,511,565.00

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$197,004,626.00	Redondeado al peso

Con la suscripción de la presente acta el Supervisor del contrato de interventoría manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Consorcio

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron,

TOTAL NETO A PAGAR: $ 197,004,626.00

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE., COL

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS M. SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERIA

CONSORCIO INTERCOMUNAS
R/L JORGE ANDRES NARVAEZ BARON
Contratista de Interventoría

Revisó: Hugo Martinez-Contratista SIM
Andres Sierra-Apoyo a la supervisión