Documento firmado digitalmente

GTEC

ANI

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20263070063293**
20263070063293
Fecha: **13-03-2026**

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: **Israel Adalberto Franco Mesa**
Gerente GIT Contratación Vicepresidencia Jurídica (E)

DE: **Milena Patricia Jiménez Hernández**
Vicepresidenta de Gestión Contractual

ASUNTO: Solicitud de expedición de Adenda para modificación del Cronograma del Proceso de Licitación Pública No. VJ-VGCON-CM-016-2025.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente, me permito solicitar la expedición de Adenda para la modificación del Cronograma establecido en la plataforma transaccional SECOP II para el Concurso de Méritos del asunto, teniendo las fechas del Cronograma de la Licitación Pública VJ-VE-LP-01-2025, correspondiente al contrato de obra al cual se le realizará interventoría.

Al respecto, dado que los contratos de interventoría se encuentran funcional y técnicamente vinculados a los contratos de obra, resulta necesario que las fechas de trámite de los procesos sean consistentes con dicha situación garantizando coherencia en su desarrollo.

Así las cosas, la presente solicitud tiene como finalidad guardar coherencia con los tiempos de la Licitación Pública del contrato de obra al cual se le realizará interventoría y, además, permitir que los interesados en el proceso del concurso de méritos, tengan el tiempo para verificar los documentos adendados mediante Adenda No 4, en la cual se incorporaron los ajustes técnicos y administrativos requeridos derivados de las observaciones presentadas en el marco del proceso y los ajustes realizados en marco de los procesos licitatorios de obra.

Lo anterior se enmarca en lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, que faculta a la Entidad Estatal para modificar el cronograma del proceso mediante adenda antes del vencimiento del término para presentar ofertas. De igual forma, esta ampliación contribuye a salvaguardar los principios de transparencia, libre concurrencia y selección objetiva previstos en el Estatuto

Documento firmado digitalmente
GTEC

General de la Contratación Pública, además de asegurar que las modificaciones o aclaraciones necesarias sean comunicadas oportunamente a los interesados, sin afectar el desarrollo general del proceso ni los tiempos estimados para la adjudicación de este.

Conforme lo anterior, el cronograma del proceso será el que se adjunta en archivo Excel para su publicación.

Atentamente,

MILENA PATRICIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
Vicepresidenta de Gestión Contractual

Anexo: Archivo Excel – Cronograma del Proceso

Firmado Digitalmente
MILENA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ
RKTH-LOAJ-OF1O-TSB0-S177-3436-1120-26
13/03/2026 16:08:32 COT -05