INFORME DE CONTRATISTA

CONTRATO No. 1551 (Número de contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

I. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. GRUPO V Y GRUPO VI.

II. OBJETO DEL INFORME DE CONTRATISTA

ENTREGA DEL INFORME DE CONTRATISTA N° 02 DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 1551 DE 2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. GRUPO V Y GRUPO VI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN ENTRE EL VEINTISÉIS (26) DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DEL 2025.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se ha desarrollado las obligaciones estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: Once (11) de Marzo del 2025
PLAZO TOTAL: El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de SEIS (6) MESES, a partir de la suscripción del Acta de Inicio
FECHA DE INICIO: Veinte (20) de marzo de 2025
SUSPENSION: Treinta (30) días calendario (del 27 de Agosto al 26 de Septiembre)
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: Diecinueve (19) de Octubre de 2025
VALOR DEL CONTRATO: Quinientos Noventa y Cinco Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Treinta y Ocho - Pesos M/CTE. ($595,737,838).
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO DEL PRESENTE PAGO: 99.69%

IV. RESUMEN DEL INFORME

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

I. Obligaciones Generales del Contratista

El contratista ha cumplido con las obligaciones generales estipuladas en las cláusulas del contrato referido.

II. Cumplimiento de las obligaciones Específicas

ITEM	OBLIGACIÓN	% Cumplimiento	OBSERVACIONES	SOPORTE
1	Realizar la entrega e ingreso a almacén de la Corporación los repuestos e insumos originales y nuevos conforme a las cantidades y condiciones establecidas en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	100 %	Hice entrega de los ítems del GRUPO V mediante Acta de entrega recibida conforme a lo establecido en el anexo de especificaciones técnicas detalladas. Con apoyo de la	Inventario de los repuestos entregados Certificado de Calidad y Originalidad de los repuestos Acta de entrega, 07 de octubre 2025.

	DETALLADAS debidamente inventariados, revisados y recibidos a satisfacción por el Supervisor del Contrato.		supervisión se realizará el ingreso al almacén de la Corporación de los repuestos recibidos. Adicionalmente, entregue el inventario y el certificado de Calidad y Originalidad de todos los repuestos entregados.	
2	Entregar la certificación de garantía por daños en los repuestos e insumos adquiridos, mínimo por un (1) año más, contado a partir de la entrega a satisfacción.	100 %	Hice entrega del certificado de garantía de los repuestos e insumos entregados.	Certificado de garantía de los repuestos e insumos entregados.
3	Remplazar los repuestos que resulten defectuosos en el momento de su uso o que no cumplan con los requisitos de calidad requeridos por la Corporación, en un término no mayor de cinco (05) días hábiles una vez notificada la novedad por parte del supervisor del contrato.	-	A corte del presente informe no se ha requerido ningún remplazo de los repuestos entregados.	N/A
4	Presentar Informes mensuales de avance e informe final detallados de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con la forma de pago prevista, especificando los repuestos e insumos entregados de acuerdo con lo solicitado y recibido a satisfacción por parte del supervisor e ingresados en el almacén de la Corporación.	100 %	Realice y entregue el primer informe de avance de actividades el cual fue aprobado por la supervisión del contrato.	Informe de avance de actividades No 2
5	Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven de las disposiciones contenidas en el pliego de condiciones, la oferta presentada, de la Ley y la naturaleza del contrato.	100 %	Durante el periodo del presente informe no fueron requeridas por la supervisión del contrato, obligaciones adicionales a las establecidas en la minuta contractual.	N/A

III. Cumplimiento de los productos del contrato:

No Aplica

IV. Entregas según Especificaciones técnicas:

ITEM CTO	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	ENTRADAS A ALMACÉN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Rotor 10 puertos 1/8"	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
2	Encendedor para chromaS	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
3	Junta tórica 1,5 x 0,75 mm Nitrilo	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 52 unidades entregadas
4	Junta tórica OR 22,5 x 1,5	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
5	Tubo de permeación DMS - alrededor de 60 ng/min - 45°C (certificado por airmotec a ± 10%)	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
6	Actuador neumático 10 puertos	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
7	Distribuidor 24V	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
8	Electroválvula de 3 vías acero inoxidable (1/8")	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
9	Selección kit racores electroválvula	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
10	Placa AIRMOSUP probada	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
11	TUBO SILICONA 1.6 x 4.8	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
12	TUBO NORPRENE 3,2 x 6,4	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
13	TUBO TYGON 1,6 x 4,8	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
14	Tubo de permeación Amoníaco - alrededor de 900 ng/min a 45°C (certificado)	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
15	VÁLVULA ELÉCTRICA DE GAS	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
16	Electroválvula de entrada	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
17	SONDA PRESIÓN GAS	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
18	CELDA DE FLUJO DE GAS	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
19	Kit Nitroxychrom (Filtros + Silenciador + kit válvulas compresor)	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
20	Reemplazo de compresor y filtros en Nitroxychrom (230V)	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
21	Purificador catalítico para generador de aire cero	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
22	Kit Anual de filtros	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
23	Bolsa de Deionizacion	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
24	Kit membranas y válvulas para airmoPUMP exterior e interior	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas

25	Nylon 1/8 silencer	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
25	cartridge filter 5 um	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
27	Tubo de permeación H2S - alrededor de 100 ng/min a 45°C (certificado)	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas

IV. Observaciones Adicionales
No Aplica

V. Anexos respectivos

Se adjuntan al presente informe todos los soportes de las evidencias mencionados anteriormente en las tablas.

JOSE AGUSTIN ZAMUDIO PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
UT PROYECTOS AMBIENTALES CAR SASI-014-2024
NIT. 901920187

Original: Carpeta del Contrato Nº 1551 de 2025
1ª copia: Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA
2ª copia: Supervisor CAR. Ing. Carlos Eduardo Rodriguez Suarez
3ª Copia: Contratista: UT PROYECTOS AMBIENTALES CAR SASI-014-2024