FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	1551	**DE (Año de suscripción)**	2025
INTERVENTORÍA		**SUPERVISIÓN**	**X**

II. MODALIDAD

SUMINISTRO ☒ **CONSULTORIA** ☐ **PREST. DE SERV** ☐ **OBRA** ☐ **OTRO** ☐ **CÚAL?**

III. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. GRUPO V Y GRUPO VI.

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

ENTREGA DEL INFORME PAGO No. 02 DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No.1551 DE 2025 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED DE CALIDAD DEL AIRE Y OLORES OFENSIVOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. GRUPO V Y GRUPO VI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN ENTRE EL **VEINTISÉIS (26) DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DEL 2025**.

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista UT PROYECTOS AMBIENTALES CAR SASI-014-2024 y la CAR, ha desarrollado las actividades estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: Once (11) de Marzo del 2025
PLAZO TOTAL: El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de SEIS (6) MESES, a partir de la suscripción del Acta de Inicio
FECHA DE INICIO: Veinte (20) de marzo de 2025
SUSPENSION: Treinta (30) días calendario (del 27 de Agosto al 26 de Septiembre)
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: Diecinueve (19) de Octubre de 2025
VALOR DEL CONTRATO: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($595,737,838).
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO DEL PRESENTE PAGO: 99,69 %
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON RESPECTO DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO: 100 %

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORIA

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

I. Obligaciones Generales del Contratista

El contratista cumplió con las obligaciones generales del contrato **Sí X No____**

II. Cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato:

ITEM	OBLIGACIÓN	% Cumplimiento	OBSERVACIONES	SOPORTE
1	Realizar la entrega e ingreso a almacén de la Corporación los repuestos e insumos originales y nuevos conforme a las cantidades y condiciones establecidas en el ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS debidamente inventariados, revisados y recibidos a satisfacción por el Supervisor del Contrato.	100 %	El contratista, para el presente periodo de ejecución del contrato, hizo entrega de los ítems del GRUPO V mediante Acta de entrega recibida conforme a lo establecido en el anexo de especificaciones técnicas detalladas. Con apoyo de la supervisión se realizará el ingreso al almacén de la Corporación de los repuestos recibidos. Adicionalmente, entrego el inventario y el certificado de Calidad y Originalidad de todos los repuestos entregados.	Inventario de los repuestos entregados Certificado de Calidad y Originalidad de los repuestos Acta de entrega, 07 de octubre 2025.
2	Entregar la certificación de garantía por daños en los repuestos e insumos adquiridos, mínimo por un (1) año más, contado a partir de la entrega a satisfacción.	100 %	El contratista entrego el certificado de garantía de los repuestos e insumos entregados mediante acta de entrega del 07 de octubre 2025.	Certificado de garantía de los repuestos e insumos entregados.
3	Remplazar los repuestos que resulten defectuosos en el momento de su uso o que no cumplan con los requisitos de calidad requeridos por la Corporación, en un término no mayor de cinco (05) días hábiles una vez notificada la novedad por parte del supervisor del contrato.	-	A corte del presente informe no se ha requerido ningún remplazo de los repuestos recibidos.	N/A

4	Presentar Informes mensuales de avance e informe final detallados de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con la forma de pago prevista, especificando los repuestos e insumos entregados de acuerdo con lo solicitado y recibido a satisfacción por parte del supervisor e ingresados en el almacén de la Corporación.	100 %	Para el periodo de ejecución del presente informe, el contratista entregó el primer informe de avance de actividades el cual fue aprobado por la supervisión del contrato.	Informe de avance de actividades No 2
5	Las demás que la CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven de las disposiciones contenidas en el pliego de condiciones, la oferta presentada, de la Ley y la naturaleza del contrato.	-	Durante el periodo del presente informe no fueron requeridas por la supervisión del contrato, obligaciones adicionales a las establecidas en la minuta contractual.	N/A

III. Cumplimiento de los productos del contrato:

No Aplica conforme a la minuta contractual

IV Entregas conforme a las especificaciones técnicas:

ITEM	DESCRIPCION	CUMPLIMIENTO	ENTRADA A ALMACEN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Rotor 10 puertos 1/8"	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
2	Encendedor para chromaS	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
3	Junta tórica 1,5 x 0,75 mm Nitrilo	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 52 unidades entregadas
4	Junta tórica OR 22,5 x 1,5	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
5	Tubo de permeación DMS - alrededor de 60 ng/min - 45°C (certificado por airmotec a ± 10%)	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
6	Actuador neumático 10 puertos	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
7	Distribuidor 24V	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
8	Electroválvula de 3 vías acero inoxidable (1/8")	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
9	Selección kit racores electroválvula	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
10	Placa AIRMOSUP probada	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
11	TUBO SILICONA 1.6 x 4.8	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
12	TUBO NORPRENE 3,2 x 6,4	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
13	TUBO TYGON 1,6 x 4,8	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
14	Tubo de permeación Amoníaco - alrededor de 900 ng/min a 45°C	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas

	(certificado)				
15	VÁLVULA ELÉCTRICA DE GAS	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
16	Electroválvula de entrada	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
17	SONDA PRESIÓN GAS	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
18	CELDA DE FLUJO DE GAS	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 1 unidades entregadas
19	Kit Nitroxychrom (Filtros + Silenciador + kit válvulas compresor)	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
20	Reemplazo de compresor y filtros en Nitroxychrom (230V)	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
21	Purificador catalítico para generador de aire cero	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
22	Kit Anual de filtros	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
23	Bolsa de Deionizacion	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
24	Kit membranas y válvulas para airmoPUMP exterior e interior	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
25	Nylon 1/8 silencer	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
25	cartridge filter 5 um	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas
27	Tubo de permeación H2S - alrededor de 100 ng/min a 45°C (certificado)	100%	Si aplica / consumible	Instalaciones DLIA	Acta de entrega 07/10/2025 3 unidades entregadas

Informe financiero

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 595.737.838	VALOR ANTICIPO	-
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 95.117.806	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	-
ADICIONES INCLUIDO IVA	-	AMORTIZACION ACUMULADA	-
VALOR IVA DE LA ADICION	-	SALDO POR AMORTIZAR	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 595.737.838		-
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 221.106.635		-
VALOR PRESENTE PAGO	$372.843.244	GASTOS REEMBOLSABLES	-
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$ 1.787.959	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	-	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	$372.843.244

VII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS RELACIONADOS A LA VIGENCIA DE POLIZAS Y GARANTÍAS

GARANTIA	VIGENCIA		FECHA EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/03/2025	17/01/2026	17/03/2025	$ 119,147,567.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	17/03/2025	17/09/2028	17/03/2025	$ 59,573,783.80
CALIDAD Y CORRECTO F U N C I O N A M I E N T O DE LOS B I E N E S SUMINISTRADOS	17/03/2025	17/09/2026	17/03/2025	$ 119,147,567.60

VIII. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

UNA VEZ REVISADO EL INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR UT PROYECTOS AMBIENTALES CAR SASI-014-2024, EN CALIDAD DE CONTRATISTA, SE RECIBE A SATISFACCIÓN EL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE DA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA PRESENTA LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES), DEL PERIODO DE EJECUCUCIÓN.

LA SUPERVISIÓN ACLARA QUE EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN CORRESPONDE AL CONTRATO 1551 DE 2025 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL **VEINTISÉIS (26) DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DEL 2025**, POR LO ANTERIOR Y EN ATENCIÓN A LA CLAUSULA SÉPTIMA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO, SE CONSIDERA PROCEDENTE REALIZAR EL PAGO POR UN VALOR DE **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($372.843.244)** CORRESPONDIENTE A LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **N° FE3 DEL 9 DE OCTUBRE DE 2025.**

EL CONTRATISTA HA ENTREGADO LOS INSUMOS RELACIONADOS EN LA TABLA D. (ENTREGAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CONFORME A LO ESTABLECIDOS EN EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS DEL CONTRATO. HAN SIDO REVISADAS Y VALIDADAS POR EL ÁREA TÉCNICA ENCARGADA, CONCLUYÉNDOSE QUE LOS INSUMOS CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS Y, POR TANTO, HAN SIDO RECIBIDOS A SATISFACCIÓN.

UNA VEZ LOS INSUMOS ENTREGADOS SEAN INGRESADOS AL ALMACÉN DE LA CORPORACIÓN COMO CONSUMIBLES, SE PROCEDERÁ A SU SALIDA A NOMBRE DEL DR. CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ SUAREZ, ACTUAL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

IX. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

EN ATENCIÓN AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 1551 DE 2025, SE PRESENTA UN AVANCE DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO	99,69 %
EN ATENCIÓN AL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO No. 1551 DE 2025 SE PRESENTA UN AVANCE DEL CORRESPONDIENTE AL AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO.	100%
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN CUMPLEN CON LOS PARAMETROS Y CRITERIOS DE CALIDAD NECESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL	100%

X. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA ____ DIA ____ MES ____ AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe a los 2 días del mes de diciembre de 2025



Supervisor CAR
CARLOS EDUARDO DODRÍGUEZ SUÁREZ
Director de la Dirección Técnico Científica y de Modelamiento Ambiental-DCMA

Apoyo a la Supervisión (si aplica)

Interventor (si aplica)

Representante Legal Contratista (si aplica)

Original: Carpeta del Contrato N.º 1551 de 2025
1ª Copia: Dirección Técnico Científica y de Modelamiento Ambiental-DCMA
2ª Copia: Supervisor CAR. Carlos Eduardo Rodríguez Suárez
3ª Copia: Contratista: UT PROYECTOS AMBIENTALES CAR SASI-014-2024

Proyecto:
Jeimy Julieth Romero Triana (Contratista DCMA) 

Revisó:
Valentina Vásquez Sanabria (Contratista DCMA) Valentina Vásquez S