CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

LOS SUSCRITOS SECRETARIOS DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL CONTRATO DE OBRA No. 003 DEL 29 DE SEPTIEMMBRE DE 2025

HACE CONSTAR

El cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones establecidas en el contrato No. CO003 del 29 de septiembre de 2025, por parte del señor DANIEL ALBERTO SANCHEZ RIVERA identificado con C.C. N.° 1.053.340.444 de Chiquinquirá R/L ADVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S. NIT N.° 901.942.789-2, cuyos informes se encuentran en el correspondiente expediente contractual.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Fecha de suscripción del contrato	VEINTINUEVE (29) DE SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo	TRES (03) MESES
Valor del contratoE	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TRECE CENTAVOS ($396.998.276,13) MCTE
Fecha acta de inicio	PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2025
Fecha acta parcial N°01	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de suspensión	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Reinicio	QUINCE (15) DE ENERO DE 2026
Prorroga	DOS (02) MESES
Valor ejecutado por el contratista	342.508.490,23
Valor por liquidar	54.489.785,90
Fecha de terminación del contrato	13 de marzo de 2026

Se suscribe la presente acta, en el Municipio de Pauna a los trece (13) días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,

Ing TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ
Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Supervisora.

Ing LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ
Jefe Unidad de Servicios Públicos
Supervisor.

Proyecto: Luis Eladio Cuéllar Jiménez, JUSP/
Reviso: Tatiana Paola Hernández González; Secretaria de planeación
Aprobó: Daniel Fernando ballen secretario general y de gobierno;