Contrato	913 de 2025
Objeto del contrato/convenio	"INSTALACIÓN DE TARABITA SOBRE EL RÍO RUMIYACO VEREDA EL EMPALME CORREGIMIENTO COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS MUNICIPIO DE IPIALES – NARIÑO"
Contratante	Municipio de Ipiales
Contratista	ERAZO TORRES GOUP S.A.S. NIT: 900.811.059 – 9 Representante legal: VERNER DANIEL ERAZO TORRES C.C. No. 1.123.324.634
Supervisor	LUIS MIGUEL CORDOBA MORENO SUBSECRETARIO DE VÍAS Y VALORIZACIÓN
Plazo Contractual	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EMBARGO EL CONTRATO ESTARÁ VIGENTE HASTA SU LIQUIDACIÓN.
Valor del contrato	CIENTO TRECE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS MDA/CTE ($ 113.124.464,9)
Forma de pago	Hasta el 90% de avance de obra; mediante actas parciales de obra, soportado en el acta de avance de obra junto con pre actas que reflejen la ejecución de obra, informe de ejecución de obra por parte del supervisor, factura o similar según corresponda y pago de seguridad social. El 10% de pago final, soportado en el acta final de obra junto con pre actas que reflejen la ejecución de obra, informe de ejecución final de obra, factura o similar según corresponda, pago de seguridad social, recibo a satisfacción de los representantes de la comunidad del sector intervenido, garantía de estabilidad y calidad de obra, pago FIC. Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención.
Control de inicio, suspensiones, reinicios y prórrogas [relacionar y agregar casillas por cuantas situaciones puedan presentarse]	
Fecha de firma del contrato	28 de octubre de 2025
Fecha de inicio	12 de diciembre de 2025
Fecha de terminación inicial	12 de febrero de 2026
Fecha de acta de modificación No. 01	15 de diciembre de 2025
Fecha de acta de suspensión No. 01	24 de diciembre de 2025
Fecha de Reinicio No. 01	02 de febrero de 2026
Fecha de terminación actualizada	24 de marzo de 2026
Fecha Acta Final Anticipada	10 de marzo de 2026

El Supervisor deja constancia de haber verificado el balance acerca del cumplimiento del objeto del Contrato 913 de 2025, y el mismo se recibe a satisfacción.

En la presente acta se deja constancia de la terminación del Contrato 913 de 2025, lo anterior tras previa verificación del cumplimiento del objeto del contrato, razón por la cual se recibe a satisfacción dentro del plazo contractual.

Para constancia se firma en Ipiales, el 10 de marzo de 2026.

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
_____ **Nombre:** ERAZO TORRES GROUP S.A.S NIT: 900.811.059 - 9 **R.L.** VERNER DANIEL ERAZO TORRES C.C. 1.123.324.634	_____ **Nombre:** LUIS MIGUEL CORDOBA MORENO **Cargo:** SUBSECRETARIO DE VÍAS Y VALORIZACIÓN

Elaboró: Dario Oviedo Mesias
Contratista de Apoyo _ Secretaria de Infraestructura y Vías

Revisó: Luis Miguel Cordoba Moreno
Cargo: Subsecretario de vías y valorización