Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 06/03/26

3. Doctor (a) DRA. VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO - GERENTE

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	169-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	NEUROSPINE S.A.S
7. NIT/CÉDULA	NIT: 900.306.568-0
8. OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$25.000.000,00
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1 de fecha 27 de enero 2026, por valor de $60.000.000=
11. VALOR FINAL	$85.000.000,00
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	N/A
13. PLAZO INICIAL	3 meses
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 22 de diciembre 2025, por 3 meses.
15. PLAZO FINAL	31/03/26
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	2 meses

3:10
10/03/26
Marcela

17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico - quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de trauma y todas las especialidades quirúrgicas que así lo requieran , necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * A la fecha de esta solicitud, el **porcentaje de ejecución es del 28%**, y el **porcentaje de ejecución en tiempo es del 86,19%**, se hace la aclaración que este porcentaje se toma con la fecha actual de la solicitud, por lo tanto, se refleja una variación del porcentaje de ejecucion al último informe de certificación que es del mes de enero 2026, para el momento de esta solicitud el proveedor tiene pendiente radicar facturas de consumos realizados en el mes de febrero del presente año; así mismo, el saldo aproximado del contrato es de **$61.431.200 M/C**, en este sentido y teniendo en cuenta los pacientes que se encuentran hospitalizados, en lista de espera y la demanda en el servicio de urgencias que se presentan en las unidades de atención pendientes de material de osteosintesis por intervención quirúrgica y con la ejecución efectuada, se hace necesario **prorrogar hasta el 31 de mayo del año 2026** ya que la fecha de terminación de contrato es del 31 de marzo 2026, lo anterior, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el articulo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada".

Cordialmente,

18. Supervisor:
ANDREA SANDOVAL CASTRO
Cargo Directora de Área

19. Responsable financiero
ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
VoBo. Área Financiera
En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Subgerente Corporativo/ de servicios
YULIETH LÓPEZ RETAMOSO
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: _____ (2) folios.

	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS169-2025	Fecha Contrato d/m/a	1/10/2025
Nombre del contratista:	NEUROSPINE S.A.S	NIT/ N° Identificación	900.306.566-0
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS YVDISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	948	17/07/2025	42634	17/09/2025	$ 25.000.000
Otrosí adición No.1	133	16/01/2026	9147	27/01/2026	$ 60.000.000
Otrosí adición No.2					
Otrosí adición No.3					
				Valor Total contrato	$ 85.000.000

Montería Paren
CxP

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 meses
Inicio *	1/10/2025
Otrosí prorroga No. 1	3 meses 31/03/2026
Otrosí prorroga No. 2	
Otrosí prorroga No. 3	
Terminación *	31/03/2026

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
DICIEMBRE DE 2025	7/01/2026	NS9204	$ 16.399.600,00	$ -	$ 16.399.600	$ 16.399.600	$ 68.600.400	
Valor total ejecutado			$ 16.399.600	$ -	$ 16.399.600	$ 16.399.600	$ 68.600.400	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

NS9204									
Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica									

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	19,29%	Porcentaje de Ejecución en Tiempo:	66,85%

ANDREA SANDOVAL CASTRO

Firma del Supervisor del Contrato

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** *mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía* **No. 30.772.851** *de Turbaco - Bolívar, en su calidad de* **GERENTE** *de* **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, *con* **NIT.900.971.006-4**, *de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente* **OTROSÍ** *se denominará* **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** *y de otra parte,* **MARGARITA MARIA RAMIREZ GIRALDO,** *mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.* **30.733.470**, *quien actúa en su calidad de Representante Legal de la Sociedad* **NEUROSPINE SAS** *y/o quien haga sus veces, identificada con NIT.* **900.306.568-0,** *quien para efectos del presente OTROSI se denominará* **EL CONTRATISTA,** *hemos convenido celebrar la presente modificación contractual, previas las siguientes:*

CONSIDERACIONES:

1.- *Que el día* **17 de septiembre de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA** *suscribieron el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 169-2025,** *a través de la Plataforma* **SECOP II,** *cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.", por valor de* **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$25.000.000).**

2.- *Que el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 169-2025,** *se pactó por el término de* **TRES (03) MESES** *contados a partir del* **01 de octubre de 2025,** *fecha de suscripción del acta de inicio y previa aprobación de las garantías a través de la Plataforma SECOP II, hasta el día* **31 de diciembre de 2025.**

3.- *Que mediante* **OTROSI No. 1** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 22 de diciembre de 2025, se prorrogo el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 169-2025** *por el término de* **TRES (03) MESES**, *contados a partir del día* **01 enero de 2026, hasta el día 31 de marzo de 2026**.

4.- *Que mediante* **OTROSI No. 2** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 27 de enero de 2026, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 169-2025** *en un monto de* **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$60.000.000),** *quedando en un valor total de* **OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$85.000.000).**

5.- *Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día* **10 de marzo de 2026** *por el Supervisor del Contrato, se solicitó* ***prorrogar el*** **Contrato de Suministro No. CS BYS 169-2025** *(Ver:* ***"NUMERAL 17. "JUSTIFICACIÓN"*** *del documento adjunto: "****SOLICITUD - OTROSÍ No. 3 DE PRORROGA AL*** **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 169 de 2025***").*

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR *el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 169-2025** *por el término de* **DOS (02) MESES**, *contados a partir del día* **01 abril de 2026, hasta el día 31 de mayo de 2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA *deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 169-2025,** *(si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma* **SECOP II** *dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente* **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: *Las Cláusulas y Condiciones del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 169-2025,** *que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente* **OTROSÍ**, *conservan sus términos, vigencia y validez.*

CLÁUSULA CUARTA: *El presente* **OTROSÍ** *al* **Contrato de Suministro No. CS BYS 169-2025,** *se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma* **SECOP**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	*Marcela del Pilar Novoa Vargas*	*Contratista*
Revisado por:	*Juan Sebastián Pinzón Angel*	*Contratista*
Revisado por:	*Cindy Rojas Neira*	*Contratista*
Aprobado por:	*Cris Encarnación Reyes Gómez*	*Directora de Contratación (E)*
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		