FORMATO ACTA DE REINICIO

CONTRATO (*indique el número del contrato*) de (*indique el año del contrato*)

CONTRATO DE OBRA		X	CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE SUMINISTRO	

(*Marque con un X el tipo de contrato al que se le practica la Interventoría y/o supervisión*)

CONTRATO No:	LP-028-2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	LUIS EDUARDO RESTREPO SALCEDO
OBJETO:	*"CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y EL DESARROLLO DEL TALENTO DEPORTIVO LOCAL, EN EL GRAN MALECON DEL RIO Y SUS DESARROLLOS, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA*"
VALOR INICIAL:	*TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($3.816.299.790)*
VALOR ADICION No. 1:	*QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/L ($584.090.900)*
VALOR ACUMULADO:	*CUATRO MIL CUATROCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($4.400.390.690)*
PLAZO INICIAL:	*El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.*
PRORROGA No. 1	*Hasta el día 20 de agosto de 2025.*
PRORROGA No. 2	*Hasta el día 20 de septiembre de 2025*
PRORROGA No. 3	*Hasta el día 20 de octubre de 2025*
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	*17 de octubre de 2025*
PLAZO DE SUSPENSION No. 1:	*Un (01) mes*
FECHA PRORROGA No. 1 a la SUSPENSION No.1 :	*18 de noviembre del 2025*
PLAZO PRORROGA No. 1 a la SUSPENSION No.1:	*Quince (15) días*
FECHA PRORROGA No. 2 a la SUSPENSION No.1 :	*03 de diciembre del 2025*

FORMATO ACTA DE REINICIO

PLAZO PRORROGA No. 2 a la SUSPENSION No.1:	*Quince (15) días*
FECHA PRORROGA No. 3 a la SUSPENSION No.1 :	*16 de diciembre del 2025*
PLAZO PRORROGA No. 3 a la SUSPENSION No.1:	*Noventa (90) dias*
FECHA REINICIO:	*12 de marzo del 2026*
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO:	*15 de marzo del 2026*

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 09:00 horas se reunieron **LUIS EDUARDO RESTREPO SALCEDO** quien actúa en nombre y representación de la **SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE** en calidad de Interventor y/o Supervisor, y **JAVIER ANDRÉS TORRES MORE** en calidad de representante legal del contratista **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S,** con el fin de reanudar o reiniciar el contrato, suspendido mediante Acta de Suspensión No 1 del 17 de octubre de 2025, Prorroga No.1 de suspensión No.1 del 18 de noviembre del 2025 Prorroga No.2 de suspensión No.1 del 3 de diciembre 2025 y Prorroga No.3 de suspensión No.1 del 16 de diciembre del 2025, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias o hechos que motivaron la suspensión.

El contratista se compromete a prorrogar las garantías, de acuerdo con la nueva fecha de terminación.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los doce (12) dias del mes de marzo de 2026.

LUIS EDUARDO RESTREPO SALCEDO
SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
SUPERVISOR



JAVIER ANDRES TORRES MORE
REPRESENTANTE LEGAL
OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S