CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN CCTV Y SALA DE MONITOREO CAR

ETAPAS DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN (Días)	TOTAL (%)	NOVIEMBRE (2025)				DICIEMBRE (2025)				MARZO (2026)				ABRIL (2026)					MAYO (2026)						JUNIO (2026)	
					SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS					SEMANAS							SEMANAS	
					15	16 ~ 22	23 ~ 29	30	1 ~ 6	7 ~ 13	14 ~ 20	21	10 ~ 14	15 ~ 21	22 ~ 28	29 ~ 31	1 ~ 4	5 ~ 11	12 ~ 18	19 ~ 25	26 ~ 30	1 ~ 2	3 ~ 9	10 ~ 16	17 ~ 23	24 ~ 30	31	1 ~ 6	7 ~ 10
FASE I: Validación y Ajustes Tecnicos Post-Suspensión	15 de Noviembre 2025	21 de Diciembre 2025	35	100%																									
FASE II: Recepción, Verificación Técnica e Instalación de Equipos	10 de Marzo 2026	25 de Mayo 2026	75	100%																									
FASE III: Implementación Centro de Monitoreó	10 de Marzo 2026	30 de Mayo 2026	80	100%																									
FASE IV: Puesta en Marcha y Entrega CCTV	10 de Marzo 2026	5 de Junio 2026	85	100%																									
GARANTÍA	10 de Marzo 2026	10 de Junio 2026	90	100%																									
PRODUCTO	10 de Marzo 2026	10 de Junio 2026	90	100%																									
		TOTAL PROYECTO																											