Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

USPEC
12/3/2026 17:26:17 Folios: 2
Origen: 150/DINFRA/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ ,
I-2026-001044

MEMORANDO

PARA: **FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDÓÑEZ**
DIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: Solicitud de Modificación al Contrato de Obra No. USPEC-CTO-290-2024

FECHA: Bogotá D.C, 12 Marzo de 2025


Cordial saludo,

De manera atenta y respetuosa remito a usted para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes para adelantar la Solicitud de Prórroga al Contrato de Obra No. USPEC-CTO-290-2024 Cuyo objeto es MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPMS GIRÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

En razón de lo anterior se remiten los siguientes anexos, los cuales forman Parte integral de la solicitud.

1. Oficio Contratista Obra No. GJ-G63-63 "Solicitud de prórroga al contrato de obra N.º USPEC-CTO-290-024"
2. Oficio Interventoría No. CGPR-USPEC-INT-277-120-2025 "AVAL Prorroga No.6 plazo de ejecución"
3. Cronograma de Actividades
4. Flujo de caja del CTO 2902024

Agradecemos su atención prestada.



FIRMA
RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMO	RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	3/12/2026 5:26:13 PM	