ADICIÓN CONVENIO 2988 - 2024

Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico.

Periodo resaltado 1 | Duración del plan | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO
FASE 1 PREOPERATIVA					
Validación inventario de trámites	1	4	1	4	0%
Priorización por impacto	1	4	1	4	0%
Programación de visitas	1	4	1	4	0%
Cruce cartográfico preliminar	1	4	1	4	0%
Plan operativo por municipio	1	4	1	4	0%
FASE 2 BARRIDO PREDIAL					
Ejecución operativa Etapa 1	5	2	5	2	0%
Ejecución operativa Etapa 2	9	6	9	6	0%
Ejecución operativa Etapa 3	15	6	15	6	0%
Ejecución operativa Etapa 4	21	3	21	3	0%
FASE 3 CONSERVACIÓN					
Validaciones topológicas Etapa 1	6	2	6	2	0%
Revisión técnico-jurídica Etapa 1	6	2	6	2	0%
Inscripción en BD Elaboración de actos administrativos Etapa 1	6	3	6	3	0%
Vía gubernativa Etapa 1	9	2	9	2	0%
Validaciones topológicas Etapa 2	13	4	13	4	0%
Revisión técnico-jurídica Etapa 2	13	4	13	4	0%
Inscripción en BD Elaboración de actos administrativos Etapa 2	13	4	13	4	0%
Vía gubernativa Etapa 2	17	2	17	2	0%
Validaciones topológicas Etapa 3	20	4	20	4	0%
Revisión técnico-jurídica Etapa 3	20	4	20	4	0%
Inscripción en BD Elaboración de actos administrativos Etapa 3	20	4	20	4	0%
Vía gubernativa Etapa 3	23	2	23	2	0%
Ejecución de támite de oficina Etapa 5	25	1	25	1	0%
Validaciones topológicas Etapa 4 y 5	24	2	24	2	0%
Revisión técnico-jurídica Etapa 4 y 5	24	2	24	2	0%
Inscripción en BD Elaboración de actos administrativos Etapa 4 y 5	24	2	24	2	0%
Vía gubernativa Etapa 4 y 5	26	2	26	2	0%
Consolidación e informe final	28	3	28	3	0%

