ANEXO N° 1 MODIFICATORIO N° 6, PRORROGA N° 2 ADICION N° 1
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CAR-CONV-INT-2988-2024

Aunar esfuerzos financieros, técnicos y administrativos entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión Catastral de Cundinamarca - Agencia Catastral de Cundinamarca, para adelantar los procesos de actualización y/o conservación catastral con enfoque multipropósito en los municipios de la jurisdicción CAR, de acuerdo con la normatividad vigente.

CONTRATO INICIAL							ADICION N° 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO INICIAL + ADICION N° 1		
PROCESO	**ETAPA**	**No.**	**ITEM**	**VALOR TOTAL**	**APORTES EN ESPECIE ACC**	**APORTES CAR**	**VALOR TOTAL**	**APORTES EN ESPECIE ACC**	**APORTES CAR**	**VALOR TOTAL**	**APORTES EN ESPECIE ACC**	**APORTES CAR**
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO PANDI	**PRE - OPERATIVA**	1	Generación de Insumos	$230.000.000		$ 0				$ 230.000.000	$ 0	$ 0
		1.1	Cartográficos		$100.000.000						$ 100.000.000	
		2	Caracterización territorial		$30.000.000						$ 30.000.000	
		3	Plan de gestión del proyecto		$100.000.000						$ 100.000.000	
	OPERATIVA	1	Barrido predial	$2.413.867.354		$1.826.008.794				$ 2.413.867.354	$ 0	$ 1.826.008.794
		1.1	Personal		$100.000.000						$ 100.000.000	
		1.2	Logistica		$50.000.000						$ 50.000.000	
		1.3	Desarrollo y Soporte de Software Catastral		$387.858.560						$ 387.858.560	
		2	Conservación		$50.000.000						$ 50.000.000	
	POS - OPERATIVA	1	Acompañamiento Fiscal	$76.132.646	$45.000.000	$31.132.646				$ 76.132.646	$ 45.000.000	$ 31.132.646
CONSERVACIÓN MUNICIPIO EL COLEGIO	**PRE - OPERATIVA**	1	Generación de Insumos	$180.000.000		$180.000.000				$ 180.000.000	$ 0	$ 180.000.000
		1.1	Cartográficos									
		2	Caracterización territorial									
		3	Plan de gestión del proyecto									
	OPERATIVA	1	Barrido predial									
		1.1	Personal									
		1.2	Logistica									
		2	Conservación									
ITEMS NO PREVISTOS CONSERVACION AMBIENTAL												
CONSERVACIÓN MUNICIPIO TENA	**PRE - OPERATIVA**	1	Generación de Insumos				$625.143.804	$93.771.571	$531.372.233	$ 625.143.804	$ 93.771.571	$ 531.372.233
		1.1	Cartográficos									
		2	Caracterización territorial									
		3	Plan de gestión del proyecto									
	OPERATIVA	1	Barrido predial									
		1.1	Personal									
		1.2	Logistica									
		2	Conservación									
CONSERVACIÓN MUNICIPIO VILLAPINZON	**PRE - OPERATIVA**	1	Generación de Insumos				$108.113.335	$16.217.000	$91.896.335	$ 108.113.335	$ 16.217.000	$ 91.896.335
		1.1	Cartográficos									
		2	Caracterización territorial									
		3	Plan de gestión del proyecto									
	OPERATIVA	1	Barrido predial									
		1.1	Personal									
		1.2	Logistica									
		2	Conservación									
			VALOR INICIAL CONTRATO	**$2.900.000.000**	**$862.858.560**	**$2.037.141.440**	**$733.257.139**	**$109.988.571**	**$623.268.568**	**$ 3.633.257.139**	**$ 972.847.131**	**$ 2.660.410.008**
			VALOR INICIAL CONTRATO	**$2.900.000.000**			**VALOR ADICION N° 1**	**$733.257.139**		**VALOR CONTRATO INICIAL +ADICION N° 1**	**$ 3.633.257.139**	

ANGELA MILENA PINEDA ROJAS
SUBGERENTE DE CONSERVACIÓN ACTUALIZACION Y FORMACIÓN

YOAGEN GERMAINE DIAZ FONTECHA
SUPERVISION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Proyecto: RHONAL DONATO CAF/ACC
Proyecto: Julian David Villamil Rubiano - DOT
Reviso: Erika Andrea Oliveros Rpa - DOT
Reviso: Karen Franco - DOT