
REGISTRO DE ASISTENCIA DÍA 15 de DICIEMBRE DE 2025

OBJETIVOS	Seguimiento a la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8128939 vigencia 2025 suministro e instalación de mobiliario, equipos y elementos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	JUAN FERNANDO SANTAMARIA MOSQUERA	1110501256			X	U.T ALIANZA MADESYNERGY	sinergycontratacion@gmail.com	3045408619	N/A	
2	ANA ADELINA MORA ROMERO	52841151	X			COORDINADORA ADMINISTRATIVA	amorar@sena.edu.co	3155094289	N/A	
3	EDGAR DAVID RODRIGUEZ CARDENAS	1078370080	X			Coordinación Administrativa /apoyo supervisión	edrodriguezc@sena.edu.co	315 4487421	N/A	
4	SHARON MICHELE PARRA PEREZ	1014243208		X		Abogada Contratación	smparra@sena.edu.co	3208790902	N/A	
5	GLORIA ELIZABETH OSORIO	51937871		X		U.T ALIANZA MADESYNERGY	sinergycontratacion@gmail.com	3045408619	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 4			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento a la ejecución del contrato de bienes y servicios **No. CO1.PCCNTR.8128939 de 2025. UNION TEMPORAL ALIANZA MADESYNERGY**			
CIUDAD Y FECHA:	Chia, 15 de diciembre de 2025	**HORA INICIO:** 9:00 a.m.	**HORA FIN:** 10:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Centro de Desarrollo Agroempresarial	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Centro de desarrollo Agroempresarial**	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Reunión seguimiento a la instalación y entrega del mobiliario ejecución del contrato de bienes y servicios No. CO1.PCCNTR.8128939			
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN: 1. Acompañamiento por parte del proveedor, verificar la entrega y seguimiento a los equipos de Gimnasio que fueron recibidos y cambios por garantía. 2. Verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y programación de mobiliario correspondiente a los laboratorios.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Se reunió en las instalaciones del Centro de Formación los Contratistas de la UNION TEMPORAL ALIANZA MADESYNERGY, Ana Adelina Mora Romero, Supervisora del Contrato, Sharon Parra, Abogada área de contratación y Edgar David Rodríguez, apoyo a la supervisión. Durante la visita se realizó la verificación de los equipos de gimnasio entregados por el proveedor. Además, se contó con el acompañamiento del almacenista, quien apoyó en la verificación de los ítems relacionados en la factura y sus cantidades, con el objetivo de garantizar el correcto ingreso de los elementos al almacén. Los equipos fueron recibidos en la fecha programada por el contratista y su instalación se llevó a cabo durante los días siguientes, a cargo del personal especializado de la marca de las máquinas. La reunión tuvo como objetivo dar seguimiento a la instalación, funcionamiento y correcta disposición de cada equipo y elemento entregado, con la participación del instructor de deportes Jhon Rodríguez, designado por la coordinación académica para supervisar este proceso.			

Durante la revisión e instalación, se realizaron observaciones al proveedor, derivadas de sugerencias o fallas identificadas por el instructor técnico. Las observaciones fueron atendidas y subsanadas satisfactoriamente, sin que se presentara ninguna novedad.

Durante la reunión el contratista pregunta, sobre le tema del sonido si fue posible validar las especificaciones técnicas de la ficha técnica dado que debe comprar el equipo y programar entrega e instalación, así como el tramite administrativo dado que este se debe realizar modificatorio al contrato.

Así mismo, durante la reunión se trataron los temas relacionados con la entrega e instalación de los laboratorios en la sede de Guachetá. El proveedor manifiesta que la adquisición de los laboratorios fue realizada con la marca NORLAB, especialistas en este tipo de equipos, por lo que el contratista de la unión Temporal Alianza solicito ante esta coordinación autorización y permisos para entregar los equipos de laboratorio ya que la entrega e instalación debe realizarse en sitio, garantizando la calidad y cobertura de la garantía, dado que se trata de equipos extremadamente delicados y costosos, programación para el 18 de diciembre de 2025.

Durante la reunión, mediante comunicación telefónica con el Subdirector Javier Jiménez, se solicitó el aval y la autorización para proceder con la entrega de los equipos y mesones de laboratorio, teniendo en cuenta que el tramite de permisos y autorizaciones están bajo la Supervisión y autorización del Ing. Diego Hernandez de la Gobernación, supervisor de obra.

Se aclaró que los elementos únicamente serían dejados en la sede, para ser instalados posteriormente, una vez se otorgara el aval para el uso del taller, dado que actualmente se encuentra en obra gris, trabajo en pisos e instalaciones eléctricas y locativas.

Se aclara en la presente acta que en el anexo modificatorio se relacionó cambios en el item 2. Mesa rectangular plegable para cafetería destinada para uso en restaurantes o cafeterías, permite recoger y despejar las áreas de manera más fácil, ubicada con seis (6) u ocho (8) sillas interlocutoras. Ficha técnica tomada del MANUAL DE DOTACIONES del Ministerio de Educación Nacional, ISBN 978958-691 762-9

Al recibir los elementos de la factura No. FE-5 y al ser verificada por el almacenista informa que en un solo ítem no podía incluir las mesas y las sillas, que el sistema SACB le pide discrimar item por separado debido a los valores, motivo por el cual se realizó la revisión y verificación correspondiente con el proveedor, la abogada de contratación y el almacenista, y se acordó efectuar la modificación pertinente mediante un modificatorio al contrato, con el fin de que el

almacenista del Centro de Formación pueda ingresar los elementos correctamente y continuar con los registros e ingresos pertinentes al contrato en ejecución.

CONCLUSIONES

Se deja constancia de la entrega de los equipos de gimnasio y del seguimiento a su instalación, garantizando que los elementos cumplen con las condiciones establecidas. Se aclara que el armado y anclaje de los equipos dependen de técnicos especialistas de la marca, proceso que se ha venido ejecutando durante este periodo con el debido seguimiento y supervisión.

Así mismo, se aclara que los repuestos o cambios de piezas han sido subsanados oportunamente, garantizando el funcionamiento total de las máquinas, atendiendo las observaciones y la evidencia proporcionada por el instructor técnico.

Se aprobó recibir el sonido referenciado por el proveedor en la ficha técnica: iNSPIRE iP3000 2,000 Watt Powered Column Loudspeaker with a 2 x 12" Subwoofer, 18 Neodymium Drivers, Klark Teknik Spatial Sound Technology, Digital Mixer, Reverb, Remote Control via Smart Phone and Bluetooth® Audio Streaming

El cual se adelanto modificatorio anexo en el aplicativo Secop II el 21 de noviembre de 2025.


Se relaciona en el modificatorio el ajuste del Item 2 y el item 74. Anexo Secop II el 21 de noviembre de 2025

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Informar cualquier novedad o situación que se presente	Vigencia	Juan Fernando Santamaria representante legal UT. MADESYNERGY	
Seguimiento a la programación y cumplimiento del contrato y su ejecución.	Vigencia	Ana Adelina Mora Romero - Supervisora Contrato	

Acompañamiento a la supervisión	Vigencia	Edgar David Rodriguez- Apoyo Supervisión	
Acompañamiento a la supervisión	Vigencia	Sharon Michel Parra Parra -Abogada Contratación	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Juan Fernando Santamaria Representante Legal	UT. ALIZANZA MADESYNERGY	**SI**		
Ana Adelina Mora Romero -Supervisora Contrato	CDA CHIA	**SI**		
Sharon Michel Parra Parra -Abogada Contratación	CDA CHIA	**SI**		
Edgar David Rodriguez- Apoyo Supervisión	CDA CHIA	**SI**		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS





MoviFIT
HOME GYM-WEIGHT BLOCK
(6 PCS)
7.5KG














PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
ANEXO DE MODIFICACIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 01 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8128939 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y UNION TEMPORAL ALIANZA MADESYNERGY

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro**. CO1.PCCNTR.8128939,** así:

PRIMERO. **MODIFÍQUESE** el numeral **3** del contrato (bienes y servicios) ya referenciado, la cual quedará así:

Ref. articulo	Descripción
2	Mesa rectangular plegable para cafetería destinada para uso en restaurantes o cafeterías, permite recoger y despejar las áreas de manera más fácil, ubicada con seis (6) sillas interlocutoras. Ficha técnica tomada del MANUAL DE DOTACIONES del Ministerio de Educación Nacional, ISBN 978958-691-762-9
2.1	Mesa rectangular plegable para cafetería destinada para uso en restaurantes o cafeterías, permite recoger y despejar las áreas de manera más fácil
2.2	Sillas interlocutoras (180 sillas)
22	SILLA PARA LABORATORIO CON ESPALDAR. SILLA LABORATORIO Base en nylon inyectado de 5 aspas. Aro en nylon. Sistema de elevación neumática. Ruedas fabricadas 100% en nylon de alta resistencia, con doble pista de 50 mm o deslizadores. Asiento: inyectado en poliuretano piel integral. Opcional base y aro . Colores: Negro
74	Altavoz 2,000 Watt Powered Column Loudspeaker with a 2 x 12" Subwoofer, 18 Neodymium Drivers, Klark Teknik Spatial Sound Technology, Digital Mixer, Reverb, Remote Control via Smart Phone and Bluetooth® Audio Streaming Sistema L1S +Modulo de Bajos B2 Portable PA System Speaker Configuration 1 x 2-Way Speaker Column with Subwoofer Speakers Impedance Speaker: 8 Ohms Subwoofer:4 Ohms Connectivity Audio I/O 1 x 1/4"" TRS Line Input 1 x speakON NL4 Subwoofer Output Network I/O etherCON (Control) Power AC Input Power 100 to 120 VAC, 50 / 60 Hz 220 to 240 VAC, 50 / 60 Hz Current Consumption120 VAC:32 A (Max) 230

SEGUNDO. **MODIFÍQUESE** el numeral **3** del contrato (bienes y servicios) ya referenciado, del cual se debe aclarar el item 2 en cuanto a los valores de los elementos los cuales serán así:

Ref. articulo	Descripción	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
2.1	Mesa rectangular plegable para cafetería destinada para uso en restaurantes o cafeterías, permite recoger y despejar las áreas de manera más fácil	30	$1.071.000
2.2	Sillas interlocutoras	180	$127.687

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Informe de supervisión. **c)** Los demás documentos previos expedidos por la entidad con ocasión del proceso de modificación].

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.