	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: X PARCIAL: _____ No.:_____**			
__X_ CONTRATO DE:	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**	**Nº: 232**	**AÑO:**	**2025**

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - Dependencia SGA**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**DIEGO PERDOMO CORDOBA**		
	NIT y/o CC:	**80.203.748**		
	DIRECCIÓN:	**Calle 25 7 A - 30**	**TEL:**	**3203004839**
	CIUDAD:	**NEIVA-HUILA**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**NA**		
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EXPERTO PRODUCTIVO PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO Y FOMENTO DE PROYECTOS SOSTENIBLES AL INTERIOR Y EN LA ZONA CIRCUNDANTE DEL "DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO - DRMI LA TATACOA**			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. 2025000430 FECHA (dd/mm/aa): 06/03/2025**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$43.227.980.oo**			
	Valor en Letras: CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE			
APORTANTE O CONVENIENTE: (Efectivo – Especie):	**$**			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	**$**		
	Nº2	**$**		
	Nº3	**$**		
VALOR TOTAL	**$43.227.980.oo**			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	**Del 07 de marzo de 2025 al 30 de diciembre de 2025**			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**			
	Nº2			
	Nº3			
FECHA DE INICIO:	**07/03/2025**			

(dd/mm/aa)			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	Nº3	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	**30/12/2025**		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**31/12/2025**		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**Del 07 de marzo de 2025 al 31 de diciembre de 2025**		
PRESENTES HOY:	**NOMBRE:**	**DIANA MARCELA BERMEO PARRA**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**DIEGO PERDOMO CORDOBA**	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA**	
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
Desembolso 1	06/05/2025	$4.322.798	$43.277.980	$38.905.182
Desembolso 2	30/05/2025	$4.322.798		$34.582.384
Desembolso 3	16/07/2025	$4.322.798		$30.259.586
Desembolso 4	19/08/2025	$4.322.798		$25.936.788
Desembolso 5	10/10/2025	$4.322.798		$21.613.990
Desembolso 6	18/11/2025	$4.322.798		$17.291.192
Desembolso 7	11/12/2025	$4.322.798		$12.968.394
Desembolso 8	15/12/2025	$4.322.798		$8.645.596
Desembolso 9	15/12/2025	$4.322.798		$4.322.798
Desembolso 10	15/12/2025	$3.458.238		$864.560
TOTAL (VALOR ACTA)			**$43.277.980**	**$864.560**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato, así:

- El 07 de marzo de 2025 se recibió reporte del SECOP II en el que se comunica la designación de la Ingeniera Diana Marcela Bermeo Parra – Profesional Especializada adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental, como supervisora del contrato 232 de 2025.
- El 07 de marzo de 2025 se suscribe el acta de iniciación del contrato, por parte del contratista y la Supervisora.
- El 10 de abril de 2025, el contratista hace entrega del Primer informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
- Una vez revisado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas al correo electrónico, el 05 de mayo de 2025.
- El 9 de mayo de 2025, el contratista hace entrega del Segundo informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
- Una vez revisado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas al correo electrónico, el 29 de mayo de 2025.
- El 11 de junio de 2025, el contratista hace entrega del Tercer informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
- Una vez revisado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas al correo electrónico, el 14 de julio de 2025.
- El 16 de julio de 2025, el contratista hace entrega del Cuarto informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
- Una vez revisado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas al correo electrónico, el 12 de agosto de 2025.
- El 22 de septiembre de 2025, el contratista hace entrega del Quinto informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
- El 30 de septiembre de 2025, mediante resolución 3211 se concede unas vacaciones a la supervisora y se encarga al ingeniero Fredy Alberto Anturi Vidarte, para ejercer sus funciones.
- Una vez revisado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas al correo electrónico, el 08 de octubre de 2025.
- El 16 de octubre de 2025, el contratista hace entrega del Sexto informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
- El 27 de octubre de 2025, mediante Resolución No. 3572, se realiza la delegación de funciones de supervisión del contrato a la Profesional Diana Marcela Bermeo Parra.
- Una vez revisado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas al correo electrónico, el 10 de noviembre de 2025.
- El 20 de noviembre de 2025, el contratista hace entrega del Séptimo informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
- Una vez revisado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas al correo electrónico, el 10 de diciembre de 2025.
- El 12 de diciembre de 2025, el contratista hace entrega del Octavo informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
- Una vez revisado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas al correo electrónico, el 09 de enero de 2026.
- El 17 de diciembre de 2025, el contratista hace entrega del Noveno informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
- Una vez revisado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas al correo electrónico, el 13 de enero de 2026.
- El 30 de diciembre de 2025, el contratista hace entrega del Decimo informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.

2. Que, a la fecha de suscripción de la presente acta, el Contratista ha culminado las actividades

en campo, dándose una ejecución física del 98% de las actividades del contrato No. 232 de 2025, porcentaje que logró establecerse en el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre de 2025.

3. Que una vez revisado el informe allegado, la supervisora procederá a realizar el respectivo informe de supervisión; en caso de que se encuentre a satisfacción, se procederá con la liquidación del contrato y el pago del saldo a favor del contratista.
4. El contrato arriba descrito se desarrolló de acuerdo con lo pactado en el mismo.
5. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	3,5
Oportunidad En Entrega	3,5
Cantidad Entregada	4,0
Responsabilidad Ambiental	4,0
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4,0
PROMEDIO CALIFICACION	**3,7**

Esta acta se suscribe el día 31 de diciembre de 2025.

DIEGO PERDOMO CÓRDOBA
CONTRATISTA

DIANA MARCELA BERMEO PARRA
SUPERVISORA