FECHA		
20	FEBRERO	2026
dd	mm	aaaa

ACTA DE RECIBO Y APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATO No 3888 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Consultoría (Obra Publica, Consultoría, Interventoría)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA, TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO UDS COD IDRD 10-290

CONTRATISTA INTERVENTORIA (*INTERVENTOR*):

CONTRATISTA CONSULTORIA Y/O OBRA (*CONTRATISTA*): GEOTECNICAS DEL NORTE S.A.S

SUPERVISOR INTERVENTORIA ETAPA DE DISEÑO DIANA GARCERA BENITEZ

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE COORDINACION:

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 2 meses

FECHA DE INICIO: 10 **DE** DICIEMBRE **DE** 2025

FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA DE ESTUDIOS - DISEÑOS Y/O COMPLEMENTARIAS: 9 **DE** FEBRERO **DE** 2026

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 9 **DE** FEBRERO **DE** 2026

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O COMPLEMENTARIAS	OBRA	VALOR TOTAL CONTRATO
$ 76.370.469,00	$ -	$ 76.370.469,00

(Indique en este espacio el valor total del contrato en letras)

SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

MODIFICACIONES

PLAZO						ADICIONES		
TIPO Y N.	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCION	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.	FECHA DE SUSCRIPCION	VALOR
N/A								
*En caso de requerir más filas, adicionar						TOTAL ADICIONES:		$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO FINAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O COMPLEMENTARIAS:

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO: 2 MESES

FECHA DE INICIO: 10 **DE** DICIEMBRE **DE** 2025

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA ETAPA DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS COMPLEMENTARIAS: 9 **DE** FEBRERO **DE** 2026

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 9 **DE** FEBRERO **DE** 2026

VALORES FINALES ACTUALIZADOS

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O COMPLEMENTARIAS	OBRA	VALOR TOTAL CONTRATO
$ 76.370.469,00	$ -	$ 76.370.469,00

(Indique en este espacio el valor final del contrato en letras)

SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

En Bogotá D.C ; a los VEINTE (Letras) 20 (Números) *días del mes de* FEBRERO (Letras) *de* 2026 (Año)

Se reunieron las partes que intervienen en la presente acta, con el fin de recibir los estudios y diseños técnicos y/o productos de la etapa complementarias aprobados por parte de la interventoría. Se deja constancia que la interventoría revisó y aprobó los estudios y diseños de cada una de las especialidades que se relacionan a continuación, de acuerdo con la cartilla de lineamientos de diseño y las especificaciones técnicas del IDRD y la normatividad vigente; se constató que los trámites ante las empresas de servicios se surtieron de conformidad con las obligaciones descritas en el contrato.

NOMBRE DEL PARQUE Y/O ESCENARIO: UNIDAD DEPORTIVA SALITRE **CODIGO:** 10-290

El inmueble es de Conservacion cultural? SI ☐ NO ☑ *El inmueble tiene restricción de intervención?* SI ☐ NO ☑

Nota : Cuando el inmueble sea de Conservacion cultural o tenga alguna restriccion de intervención, se deberá adjuntar el documento de autorizacion de intervención o permiso según corresponda.

ACTA DE RECIBO Y APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

FECHA		
20	FEBRERO	2026
dd	mm	aaaa

CONTRATO No 3888 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** Consultoría (Obra Publica, Consultoria, Interventoria)

Para el efecto se hace entrega formal de los planos y documentación relacionada a continuación:

CLASE DE DOCUMENTO	TIPO		Descripción	Observaciones
	INFORME	PLANOS		
GEOTECNIA	1		INFORME	Informe de resultados
ANEXOS	1		INFORME	s con ensayos de laboratorio de sondeos, perfiles estratigráficos,

*En caso de requerir más filas, adicionar .

ESTADO DE APROBACIÓN Y/O RADICACIÓN DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que se dió trámite a los siguientes documentos aprobados y/o radicados ante otras entidades:

ENTIDAD	ESTUDIO Y/O DISEÑO	ESTADO DE APROBACION Y/O RADICACION DE DOCUMENTOS	FECHA
N/A			

*En caso de requerir más filas, adicionar.

ESTADO DE LICENCIAS Y PERMISOS

Se informa que para la ejecución del proyecto se requiere los siguientes trámites y/o permisos y que se ha entregado toda la información necesaria para ello.

TIPO DE LICENCIA/PERMISO	ENTIDAD ANTE QUIEN SE TRAMITA	ESTADO DEL TRAMITE					OBSERVACIONES/ACLARACIONES (defina el alcance del permiso)
		TRAMITADO		APROBADO		RESOLUCION / RADICADO	
		SI	NO	SI	NO		
N/A							

*En caso de requerir más filas, adicionar.

Para constancia se firma el VEINTE (Letras) *20* (Números) *días del mes de* FEBRERO (Letras) *de* 2026 (Año)

(Firma)

(Nombre) CRISTIAN ALBERTO AGUDELO RODRIGUEZ
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

(Firma)

(Nombre) DIANA GARCERA BENITEZ
(Cargo) SUPERVISOR ETAPA DE DISEÑO
SUPERVISOR

(Firma)

(Nombre) CARLOS HECTOR CASTRO
(Cargo) APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE DISEÑO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

(Firma)

(Nombre) CRISTIAN MANCIPE SARMIENTO
(Cargo) APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE DISEÑO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Original — Subdirección Contratación
1ra copia — Área responsable del contrato