ACTA DE REINICIO No. 01

CONTRATO No.	C – MT-MC-042 de 2025
CONTRATISTA:	RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA
NIT:	74270478-3
R/LEGAL:	N/A
Identificación:	74270478 de Tasco
OBJETO	ADQUISICIÓN DE KIOSCOS PARA LA EXHIBICIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS CON EL FIN DE FORTALECER A LAS ORGANIZACIONES Y PRODUCTORES LOCALES MEDIANTE SU USO EN MERCADOS CAMPESINOS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOTA, BOYACÁ.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CINCO (05) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONADO	N/A
PLAZO FINAL	CINCO (05) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE
VALOR ADICIONADO	N/A
VALOR TOTAL	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE
FECHA SUSPENSIÓN No. 01	VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE 2025

1. REUNIÓN

En el municipio de **Tota, Boyacá**, a los **diez (10) días del mes de marzo del año 2026**, se reunieron **LAURA JIMENA CARDOZO JOYA**, Secretaria de Gobierno con funciones públicas, en calidad de **Supervisora del contrato**, y **RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.270.478 de Tasco, quien actúa en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE REINICIO No. 01** del contrato No. **C – MT-MC-042 de 2025**.

2. ANTECEDENTES

Que mediante **Acta de Suspensión No. 01 del veinticuatro (24) de diciembre de 2025** se suspendió la ejecución del contrato No. **C – MT-MC-042 de 2025**, debido a circunstancias logísticas relacionadas con la ocupación del **parque principal del municipio de Tota** durante las festividades de fin de año, situación que impedía realizar en condiciones adecuadas las labores de **traslado, descarga y ubicación de los kioscos objeto del contrato en el lugar definido por la entidad para su funcionamiento**.

Que durante dicho periodo el parque principal del municipio se encontraba ocupado por **carpas, espacios de venta temporal, logística de eventos culturales, vendedores y alto flujo de visitantes**, lo cual generaba limitaciones operativas para el desarrollo de las actividades necesarias para la entrega de los kioscos.

Que igualmente se dejó constancia de que **la ubicación de los kioscos debía ejecutarse de manera articulada con el proyecto de adecuación y mejoramiento del parque principal del municipio de Tota**, cuyo inicio de obra se encontraba pendiente de aprobación.

Que a la fecha **las circunstancias que dieron origen a la suspensión han sido superadas**, toda vez que el parque principal del municipio se encuentra disponible y existen las condiciones logísticas necesarias para realizar el **traslado, descarga y ubicación de los kioscos**, permitiendo continuar con la ejecución del contrato.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato **C – MT-MC-042 de 2025** a partir del **diez (10) de marzo de 2026**, fecha en la cual se continuará con las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.


SEGUNDO: El tiempo durante el cual permaneció suspendido el contrato **no se tendrá en cuenta para el cómputo del plazo de ejecución**, conservándose el plazo pendiente para la culminación del objeto contractual.

TERCERO: Las demás condiciones contractuales **permanecen vigentes**.

CONSTANCIA


Para constancia se firma la presente **ACTA DE REINICIO No. 01**, en el municipio de **Tota, Boyacá**, a los diez **(10) días del mes de marzo de 2026**.

CONTRATISTA:



RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA
C.C. No 74270478 de Tasco

SUPERVISIÓN:



LAURA JIMENA CARDOZO JOYA
Secretaria de Gobierno con Funciones Policivas