02-08-2022 Reporte Juan Arango Comienza a llover fuerte hoy dura 26 minutos comienza a las 12:11 Pm y termina a las 01:15 Pm.

03/08/22 SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EVIDENCIAMOS. ACTIVIDADES DE OBRA, CONFIRMACIÓN DE JARILLON.

- MAQUINARIA MOVIL.
- PERSONAL. 2 TRAFICOS 1 BOAL.
- 3 CARPAS DE BIOSEGURIDAD EN LAS CUALES NO SE EVIDENCIA PUNTO DE HIDRATACIÓN, NO CUENTAN CON EL PUNTO ECOLOGICO. CON LAS BOLSAS CORRECTAS. NO HAY BRIGADA DE EMERGENCIA NI BRIGADA DE COVID.

NOTA: EN EL PUNTO DE LAS CARPAS SOLICITAMOS BRIGADA DE ORDEN Y ASEO.

NOTA: SE SOLICITA LA RECOLECCIÓN DE BOLSAS CON RESIDUOS.

HORA: 11:30 AM. CLIMA: SOLEADO.

OSCAR MOSQUERA.

INGENIERO INTERVENTORIA.

04 de AGOSTO 2022

En recorrido realizado por interventoria se certifica actividades en ET 1170 continuan con actividades de construccion de jarillon y proteccion de orillas.

Personal
(1) operador
(2) Boal
(2) Aux Trafico

Maquinaria
(1) Retro

Interventoria

Escaneado con CamScanner

05/08/2022 EN REFERENCIA A LAS OBSERVACIONES DEL DIA 03/08/2022, PUNTO DE HIDRATACIÓN SE REALIZO RECARGA ESE MISMO DIA, Y LA BRIGADA DE EMERGENCIAS SUS INTEGRANTES SON PUBLICADA EN LA CARTELERA SST QUE SE ENCUENTRA EN LAS CARPAS, LOS OBS SE EVIDENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO A LA INTERVENTORIA SST SOBRE SU CUMPLIMIENTO,

RES SST

EN REFERENCIA A LA OBSERVACIÓN REALIZADA EL 3/08/2022 SE DOTA EL PUNTO ECOLOGICO, CON LAS BOLSAS DE COLORES EL MISMO DIA, SE REALIZA BRIGADA DE ASEO EN EL CAMPAMENTO, SE REALIZA LA RECOLECCION DE RESIDUOS

RES AMBIENTAL

05/08/2022 SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EVIDENCIAMOS QUE HAY ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE JARILLÓN. Y CONSTRUCCIÓN. SE EVIDENCIA PERSONAL DEL CONTRATISTA CON LOS EPP CORRESPONDIENTES A LA OBRA.

PERSONAL.

- 1 OPERADOR.
- 2 TRAFICOS.
- 1 RES. AMBIENTAL.
- 2 BOAL.
- 1 INS. SST.
- 1 RETRO.

HORA: 12:40 PM. CLIMA: SOLEADO.

GERARDO MOSCOSO

INTERVENTORIA.

- SE EVIDENCIA EN RECORRIDO LA ROPTURA DE TUBERIA DE AGUAS. DE 4" DE ACUEDUCTO. EL DAÑO SE PRESENTA COSTADO SUROCCIDENTAL. DE RT. 11170. (RAD. 1001942251).

INTERVENTORIA.

Escaneado con CamScanner

5/08/22 EN REFERENCIA A LA RUPTURA DE TUBERIA DE ACUEDUCTO DE 12" EN ASBESTO, FUE REPARADA EN HORAS DE LA TARDE DEL DIA 05/08/22.

RESIDENTE AMBIENTAL

08 de AGOSTO 2022 LUNES

En recorrido realizado por interventoria, se certifica actividades en PT 11170 conformacion de Jarillon.,
Personal
(1) operador
(1) Boxl
(2) AUX TRAFICO.

NOTA: Debido a que las actividades de conformacion del Jarillón se desa rrollan muy proximas a los individuos arboreos y con el Fin de evitar afectaciones a los mismos, se hace necesario la visita c/o concepto del especialista Forestal del instituto para tomar las directrices adecuadas. NO obstante, se recomienda mantener una distancia prudencial de las raices de los árboles.
Así mismo, las actividades de conformación de Jarillones se esta dejando una zanja de 30cm de profundidad x 1,7m de ancho, lo cual, se requiere que se llene o cubra oportunamente con material. Lo anterior para evitar que alguna niña o Persona se pueda caer, al igual, que evitar que posibles fauna quede atrapada o con

reconocimiento intervenir en mismo.
Finalmente, con el propósito de dar cumplimiento al contrato de obra, se solicita al contratista contar con los frentes de trabajo mínimos requeridos, los cuales son: 2 frentes para mantenimientos 2 frentes para demoliciones (con los recursos que aplica). La implementación de los frentes será verificada por la supervisión e interventoría en dos días.

10:40

8 ago-22 Se realiza recorrido del componente Social entre Interventoría y Contratista, se evidencia desarrollo de actividades en el RT 11170 y se adelanta reconocimiento del sector donde se iniciarán actividades para segunda zona del RT 11170. Se socializan actividades en Parroquia Madre del Redentor; así como entrega de los volantes de inicio correspondientes.

Johana Arciniegas
Pos. Social Interventoría.

09/08/22 SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y SE EVIDENCIA. ACTIVIDAD EN EL RT 11170, CONFORMACIÓN DE JARILLON, SE EVIDENCIA TRASLADO DE CARPAS DE BIOSEGURIDAD

NOTA • DE ACUERDO CON EL COMITE DE SEGUIMIENTO DEL 04 DE AGOSTO/2022, LA INTERVENTORIA SOLICITA IMPLEMENTAR PMT MOVIL O TEMPORAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PASO PEATONAL, DURANTE LAS ACTIVIDADES DE MANIOBRA DE LA MAQUINARIA.

NOTA: SE SOLICITA IMPLEMENTAR BRIGADA DE ORDEN Y ASEO PARA FACILITAR AL PEATON FACIL ACCESO A SENDEROS PEATONALES.

Escaneado con CamScanner

SE EVIDENCIA PERSONAL.

- 2 TRAFICOS
- 2 BOAL.
- 1 OPERADOR.

MAQUINARIA:

- 1 RETROEXCAVADORA.

HORA: 08:00 AM. CLIMA: SOLEADO.

INTERVENTORIA

10 - AGOSTO 2022 Martes

En recorrido realizado por interventoria y coordinador del IDU se certifica actividades de conformación jardín, retiro de cerramientos, intervención cortes.

Personal

(2) Boal, (2) traficos, (1) operador

Maquinaria

(1) Retro

APROBADO
TIEMPO
10:10

11/08/22 SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y EVIDENCIAMOS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN JARDÍN, EVIDENCIA RETIRO DE CERRAMIENTOS.

NOTA: SE SOLICITA AL CONTRATISTA BRIGADA DE ORDEN Y ASEO.

NOTA: A UV NO SE EVIDENCIA BRIGADA DE PODA Y LIMPIEZA.

PERSONAL:

- 1 OPERADOR.
- 1 RETROEXCAVADORA
- 2 TRAFICOS
- 2 BOAL.

HORA: 08:10 AM. CLIMA: SOLEADO.

INTERVENTORIA.

Escaneado con CamScanner

12/08/22 SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y PODEMOS EVIDENCIAR ACTIVIDADES DE OBRA EN LA CONFORMACIÓN DE JARILLON, PROTECCIÓN DE ARBOLES.

NOTA: NO SE EVIDENCIA BRIGADA DE PODA NI BRIGADA DE ASEO.

PERSONAL:

- 2 TRAFICOS.
- 1 OPERADOR.
- 2 BOAL.
- 1 RETRO.

HORA: 10:00 CLIMA: SOLEADO.

INTERVENTORIA.

12 de agosto de 2022. Se visita los predios del RT 11170, Se evidencia actividades de conformación de jarillones. Se hace la solicitud al contratista de evitar hacer excavaciones profundas, ya que puede haber tubería propensa a colapso o ruptura. De igual forma, se solicita rellenar aquellas excavaciones que pudieran estar presentes o haber sido realizadas por la retro. Se presentan lluvias desde las 2:00 p.m. No se evidencia Personal de poda.

Residente Interventoría - Alix Romero M.

13/08/2022 SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EVIDENCIAMOS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE JARILLÓN.

NOTA: NO SE EVIDENCIA NO PRESENCIA BRIGADA DE PODA.

- 2 TRAFICOS
- 1 OPERADOR.
- 2 BOAL
- 1 RETRO.

HORA: 08:40 AM. CLIMA: NUBLADO.

INTERVENTORIA.

16/08/2022 SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EVIDENCIAMOS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE JARILLON, CERRAMIENTOS DE CAMPAMENTO Y SEÑALIZACIÓN.

NOTA:

- NO SE EVIDENCIA BRIGADA DE ORDEN Y ASEO.
- NO SE EVIDENCIA BRIGADA DE PODA.

Escaneado con CamScanner

SE EVIDENCIA.

•(1) TRAFICO. •(2) BOAL. (1) OPERADOR (1) RETRO.

HORA: 07:30 AM CLIMA: SOLEADO.

INTERVENTORIA. Alix Romero.

17/08/22 Se realiza recorrido con IDU para verificación de actividades en el RT 11770, se socaliza información del proyecto con la comunidad del sector y se aborda el tema de los cultivos existentes dentro del predio del IDU, se acuerda con la comunidad que no se adelantarán actividades de adecuación del jarillón en la zona donde se ubican los cultivos, lo anterior hasta que se adelante trámite con la entidad para definir la viabilidad de ejecución de las actividades en el marco del contrato.

Residente social Interventoría Johana Arcinegas.

7/08/2022 SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y PODEMOS EVIDENCIAR ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE JARILLON

NOTA: SE SOLICITA AL CONTRATISTA, IMPLEMENTAR BRIGADA DE ORDEN Y ASEO, DE IGUAL MANERA EVIDENCIAR Y IMPLEMENTAR BRIGADA DE PODA.

NOTA: SOLICITAMOS AL CONTRATISTA LA IMPLEMENTACIÓN DE EPP (GUANTES) PARA LÓS PERSONAS DE OBRA.

NO SE EVIDENCIA INSPECTOR NI ING. RESIDENTE, NI SST POR PARTE DEL CONTRATISTA.

PERSONAL DE OBRA.

•1 OPERADOR. • 2 BOAL. • 1 TRAFICO • 1 RETRO.

HORA: 02:00 PM. CLIMA: SOLEADO.

INTERVENTORIA. Alix Romero

Escaneado con CamScanner

19- AGOSTO 2022

En recorrido realizado por interventoría se verifica

- Sobre calle 13 AC catastro las implementaciones de cerramientos Personal y equipos los cuales en el momento de la verificación operador de retro tabaco no esta autorizado, Falta verificar uniformes sombreros, reflectores, conos y cintas de pasos de seguridad entre otros.

RT 11970
se solicita al contratista Tas Personal para actividades de Poda y cerramientos, retiro de basuras

RT 11087
se inicien actividades de cerramiento de Jardín,

Personal
(1) tractor, (1) Bob
(1) Retro tanco

Interventoría Técnico
Sábado
13:00

Escaneado con CamScanner

Agosto 22 2022. Se evidencia que se realizan actividades de conformación de jarillón en el RT 11087, se observa la implementación de las carpas.
- Victor Manuel Castillo - BOAL - C.C. 1.089.794.544.
- José Agustín Guzmán - Ayudante - c.c. 3 163.400.

Aún no se realiza actividades de poda o limpieza o implementación de cerramiento.
En cuanto al RT 11170, no se ha atendido la observación de bajar la altura del jarillón contiguo el espacio público. Se solicita habilitar más entradas de peatones, realizar limpieza, poda, rellenar el área que se encuentra en hueco y donde se retiró material.
Tiempo nublado hasta las 10:00 a.m. Residente Interventoría - Alvi Romero F.

Agosto 22 2022 Se realiza recorrido de acompañamiento social a RTs 11170 y 11087. Se brinda información del proyecto a personas de la comunidad que solicitan información sobre actividades. No se presentan observaciones adicionales durante el recorrido.

Johana Aranegas. Residente Social Interventoría.

23 AGOSTO 2022

En recorrido realizado por interventoría se verifican actividades de construcción de jarillón en RT 11087
Personal
(2) Boal, (1) operador, (1) Ayudante
(1) TRAFICO
Proveedores
(1) Retro

26 AGOSTO 2022

En recorrido realizado por interventoría se verifica actividades en RT 11087 - 11086 - 11085
cerramientos y Poda
Personal
(2) operadores Poda (3) oficiales
(3) Ayudantes

Escaneado con CamScanner

(2) Basi , (1) Trafico

Provisional
(1) Retro , (2) guadañadores

Nota: Se realiza verificación de personal q no cuenta con un carnet de identificación, a otros les falta botas de seguridad, y al personal de guadañadores no tienen la proteca completa se solicita al contratista cumplir con planillas de toma o soportes de afiliación y de las solicitudes realizadas por la interventoria y hasta no cumplir, q con las observaciones realizadas no se autoriza continuar con actividades.
DT 11087 - 11086 - 11085

Firmado 29/08 12:00

DT 45637 - al 45650
continua con actividad de limpieza y todo personal
(1) Basi
(2) guadañadores

29/08/2022	SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y PODEMOS EVIDENCIAR ACTIVIDADES DE OBRA EN:
	RT 11170 = NO HAY ACTIVIDADES DE OBRA.
	RT 11087 = SE EVIDENCIA INSTALACIÓN DE POSTES PARA CERRAMIENTOS.
	RT 11086 = CONFORMACIÓN DE JARILLÓN.
NOTA:	SE SOLICITA AL CONTRATISTA IMPLEMENTAR INSPECCIONES

Escaneado con CamScanner

PREOPERACIONALES A LAS MAQUINAS RETRO Y GUADAÑAS.

NOTA: SOLICITAMOS QUE TODO EL PERSONAL CUENTE CON LOS EPPS.

NOTA: NO SE EVIDENCIA PROTECCIÓN DE SUMIDEROS.

NOTA: NO HAY PUNTO DE HIDRATACIÓN.

NO HAY PUNTO DE ACOPIO CON SU SEÑALIZACIÓN.

- PERSONAL DE OBRA.
  - 2 OPERADORES RETRO.
  - 4 AYUDANTES.
  - 2 OFICIALES.
  - 2 OPERADORES DE (RE) PODADORA.
  - 1 BOAL.
- MAQUINAS.
  - 2 RETRO
  - 2 PODADORAS.

NO SE EVIDENCIA PERSONAL DE TRAFICO.

HORA: 08:00 AM. CLIMA: NUBLADO

INTERVENTORIA. Alix Romero.

30 AGOSTO 2022

En recorrido realizado por interventoria se califica actividades

En cascada
MANZANA 17-19-20
Peatonales andenes, luminarias, instalacion canaletas y retiro escombros

Personal
(1) INSPECTOR, (1) OFICIAL
(1) AYUDANTE (1) BOAL
(1) TRAFICO
MAQUINARIA
(2) retros

30-AGO 9:50

Escaneado con CamScanner

31/08/2022. SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA Y PODEMOS EVIDENCIAR. ACTIVIDADES DE OBRA EN LOS RT.

- RT 11086 SE EVIDENCIA INSTALACIÓN DE POSTES PARA CERRAMIENTOS, ELABORACIÓN Y CONFORMACIÓN DE JARILLÓN.

NO HAY ACTIVIDADES EN RT. 11170, 11085, 9232.

PERSONAL.
- 1 BOAL.
- 1 OPERADOR RETRO.
- 4 AYUDANTES.
- 2 OFICIALES.

MAQUINARIA.
- 1 RETRO.

HORA: 11:00 AM. CLIMA: NUBLADO

INTERVENTORIA. Ali Romero Q.

01/09/22. SE REALIZA ACTIVIDADES DE OBRA EN LOS RT.

RT. 11086 = INSTALACIÓN DE POSTES PARA CERRAMIENTOS.

RT. 11086 = SE REALIZA PODA.

RT. 9232. CONFORMACIÓN DE JARILLÓN.

PERSONAL.
- 2 BOAL.
- 1 INSPECTOR.
- 5 AYUDANTES.
- 2 OPERADORES GUADA.
- 1 OPERADOR RETRO.

HORA: 10:30. CLIMA SOLEADO.

INTERVENTORIA. Ali Romero Q.

5/09/22. SE REALIZA RECORRIDO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PODEMOS EVIDENCIAR. QUE.

RT = 11170 A LA FECHA NO HAN TERMINADO EL RESPECTIVO JARILLON NO HAN HECHO EL CERRAMIENTO.

NOTA: SE SOLICITA AL CONTRATISTA IMPLEMENTAR BRIGADA DE ORDEN Y ASEO.

NOTA: SE EVIDENCIA MAQUINARIA SIN INSPECCIONES PRECOPERACIONAL NO CUENTAN CON STICKER.

NOTA: SE EVIDENCIA QUE EL SR. MILLER CABRERA NO CUMPLE CON EL CARGO DE GUADAÑERO ~~ESTA~~ EJERCIENDO CARGO COMO AYUDANTE, Y EL SR. AGOSTO GUZMAN

Escaneado con CamScanner