Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)


Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

Fecha: 26/09/2022- 02/10/2022



Descripción Foto 7

RT 6966 - conformación de jarillon



Descripción Foto 8

Cl. 127c #8961, Bogotá



Descripción Foto 9

frente: Avenida Ciudad de Cali (22 RT): poda de césped.



Descripción Foto 10

san pedro - demolición de placas.



Descripción Foto 11

RT 36525, 36528 y 36527 en la AK 10 27A 25 sur al oriente del 20 de julio. Se visita predio



Descripción Foto 12

RT 36525, 36528 y 36527 en la AK 10 27A 25 sur al oriente del 20 de julio. Se visita predio

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

Fecha: 26/09/2022- 02/10/2022



Descripción Foto 13

san pedro - retiro de vigas existentes y cerramientos




Descripción Foto 14

ALO - aun no se realiza ceramiento con nyloford




Descripción Foto 15

ALO Norte (RT 6999) - Estado de las actividades de descapote y conformación de jarillones



Descripción Foto 16

Retiro de Césped de la 26



Descripción Foto 17

ALO Norte RT 6966 - conformación de jarillones



Descripción Foto 18

ALO Norte (RT 6966) - se instalan rollizos - se hace la verificación en campo del cumplimiento contractual

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato)

Fecha: 26/09/2022- 02/10/2022



Descripción Foto 19

Frente Calle 24 - Rt 6542B: Se realizan actividades de corte de césped



Descripción Foto 20

Rt 6542B - Se realizan actividades de corte de césped



Descripción Foto 21

Frente calle 13: San pedro de los Robles - actividades de demolición




Descripción Foto 22

Frente calle 13: San pedro de los Robles - recoleccion de RCD



Descripción Foto 23

RT 11170 por fin se ven actividades de Excavacion Manual para instalar cerramientos



Descripción Foto 24

Rt 54461 - a Carrera 11, Cl. 69b Sur #85, Bogotá

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 26/09/2022- 02/10/2022



Descripción Foto 25

Rt 54461 - actividad de demolición de este muro próxima a ejecutar




Descripción Foto 26

Rt 54461 - actividad de demolición de este muro próxima a ejecutar



Descripción Foto 27

Rt 54461 - a Carrera 11, Cl. 69b Sur #85, Bogotá - visita



Descripción Foto 28

Rt 37520 chiguaza - Cl. 51 Sur #5z-2 a 5z-20, Bogotá



Descripción Foto 29

Rt 37520 chiguaza - actividad de demolición de este muro próxima a ejecutar



Descripción Foto 30

san pedro - demolicion de vigas existentes

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 26/09/2022- 02/10/2022



Descripción Foto 31

Alo norte - RT11016 y 11015: Actividades de corte de césped



Descripción Foto 32

Rt 6542B - Pendiente el retiro de césped



Descripción Foto 33

RT 6966 -se evidencia descapote y conformacion de Jarillon



Descripción Foto 34

RT 36525 - poda de cesped



Descripción Foto 35.

RT 11016 y 11015 inicio actividades de poda



Descripción Foto 36.

RT 6999 Se evidencia Actividad de conformacion de Jarillon

Registro fotográfico semanal de interventoría

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de interventoría No. **523 de 2022** (Número de Contrato)

Contrato de obra asociado No. **520 de 2022** (Número de Contrato) **Fecha:** 26/09/2022- 02/10/2022



Descripción Foto 37.

san pedro - actividades de demolicion



Descripción Foto 38.

RT 6999 Iniciando actividades de conformacion de Jarillon



Descripción Foto 39.

san pedro - actividades de demolicion

Descripción Foto 10.