PROIOCCIDENTE S.A.S.
PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE

INFORME DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONCERTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

Proyecto:

“PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS ENERGÉTICOS EN LAS COMUNIDADES PERTENECIENTE AL RESGUARDO INDÍGENA NUEVO PITALITO

Zona de intervención:

Zona rural no interconectada – Distrito Especial de Buenaventura

Sede cali: Cll12N # 4 -17 Edificio palacio rosas oficina 209
Cll 7 # 3-11 Buenaventura –valle
Teléfonos: 3142110956 fijo (60)2 4000707
Email: proioccidente@gmail.com gerencia@proioccidente.com
Pagina web: https://proioccidente.com/

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivo General
3. Objetivos Específicos
4. Detalles de la Socialización del Proyecto
5. Objetivos de la Socialización
6. Plan de Trabajo Concertado con Líderes y Autoridades Comunitarias
7. Detalle de las Actividades a Desarrollar
8. Resumen Ejecutivo
9. Conclusiones
10. Registro fotogafico

1. INTRODUCCIÓN

El proceso de socialización del proyecto constituye un eje fundamental para garantizar la adecuada ejecución de la consultoría orientada al **levantamiento y actualización de activos energéticos** en la comunidad de **Chamapuro**, perteneciente al **Resguardo Indígena Nuevo Pitalito**, en la zona rural no interconectada del Distrito Especial de Buenaventura.

Este informe da cuenta del ejercicio participativo desarrollado con líderes comunitarios, autoridades tradicionales y miembros de la comunidad, con el propósito de informar de manera clara y oportuna los alcances del proyecto, así como concertar el plan de trabajo bajo los principios de **participación comunitaria, respeto por la autonomía indígena, enfoque diferencial, interculturalidad y corresponsabilidad**.

La socialización permite al proyecto ajustarse a las realidades del territorio, reconocer las dinámicas organizativas propias del resguardo indígena y fortalecer la confianza entre la comunidad y el equipo consultor, reduciendo riesgos sociales y garantizando una intervención armónica y consensuada.

2. OBJETIVO GENERAL

2.1 Objetivo General

Dejar constancia técnica, social y administrativa del proceso de socialización del proyecto y de la concertación del plan de trabajo con los líderes y autoridades de la comunidad indígena de Chamapuro, asegurando la participación informada, el consentimiento previo y la articulación del proyecto con la estructura organizativa del Resguardo Indígena Nuevo Pitalito.

2.2 Objetivos Específicos

- Documentar de forma detallada el desarrollo del espacio de socialización comunitaria del proyecto.
- Socializar los alcances técnicos, metodológicos y temporales de la consultoría.
- Identificar expectativas, necesidades y preocupaciones de la comunidad frente al servicio de energía.
- Concertar un plan de trabajo que respete los usos, costumbres y tiempos propios de la comunidad indígena.
- Establecer compromisos mutuos entre el equipo consultor y las autoridades tradicionales.
- Garantizar la apropiación comunitaria del proceso y de los resultados esperados del proyecto.

3. DETALLES DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

La comunidad de Chamapuro se encuentra ubicada en una zona de difícil acceso, clasificada como **Zona No Interconectada (ZNI)**, donde la prestación del servicio de energía eléctrica presenta limitaciones en cobertura, continuidad y calidad.

En este contexto, el proyecto tiene como finalidad realizar un **levantamiento técnico y actualización de los activos energéticos existentes**, con el fin de contar con información real, confiable y actualizada que permita:

- Identificar el estado físico y funcional de la infraestructura energética.
- Determinar necesidades de mantenimiento, reposición o ampliación.
- Servir como insumo para la formulación de proyectos de mejoramiento del servicio energético.
- Apoyar la toma de decisiones por parte de las entidades competentes.

El proyecto se concibe como una herramienta técnica al servicio del desarrollo comunitario y el fortalecimiento de la infraestructura básica en el territorio indígena.

4. OBJETIVOS DE LA SOCIALIZACIÓN

Informar a la comunidad sobre el alcance, beneficios y limitaciones del proyecto.

Garantizar el consentimiento informado y la participación activa de la comunidad indígena.

Concertar la forma de ingreso al territorio y el desarrollo de las actividades técnicas.

Reconocer la autoridad de los líderes y la estructura organizativa del resguardo.

Promover la apropiación comunitaria del proceso y de los resultados esperado.

5. PLAN DE TRABAJO CONCERTADO CON LÍDERES Y AUTORIDADES COMUNITARIAS

El plan de trabajo fue construido de manera conjunta con los líderes y autoridades tradicionales, teniendo en cuenta las dinámicas culturales, los tiempos comunitarios y las condiciones de acceso al territorio.

Aspectos concertados:

- Coordinación previa con las autoridades para cada visita técnica.
- Acompañamiento comunitario durante los recorridos y levantamientos de información.
- Respeto por los usos y costumbres del resguardo indígena.
- Socialización de avances y resultados parciales con la comunidad.
- Priorización de la mano de obra local para actividades de apoyo logístico cuando aplique.

6. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las actividades acordadas dentro del marco del proyecto incluyen:

1. **Recolección de información preliminar**
    - Revisión de información existente sobre activos energéticos.
    - Identificación de puntos críticos en la infraestructura.
2. **Levantamiento en campo**
    - Inventario físico de activos energéticos existentes.
    - Registro del estado técnico y operativo de la infraestructura.
    - Georreferenciación de los activos.
3. **Validación comunitaria**
    - Presentación de información levantada a líderes y autoridades.
    - Ajustes según observaciones de la comunidad.
4. **Elaboración de informes técnicos**
    - Sistematización de la información recolectada.
    - Elaboración del informe final de levantamiento y actualización de activos.

7. RESUMEN EJECUTIVO

El proceso de socialización del proyecto en la comunidad de Chamapuro permitió establecer un escenario de diálogo respetuoso y participativo, en el cual se socializó el alcance de la consultoría y se concertó el plan de trabajo con las autoridades tradicionales y líderes comunitarios del Resguardo Indígena Nuevo Pitalito.

Los acuerdos alcanzados garantizan una ejecución adecuada del proyecto, alineada con las necesidades de la comunidad y con respeto por su autonomía, fortaleciendo así la planeación energética en esta Zona No Interconectada del Distrito de Buenaventura.

9. **CONCLUSIONES**

La socialización del proyecto se desarrolló de manera participativa, transparente y respetuosa del enfoque diferencial indígena.

La comunidad manifestó su disposición y acompañamiento al desarrollo de las actividades del proyecto.

El plan de trabajo concertado constituye una hoja de ruta clara para la ejecución de la consultoría.

El proyecto aportará información técnica fundamental para mejorar la planificación y gestión de los activos energéticos en la comunidad de Chamapuro.

La concertación previa fortalece la legitimidad del proyecto y reduce riesgos sociales durante su ejecución.

10 REGISTRO FOTOGRAFICO



Fuente: foto socialización resguardo indígena nuevo Pitalito, tomada por ALNHY XILENA VALENCIA RODRIGUEZ GESTOR SOCIAL



Fuente: foto socialización resguardo indígena nuevo Pitalito, tomada por ALNHY XILENA VALENCIA RODRIGUEZ GESTOR SOCIAL

Cordialmente,

ALNHY XILENA VALENCIA RODRIGUEZ
GESTOR SOCIAL
CC: **1.061.777.515**

JEFFERSON HINESTROZA VALENCIA
Representante legal