Gobernación de Cundinamarca	**PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**Código: E – PID – FR - 004**
		Versión 05
	ACTA DE REUNIÓN	**Fecha de Aprobación: 11/09/24**

OBJETIVO DE LA REUNION:	**FECHA:**	**ACTA No.**
Revisión de avance de la meta 184	24/11/2025	

LUGAR:	**HORA INICIO**	**HORA FINALIZACIÓN**
Gobernación de Cundinamarca	2:00 PM	3:00 PM

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del informe final de asistencias técnicas ejecutadas.
2. Revisión de instituciones atendidas y actividades desarrolladas.
3. Validación de resultados para consolidación estadística.
4. Entrega oficial del registro y soportes de asistencias técnicas.
5. Acuerdos finales y cierre.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación del informe final

Se expuso el consolidado de las asistencias técnicas ejecutadas, detallando el número total de instituciones atendidas, fechas de intervención, temáticas desarrolladas y responsables de cada jornada.

2. Revisión de instituciones y actividades

El equipo verificó la lista completa de instituciones educativas donde se realizaron acciones de divulgación. Se validaron los formatos de registro, listas de asistencia, evidencias fotográficas y observaciones técnicas.

3. Validación de resultados para fines estadísticos

Se revisaron los datos cuantitativos y cualitativos generados durante las asistencias técnicas, con el fin de garantizar consistencia en la consolidación estadística. Se ajustaron valores y se confirmaron los indicadores preliminares.

4. Entrega oficial de soportes

Se realizó la entrega formal de los documentos soporte: fichas de campo, reportes narrativos, cuadros estadísticos, cronogramas ejecutados y material utilizado en las sesiones técnicas.

5. Acuerdos finales

Durante la sesión se presentó el documento que evidencia el avance actual de la Meta 184, destacando los siguientes puntos principales:

- Estado de avance del documento.
- Observaciones realizadas por el equipo.
- Ajustes requeridos para la siguiente entrega.

Así mismo, se revisaron las acciones programadas en el marco de las asistencias técnicas, particularmente en lo relacionado con la divulgación en las instituciones educativas del departamento. Se dialogó sobre la articulación con los actores institucionales, el cronograma tentativo y los recursos necesarios

CONCLUSIONES

- Se realizó la entrega formal y completa de las asistencias técnicas ejecutadas en el marco de la Meta 184.
- Se confirmó la cobertura territorial y el cumplimiento de las actividades programadas en las instituciones educativas.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
DARWIN CUBILLOS	CTISM	SEC. GOBIERNO	
Jorge Herrera	Contratista	Sec Gobierno	
Francisco A López R	Contratista	Sec. Gobno	
Yesmin Elias Silva Fuentes	Contratista	Sec. Gobierno	Yesmin Silva
William O. Moyano P	Contratista	Sec. Gobierno	
Cathorn Fausty Sánchez	Contratista	Sec Gobierno	
Iair A Ramirez C	Contratista	Sec. Gobno	
Alexander Salgado C	Contratista	Sec. Gobierno	
Meyer E Garzon N	Contratista	Sec Gobierno	
Laura Valentina Cárdenas	contratista	Sec. gobierno	

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Carlos Humberto Cruz V.	Contratista	S. Gobierno	
Leonardo A. López B	Contratista	SGSC.	
Maida Irene Martinez Sanchez	Contratista	SGSC	
John Jairo Pulido P.	Contratista	SGSC	