Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 06/03/26

3. Doctor (a) DRA. VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO - GERENTE

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	170-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	ORTOMAC SAS
7. NIT/CÉDULA	NIT: 800.174.043-5
8. OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$45.000.000,00
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No 1 de fecha 19 de noviembre 2025, por valor de $40.000.000. Adición No 2 de fecha 29 de diciembre 2025, por valor de $70.000.000. Adición No 3 de fecha 28 de enero 2026, por valor de $150.000.000.
11. VALOR FINAL	$305.000.000,00
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	N/A
13. PLAZO INICIAL	3 meses
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prórroga No 1 de fecha 29 de diciembre 2025, por 3 meses.
15. PLAZO FINAL	31/03/26
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	2 meses

3:10
10/03/26
Marcela

17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico - quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de trauma y todas las especialidades quirúrgicas que así lo requieran , necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * A la fecha de esta solicitud, el **porcentaje de ejecución es del 38%**, y el **porcentaje de ejecución en tiempo es del 86,19%**, se hace la aclaración que este porcentaje se toma con la fecha actual de la solicitud, por lo tanto, se refleja una variación del porcentaje de ejecucion al último informe de certificación que es del mes de enero 2026, para el momento de esta solicitud el proveedor tiene pendiente radicar facturas de consumos realizados en el mes de febrero del presente año; así mismo, el saldo aproximado del contrato es de **$189.937.153 M/C**, en este sentido y teniendo en cuenta los pacientes que se encuentran hospitalizados, en lista de espera y la demanda en el servicio de urgencias que se presentan en las unidades de atención pendientes de material de osteosintesis por intervención quirúrgica y con la ejecución efectuada, se hace necesario **prorrogar hasta el 31 de mayo del año 2026** ya que la fecha de terminación de contrato es del 31 de marzo 2026, lo anterior, con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 026 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el articulo 19 que, "la Subred Integrada de Servicios de Salud en todos aquellos casos en los cuales teniendo en cuenta la necesidad del servicio requiera ampliar el término de ejecución del contrato, podrá hacerlo, previa solicitud del supervisor debidamente justificada".

Cordialmente,

18. Supervisor:
ANDREA SANDOVAL CASTRO
Cargo Directora de Área

19. Responsable financiero
ERIKA PAOLA ROJAS URREGO
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Subgerente Corporativo/ de servicios
YULIETH LÓPEZ RETAMOSO
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: _____ (2) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS 170-2025	Fecha Contrato d/m/a	1/10/2025
Nombre del contratista:	ORTOMAC S.A.S	NIT/ N° Identificación	800.174.043-5
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha	Número	Fecha	
Inicial	948	17/07/2025	42635	17/9/2025	$ 45.000.000
Otrosí adición No.1	1595	13/11/2025	54398	19/11/2025	$ 40.000.000
Otrosí adición No.2	1820	19/12/2025	63902	29/12/2025	$ 70.000.000
Otrosí adición No.3	134	16/01/2026	9158	28/01/2026	$ 150.000.000
				Valor Total contrato	$ 305.000.000

Monitoreo Pérez
CAP

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	3 meses
Inicio *	1/10/2025
Otrosí prorroga No. 1	3 meses 31/03/2026
Otrosí prorroga No. 2	
Otrosí prorroga No. 3	
Terminación *	31/3/2026

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
OCTUBRE DE 2025	5/11/2025	FVE585673	$ 1.492.000	$ -	$ 1.492.000	$ 1.492.000	$ 303.508.000	
OCTUBRE DE 2025	5/11/2025	FVE585674	$ 1.814.190	$ -	$ 1.814.190	$ 1.814.190	$ 301.693.810	
OCTUBRE DE 2025	5/11/2025	FVE585675	$ 2.103.570	$ -	$ 2.103.570	$ 2.103.570	$ 299.590.240	
OCTUBRE DE 2025	5/11/2025	FVE585676	$ 1.604.000	$ -	$ 1.604.000	$ 1.604.000	$ 297.986.240	
OCTUBRE DE 2025	10/11/2025	FVE585712	$ 2.168.124	$ -	$ 2.168.124	$ 2.168.124	$ 295.818.116	
OCTUBRE DE 2025	10/11/2025	FVE585713	$ 2.161.446	$ -	$ 2.161.446	$ 2.161.446	$ 293.656.670	
OCTUBRE DE 2025	10/11/2025	FVE585714	$ 2.167.011	$ -	$ 2.167.011	$ 2.167.011	$ 291.489.659	
OCTUBRE DE 2025	10/11/2025	FVE585715	$ 2.067.954	$ -	$ 2.067.954	$ 2.067.954	$ 289.421.705	
OCTUBRE DE 2025	10/11/2025	FVE585721	$ 2.025.660	$ -	$ 2.025.660	$ 2.025.660	$ 287.396.045	
OCTUBRE DE 2025	10/11/2025	FVE585722	$ 6.038.100	$ -	$ 6.038.100	$ 6.038.100	$ 281.357.945	
OCTUBRE DE 2025	10/11/2025	FVE585723	$ 3.133.980	$ -	$ 3.133.980	$ 3.133.980	$ 278.223.965	
OCTUBRE DE 2025	10/11/2025	FVE585724	$ 1.714.020	$ -	$ 1.714.020	$ 1.714.020	$ 276.509.945	
OCTUBRE DE 2025	10/11/2025	FVE585725	$ 2.203.740	$ -	$ 2.203.740	$ 2.203.740	$ 274.306.205	
OCTUBRE DE 2025	10/11/2025	FVE585726	$ 1.992.270	$ -	$ 1.992.270	$ 1.992.270	$ 272.313.935	
OCTUBRE DE 2025	10/11/2025	FVE585727	$ 1.361.000	$ -	$ 1.361.000	$ 1.361.000	$ 270.952.935	
OCTUBRE DE 2025	10/11/2025	FVE585729	$ 2.002.287	$ -	$ 2.002.287	$ 2.002.287	$ 268.950.648	
NOVIEMBRE DE 2025	11/11/2025	FVE585738	$ 100.170	$ -	$ 100.170	$ 100.170	$ 268.850.478	
NOVIEMBRE DE 2025	18/11/2025	FVE585819	$ 100.170	$ -	$ 100.170	$ 100.170	$ 268.750.308	
NOVIEMBRE DE 2025	18/11/2025	FVE585820	$ 2.031.225	$ -	$ 2.031.225	$ 2.031.225	$ 266.719.083	

NOVIEMBRE DE 2025	18/11/2025	FVE585821	$ 4.795.560	$ -	$ 4.795.560	$ 4.795.560	$ 261.923.523	
NOVIEMBRE DE 2025	21/11/2025	FVE585857	$ 1.964.445	$ -	$ 1.964.445	$ 1.964.445	$ 259.959.078	
NOVIEMBRE DE 2025	21/11/2025	FVE585858	$ 3.363.840	$ -	$ 3.363.840	$ 3.363.840	$ 256.595.238	
NOVIEMBRE DE 2025	3/12/2025	FVE586016	$ 2.036.790	$ -	$ 2.036.790	$ 2.036.790	$ 254.558.448	
DICIEMBRE DE 2025	3/12/2025	FVE586022	$ 2.337.300	$ -	$ 2.337.300	$ 2.337.300	$ 252.221.148	
DICIEMBRE DE 2025	18/12/2025	FVE586176	$ 2.381.820	$ -	$ 2.381.820	$ 2.381.820	$ 249.839.328	
OCTUBRE DE 2025	18/12/2025	FVE586195	$ 100.170	$ -	$ 100.170	$ 100.170	$ 249.739.158	
OCTUBRE DE 2025	18/12/2025	FVE586196	$ 66.780	$ -	$ 66.780	$ 66.780	$ 249.672.378	
DICIEMBRE DE 2025	13/1/2026	FVE586356	$ 33.390	$ -	$ 33.390	$ 33.390	$ 249.638.988	
DICIEMBRE DE 2025	13/1/2026	FVE586357	$ 2.376.255	$ -	$ 2.376.255	$ 2.376.255	$ 247.262.733	
DICIEMBRE DE 2025	13/1/2026	FVE586358	$ 66.780	$ -	$ 66.780	$ 66.780	$ 247.195.953	
DICIEMBRE DE 2025	13/1/2026	FVE586359	$ 2.337.300	$ -	$ 2.337.300	$ 2.337.300	$ 244.858.653	
DICIEMBRE DE 2025	13/1/2026	FVE586360	$ 2.061.276	$ -	$ 2.061.276	$ 2.061.276	$ 242.797.377	
DICIEMBRE DE 2025	13/1/2026	FVE586361	$ 3.071.880	$ -	$ 3.071.880	$ 3.071.880	$ 239.725.497	
DICIEMBRE DE 2025	13/1/2026	FVE586362	$ 20.590.000	$ -	$ 20.590.000	$ 20.590.000	$ 219.135.497	
DICIEMBRE DE 2025	13/1/2026	FVE586363	$ 2.978.110	$ -	$ 2.978.110	$ 2.978.110	$ 216.157.387	
DICIEMBRE DE 2025	13/1/2026	FVE586364	$ 4.002.984	$ -	$ 4.002.984	$ 4.002.984	$ 212.154.403	
ENERO DE 2026	14/1/2026	FVE586402	$ 1.994.496	$ -	$ 1.994.496	$ 1.994.496	$ 210.159.907	
ENERO DE 2026	14/1/2026	FVE586403	$ 2.027.886	$ -	$ 2.027.886	$ 2.027.886	$ 208.132.021	
ENERO DE 2026	16/1/2026	FVE586414	$ 3.639.510	$ -	$ 3.639.510	$ 3.639.510	$ 204.492.511	
ENERO DE 2026	21/1/2026	FVE586470	$ 2.161.446	$ -	$ 2.161.446	$ 2.161.446	$ 202.331.065	
Valor total ejecutado			$ 102.668.935	$ -	$ 102.668.935	$ 102.668.935	$ 202.331.065	

Nombre del Supervisor:	ANDREA SANDOVAL CASTRO
Unidad de Servicios de Salud y área:	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

FVE586356	FVE586358	FVE586360	FVE586362	FVE586364	FVE586403	FVE586470			
FVE586357	FVE586359	FVE586361	FVE586363	FVE586402	FVE586414				
Porcentaje de Ejecución en Dinero:		33,66%				Porcentaje de Ejecución en Tiempo:			66,85%

ANDREA SANDOVAL CASTRO

Firma del Supervisor del Contrato

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** *mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía* **No. 30.772.851** *de Turbaco - Bolívar, en su calidad de* **GERENTE** *de* **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, *con* **NIT.900.971.006-4**, *de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión de l veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente* **OTROSÍ** *se denominará* **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** *y de otra parte,* **JUAN CARLOS REBOLLEDO ALVAREZ**, *también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.* **13.069.790**, *y/o quien haga sus veces en su calidad de Gerente de la sociedad* **ORTOMAC S.A.S**, *identificada con* **NIT. No. 800.174.043-5,** *quien para efectos del presente contrato se denominará* **EL CONTRATISTA,** *hemos convenido celebrar la presente modificación contractual, previas las siguientes:*

CONSIDERACIONES:

1.- *Que el día* **17 de septiembre de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA** *suscribieron el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 170-2025,** *a través de la Plataforma* **SECOP II,** *cuyo objeto es*: *"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA PLASTICA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD, OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS QUE ATIENDE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."*, *por valor de* **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$45.000.000).**

2.- *Que el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 170-2025,** *se pactó por el término de* **TRES (03) MESES** *contados a partir del* **01 de octubre de 2025,** *fecha de suscripción del acta de inicio y previa aprobación de las garantías a través de la Plataforma SECOP II, hasta el día* **31 de diciembre de 2025.**

3.- *Que mediante* **OTROSI No. 1** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 19 de noviembre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 170-2025** *en un monto de* **CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000),** *quedando en un valor total de* **OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$85.000.000).**

4.- *Que mediante* **OTROSI No. 2** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 29 de diciembre de 2025, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 170-2025** *en un monto de* **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$70.000.000),** *quedando en un valor total de* **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$155.000.000),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de* **TRES (03) MESES**, *contados a partir del día* **01 de enero de 2026, hasta el día 31 de marzo de 2026**.

5.- *Que mediante* **OTROSI No. 3** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 28 de enero de 2026, se adiciono el* **Contrato de Suministro No. CS BYS 170-2025** *en un monto de* **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$150.000.000),** *quedando en un valor total de* **TRESCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$305.000.000).**

6.- *Que, mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día* **10 de marzo de 2026** *por el Supervisor del Contrato, se solicitó* ***prorrogar el*** **Contrato de Suministro No. CS BYS 170-2025** *(Ver:* ***"NUMERAL 17. "JUSTIFICACIÓN"*** *del documento adjunto: "****SOLICITUD - OTROSÍ No. 4 DE PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 170-2025"****).*

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR *el plazo de ejecución del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 170-2025** *por el término de* **DOS (02) MESES**, *contados a partir del día* **01 de abril de 2026, hasta el día 31 de mayo de 2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA *deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 170-2025,** *(si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma* **SECOP II** *dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente* **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: *Las Cláusulas y Condiciones del* **Contrato de Suministro No. CS BYS 170-2025,** *que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente* **OTROSÍ**, *conservan sus términos, vigencia y validez.*

CLÁUSULA CUARTA: *El presente* **OTROSÍ** *al* **Contrato de Suministro No. CS BYS 170-2025,** *se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma* **SECOP**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	*Marcela del Pilar Novoa Vargas*	*Contratista*
Revisado por:	*Juan Sebastián Pinzón Angel*	*Contratista*
Revisado por:	*Cindy Rojas Neira*	*Contratista*
Aprobado por:	*Cris Encarnación Reyes Gómez*	*Directora de Contratación (E)*
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		